



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №43/24.04.2018 г.

Днес, 07.08.2018 г. в град Бяла Слатина, между:

1. **ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, БУЛСТАТ 000193058, Дан. № BG 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка - Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“, от една страна

и
2. **“Пътстройинженеринг” АД**, ЕИК по БУЛСТАТ 106002863, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Стоян Кяльчев“ №6, представлявано от Тони [REDACTED] Петров, в качеството му на Изпълнителен директор и инж. Веселин [REDACTED] Рапоевски, в качеството му на Прокурист на дружеството,
като страни по договор №43/24.04.2018 г. с предмет: „Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти“;

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и “Пътстройинженеринг” АД в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: Договор №43/24.04.2018 г. с предмет „Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти“. Стойността на договора е не повече от 262 500,00 лв. без ДДС, съответно 315 000,00 лв. с начислен ДДС.

Съгласно чл.3, ал.4 от договора: „Плащания ще се извършват както следва: След завършване на конкретния обект, възложен на Изпълнителя от Възложителя с възлагателно писмо. Разплащанията са в размер на действително извършените дейности за съответния обект. Изплащат се след представяне от Изпълнителя на фактури, отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за действително извършените работи, като дължимата сума се формира въз основа на договорените единични цени. Плащането се осъществява до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на горепосочените документи.“

От отчетените действително извършените дейности по възложените три обекта става ясно, че изразходената до момента сума е в размер на 249 808,00 лв. без ДДС, съответно 299 769,60 с начислен ДДС.

Имайки предвид нуждата от още строително-ремонтни дейности по поддръжка на инфраструктурата в населените места на територията на цялата община Бяла Слатина, възникнала поради лошите метеорологични условия /проливни валежи, градушки и ураганен вятър/, както и срока на договора, който е до 31.01.2019г., то е налице реална опасност предвидената по договора стойност да се окаже недостатъчна за отстраняване на всички нанесени щети и поддръжка на инфраструктурните обекти общинска собственост.

Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Безспорно са налице непредвидени обстоятелства, тъй като в предмета на поръчката не са включени конкретни обекти, които да имат нужда от ремонтни дейности, а е подписан договор с единични цени на отделни видове строително-ремонтни работи, като изрично е посочено, че ремонтите на отделните обекти ще се възлагат с възлагателно писмо, в което ще бъдат уточнявани нужните дейности. Не са могли да бъдат предвидени нито всички нуждаещи се от ремонт общински обекти, нито стойността на предстоящите за извършване ремонти, тъй като това са динамични процеси, които пряко се влияят от метеорологичните условия.

Позовавайки се на разпоредбата на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП и увеличавайки сумата по договора за строителство с 10%, то стойността на договора след изменението би станала 288 750,00 лв. / двеста осемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, съответно 346 500,00 лв. /триста четиридесет и шест хиляди и петстотин лева/ с начислен ДДС.

Тоест стойността на договора след увеличението, явявайки се в размер на 288 750,00 лв. без ДДС, няма да надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, която в случая е 5 000 000,00 лв. без ДДС.

На основание чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП и фактическата обстановка, посочени по-горе страните по договора подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Променя се текста на чл.3, ал.1 от Договора и той добива вида:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е до 288 750,00 лв. / двеста осемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, съответно 346 500,00 лв. /триста четиридесет и шест хиляди и петстотин лева/ с начислен ДДС, при единични цени на отделните видове СМР и анализи, съгласно представеното ценово предложение.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

.....
инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

.....
Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

.....
Съгласувал юрист
Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПОЛНИТЕЛЯ

.....
Тони Петров
Изпълнителен директор

.....
инж. Веселин Рашоевски
Прокуррист