



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 2/16.08.2022 г.

2-131/2/16.08.2022г.

към Договор № Д-131/27.12.2019 г.

BG16RFOP001-6.002-0006-C03-S2

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на недвижима културна ценност по проект „Устойчиво развитие на археологическия обект – антична вила Армира край Ивайловград“ по три обособени позиции“, за обособена позиция 2 („Проектиране, авторски надзор, строително-монтажни работи и консервационно-реставрационните работи на подобектите в антична вила Армира“)

Днес,2022 г., в гр. Ивайловград, между:

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, с ЕИК 000235870, със седалище и административен адрес в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49, представлявана от Диана Овчарова – Кмет на Общината и Дарина Кисьова – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна

и

ДЗЗД „АРМИРА 2020“, гр. София със седалище и адрес на управление: ул. „Осогово“ 30, офис 303, ЕИК: 177415857, представлявано от Мартин Минчев, в качеството на представляващ, съгласно представено актуално удостоверение от Регистър Булстат за смяна на представляващ обединението от 23.11.2021 г. наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

СТРАНИТЕ като взеха предвид, че е допусната техническа грешка в изписването на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в титула на договора и в срока за изпълнение на обществената поръчка посочен в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като страните се споразумяха за следното:

В титула на договора, в който се съдържат данните на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се променя по следния начин:

1. В титула на договора в изписване на името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вместо ДЗЗД „АРМИРА“ **да се четат**: ДЗЗД „АРМИРА 2020“

2. В раздел III „СРОК НА ДОГОВОРА“ чл. 5, ал. 6 **се променя и следва да се четат**: „Срокът за изпълнение на всички видове СМР/КРР(само за ОП №2), както и срокът за осъществяване на авторски надзор на обекта е 360 (триста и шейсет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол Обр. № 2/2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

§3. Останалите клаузи от **договора** остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Диана Димитрова Овчарова
Кмет на Община Ивайловград



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Мартин Минчев – представляващ
ДЗЗД „Армира 2020“



СЪГЛАСУВАЛ:
Дарина Кисьова
Главен счетоводител

ИЗГОТВИЛ:
Красен Кръстев
Юрисконсулт при Община Ивайловград