

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № 063/ 13.03.2018 г.

Днес, 24.04.2018 г. в гр. Сунгурларе, обл. Бургас, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, с адрес в гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2, БУЛСТАТ 000057250, представлявана от Хатидже Георгиева, (съгласно Заповед №570/22.08.2016 г. на Кмета на община Сунгурларе инж. Васил Панделиев) и Елена Ралчева – Директор дирекция „БФСДОС“, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„АГРОСАМ - БПС“ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 16, ет. 5, ап. 9, БУЛСТАТ: 177248187, представлявано от **Сабри Исмаилов Алиев**, в качеството му на упълномощен представител, съгласно Договор за създаване на сдружение от 18.12.2017 г., **съдружници в което дружество са:** „АГРО САМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Самуил“ № 16, ет. 5, ап. 9, ЕИК: 147043618, представлявано от Сабри Исмаилов Алиев – управител и „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цариградска“ № 30, ЕИК: 102005075, представлявано заедно от Ангел Ангелов – Изпълнителен директор и Донко Узунов - Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Настоящото допълнително споразумение се сключва на основание чл.116, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки относно изпълнение на Договор № 063/ 13.03.2018 г. с предмет: **„РЕМОНТ НА КМЕТСТВО С. САДОВО, ЦДГ С. МАНОЛИЧ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАД С. ЧУБРА“**, сключен по

по обособена позиция № 2 „Ремонт на покрива на кметство в село Садово - УПИ I, в квартал 36 по плана на село Садово“

Мотиви:

В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката. Изменението на договора е съобразено едновременно с условията по чл. 116, ал.1, т.6, букви „а“ и „б“, а именно: стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство и стойността на изменението не надхвърля съответната прагова стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП.

Съгласно сключеният договор, предмет е строителство на обект: **„РЕМОНТ НА КМЕТСТВО С. САДОВО, ЦДГ С. МАНОЛИЧ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАД С.**

ЧУБРА“, по обособена позиция № 2 „Ремонт на покрива на кметство в село Садово - УПИ I, в квартал 36 по плана на село Садово“, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя и съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в документацията за обществената поръчка.

Място на изпълнение по смисъла на Договора е сграда на кметство в село Садово - УПИ I, в квартал 36 по плана на село Садово.

След сключване на договора и по време на фактическото изпълнение на СМР е установено, че състоянието на покрива на кметството е в много по – тежко състояние, отколкото е било към датата на обявяване на обществената поръчка и залагането на прогнозната ѝ стойност. След демонтиране на керемидите е установено изгниване и деформация, като дъските са изгнили и е нарушена повърхнината по скатове, което обстоятелство води до необходимост от доставка и монтаж на дъсчена обшивка по скатове **на 100 %**, а не както предварително е заложено: „Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по скатове **50 %**“. Това са непредвидени обстоятелства, по смисъла на т. 27 от ДР на ЗОП и налагат извършване на допълнителни количества СМР **на стойност 580,00 (петстотин и осемдесет) лева без ДДС, съгласно изготвена КСС.**

Гореизложеното, доведе до необходимостта от увеличаване на стойността на договора, което е възможно осъществимо в законово допустимите 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство.

Стойността на договора е 5 800,25 (пет хиляди и осемстотин лева двадесет и пет стотинки) лв. без включен ДДС. **Увеличена с 580,00 (петстотин и осемдесет) лева възлиза на 6 380,25 (шест хиляди триста и осемдесет лева двадесет и пет стотинки) без включен ДДС.**

Настоящата процедура попада в ценовите граници на публично състезание, съгласно чл.20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, чиято горна прагова стойност е до 5 000 000 лева.

С оглед на изложеното, за страните е налице основанието по чл. 116, ал.1, т.6 от ЗОП и същите не го нарушават.

Съгласно т.27 от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки, „непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Възложителят е положил необходимата грижа като е обявил своевременно обществена поръчка, но възникналата необходимост от допълнителни количества СМР са обстоятелства, които не е могъл да предвиди.


Съобразно гореописаното, на основание чл. 116, ал.1, т.6 от ЗОП, страните се споразумяха за следното изменение в договора:

Чл.7.1. се изменя и приема следното изражение:

„ За изпълнение на Строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на **6 380,25 (шест хиляди триста и осемдесет лева двадесет и пет стотинки)** без ДДС и **7 656.30 лв.** (седем хиляди шестстотин петдесет и шест лева и тридесет стотинки) с ДДС ...“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 063/ 13.03.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА,
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
(съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г.
на Кмета на община Сунгурларе)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
САБРИ АЛИЕВ,
„АГРОСАМ - БПС“ ДЗЗД

ДИРЕКТОР, Д-Я „БФСДОС“:
/Е. РАЛЧЕВА/

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ:
/М. РАЛЧЕВА/