



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР

№ Д-28/16.01.2020г.

за обществена поръчка за услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по сисъла на ЗУТ и нормативните актове по неговото приложение, при извършване на строителни дейности на обект: „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т. 135“

Днес, 16.08.2022 г. в град Кресна, между:

ОБЩИНА КРЕСНА, БУЛСТАТ 000024720, с адрес: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, представлявана от Николай Кирилов Георгиев – Кмет на Община Кресна и Цветанка Тасева – Главен счетоводител на Община Кресна, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

„СТРОЙ-КОНСУЛТ-2002“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №49, ЕИК 101609037, представлявано от Димитрина Георгиева Ганева, наричано по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните, на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, приеха подписаният между тях договор да бъде изменен.

Изменението на договора е поради допуснатата явна фактическа грешка в описанието на ДДС за цената за предоставяне на Услугата в **чл.2, ал.1** от договор № Д-28/16.01.2020г.:

Предвид горното, Договорът се променя, както следва:

§ 1. Чл. 2, ал. 1 от Договора придобива следното съдържание:

Чл. 2. (1) *За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на Изпълнителя обща цена в размер на 21 336,00 (двадесет и една хиляди триста тридесет и шест лева) лева без ДДС и 25 603,20 (двадесет и пет хиляди шестстотин и три лева и 20 ст.) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“).*

§ 2. Всички клаузи по договора, които не са изменени, имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка за упражняване на строителен надзор № Д-28/16.01.2020г.

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т. 135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА КРЕСНА

КМЕТ:

/Николай Георгиев/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Цветанка Тасева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СТРОЙ-КОНСУЛТ-2002“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:.....

/Димитрина Ганева/



Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.