

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**на комисия назначена със заповед № 563/09.04.2015 г.**  
**на инж. Методи Чимев – кмет на община Дупница**

на 26.04.2015 г. от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена на комисия, назначена със заповед № 563/09.04.2015 г. на инж. Методи Чимев – кмет на община Дупница, да проведе обществена поръчка предмет: „Изграждане на улична мрежа към "Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социални слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение", открита с Решение № 7 от 26.02.2015 г. на инж. Методи Чимев – кмет на община Дупница и Обявление от 26.02.2015 г.

**I. Състав на комисията:**

**Председател:**

Крум Милев– зам. кмет „Социални дейности“;

**Членове:**

1. Боряна Сапунджиева – началник отдел „ЕП“;
2. инж. Красимир Ботев Димитров – експерт;
3. инж. Славка Петровска – директор дирекция “ЕПФС”;
4. Иван Бучов – директор дирекция „ОФД“;

На заседанието на Комисията присъстваха всички нейни членове.

Въз основа на работата си Комисията установи липси на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя подробно описани в Протокол № 1 на комисията, като на основание чл.68, ал.8 от ЗОП изпрати протокола на всички участници в процедурата.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаване на протокола.

Протокол № 1 от 23.04.2015 год. на комисията е изпратен с електронен подпис по електронна поща на участниците в обществената поръчка и получен от всички на дата 24.04.2015 г.

Участниците представиха документи в срок 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 на комисията в запечатани непрозрачни и надписани пликове в сградата на Община Дупница.

В таблицата по-долу са посочени участниците, датата на получаването на протокола на комисията и входящия номер на представените документи.

<b>участник</b>	<b>Дата на получаване на протокола</b>	<b>Вход. № на допълн. докум. и дата</b>
Консорциум “Дупница Строй”	24.04.2015 г.	№26-00-710-(1) /30.04.2015 г.

“Автомагистрала Хемус” АД	30.04.2015 г.	№26-00-711-(1) /04.05.2015 г.
“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД	24.04.2015 г.	№26-00-713-(1) /30.04.2015 г.
“МЕГАИНВЕСТ ХОЛД” АД	27.04.2015 г.	№26-00-461-(2) /29.04.2015 г.

На основание чл.68, ал.10 от ЗОП след изтичането на срока по ал.9 Комисията пристъпи към разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

**1. Комисията пристъпи към отваряне на допълнително представения плик с документи към Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” от офертата на участника Консорциум “Дупница Строй”.**

Документите в допълнителния плик бяха придружени с придружително писмо. Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника **Консорциум “Дупница Строй”**.

В съответствие с констатациите на комисията, подробно описани в Протокол № 1, участникът трябва да представи:

1. Допълнение към сключеното споразумение за създаване на консорциум, в което изрично да е посочено, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена.

2. Да се представят копия от сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с обхват: строително-монтажни работи (изграждане и/или ремонт и/или реконструкция) на обекти от пътната инфраструктура и/или улична мрежа, на участниците в обединението, чрез които ще бъде доказано съответствието с гореописаните критерии за подбор, или в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи, или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

3. Да се представи нов списък-декларация за техническото оборудване, в който за автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране да бъде посочена минималната мощност; а автоцистерната да бъде конкретизирана спрямо изискванията на възложителя, или в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи, или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа представените документи от участника **Консорциум “Дупница Строй”** - допълнително споразумение, нов списък-декларация за техническото оборудване, писмо от TUV NORD и установи, че участникът отговаря на изискванията.

**2. Комисията пристъпи към отваряне на допълнително представения плик с документи към Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” от офертата на участника “Автомагистрали Хемус” АД.**

Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника “Автомагистрали Хемус” АД.

В съответствие с констатациите на комисията, подробно описани в Протокол № 1, участникът трябва да представи: Нов списък-декларация за техническото оборудване, в който техническото оборудване: автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 kW – 1 бр.; вибрационен самоходен валеж с тегло, не по-малко от 7 t – 1 бр.; автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност – 1 бр.; тежък статичен валеж с тегло, не по-малко от 11 t е съобразно изискванията на възложителя, или в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи, или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника “Автомагистрали Хемус” АД - Нов списък-декларация за техническото оборудване и установи, че участникът отговаря на изискванията.

**3. Комисията пристъпи към отваряне на допълнително представения плик с документи към Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” от офертата на участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД.**

Документите в допълнителния плик бяха придружени с придружително писмо. Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД.

В съответствие с констатациите на комисията, подробно описани в Протокол № 1, участникът трябва да представи: Нова Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, като лицето, посочено като технически ръководител трябва да отговаря на изискването на чл. 163а, ал.1 от ЗУТ, или в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи, или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД - Нова Декларация – списък на експертите и декларация за разположение на експерт и установи, че участникът отговаря на изискванията.

**4. Комисията пристъпи към отваряне на допълнително представения плик с документи към Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” от офертата на участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД.**

Документите в допълнителния плик бяха придружени с придружително писмо. Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД.

В съответствие с констатациите на комисията, подробно описани в Протокол № 1, участникът трябва да представи: Нов списък-декларация за техническото оборудване, в който техническото оборудване: автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 kW – 1 бр.; вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t – 1 бр.; автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност – 1 бр.; тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t е съобразно изискванията на възложителя, или в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи, или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията разгледа представените допълнителни документи от участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД - Нов списък-декларация за техническото оборудване и установи, че участникът отговаря на изискванията.

**Комисията излезе с решение и допуска до разглеждане на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които отговарят на съответствието с критериите за подбор и изискванията на възложителя, а именно:**

1. “ПСТ ВИДИН” ЕООД;
2. “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
3. Консорциум “Дупница Строй”;
4. “Автомагистрала Хемус” АД;
5. “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД;
6. “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД;
7. “Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград.

**Действия на комисията по разглеждане на документите в Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”:**

**1. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “ПСТ ВИДИН” ЕООД;**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника “ПСТ ВИДИН” ЕООД – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът “ПСТ ВИДИН” ЕООД предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 53 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

Земни и пътни работи – 2 г.;

Асфалтови работи – 2 г.;

За стоманенобетонена стена – 10 г.

Предложените гаранционни срокове са не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложения срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството са описани проектните параметри, геометричното решение, конструкцията на пътната настилка, отводняване, малки съоръжения, вертикалната планировка, сигнализация и маркировка. Участникът е описал земни работи, пътни работи, асфалтови работи, отводняване, малки съоръжения, ВОБД. Описано е обезпечаването с техника, придружено със снимков материал, с необходимите материали и полуфабрикати – скални материали с наименование на нормативните актове, съгласно които трябва да се проведе изпитването, изисквания към състава на скалните материали, асфалтовите смеси, бетон, бетонови и стоманенобетонни продукти, пътни знаци, маркировка, обезпечаване на строителството с квалифициран инженерен персонал, разпределение и координация на функциите им. Етапи на изпълнение на строителството – мобилизация, организационни мероприятия, планиране по време на изпълнение, отчитане на прогреса, организация в обектовата база, работно време и смени. Втори етап – строителни работи – организация на строителния процес: земни работи, пътни работи, асфалтови работи, други работи, отводняване, пътна сигнализация, временно строителство. ВОД – при различните видове работи, сигнализацията, която ще бъде поставена при краткотрайни и дълготрайни работи. Технологиология на СМР, трасиране, подготовка на основата, разкъртване на настилки и бордюри, изкопи, насипи, затревяване, подходящ материал за тротоари, доставка и полагане на бордюри, първи битумен разлив, полагане на порьозен асфалтобетон, втори битумен разлив, полагане на износващ пласт, полагане на порьозен асфалтобетон, малки съоръжения – изкопи, кофраж, схеми на укрепване, доставка и полагане на бетон, изливане, грижи за бетона, армировки, огради, дренаж, дъждоприемни шахти, отводняване, полагане на пътни знаци и маркировки. Описана е технологичната последователност, продължителност и взаимосвързаност на видовете СМР, като първи и втори етап са посочени конкретни обекти, трети етап – затревяване и хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Участникът е описал последователността на дейностите по етапи, съобразно технологичната последователност и взаимосвързаност на работите от откриването на строителната площадка на отделните три етапа и конкретните работи, които се извършват по отделните обекти и подобекти, като са посочени сроковете за извършването им. Описана е организацията на строителната площадка, складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта и

пропускателен режим, мерки за безопасност, план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, план за евакуация, описани са различните рискови работи и наранявания, предпазни средства за работниците, ползване на строителната механизация, при изкопните работи, армировъчните работи, кофражните работи, бетонови, асфалтови работи. Описан е контролът на качеството – входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от възложителя, контролни тестове, както и отговорните лица, документите, които ще се създават и управлението им, функции на мениджъра по качеството, докладване, комуникация с възложителя, мерките за намаляване на затрудненията на местното население – идентификация, конфликтни ситуации, описание на мерките за намаляване, отрицателни въздействия по време на строителството – от материали, на въздуха, шум и вибрации, , отпадъци, мониторинг. Описани са мерки за опазване на околната среда – предохранителни и корективни мерки, мерки за опазване на почвата, околната среда от отрицателни въздействия, мерки за предотвратяване на опасностите.

Участникът е представил програма за управление на риска – същност на риска, основна класификация, идентифициране, качествен и количествен анализ, оценка на риска, управление на риска, мерки за поемане на риска, методи за въздействие на риска, , технология на управление на риска. Участникът е описал Времеви рискове – забава при стартирането на строителните работи, продължителни неблагоприятни климатични условия и природни катаклизми, неблагоприятни климатични условия за дълъг период, изоставане от представения график, поради доставка на некачествени материали не по вина на изпълнителя, аварии на механизацията, транспортно произшествие, преместване на депа, неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини. Забава поради сериозни пропуски или евентуални грешки в работния проект. Забава поради действия на възложителя, закъснение на строителния надзор, други участници в строителния процес, кражби, промени в нормативните актове. Всеки риск поотделно е оценен като вероятност и степен на влияние. Участникът е предвидил по мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете, и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Описан е екип за управление на рисковете.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

**Комисията допуска офертата на участника “ПСТ ВИДИН” ЕООД до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.**

**2. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 60 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи.

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

За улици – 2 г.;

За съоръжения за улици при ново строителство – 10 г.;

За съоръжения за улици при основен ремонт и рехабилитация – 4 г.

Предложените гаранционни срокове са не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложението срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството са описани отделните етапи на изпълнение на поръчката – мобилизация и подготвителни дейности, ВОД, представени са схеми за сигнализиране при краткотрайни работи, описано е временното строителство, охраната на обекта. Представен е генерален план на временната база на изпълнителя, описана е доставката на необходимите материали и оборудване – избор на доставчици, провеждане на търг, сключване на договори. Направено е описание на изпълнението на СМР – изготвяне на необходимата документация по Наредба № 3/2003 г., описана е нормативната уредба, изготвяне и предаване на екзекутивната документация, демобилизация на строителната площадка и почистване. Описани са видовете СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение – разчистване на обектовата площадка, трасиране, изкопни работи, отводняване, рязане и разваляне на настилки, стабилизиране на земната основа, подосновен пласт от трошен камък, асфалтови работи (производство, битумен разлив, асфалтополагане, уплътняване, , напречни и надлъжни фуги, външни ръбове, първоначално уплътняване, , второ и окончателно уплътняване), хоризонтална пътна маркировка, вертикална сигнализация, полагане на бордюри и тротоарни плочи, кофражни, армировъчни и бетонови работи за малки съоръжения, отводнителни работи, затревяване. Участникът е описал организация и подход на изпълнение на поръчката – при планиране на продължителността, човешките и техническите ресурси. Описано е изпълнението на етапи и дейности СМР за изпълнение – мобилизация и временно строителство, СМР - човекодни, брой работници, продължителност за видовете работи. Участникът е описал техническите характеристики на влаганите материали за изпълнение – технически изисквания и нормативни документи.

Представена е организационна структура на проекта, включително основни задължения и отговорности на ключовите експерти. В плана за управление на качеството за изпълнение на поръчката са описани политиката и стратегическите цели, методика за осигуряване на качеството, описани са основните етапи на системата за контрол на качеството – входящ контрол на материалите, контрол на съхранението на материалите, периодичен контрол на изпълнението, обучение, взимане на проби, приемане на видовете СМР, осигуряване и гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд.

Участникът е описал методика за изготвяне на оценка на риска. Елементи на риска – вероятност, честота и последици, направена е класификация на степента на допустимост на риска за здравето и безопасността на работниците и срочност на мерките. Описани са основните аспекти на мерките за спазване на здравословни и безопасни условия на труд при различните видове работи и механизация. Описани са мерки за опазване на околната среда, методика за оценка на значимите аспекти на околната среда по вероятност на проявление и тежест на въздействие, описани са мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на различните етапи на работа, организация на гаранционното поддържане, описани са основни аспекти на взаимоотношения и комуникация между заинтересованите страни, докладване и архивиране. Представена е програма за управление на риска – методика за оценка на потенциалните рискове. Описани са времеви рискове, рискове за изоставане от графика, рискове за закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта, Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, строителен надзор, авторски надзор и др., трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект, рискове от промени в законодателството. Предложени са мерки за недопускане, мерки за преодоляване на последиците и мерки за контрол.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

**Комисията допуска офертата на участника „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.**

**3. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника Консорциум “Дупница Строй”;**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника Консорциум “Дупница Строй” – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът „Консорциум “Дупница Строй” предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 50 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 10 г.



За автомагистралите – 5 г., републиканските пътища от I, II, III клас – 3 г., при основните ремонти и рехабилитация – 2 г.; за останалите пътища и улици – 2 г., а при основните ремонти – 1 г.

Предложените гаранционни срокове са не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложението срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството, участникът е описал организацията за изпълнение на поръчката и е направил обосновка на годността да се осигури изпълнението на дейностите, описана е продължителността на отделните видове дейности в кал. дни по видове СМР и количество. Технологичната последователност при изпълнението на СМР е разгледана на четири етапа. 1-ви етап – подготвителни, ВОБД, земни, отводнителни, конструктивни работи, 2-ри етап – пътни, конструктивни, отводнителни работи и асфалтополагане, 3-ти етап – пътни работи и асфалтополагане, 4-ти – пътни работи, асфалтополагане, довършителни работи и затревяване, демобилизация. Технологиите на изпълнение на СМР са представени като: технологична последователност при почистване на строителната площадка, при изпълнение на земни работи, при изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, при изпълнение на първи битумен разлив за връзка, за изпълнение на асфалтова смес за основа, при изпълнение на втори битумен разлив за връзка, за изпълнение на асфалтови пластове, при изпълнение на производството, доставката и монтажа на пътните знаци, за изпълнение на пътна маркировка, за изпълнение на бордюри и тротоарна настилка, изпълнение на зелено пространство. Описани са основните строителни материали, организацията за доставката им, организацията на контрола върху качеството, в т.ч. акредитирана строителна лаборатория за контрол на качеството на вложените материали и продукцията. Представен е план за организация и управление на обекта, организационна схема, методи за изпълнение. Описани са необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, в табличен вид са представени видовете СМР и видовете механизация и инструментариум. Представен е екипа за управление – управител, главен инженер, отговорник за контрола на качеството на материалите и СМР, технически ръководители и експерти по специалности, експерт Безопасност и здраве и са описани функциите им, а за изпълнение на поръчката ще бъдат сформирани 8 звена и са описани функциите им, направена е разбивка на видовете СМР, брой работници по

операции, работници по специалности и кал. дни. Описана е организацията на вътрешнофирмения контрол върху технологичната последователност, доставките на материали и качеството на строителните процеси – отговорности на персонала, действия при установяване на несъответствия, мониторинг и контрол на качеството на влаганите материали и изпълнението на СМР, матрица на отговорностите и пълномощията, описана е системата на контрол върху използването на строителни материали – входящ контрол, планиране, несъответствия, управление на закупените материали, стратегия за мониторинг и контрол на процеса „производство“ – методи за контрол при изпълнение на СМР по видове работи, стандарти, управление на несъответствията при изпълнение на СМР, технически средства за наблюдение и измерване с годишен график за извършването им. Описани са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд – организационен план, етапи за изпълнение на СМР, мерки и изисквания, мерки за опазване на околната среда, на въздуха, почвата, водата, представена е инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците. Описани са мерки за намаляване на затрудненията за гражданите. Представена е програма за управление на риска, съдържаща оценка на риска, карта за оценка на дефинираните от възложителя рискове, управление на риска – похвати за отстраняване и управление на последиците от настъпил риск, описани са процесите по управление на риска, описани са мерки за предотвратяване и намаляване на идентифицираните рискове, мерки за недопускане и преодоляване на риска, идентифицирани са и други рискове и са предложени мерки за преодоляването им. Представена е технологична таблица, в която са отразени всички задължения и отговорности, необходими да управляват съответните предпоставки и рискове, които са в обхвата на задълженията на изпълнителя, възложителя и трети лица. Описани са рискове от трудови злополуки, производствени аварии и повреди в механизацията, екологични рискове, направен е регистър на аспектите на околната среда, на съществените аспекти на околната среда, програма за управление на околната среда, инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъците и описание на мерките за опазване на околната среда. Представена е списък-декларация на основните видове материали, съоръжения и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, приложени са декларации за съответствие.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

**Комисията допуска офертата на участника Консорциум “Дупница Строй” до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.**

**4. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “Автомагистрала Хемус” АД;**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника “Автомагистрала Хемус” АД – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът “Автомагистрала Хемус” АД предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 52 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи.

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

За строително-монтажните работи, свързани с изграждането на улици – 2 г.;

За съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 г.;

За хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 г.

Предложените гаранционни срокове са не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложението срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството – обяснителна записка към техническото предложение, участникът е описал организацията на изпълнение на поръчката и план за работа, разположение на оборудването, произход на основните материали и елементи, които ще бъдат използвани за обекта, организацията и контрола върху качеството, в т.ч. обектовата строителна лаборатория. Описана е организация на СМР, последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка и организация на човешките ресурси, които ще бъдат организирани в 7 звена, представена е таблица на оборудването, описани са функциите на звената. Определени са 3 основни периода на изпълнение съгласно ЛППГ – мобилизация, изпълнение на основните СМР на обекта – разрушителни дейности, земно-изкопни работи, изграждане на малки пътни съоръжения, насипни дейности, пътни дейности, асфалтови дейности, сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка, изпълнение на основните СМР на обекта. Описана е технологичната последователност при строителните процеси, съгласно КС на обекта – земни работи, пътни работи, асфалтови работи, малки съоръжения /други работи/, отводняване и принадлежности на пътя, ВОД. Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата на специфичните рискове, класифициране на опасностите, инструкции за безопасна работа, представени са конкретни мероприятия по видове дейности – общовалидни, мероприятия, които следва да се извършат преди започване на строителните работи. Описани са мерки за преодоляване на възможни рискове при изпълнение на поръчката, мерки за мониторинг и мерки за контрол, план за действие при аварийни ситуации, описани са възможни аварийни ситуации и аварии и мерки за недопускането и ограничаването им,

оперативна част за ликвидиране на аварии и злополуки, списък на лицата, които се уведомяват при аварийни ситуации. Представена е организационна структура – разпределение на ръководния и ръководителски състави, мерки за опазване на околната среда.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

**Комисията допуска офертата на участника “Автомагистрала Хемус” АД до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.**

**5. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД;**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 55 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

По част Пътна – 2 г.;

По част „Конструктивна“ – 10 г.

Предложените гаранционни срокове са не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложения срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството, участникът е направил описание на предмета на поръчката, технологичната последователност на строителните процеси, разделени на 6 етапа – етап 1 – подготовка на площадката, обезпечаване на обекта с материали, суровини и механизация, разположение на основните

производствени бази, етап 2 – земни работи – изкопи и подравняване за направа на улици, етап 3 – стоманобетонена подпорна стена, етап 4 – пътни работи, етап 5 – асфалтови работи, етап 6 – сигнализация, маркировка, почистване и предаване на обекта. Описани са организацията на човешките ресурси и организационна схема и персонал, временната организация на движението. Описани са и основните дейности при всеки от 6-те етапа. Представен е план за организация и управление на качеството, опазването на околната среда и осигуряване на безопасната работа на обекта – управление на качеството, мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Представена е обяснителна записка за изпълнението на СМР по етапи до приключване на дейностите и предаване на обекта с акт 15. Представена е програма за управление на рисковете. Идентифицирани са рисковете, предложени са мерки за мониторинг и мерки за контрол.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

**Комисията допуска офертата на участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.**

**6. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД;**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 45 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

За изграждане на улична мрежа – 2 г.;

За съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 г.;

За всички видове строителни, монтажни, и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 г.

Предложените гаранционни срокове са не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложението срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството е описан предмета на поръчката, ангажиментите за изпълнение на поръчката, организация и методи на изпълнение, начини на комуникация, мобилизация, подготовка на строителството и демобилизация. Описана е организацията и технологичната последователност на изпълнение на СМР, норми при изпълнение, допустими отклонения – при земни работи, пътни работи, асфалтови работи, малки съоръжения и други работи, отводняване, вертикална сигнализация, ВОБД. Участникът е описал стратегията и организацията на изпълнение на строителството – организация и изпълнение на строителните процеси; ръководен персонал, организация на работното място и работното време. Изпълнението на поръчката е организирано в 6 етапа – рехабилитация на улици - етап 1- земни работи, етап 2 – пътни работи, етап 3 – асфалтови работи, етап 4 – малки съоръжения (други работи), етап 5 – отводняване и принадлежности на пътя, етап 6 – сигнализация на пътищата с пътни знаци – ВОБД. Описани са организационните мероприятия, описани са необходимите ресурси за изпълнението на поръчката. В табличен вид са описани начало, край и продължителност на СМР по етапи, техническите ресурси за изпълнение на поръчката по етапи, трудови ресурси за изпълнение на поръчката по етапи. Описани са дейностите по изпълнение на строителството, необходимите ресурси по дейности, организация на движението, основни материали и контрол на качеството. Описани са мерки за опазване на околната среда и управление на отпадъците, мерки за намаляване на затрудненията на местното население, потенциално въздействие на дейностите в строителния обект, мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда, поддръжка на машините в строителния обект, план за интервенции при аварийни ситуации, свързани със замърсяване, разчистване на площадката, план за управление опазването на околната среда, екологични аспекти, които трябва да бъдат подобри. Описани са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, класифициране на опасностите, машините и инструментите, подлежащи на контрол, мерки за БЗ при изкопите, работа с машини, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР по части земни и пътни, при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, специални изисквания, управление на промени по време на строителството. Представен е анализ на възможните външни рискове при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляване и ограничаването им – общи принципи, идентифициране на рисковете, анализ на риска, планиране на действия за преодоляване, следене и контрол на риска. Участникът е описал рисковете, идентифицирани от възложителя, предложил е мерки за недопускане и мерки за преодоляване на последиците им.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

Комисията допуска офертата на участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.

**7. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград**

Плик № 2 съдържаше „Техническо предложение от участника “Пиринстройинженеринг” ЕАД – по образец в оригинал, подписано и подпечатано.

**Участникът “Пиринстройинженеринг” ЕАД предлага (кратко описание на предложението):**

Общ срок за изпълнение – 46 дни, в това число предвидени за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на строително – монтажните работи

Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

За автомагистрала – 5 г.;

За републикански пътища от I, II, III клас – 3г.;

За улици от второстепенната улична мрежа – IV категория – 2 г.;

За съоръжения на улици (ново строителство) 10 години.

Предложените гаранционни срокове са не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.

Участникът е гарантирал отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените строително-монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът се е ангажирал да отстранява за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените строителни и монтажни работи.

Авансово плащане – съгласно Договора за обществена поръчка.

Участникът е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Участникът е направил предложение за изпълнение на строителството и е приложил линеен план - график на дейностите, в който е обоснован и доказан предложението срок за изпълнение.

В предложението за изпълнение на строителството, участникът е описал техническата последователност на строителните процеси, организация на обекта и подход на изпълнение, основни функции на ключовия персонал по направления. Описани са отделните етапи на изпълнение на поръчката – проучване, планиране, описани са специалистите за изпълнение на поръчката, позицията на материално-техническата база, етап 1 – организационни работи по започване на СМР, осигуряване на временни съоръжения, осигуряване на временни пътни връзки, на сигнализация за въвеждане на ВОД, етап 2 – земни работи; етап 3 – отводняване и принадлежности на пътя, етап 4 – пътни работи, етап 5 – малки съоръжения, етап 6 – асфалтови работи, етап 7 – вертикална и хоризонтална маркировка, етап – 8 – довършителни работи,

изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта с акт 15. Описана е организацията на работа по звена за изпълнение, брой работници, механизация, описани са функциите на технически ръководител, координатор ЗБУТ, документи по измерване на извършените работи, съставяне на актове по Наредба № 3/2003 г., , методи на изпитване, гарантиращи качествено изпълнение на СМР, контрол на качеството по време на строителството, описание на процеса на управление на качеството, списък на материалите, които ще се вложат по време на строителството, , обяснителна записка към план-графика. Представена е програма за управление на риска – оценка на риска, идентифициране на потенциални рискови области, качествен анализ на риска, стратегия за управление на рисковете. Участникът е описал идентифицираните от възложителя рискове, с вероятност е ефект, предложил е мерки за преодоляване и дейности за мониторинг и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, като са описани и допълнителни рискове от участника. Представени са декларации за съответствие, сертификати и други документи за използваните материали.

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника отговаря на всички изисквания на възложителя.

**Комисията допуска офертата на участника “Пиринстройинженеринг” ЕАД до оценка по критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодната оферта”.**

**ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА  
НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ОЦЕНЯВАНЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА  
ПО КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА”**

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.  
**Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата.**

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

$$КОф=0,7*Т + 0,3*Ц, \text{ приложима към всеки участник, където:}$$

КОф – оценка на офертата

Т - техническа оценка с максимален брой точки – 100 с коефициент на тежест – 70 %;

Ц – финансова оценка с коефициент на тежест 30 %.

**1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Т**

Техническата оценка се формира по следната формула:

$$Т= Т1+Т2+Т3$$

Оценката по показател Т – **Техническа оценка** се поставя въз основа на следните 3 компонента:



## **T1 – Предложение за изпълнение на строителството с максимален брой точки – 40 т.**

Участниците следва да направят изложение в свободен текст, в което да опишат своето виждане за изпълнението на строителството. Участникът следва да опише своето предложение за изпълнение на строителството, включително предвидени технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и последователността и взаимоотношенията на строителните дейности. Всеки Участник следва да направи подробно описание на: предлаганата от него концепция за проектно решение съгласно изискванията на Възложителя; разпределението на разходите, от което е видно как ще бъде изпълнение изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР; технологията за изпълнение на СМР съобразено с технологичните изисквания за тях, заложи в Техническата спецификация, вкл. и при съобразяване по отношение на технологичните ограничения в процесите. Всеки Участник следва да представи подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката, на база представените данни в Техническата спецификация. Всеки Участникът трябва да опише предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, както и поредността и начина за затваряне на улици и/или ограничаване на движението по време на изпълнението, при което да се създаде минимален обем затруднения и дискомфорт на трафика и на населението за времето на изпълнение. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съпътстващите дейности. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на дейностите. Всеки Участник следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и взаимоотношенията на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението на строителните работи, подготвителните дейности за СМР, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете проектни работи и видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описанието следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

### **T.2. „Управление на риска“ с максимален брой точки – 30 т.**

**За целите на настоящата процедура, идентифицирани от Възложителя рискове са следните:**

1. Времеви рискове – забава при стартирането на строителните работи, отклонения от представения график (работен план за изпълнение на поръчката по

етапи, подобекти и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности), неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини.

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, строителен надзор, авторски надзор и др.;

3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект.

**T3 - Срок за изпълнение на строителството** с максимален брой точки – 30 т.

Оценката се определя съгласно формула:

$$T3 = S_{min.}/S_{съотв.} \times 30$$

Където:

$S_{min}$  - най – краткият предложен срок за изпълнение на поръчката

$S_{съотв}$  – срок за изпълнение, предложен от оценявания участник.

## 2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - Ц

Оценката на показателя **Ц** се определя по формулата:

$Ц =$  , където:

**Ц<sub>min</sub>** - минималната цена в лв., предложена от участник

**Ц<sub>n</sub>** – цената в лв., предложена от текущо оценявания участник

## 3. ОБЩА ОЦЕНКА

**К<sub>оф</sub>** – общата оценка на офертата, се изчислява по следния начин:

**К<sub>оф</sub>=0,7\*Т + 0,3\*Ц**, отделно за всеки участник.

Общата оценка на предложението (**К<sub>оф</sub>**) се извършва от членовете на комисията.

Общата оценка на всяко едно предложение поотделно се изчислява от членовете на комисията и председателят на комисията попълва в таблица за окончателната обща оценка на всички кандидати. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

## ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ: Т0 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

### 1. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “ПСТ ВИДИН” ЕООД;

Хипотеза, в която е оценен участника по показател Т1	Оценка	Мотиви
предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства: ✓ има несъществени непълноти	20 т.	Участника е описал видовете дейности които ще извърши , същите отговарят на описаните дейности в линейния график по обекти или подобекти. Има описание на видовете техника

<p>относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности;</p> <p>✓ и/или в предложеното проектно решение са представени мерки за осигуряване на безопасно улично движение, но те не се вписват ефективно в заобикалящата ги градска среда;</p> <p>✓ и/или декларативно е посочено, че ще бъде изпълнено изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР, без това да е видно от останалите елементи на техническото предложение;</p> <p>✓ и/или са налице несъществени непълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности;</p> <p>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството;</p> <p>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.</p> <p>✓ и/или са налице несъществени пропуски/непълноти при описанието на предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, предвиден е достъп и е разработена концепция за безпрепятствено преминаване на хора и животни. Участникът е представил обосновка, но в нея се съдържат несъществени пропуски/непълноти, които не създават увереност, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението.</p>		<p>която ще използва при изпълнение на дейностите по договора. Изброени са доставчиците на асфалтовите и бетонови смеси- „Рила-пътища“ ООД инертни материали –„Строителна фирма Рила,, ИООД. Обособил е етапите на работа. Участника не във всички определени от него дейности е извършил обвързване с предложената техника и ресурси. Например в посочените дейности- Разкъртване на настилката, разкъртване на бордюри, изкоп земни почви, направа насип земни почви са описани използваната техника и работниците необходими за дейността , докато при описание на циментовата стабилизация на земната основа, изкоп за съоръжения и транспорт, обратен насип хумус и затревяване. Участника е предвидил дейности –Обратен насип Хумус и затревяване, като във втората дейност е заложил варианти на затревяването, тоест със засяване на семена или с полагане на тревни чимове, което не е отразено в линейния календарен график и предполага различен разход за различното изпълнение. Участника е направил подробно описание на последователността на дейностите при изпълнение на Подосновен пласт от несортиран трошен камък с номинал 45 мм. Заложил е използването на 2 бр. работници, комбиниран багер, грейдер, вибрационен валеж за основи, самосвали и водоноска. В същата точка в описанието на дейността обаче е заложил използване на няколко валежа-лек, среден и тежък валеж. В същото време предвижда и използването на валежи с колела и описва начина на валиране с такъв валеж. Това дава основание на комисията да счита, че са <b>допуснати несъществени пълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности.</b> Освен посочените несъществени непълноти участника е допуснал и други, както следва: Не е посочил видовете механизация за основни дейности по проекта- направа на първи битумен разлив за връзка, Направа на втори битумен разлив</p>
<p><b>Хипотеза, в която е оценен участника по показател T2</b></p>	<p><b>Оценка</b></p>	<p><b>Мотиви</b></p>
<p>Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на</p>	<p>15</p>	<p>Участника е изготвил методика за определяне на рисковете и тяхното въздействие върху изпълнението на проекта. Подробно са</p>

<p>последичите за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявенията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>		<p>описани всички дефинирани от участника рискове като е предложил мерки за предотвратяване, дейности за мониторинг и дейности за контрол, като броя на конкретните мерки и дейности е различен за различните рискове. Логически правилно и обосновано са описани по две мерки за предотвратяване, две дейности за мониторинг на проявенията и две дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>
--	--	---

По показатели T1+T2, участникът “ПСТ ВИДИН” ЕООД получава 35 т.

**2. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;**

Хипотеза, в която е оценен участника по показател T1	Оценка	Мотиви
<p>предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на възложителя, като ги надвишава по следния начин: Предложеното проектно решение във всички аспекти води до ефективно съчетание на градска среда и осигуряване на безопасно улично движение, разпределението на разходите е балансирано и от него е видно как ще бъде изпълнение изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР; ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложи в Техническата спецификация, вкл. по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена. Направено е описание на техническите и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Участникът ясно и подробно е описал предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, предвиден е достъп до кварталите и имотите на физическите лица за времето на изпълнение. Разработена е ясна концепция за безпрепятствено преминаване на хора и животни. Участникът е представил обосновка, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съпътстващите дейности. Подробно е описано разпределението на</p>	<p>40 т.</p>	<p>Участника е описал видовете дейности които ще извърши , същите отговарят на описаните дейности в линейния график. Има описание на видовете техника която ще използва при изпълнение на дейностите по договора, както и броя работници за отделните дейности и средно за целия срок на договора. Направено е описание на техническите и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Участникът ясно и подробно е описал предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта.</p>

<p>задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта. Предложението съдържа преимущества спрямо данните и информацията, посочени в Техническата спецификация по отношение на показателите, имащи отношение към качеството на изпълнение. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им.</p>		
<p><b>Хипотеза, в която е оценен участника по показател T2</b></p>	<p><b>Оценка</b></p>	
<p>Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	<p>5</p>	<p>Участника е изготвил методика за изготвяне на оценка на риска и техните елементи. Участника е изготвил Управление на риска. Подробно са описани всички дефинирани от участника рискове като е предложил мерки за предотвратяване и намаляване на риска в различни аспекти. От извършеното описание е видно, че са посочени логически правилно и обосновано по една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете, една дейност за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие и една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>

По показатели T1+T2, участникът “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД получава 45 т.

**3. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника Консорциум “Дупница Строй”;**

Хипотеза, в която е оценен участника по показател T1	Оценка	Мотиви
<p>предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е</p>	<p>10 т.</p>	<p>Участника е описал видовете дейности които ще извърши , същите отговарят на описаните</p>

<p>налице едно или повече от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Има значителни непълноти при описанието на последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности или същите са схематично изложени;</li> <li>✓ и/или са налице значителни непълноти при описанието на методите за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси</li> <li>✓ и/или са налице значителни непълноти при описанието на процедурите за контрол, взаимодействие и субординация между участниците в изпълнението на предмета на поръчката;</li> <li>✓ и/или са налице значителни непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.</li> <li>✓ и/или са налице значителни пропуски/непълноти при описанието на предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, както и в представената обосновка, като не се създава увереност, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението.</li> </ul>		<p>дейности в линейния график. Участника е предоставил таблица с необходимите материали които ще използва, техните количества и организацията на доставките. Има описание на видовете техника която ще използва при изпълнение на дейностите по договора, както и броя работници за отделните дейности, но няма конкретика относно вида на техниката. Направено е описание на техническите и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Описано разпределението на задачите и отговорностите на експертите във връзка с изпълнение на дейностите, но не е разработил отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта. Участника не е разработил технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им, липсва описанието им. Предлаганите дейности са схематично изложени и липсва обвързаност.</p>
<p><b>Хипотеза, в която е оценен участника по показател T2</b></p>	<p><b>Оценка</b></p>	
<p>Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	<p>5</p>	<p>Участника е изготвил Управление на риска. Подробно са описани всички дефинирани от участника рискове като е предложил мерки за предотвратяване и намаляване на риска в различни аспекти. От извършеното описание е видно, че са посочени логически правилно и обосновано по една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, една дейност за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие и една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>

По показатели T1+T2, участникът Консорциум “Дупница Строй” получава 15 т.

**4. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “Автомагистрала Хемус” АД;**

Хипотеза, в която е оценен участника по показател T1	Оценка	Мотиви
<p>предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ има несъществени непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности;</li> <li>✓ и/или в предложеното проектно решение са представени мерки за осигуряване на безопасно улично движение, но те не се вписват ефективно в заобикалящата ги градска среда;</li> <li>✓ и/или декларативно е посочено, че ще бъде изпълнено изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР, без това да е видно от останалите елементи на техническото предложение;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.</li> <li>✓ и/или са налице несъществени пропуски/непълноти при описанието на предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, предвиден е достъп и е разработена концепция за безпрепятствено преминаване на хора и животни. Участникът е представил обосновка, но в нея се съдържат несъществени пропуски/непълноти, които не създават увереност, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението.</li> </ul>	20 т.	<p>Участника е описал необходимите материали и съответно доставчиците им. Направил е извадка от системата си за контрола на качеството, като не ги е обвързал с конкретика от настоящия проект за изпълнение. Има описание на видовете техника която ще използва при изпълнение на дейностите по договора, както и броя работници за отделните дейности, но няма конкретика относно вида на техниката. Обособени са отделни звена за различните дейности с окомплектовка техника и ръководител. Няма обособени етапи, предвижда се съгласно приложения календарен график всички обекти предмет на настоящата процедура да се изпълняват едновременно. Участника е описал видовете дейности които ще извърши, същите отговарят на описаните дейности в линейния график. Участника в технологичното описание на дейностите предвижда уплътняването да се извършва с валеж статичен, валеж вибрационен и пневматичен валеж, докато в описанието на техниката която ще използва залага да използва 2 бр. –еднобарабанен гладък валеж с еднакви параметри. Описаните технологични процеси не се обвързват с обектите за изпълнение от настоящата поръчка, описани са принципно и бланкетно. Това дава основание на комисията да счита, че са допуснати несъществени пълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности.</p>
<b>Хипотеза, в която е оценен участника по</b>	<b>Оц</b>	

показател T2	ен ка	
Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявенията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.	5	От извършеното описание е видно, че са посочени логически правилно и обосновано по една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете, една дейност за мониторинг на проявенията на отрицателно въздействие и една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.

По показатели T1+T2, участникът “Автомагистрала Хемус” АД получава 25 т.

**5. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД;**

Хипотеза, в която е оценен участника по показател T1	Оц ен ка	Мотиви
предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на възложителя, като ги надвишава по следния начин: Предложеното проектно решение във всички аспекти води до ефективно съчетание на градска среда и осигуряване на безопасно улично движение, разпределението на разходите е балансирано и от него е видно как ще бъде изпълнение изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР; ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложен в Техническата спецификация, вкл. по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена. Направено е описание на техническите и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Участникът ясно и подробно е описал предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, предвиден е достъп до кварталите и имотите на физическите лица за времето на изпълнение. Разработена е ясна концепция	40 т.	Участника е описал последователност на строителните процеси, същите отговарят на описаните дейности в линейния график. Обособени са етапи на строителството и са разписани със суровини, материали и оборудване. Направено е описание на техническите и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта. Участникът ясно и подробно е описал предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им. Като преимущество се отчита, че участника ще съблюдава температурата на доставените асфалтови смеси, ще се вземат мерки за



<p>за безпрепятствено преминаване на хора и животни. Участникът е представил обосновка, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението. Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съпътстващите дейности. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта. Предложението съдържа преимущества спрямо данните и информацията, посочени в Техническата спецификация по отношение на показателите, имащи отношение към качеството на изпълнение. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете проектни дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им.</p>		<p>предпазване на асфалтовите смеси от атмосферни влияния и няма допускане на асфалт не отговарящ на показателите. Ще се контролира непрекъснато асфалтовата смес която се изсипва в бункера на асфалтополагача, за наличие на буци, зърна необвити в битум, видими белези на лоша смес. Освен заложеното от Възложителя в техническата спецификация почистване на дъната на самосвалите, участника предвижда и напръскването им със сапунена вода.</p>
<p><b>Хипотеза, в която е оценен участника по показател T2</b></p>	<p><b>Оценка</b></p>	
<p>Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявяванията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	<p>5</p>	<p>От извършеното описание е видно, че са посочени логически правилно и обосновано по една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете, една дейност за мониторинг на проявяванията на отрицателно въздействие и една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>

По показатели T1+T2, участникът “ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД получава 45 т.

**6. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД;**

Хипотеза, в която е оценен участника по показател Т1	Оценка	Мотиви
<p>предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ има несъществени непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности;</li> <li>✓ и/или в предложеното проектно решение са представени мерки за осигуряване на безопасно улично движение, но те не се вписват ефективно в заобикалящата ги градска среда;</li> <li>✓ и/или декларативно е посочено, че ще бъде изпълнено изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР, без това да е видно от останалите елементи на техническото предложение;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.</li> <li>✓ и/или са налице несъществени пропуски/непълноти при описанието на предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, предвиден е достъп и е разработена концепция за безпрепятствено преминаване на хора и животни. Участникът е представил обосновка, но в нея се съдържат несъществени пропуски/непълноти, които не създават увереност, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението.</li> </ul>	<p>20 т.</p>	<p>Участника е описал видовете дейности които ще извърши , същите отговарят на описаните дейности в линейния график. Описал е частично видовете техника която ще използва при изпълнение на дейностите по договора, както и броя работници за отделните дейности, но няма конкретика относно вида на техниката. Например в част асфалтови работи не е посочил колко валяка ще използва, както и друга необходима техника. Предоставени са извадки от технически описания на валяци, но няма обвързаност с технологичния процес. В описателната част пътни работи няма обвързаност с използване на техника и оборудване. Няма обособени етапи, предвижда се съгласно приложения календарен график всички обекти предмет на настоящата процедура да се изпълняват едновременно. Описаните технологични процеси не се обвързват с обектите за изпълнение от настоящата поръчка, описани са принципно и бланкетно, също така не са обвързани с използването на техника и работници и съоръжения. Посочените техника и работница са в таблична форма без препокриване с конкретни дейности. Това дава основание на комисията да счита, че са допуснати несъществени пълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности, както и несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.</p>

Хипотеза, в която е оценен участника по показател T2	Оценка	
<p>Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявенията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	5	<p>Участника е изготвил анализ на външни рискове при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляването и ограничаването им. Извършил е описание на дефинираните от страна на възложителя рискове. От извършеното описание е видно, че са посочени логически правилно и обосновано по една дейност за мониторинг на проявенията на отрицателно въздействие и една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>

По показатели T1+T2, участникът “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД получава 25 т.

**7. Оценка по показател Техническа оценка на „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на участника “Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград;**

Хипотеза, в която е оценен участника по показател T1	Оценка	Мотиви
<p>предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ има несъществени непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности;</li> <li>✓ и/или в предложеното проектно решение са представени мерки за осигуряване на безопасно улично движение, но те не се вписват ефективно в заобикалящата ги градска среда;</li> <li>✓ и/или декларативно е посочено, че ще бъде изпълнено изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР, без това да е видно от останалите елементи на техническото предложение;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството;</li> <li>✓ и/или са налице несъществени непълноти при описанието на</li> </ul>	20 т.	<p>Участника е описал необходимите материали и съответно доставчиците им. В описателната част пътни работи няма обвързаност с използване на техника и оборудване. Няма обособени етапи, предвижда се съгласно приложения календарен график всички обекти предмет на настоящата процедура да се изпълняват едновременно. Описаните технологични процеси не се обвързват с обектите за изпълнение от настоящата поръчка, описани са принципно и бланкетно, също така не са обвързани с използването на техника и работници и съоръжения. Налице е описание на звена от работници и техника но не може да се обвържат конкретно с дейности по изпълнението на проекта, а така също се и различават от заложените работници в календарния график. Описателната част не се препокрива с предоставения линейен календарен график. Тъй като предвидената техника не е обвързана с технологичния процес, който пък се разминава с календарния график, трудно може да се тълкува обстоятелството, че при заложените два комбинирани багера се предвижда да се работят изкопни работи на три улици/обекта едновременно, насипни и пътни работи също на три улици/обекта едновременно, при заложен асфалтополагач един брой се предвижда асфалтови работи да се изпълняват</p>

<p>технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.</p> <p>✓ и/или са налице несъществени пропуски/непълноти при описанието на предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, предвиден е достъп и е разработена концепция за безпрепятствено преминаване на хора и животни. Участникът е представил обосновка, но в нея се съдържат несъществени пропуски/непълноти, които не създават увереност, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението.</p>		<p>едновременно на три улици/обекта съгласно календарния график. Това дава основание на комисията да счита, че са допуснати несъществени пълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности.</p>
<p><b>Хипотеза, в която е оценен участника по показател T2</b></p>	<p><b>Оценка</b></p>	
<p>Участникът е предвидил една мярка за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил една дейност за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил една дейност за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	<p>15</p>	<p>Участника е изготвил програма за управление на риска. Извършил е описание на дефинираните от страна на възложителя рискове. Относно времевите рискове са посочени логически правилно и обосновано по две за мерки за предотвратяване, по две дейности за мониторинг и две дейности за контрол. Относно рисковете касаещи липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес - от страна на Възложителя, строителен надзор, авторски надзор и др. са посочени логически правилно и обосновано две мерки за предотвратяване, две дейности за мониторинг на проявленията и две дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>

По показатели T1+T2, участникът “Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград получава 35 т.

**Оценка по показател предложен срок за изпълнение на строителството:**

1. Участник “ПСТ ВИДИН” е предложил срок за изпълнение – **53 кал. дни**;
2. Участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е предложил срок за изпълнение – **60 кал. дни**;
3. Участник Консорциум “Дупница Строй” е предложил срок за изпълнение – **50 кал. дни**;
4. Участник АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС е предложил срок за изпълнение – **52 кал. дни**;

5. Участник ТРЕЙС ГРУП АД е предложил срок за изпълнение – **55 кал. дни**;

6. Участник “МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД е предложил срок за изпълнение - **45 кал. дни**;

7. Участник “Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград е предложил срок за изпълнение - **46 кал. дни**.

След това, Комисията пристъпи към проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за показател срок за изпълнение на строителството и установи, че няма основания за прилагане на чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

По показателя „Предложен срок за изпълнение на строителството, се извършва съгласно следната формула:

$$S_{min.}/S_{съотв} \times 30$$

№	Участник	Предложен срок за организиране и провеждане на обученията	Оценка по показателя „Предложен срок за организиране и провеждане на обученията“ (СО)*
1.	“ПСТ ВИДИН”	53 календарни дни	25,47
2.	„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	60 календарни дни	22,50
3.	Консорциум “Дупница Строй”	50 календарни дни	27
4.	АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС	52 календарни дни	25,96
5.	ТРЕЙС ГРУП АД	55 календарни дни	24,54
6.	“МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД	45 календарни дни	30
7.	“Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград	46 календарни дни	29,35

*\*Не кръглите стойности от изчисленията са закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.*

Оценка на участниците по показател ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (T= T1+T2+T3)

№	Участник	T1	T2	T3	T= T1+T2+T3
1.	“ПСТ ВИДИН”	20	15	25,47	<b>60,47</b>
2.	„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД	40	5	22,5	<b>67,50</b>

3.	Консорциум “Дупница Строй”	10	5	27	<b>42</b>
4.	АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС	20	5	25,96	<b>50, 96</b>
5.	ТРЕЙС ГРУП АД	40	5	24,54	<b>69, 54</b>
6.	“МЕГАИНВЕСТ –ХОЛД” АД	20	5	30	<b>55</b>
7.	“Пиринстройинженеринг” ЕАД – Благоевград	20	15	29,35	<b>64,35</b>

Комисията заседава на дати: 26.04., 29.04., 08.05., 12.05., 15.05. и 18.05.2015 г. и на заседанията присъстваха всички членове на комисията.

Комисията приключи оценяването на офертите на участниците на 18.05.2015г.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Комисията изготви съобщението за отварянето на ценовите оферти на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на улична мрежа към "Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социални слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение", в което се съдържат и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка и го публикува в профила на купувача на Интернет страницата на Община Дупница на **18. 05.2015 г.** Отварянето на цените ще се извърши на заседание, което ще се състои на **дата 21.05.2015 г. от 09.00 часа в залата на Община Дупница.**

Право да присъстват при отваряне на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Настоящия протокол се изготви (състави) на дата **18.05.2015 год.**

## **КОМИСИЯ:**

### **Председател:**

Крум Милев – .....П.....;

### **Членове:**

Боряна Сапунджиева – .....П.....;

инж. Красимир Ботев Димитров - .....П.....;

инж. Славка Петровска – .....П.....;

Иван Бучов - .....П.....