



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР № 116/04.12.2017..... г.

Днес, 04.12.2017 год., в гр. Бяла Слатина, на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с констатирана техническа грешка в Количествената сметка, част от проекта, касаеща броя на сградните водопроводни отклонения по улиците, обект на строително-ремонтни дейности, се подписа настоящето допълнително споразумение между:

1. Община Бяла Слатина, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна, и

2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна, Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

като страни по Договор № 116...../ 04.12......2017 г. с предмет „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“, с което страните се споразумяха за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

„Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“.

Стойността на сключения договор е 1 051 100,00 лв. (един милион петдесет и една хиляди и сто лева) без ДДС и е в размер на 1 261 320,00 лв. (един милион двеста шестдесет и една хиляди триста и двадесет лева) с ДДС.

В Количествената сметка, част от проекта, касаеща броя на сградните отклонения по улиците, където ще се подменя водопроводната мрежа е допусната следната техническа грешка:

Като общ брой сградни отклонения са посочени 62 броя, същите са разбити по улици:

Ул. „Бачо Киро“ – 4;

Ул. „Тодор Каблешков“ (в участъка между ул. „Солунска“ и ул. „Г.С. Раковски“) – 20;

Ул. „Тодор Каблешков“ (в участъка между ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Любен Каравелов“) – 23.

Общият брой на предвидените за изграждане/подмяна сградни водопроводни отклонения е 62, като при изпълнение на строително-ремонтните работи ще стане ясно по коя улица колко сградни водопроводни отклонения ще бъдат изградени или подменени. С оглед избягване на разминаване в приложената към договора количествено-стойностна сметка и реално изпълнените дейности, страните се споразумяха да актуализират същата, като сградните водопроводни отклонения бъдат посочени само като общ брой 62 и същите да не фигурират по отделните улици.

Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато се налагат изменения, които не са съществени. Безспорно е, че измененията, които ще бъдат направени в договора не са съществени и същите не засягат предмета на договора.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1) Актуализирана количествено-стойностна сметка.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

1.инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Сла

2.....

Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юрист:

Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Иван Моллов
Изпълнителен директор



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД