



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:  
0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР №75/16.07.2018 г. № BG16RFOP001-5.001-0040-C01-S-08/16.07.2018 г.

Днес, 17.10.2018 год., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. **ДЗЗД “АР СИ ПРОЕКТ”**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, обл. София, бул. „д-р Петър Дертлиев“ №129, ЕИК/БУЛСТАТ 177283626, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на представляващ Обединението, съгласно договор за учредяване на обединение от 15.03.2018г., с членове:

❖ **„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр.София, жк.„Люлин“, бул.„Д-р Петър Дертлиев“ №129, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър, с ЕИК 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов – Изпълнителен директор;

*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД*

❖ **„АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131491257, със седалище и адрес на управление: управление гр. София 1336, жк. „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ 29, Мини МОЛ Люлин, ет. 2, офис 2, представлявано от Боян [REDACTED] Борисов – Управител,

наричано по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

като страни по Договор № BG16RFOP001-5.001-0040-C01-S-08/16.07.2018 с предмет: **„Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор“** във връзка с реконструкция и обновяване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, град Бяла Слатина, обект на интервенция по проект **„Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“**.

**Имайки предвид следните обстоятелства:**

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и ДЗЗД **“АР СИ ПРОЕКТ”** в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: Договор № BG16RFOP001-5.001-0040-C01-S-08/16.07.2018 с предмет: **„Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор“** във връзка с реконструкция и обновяване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, град Бяла Слатина, обект на интервенция по проект **„Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“**.

*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*

Стойността на договора е **273 640 лв.** (двеста седемдесет и три хиляди шестстотин и четиридесет лева) лв. без ДДС и е в размер на **328 368 лв.** (триста двадесет и осем хиляди триста шестдесет и осем лева) с ДДС, съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора, разпределени както следва:

- За изготвяне на работен проект – **12 800 лв.** (дванадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, съответно **15 360 лв.** (петнадесет хиляди триста и шестдесет лева) с ДДС;

- За извършване на строително монтажни работи (СМР) – **258 300 лв.** (двеста петдесет и осем хиляди и триста лева) без ДДС, съответно **309 960 лв.** (триста и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева) с ДДС;

- За осъществяване на авторски надзор – **2 540 лв.** (две хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, съответно **3 048 лв.** (три хиляди четиридесет и осем лева) с ДДС;

След изготвянето на Работния проект от страна на Изпълнителя и съгласуването му с МТСП, става ясно, че има нужда от преработка на същия, в частта относно ремонт и обособяване на стая за индивидуална работа с деца. Нужно е да бъдат изградени две отделни стаи, като съответните строително-ремонтни дейности и резултат могат да се постигнат с преграждане на предвидената по проект една стая. След преработката на проекта от страна на Изпълнителя и представеното КСС се установи, че сумата от **258 300 лв.** (двеста петдесет и осем хиляди и триста лева) без ДДС, съответно **309 960 лв.** (триста и девет хиляди деветстотин и шестдесет лева) с ДДС предвидена за извършване на строително монтажни работи ще е недостатъчна.

Съгласно представеното КСС ще е необходима сума в размер на **261 518,64 лв.** (двеста шестдесет и една хиляди и петстотин и осемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС, съответно **313 822,37 лв.** (триста и тринадесет хиляди осемстотин двадесет и два лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС

Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:

а) стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;

б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1.

Безспорно са налице непредвидени обстоятелства, тъй като поръчката е инженеринг и не би могло да бъде предвидена реалната нужда от обособяване на кабинети и съответно нужните СМР дейности и тяхната стойност.

Позовавайки се на разпоредбата на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП и увеличавайки сумата по договора за строителство с **3 281,64 лв.** без ДДС, което е 1,20% от общата му стойност, то стойността на договора след изменението би станала **276 858,64 лв.** (двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки), съответно **332 230,37 лв.** (триста и тридесет и две хиляди двеста и тридесет лева и тридесет и седем стотинки) с начислен ДДС.

Тоест стойността на договора след увеличението, явявайки се в размер на 3 281,64 лв. без ДДС, няма да надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП, която в случая е 5 000 000,00 лв. без ДДС.

Тъй като към момента на подписване на настоящето допълнително споразумение към Изпълнителя е преведено авансово плащане, определено в Договора като процент от първоначалната обща сума по Договора, е необходимо да бъде направена промяна и в тази разпоредба, с оглед посочване на конкретната преведена авансово сума.

Тъй като първоначалната стойност на Договор № BG16RFOP001-5.001-0040-C01-S-08/16.07.2018 г. е финансирана по проект BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, то сумата, с която стойността на договора ще бъде увеличена, ще бъде изплатена от бюджета на Община Бяла Слатина /със собствени средства/.

На основание чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП и фактическата обстановка, посочени по-горе страните по договора подписаха настоящето допълнително споразумение за следното:

**1. Променя се текста на чл.3, ал.1 от Договора и той добива вида:**

**Чл. 3. (1)** Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 276 858,64 лв. (двеста седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) лв. без ДДС и е в размер на 332 230,37 лв. (триста и тридесет и две хиляди двеста и тридесет лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС, разпределени както следва:

- За изготвяне на работен проект – 12 800 лв. (дванадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, съответно 15 360 лв. (петнадесет хиляди триста и шестдесет лева) с ДДС;

- За извършване на строително монтажни работи (СМР) – 261 518,64 лв. (двеста шестдесет и една хиляди и петстотин и осемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС, съответно 313 822,37 лв. (триста и тринадесет хиляди осемстотин двадесет и два лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС;

- За осъществяване на авторски надзор – 2 540 лв. (две хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, съответно 3 048 лв. (три хиляди четиридесет и осем лева) с ДДС;

**2. Променя се текста на чл.4, ал.1, т.1 от Договора и той добива вида:**

**Чл. 4 (1)** Плащанията по договора ще се извършат по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на 95 774,00 лв. (деветдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева) без ДДС, съответно 114 928,80 лв. (сто и четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки) с начислен ДДС, платимо в 15 - дневен срок от получено авансово плащане към Община Бяла Слатина от УО, надлежно издадена и предадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за обезпечаване размера на авансовото плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка или безусловна неотменяема банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава авансовото плащане, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава до три дни след усвояване на аванса.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


1.....

инж. Иво Ценов Цветков  
Кмет на Община Бяла Слатина




2.....

Татяна Иванова Пеняшка  
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“



СЪГЛАСУВАЛ Юрист


Цветелина Андровска-Илиева  
Директор Дирекция „Правна“



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.....

Иван Моллов  
Представяващ Обединението



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД