

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 50/05.03.2019 г.

Днес 07.12.2020 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с точка 2.4. от Договор № 50/05.03.2019 г. с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН“, между:

1. Община Аврен, с ЕИК:000093378, с адрес село Аврен, ул. “Тодор Ноев“ № 8, представлявана от Боян Георгиев, в качеството му на За Кмет на Община Аврен, съгласно Заповед № 1260/20.11.2015 г. и Теодора Георгиева, началник отдел „ФС“ от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 130095553, Идн. № по ЗДДС BG130095553, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, Община Столична, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57, представлявано от Николай Георгиев Вълканов в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото Споразумение за следното:

Страните, като вземат предвид извънредната епидемиологична обстановка в страната, свързана с пандемията COVID 19, в следствие на която възникват следните обстоятелства:

- Затруднено набавянето на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и информация от централните и териториални администрации, експлоатационните дружества и др., както и ограничения достъп до институциите поради COVID 19;

- Продължителни процедури по съгласуване по реда на Закона за културното наследство, постановяването на решения на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;

- Настъпили промени по време на изготвяне на ОУП;

- Отлагане на провеждането на обществени обсъждания поради въведените ограничителни мерки против разпространението на COVID 19 по време на наложеното извънредно положение и извънредната епидемиологична обстановка в страната,

като вземат предвид и Анекс № РД-02-30-60(1)/03.12.2020 г., с който се удължава срока на Споразумение № РД-02-30-60/11.12.2018 г. за финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на община (ОУПО) Аврен,

се договориха:

Чл. 1. Точка 2.4. от Договор № 50/05.03.2019 г. се изменя по следния начин:

„2.4. Предвидените срокове са само времето за работа на екипа. В тях не се включват сроковете и периодите за предоставяне на информация по чл. 115 и чл. 116 от ЗУТ, както и тези за съгласувателни становища от заинтересовани териториални и централни администрации и специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, приемане, обществено обсъждане и одобряване на съответните етапи. С оглед сключеното споразумение за съфинансиране, изработването на ОУПО – Аврен, страните следва да имат в предвид, че влязло в сила решение на Общински съвет – Аврен за одобряването на същия се внася в МРРБ, не по-късно от 30.09.2021 г.“

Чл. 2. Всички останали клаузи от Договор № 50 от 05.03.2019 г. остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Споразумението се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
БОЯН ГИ
За Кмет на Община Аврен
съгласно Заповед № 2480/08.11.2019 г.

Заличено съгл.
ел. 37 от 30Ф

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
НИКО
Управи

Заличено съгл.
ел. 37 от 30Ф

„ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД