



## ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изх. № 70 00 -91/1/17.03.2015 г.

**До всички потенциални участници**  
в процедура за възлагане на обществена поръчка  
с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО)  
на Община Брезник в две фази – фаза предварителен проект  
и фаза окончателен проект”

### РАЗЯСНЕНИЕ по чл. 29 от ЗОП

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено запитване с вх. № 70 00-91/16.03.2015 г. от страна на потенциален участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на Община Брезник в две фази – фаза предварителен проект и фаза окончателен проект” с номер 00561-2015-0001 в АОП, и на основание чл. 29 от ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

**Въпрос 1.:** Проведена ли е процедура за съгласуване на Заданието за проектиране с МК (НИНКН) по реда на ЗКП? Ако е финализирана съответната кореспонденция, моля да ни се изпрати становището на МК. Основанието за въпроса е – до момента са прекратени на 12 ОП с подобен предмет поради отсъствие на подобна процедура и/или съгласуване със становище от МК. Самата процедура изисква не малко време, поради набиране на изходна информация от бенефициента.

**Отговор :** На 06.10.2014 г. с писмо наш изх. № 04 00 – 43/2/ е изпратено планово задание за изработване на ОУП на община Брезник за съгласуване до Министерство на културата и в частност Национален институт за недвижимо културно наследство, като към 11.03.2015 г. в Община Брезник няма постъпил отговор от тях..

**Въпрос 2:** Какви са намеренията на Общината, в качеството ѝ на бенефициент за възлагането на екологична оценка (ЕО) и ОС – оценка за съответствие по реда на действащата законова и нормативна уредба за тези изработки и изискванията на ЗУТ и Н-ба 8 за УСП? Основанието на въпроса е: 2.1. изготвянето на ОС и ЕО към проекта изисква поэтапно съгласуване с две обявления ( в сайта на РИОСВ – Перник), всяко от което е независимо (и последователно), като времето за двете обявления е 60 дни. Времето за изработките на „задание за изготвяне на ЕО” и самите доклади за/по ОС и ЕО не може да е по-кратко от 120 – 140 дни, в т.ч. съгласуване и становище на първото от РИОСВ. 2.3. ОУПО фаза ПП – предварителен проект, подлежи на „одобряване от съответните оторизирани органи”, както е отбелязано в ЗП стр. 73. От общо шест, всеки с отделна и изискваща време процедури, важното е това на НЕСУТРП при МРРБ, който не би допуснал за разглеждане Проекта във фаза ПП, при отсъствие на документацията по т. 1 и настояща точка 2.4. Предложения срок в обявлението на ОП от 24 месеца, по гореизложеното силно ще дебалансира времето за изработка, поради продължителността на периода за изготвяне на ОУПО-ПП, спрямо последващите фази на проектиране с процедурите им.

**Отговор:** В публикуваното обявление в раздел II: Обект на обществената поръчка, точка II.2) Количество или обем на поръчката и по-точно II.2.1) Общо количество или обем Възложителят е указал: „Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ успоредно с изработването на Проекта на Общ устройствен план на Община Брезник ще бъде изготвена и Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Брезник. Изготвянето на Част Екологичната оценка на Общия устройствен план на Община Брезник е предмет на друга процедура по реда на ЗОП.”

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Кмет на Община Брезник

Съгласувал:

Инж.Иван Ковачев – директор дирекция „ТСУ и ЕИ”

дата 17.03.2015 г.

Изготвил:

Десислава Антонова – главен специалист „ЕИ и ТСУ”

дата 17.03.2015 г.