



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Договор № 06/07/2/0/00743



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРСР 2014 - 2020г.**



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130, гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136,
www.roman.bg, e-mail: roman@roman.bg, тел.: 09123/20 64, факс 09123/23 49

ПРОТОКОЛ 2

От дейността на комисия назначена със Заповед № 878/27.07.2018г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение №731/19.06.2018г публикувана в АОП по № 00253-2018-0005/19.06.2018г. с предмет :“ Рехабилитация и реконструкция на бул. “Христо Ботев „ и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53“

Днес, 08.08.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Роман се събра
комисия в състав

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

Членове

1. Нина Върбанова –главен юрисконсулт
2. Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
3. Диляна Миркова –старши счетоводител
4. инж. Надежда Петкова Петрова – външно лице магистър „ПГС“

да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол 1 от работата на комисията.

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

На 30.07.2018 г. в съответствие с чл.54,ал.8 от ППЗОП комисията уведоми всички участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и определи срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на нови еЕЕДОПи с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

I. В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

1. От участника „Автомагистрала Хемус“ АД не са изисквани допълнителни документи. След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Автомагистрала Хемус“ АД до разглеждане на техническото предложение

2. Участник „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД, е представил в срок документи с наш вх.№0400-99/82/06.08.2018 г.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представен е нов еЕЕДОП от „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД като в него участника коректно е попълнил информацията

В Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“ т. “За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“ участникът е допълнил два обекта индентични или сходни с предмета на поръчката, а именно изпълнение на СМР или СРР – изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици и съоръженията към тях.

В Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“ т.“Образователна и професионална квалификация“ за посоченият като Ръководител на обект инж. Георги Милин и техническият ръководител Рашко Александров участникът е допълнил обекти с, които доказва специфичен опит за два обекта сходни или индентични с предмета на поръчката, с което отговарят на изискванията на Възложителя да имат опит като ръководител на обект или ръководител на екип и технически ръководител на обект на минимум 2 (два) строителни обекта за изграждане/ново строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на улици и съоръженията към тях.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение

3.Участник „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД, е представил в срок документи с наш вх.№0400-99/0779/02.08.2018 г.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представен е нов еЕЕДОП от „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД като в него участника коректно е попълнил информацията в Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“ т.“Образователна и професионална квалификация“ за Ръководител на обект инж. Красимир Цонев и техническият ръководител Иванка Христова като е доказан минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му специалност съгласно изискванията на Възложителя.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД до разглеждане на техническото предложение

II. След преценка съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, относно съответствието им с предварително обявените условия и оценка на допуснатите.

1. УЧАСТНИК – „Автомагистрали Хемус“ АД:

1.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Магнитен носител с техническото предложение; Образец № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Технологична последователност и организация на изпълнение, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка; Образец №3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор, Образец №4 Декларация за срока на валидност на офертата, Образец №5 Декларация, по чл.47, ал 3 от ЗОП за спазване специалните условия за изпълнение на поръчката .

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и оценка / и констатира:

В точка 3 на Образец № 2 участника предлага срок за изпълнение 180 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В Приложение „Технологична последователност и организация на изпълнение“ са представени съответно :

В точка 1 – описание на предмета на поръчката, технологична последователност съгласно линейния график, обвързаност на предложението срок за изпълнение на строителните работи с предложението технологичен подход по конкретни видове СМР (стр.10 -48).

В точка 2 – Организация на строителната площадка в отделни подточки са представени:

2.1. Организация на строителната площадка по време на подготвителните работи (мобилизация) (стр 49-55)

2.2. Организация на доставките. Складиране на материалите и строителните продукти съгласно предписаната технология (стр.55 – 60)

2.3. Технически характеристики на основните материали (стр. 60-62)

2.4. Дефиниране на необходимите ресурси за изпълнението на всички дейности по инвестиционния проект (стр.62-69)

2.5. Организация на работата на инженерно-техническия ръководен състав и на изпълнителските екипи (стр.69-76)

2.6. Разпределение на задачите по експерти (стр.76-85)

2.7. Конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитане на резултатите и спазване изискванията за качество на завършения проект (стр.85-103)

2.8. Обезпеченост на екипите със съответната механизация (стр.103- стр.106)

2.9. Периоди на одобрение, направа на лабораторни изпитвания и доказване качеството на изпълнените строителни работи (стр.106-107)

2.10. Финален етап -демобилизация(стр. 107- 108)

Точка 3. Методи и начини за информиране на обществеността за районите на работа и планираната организация на трафика на стр. механизация (стр.108-110)

Точка 4.Предложение за конкретни обходни маршрути и мерки за избягване на ненужно струпване на механизация (стр.110-стр.115)

Точка 5.Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на стр.площадка (стр.115-стр.122)

Точка 6. Конкретни методи за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздух (стр.123-стр.126)

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Относно предложената от участника технологична последователност и аргументация за приетата технологична последователност и предложението за изпълнение на предвидените СМР, включително продължителността на всеки от строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход след подробно запознаване с техническото предложение комисията констатира, следното:

Като начало участника е разделил обекта на пет участъка.

При описание на технологичната последователност и обвързаност на предложението срок за изпълнение на строителните работи с предложението технологичен подход в точка 1.2 се установи следното:

- а) При описание на технологията на изпълнение на „Общ изкоп в земни почви“ на стр 18 (долу) участникът е записал „*За да пресечем достъпа на свободно течащи води до работната площадка може да се наложи изсичане на храсти в обхвата на траншеята*“. Видно от приложените към документацията одобрени инвестиционни проекти обхвата на предвидените СМР включва съществуваща улична мрежа към която няма „траншея“.
- б) В линейния график относно Асфалтовите работи (Сметка 1.2) е представено в линейната част изпълнение съответно:
- Работите по позиция 1 „*Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт, АС изн.А , с дебелина в уплътнено състояние 4 см.*“ – ще изпълнява **10-ти ден** и от 107-ми до 124-ти ден.
 - Работите по позиция 2 „*Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС бин./, с дебелина 4см*“ – ще изпълнява **9-ти ден** и от 95-ти до 110-ти ден
 - Работите по позиция 4 „*Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС*“ – ще изпълнява **9-ти ден** и от 80-ти до 98-ти ден
 - Работите по позиция 5 „*Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.*“ – ще изпълнява **10-ти ден** и от 95-ти до 124-ти ден

В описанията на технологията и последователността на изпълнение на отделните СМР участникът не е изяснил, в **9-ти и 10-ти ден** в кой участък предвижда да се извършат полагане на биндер, асфалтова смес за износващ пласт и съответно първи и втори битумен разлив. Тъй като до 10-ти ден е предвидено да се извърши единствено и само разваляне на асфалтова настилка, която е в участъка от 0⁰⁰⁰ км до 0³⁵⁰ км комисията извежда предположение, че полагането на асфалтовите смеси в **9-ти и 10-ден** ще се осъществи в рамките на този участък.

- с) Предвидените от участника „*Изпитвания и проби (тествания)*“ посочени в представения Линеен календарен график след Сметка 2.2. Пътни работи и преди предвидените дейности по демобилизация са записани с начало **43-ти ден и край 166-ти ден**, този период за извършване на изпитвания е потвърден в текстовете на стр. 48 и стр 106 (точка 2.9), докато в представената в табличен вид технологична последователност на стр.17 тези дейности са посочени с начало **9-ти ден и край 166-ти ден**. Тази констатация по същество е **вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение**.
- д) Описаното по горе в точка б) е в противоречие с записаното на стр. 26 „*Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността ще бъде проверена и одобрена от Акредитирана строителна лаборатория...*“, тъй като в Линейния график участникът е посочил че „*Изпитвания и проби (тествания)*“ ще се извършват от 43-ти до 166-ти ден и в тази връзка относно асфалтовите смеси полагани на 9-ти и 10-ти ден не е предвидена проверка (вземане на проби) съгласно записания на стр 26 текст. Тази констатация по същество е **вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение**.

- e) Описаното по горе в точка b) е в противоречие с записаното на стр. 35 „Полагането на бетоновите бордюри 18/35/50 ще бъде извършено преди да бъде положена асфалтобетоновата настилка, за да се избегне възможността от компрометиране на пластове - пропадане на пътното платно, както и да се получи добра връзка между асфалта и страничната повърхност на бетоновите елементи“ и по конкретно в линейния график участника е предвидил полагането на бетоновите бордюри да се извърши от 46-тия до 85-тия ден. Следователно за участъка, в който участника предвижда да полага асфалтови смеси в 9-ти и 10-ти ден няма да бъдат положени бетоновите бордюри. Тази констатация показва нарушаване на технологичната последователност на строителните процеси отразена в линейния график на техническото предложение и вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение.
- f) На стр. 35 относно полагане на бетоновите пътни бордюри участникът е описал следното „Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно или с помощта на повдигащо средство“, но в линейния график периода на полагане на бетона е от 45-ти до 63-ти ден, а за полагане на бетонови бордюри е определен период от 46-ти до 85-ти ден (тези периоди са представени и в таблицата на стр.34). Видно от описаните факти свързани с периодите представени в линейния график то за времето от 63-ти до 85-ти ден няма да има „прясно положен бетон“ за монтиране на бордюрите (положения до 63-ти ден бетон вече ще е добил якост). Тази констатация показва нарушаване на технологията и вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение. .
- g) На стр. 36 относно направа на дъждоприемните шахти участникът е описал следното „Бетоновите тръби ще се замонолитват в непосредствено излята преди това бетонова основа, която трябва да е с дебелина не по-малка от 10 см и клас по якост на натиск C12/15“, но в линейния график периода на полагане на бетона е от 45-ти до 63-ти ден, а изпълнението на дъждоприемните шахти в период от 64-ти до 65-ти ден. Видно от описаните факти свързани с периодите представени в линейния график и потвърдено в текстовете (вмъкнати таблици при описание на технологиите на изпълнение), когато се изпълняват дъждоприемните шахти доставката и полагане на бетона вече е приключило и следователно не може да бъде изпълнена описаната технология (тръбите да се замонолитват в непосредствено излята бетонова основа). Тази факти по същество показват наличие на вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение.
- h) При описание на технологията на полагане на асфалтобетоновите смеси (битумизиран трошен камък, асфалтова смес биндер и асфалтова смес тип А) на стр 24 участникът е записал следното „Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти ще бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагане“. Видно от предвидените срокове за изпълнение (в линейния график и таблици в описание на съответните технологии) капациите на съществуващи ревизионни шахти ще бъдат монтирани от 122-ти до 123-ти ден, а полагането на битумизирания трошен камък започва 80-ти ден, асфалтова смес биндер на 9-ти съответно 95-ти ден и асфалтовата смес тип А започва на 10-ти съответно 107-ми ден. Видно от описаните факти определените периоди за изпълнение не отговарят на описаното в текста на стр. 24 относно технологията на изпълнение. Тази

факти по същество показват наличие на вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение.

- i) Относно въвеждане на временна организация на движението в различни части на техническото предложение участника е описал различен брой на работниците, които участника предвижда да бъдат ангажирани в изпълнение на тази дейност. По конкретно в текста на стр. 39 в таблиците на стр. 68 и на стр. 83 и в линейния график е записано, че ще бъдат ангажирани 2 работника, докато в таблицата на стр. 63 и в текста на стр.77 са описани 4 човека. Тази факти по същество показват наличие на вътрешно противоречие между отделните части на техническото предложение.
- j) В точка 2.1 относно организация на строителната площадка на стр. 49 участникът е описал, че основния офис на ръководния персонал ще бъде разположен на територията на с.Скравена в съществуващата административна сграда собственост на участника и уточнява, че в тази сграда ще бъдат осигурени и два кабинета за строителния надзор, че помещенията за основния офис ще включват и отделна зала с възможност за провеждане на общи срещи на участниците в строителния процес ще бъдат определени и складови площи за строителни материали (открити и закрити). Отделно участника е предвидил на място на обекта да се изгради временна площадка (селище) като е описал за временното селище, че ще е оборудвано с фургони за съблекалня и битовка на работния персонал, както и необходимия брой мобилни санитарни възли (снабдени с мобилни еко тоалетни и умивалници), контейнери за складиране на строителни отпадъци, места за временно домуване на механизацията, ограда и охрана, като всички са обезпечени с ток, вода и телефонна връзка. След текста описващ организацията на строителната площадка в това число временното селище е приложена схема на строителната база (временното селище при обекта) , което се различава от описаното в текста преди него. По конкретно на схемата е показано, че на обектовото временно селище освен контейнери описаните в текста (за „битовка на работния персонал и мобилни санитарни възли, контейнери за строителни отпадъци места за механизация, ограда и КПП) са включени и контейнери 2 броя за офиси, контейнер за „зала за срещи“, контейнер за склад за материали и навес. Като цяло от текста и приложената схема не става ясно къде участника предвижда да се извършват работните срещи и къде ще се помещава инженерно техническия персонал и е видно наличие на разлики (несъответствия) в текста и приложената схема. Тези факти по същество показват наличие на противоречие между отделните части на техническото предложение.
- k) В текста и описанията на подточка „Механизми за организация и управление на ангажираните човешки ресурси“ (от стр. 63 до стр.69) в таблици е представен начина на определяне на трудовите и технически ресурси, които участника предвижда за изпълнение на отделните видове СМР включени в поръчката. При подробно запознаване се установиха следните факти:
- o Във връзка с изпълнение на „Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/50“ участника е записал, че трудовия ресурс е определен на база Нвр – 1,40 чч/едн.м. При направена проверка за определеното в количествената сметка количество 4 681,60 м се вижда, че при тази норма време са необходими 819,28 човекодни трудова заетост, следователно при определения състав от 12 броя работници са необходими **68,27 работни дни**, но в линейния график и в

таблиците в текста на техническото предложение са предвидени само 40 календарни дни.

- Във връзка с изпълнение на „Подложен бетон В15“ участника е записал, че трудовия ресурс е определен на база Нвр – 1,00 чч/едн.м. При направена проверка за определеното в количествената сметка количество 187,26 м3 се вижда, че при тази норма време са необходими 23,41 човекодни трудова заетост, следователно при определения състав от 1 брой работник са **необходими 23,41 работни дни**, но в линейния график и в таблиците в текста на техническото предложение са **предвидени само 19 календарни дни**.
- Във връзка с изпълнение на „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка“ участника е записал, че трудовия ресурс е определен на база Нвр – 0,28 чч/едн.м. При направена проверка за определеното в количествената сметка количество 1193,19 м2 се вижда, че при тази норма време са необходими 41,76 човекодни трудова заетост, следователно при определения състав от 5 броя работници са **необходими 8,35 работни дни**, но в линейния график и в таблиците в текста на техническото предложение са **предвидени само 5 календарни дни**.
- Във връзка с изпълнение на „Доставка и монтаж бетонови плочки 40x40 за направа на нови тротоари.“ участника е записал, че трудовия ресурс е определен на база Нвр – 0,85 чч/едн.м. При направена проверка за определеното в количествената сметка количество 11 625,10 м2 се вижда, че при тази норма време са необходими 1235,17 човекодни трудова заетост, следователно при определения състав от 12 броя работници са **необходими 102,93 работни дни**, но в линейния график и в таблиците в текста на техническото предложение са **предвидени само 97 календарни дни**.
- Във връзка с изпълнение на „Пясъчна възглавница за направа на тротоари с деб. 3см“ участника е записал, че трудовия ресурс е определен на база Нвр – 0,72 чч/едн.м. При направена проверка за определеното в количествената сметка количество 348,75 м3 се вижда, че при тази норма време са необходими 31,39 човекодни трудова заетост, следователно при определения състав от 4 броя работници са **необходими 7,85 работни дни**, но в линейния график и в таблиците в текста на техническото предложение са **предвидени само 4 календарни дни**.

Видно от направената проверка, линейния график не съответства на нормите на база на които участника е определи трудовите ресурси. Тази факти по същество показват наличие на противоречие между отделните части на техническото предложение.

- 1) В точка 5 „Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на стр.площадка“ участникът е описал в началото начините на идентифициране и управление на рисковете като процес и механизми. След което участникът е разгледал 10 на брой възможни затруднение в планираната организация на строителната площадка, които могат да възникнат при изпълнението на договора, но видно от текста не са разгледани две от изискуемите от Възложителя критични точки и по конкретно не са разгледани и анализирани „Закъснение в сключването на договора с определения за изпълнител участник“ и „Забавяне на срока за изпълнение на СМР, поради временно преустановяване на работа от контролни органи по причини независещи и извън действията на изпълнителя или забавяне приемането на извършени

работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и консултанта, осъществяващ строителен надзор“. Изискването на Възложителя за управление на тези критични точки е записано в указанията (стр. 21) в раздел **„Изисквания към техническото предложение в съответствие с изискванията на техническата спецификация“**

- m) В техническото предложение участника не е представил *„организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя“* > Изискването на Възложителя за тези мерки и действия е записано в указанията (стр.21) в раздел **„Изисквания към техническото предложение в съответствие с изискванията на техническата спецификация“**

Видно от описаните по горе факти и констатации за техническото предложение са налице **вътрешна несъвместимост (вътрешно противоречие) между отделните части, несъответствия с изискванията на Възложителя.** Тези обстоятелства Възложителя е посочил като условие за отстраняване и по конкретно в Раздел V Представяне и съдържания на офертата в точка 1.3.5 относно съдържанието на техническото предложение (на стр. 46) е указано *„Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички изисквания, определени от Възложителя ... „, „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или приложенията към него или представеното от него Предложение или Приложения към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в поръчката.“*, в раздел II част **„Изисквания към техническото предложение в съответствие с изискванията на техническата спецификация“** на стр. 23 е указано като **„!Важно“** следното *„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и неговите приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението на поръчката, участникът се отстранява“.*

1.3 С оглед на установените по горе факти и констатации в техническото предложение на участника **„Автомагистрала Хемус“ АД гр.София** за обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация и реконструкция на бул.“Христо Ботев,, и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53“**, е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, **комисията предлага на Възложителя за отстраняване на участника „Автомагистрала Хемус“ АД гр.София**

2.УЧАСТНИК: „Актив Билдинг Инк“ ЕООД гр.София

2.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Магнитен носител с техническото предложение; Образец № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Технологична последователност и организация на изпълнение, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка, Образец №3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор, Образец №4 Декларация за срока на валидност на офертата, Образец №5 Декларация, по чл.47, ал 3 от ЗОП за спазване специалните условия за изпълнение на поръчката .

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане и оценка / и констатира:

В точка 3 на Образец № 2 участника предлага срок за изпълнение 180 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В Приложение „Техническо предложение за изпълнение на поръчката.Технологична последователност и организация на изпълнение“ са представени в различни точки и раздели съответно :

1. В началото са представени , нормативната уредба, описание на обекта, целите и задачите на обществената поръчка и описания на приложения график за изпълнение на поръчката.

2.Раздел „Описание на отделните технологични етапи при изпълнение на поръчката, технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР, вкл. Начин на изпълнение продължителност, организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси и работната сила“ са представени трите етапа на изпълнение на обекта съответно:

- Етап 1 – Подготовка на строителството и организация на строителната площадка.
- Етап 2 Строителство – с описани всяка едно от видовете строителни работи, включени за изпълнение в предмета на поръчката.
- Етап 3 – Демобилизация, разчистване и предаване на обекта.

3.Раздел „Организация на работната ръка и механизация. Разпределение на човешките ресурси“

4.Раздел „Технически ресурс. Механизация за нуждите по изпълнение на обекта“ с описани организацията и поддръжката на техническите ресурси“.

5.Раздел „План за организация по осигуряване на основните материали, необходими за извършване на СМР. Поръчване, доставяне, складиране и влагане“

6.В отделен раздел са описани „Мерките за организация контрола на качеството на изпълнение на СМР“

7.Раздел „Мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнението на строително монтажните дейности и гаранции за изпълнението им“

8.В отделен раздел са описани „Дейности по контрол и гаранции за изпълнението на предложените мерки за намаляване на затрудненията за местното население“

9.В Раздел „Начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес. Организационни мерки и действие, които ще бъдат предприети от изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя“ са описани мерките, действията и взаимовръзките в това число е представена схема на организацията и взаимовръзките. В отделна част на раздела са описани мерките при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.

10.Раздел „Гаранционно поддръжане“ са описани действията, които участника предвижда за изпълнение на задълженията си по гаранционната поддръжка

11.В Раздел „Мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя“ участника е разгледал подробно всички аспекти на проявление и предвидените от него мерки за управление на проявленията на критичните ситуации и рискове, предвидените мерки са конкретни и обвързани със спецификата на обекта

12.В Раздел „Екологични аспекти. Предотвратяване замърсяването на околната среда. Оценка на влиянието върху околната среда на при подготовка и използване на строителните материали“.

13.Раздел „Мерки съгласно разпоредбите на закона за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР“

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Актив Билдинг Инк“ ЕООД гр.София.

2.3 Комисията продължи своята работа с оценка на техническото предложение съгласно одобрената Методика за оценка по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП)

След подробен прегледа и запознаване със съдържанието на техническото предложение и приложенията към него комисията установи, че са налице следните обстоятелства:

- ✓ В Раздел „Описание на отделните технологични етапи при изпълнение на поръчката, технологичната последователност за изпълнение на предвидените видове СМР, вкл. Начин на изпълнение продължителност, организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси и работната сила“ са представени трите етапа на изпълнение на обекта съответно:
 - За Етап 1 – „Подготовка на строителството и организация на строителната площадка“, са представени (описани) продължителност, работна ръка, отговорен ръководен персонал, включените в етапа дейности за изпълнение. Направено е описание на временното селище (с описана организацията и съдържанието му, карта за местоположение и елементи), мобилизация на техника и ръководния персонал, организация на действие свързано със строителните отпадъци и други организационни и подготвителни дейности свързани със започване на строителството. Описани са и мерките и действията по предварително информиране на обществото, осигуряване на безопасност на движение и обществена безопасност. Отделно е описана дейността по въвеждане на ВОД с брой работници и отговорен персонал, средства, схеми, нормативни изисквания, обходни маршрути и временни заграждения.
 - Етап 2 Строителство – с описани всяка едно от видовете строителни работи включени за изпълнение в предмета на поръчката. За всеки вид СМР са описани, продължителност, период на изпълнение, трудови ресурси, механизация, начин на изпълнение, в това число и изискванията и вложените материали, последователността на дейностите и мерките за обезпечаване на качеството. Като отделна дейност са описани регулярните лабораторни изпитвания и контрол с продължителността и ресурсите по изпълнението.
 - Етап 3 – Демобилизация, разчистване и предаване на обекта. – описани са продължителност, механизация и работна ръка, както и изпълнението на дейността.

Описаните дейности, тяхната продължителност и ресурсна обезпеченост отговаря на тези показани в линейния график.

В този раздел участника е изпълнил изискванията по точка първа на методиката за оценка (т.1), а именно участника да е предложил технологичната последователност за всички видове СМР включени за изпълнение в поръчката, като от описания начин на изпълнение на всяка строителна работа е видно, че същата е съобразена с действащите норми и стандарти и с изискванията на Възложителя. Описанията на всяка дейност включващи по-горе посочените елементи, напълно аргументират приетата от участника технологична последователност на изпълнение.

При описанието на дейностите включени в първия етап участникът е представил и аргументирал предвидената от него организация на строителната площадка в това число

изграждането на временното селище, както за подготвителния период така и за времето на същинското изпълнение на СМР. Описаните в първия етап мерки за организиране на места за складиране на материали, след което с описаните към всяка дейност от втория етап изисквания начини на доставка и складиране за конкретните материали и с допълнително представените в раздел „План за организация по осигуряване на основните материали, необходими за извършване на СМР. Описанията на Поръчване, доставяне, складиране и влагане“ детайли свързани с организацията на доставките, съхранението и влагането на конкретно необходимите за обекта материали участника е удовлетворил изисквания по точка 2 на методиката за оценка (т.2)

- ✓ В Раздел „Организация на работната ръка и механизация. Разпределение на човешките ресурси“ са описани задълженията, отговорностите и взаимовръзките на предвидения от участника ръководен инженерно технически състав. Отделно са описани Екипите на изпълнителския персонал, включително дейностите, който ще изпълнява всеки от екипите и механизацията, с която е обезпечен всеки екип. Онагледена е координацията и взаимовръзките между предвидените експертни лица и изпълнителски екипи. В този раздел участника е изпълнил изискването относно организацията на инженерно техническия персонал включено в методиката за оценка.
- ✓ В Раздел „Описание на отделните технологични етапи при изпълнение на поръчката, технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР, вкл. Начин на изпълнение продължителност, организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси и работната сила“ с описанието на начин на изпълнение на всяка от дейностите и тяхната ресурсна обезпеченост и в допълнение с представения линеен график е изпълнено условието за обвързване на предложения срок за изпълнение с конкретния технологичен подход.
- ✓ При описанието на дейностите включени в първи етап участникът е отделил специална част в която е представил конкретните методи и начини както на предварителното така и на текущото информиране на обществеността за планираните строителни работи. Предложени и онагледени с карти са конкретните обходни маршрути, които участника предвижда, в случай, че е необходимо затваряне на някой участък от булеварда.
- ✓ Като се вземе в предвид, че при описанието на всяка конкретна дейност (в описанието на етапите и дейностите) участника е представил освен продължителността, техническите ресурси и изпълнителския персонал, а и отговорните за изпълнението и обезпечаване на качеството лица от ръководния инженерно технически персонал, се вижда че в техническото предложение на участника е изпълнено и условието за получаване на 5 точки свързано с разпределение на експертите на ниво „отделна задача“. В допълнение в отделен раздел са описани конкретните мерки за организация контрола на качеството при изпълнение на СМР
- ✓ Както по горе бе изтъкнато участника при описанието на всяка от дейностите (включени във всеки етап) е описал подробно нейната ресурсна обезпеченост, с което е изпълнил и второто допълнително условие за присъждане на 5 точки. Като допълнение участника в отделен раздел „Технически ресурс. Механизация за нуждите по изпълнение на обекта“ е описал организацията, обезпечаването и поддръжката на техническите ресурси.
- ✓ В Раздел „План за организация по осигуряване на основните материали, необходими за извършване на СМР. Поръчване, доставяне, складиране и влагане“ участникът е описал организация на доставките на материалите, в табличен вид е представил техническите параметри и стандарти на основните материали за включените в поръчката СМР. Като части от този раздел е описал: процедурата по закупуване; начините и контрол на съхранение на материалите и контрола по качество на влаганите строителни материали. С това участника е удовлетворил допълнителното условие за присъждане на 5 точки свързано с основните материали и строителни продукти.
- ✓ В отделна част на раздел „Организация на работната ръка и механизация. Разпределение на човешките ресурси“ участникът е представил работните екипи (екипите от изпълнителския персонал) като за всеки екип освен конкретните СМР които

- ще изпълнява е описал и механизацията и оборудването с което ще е обезпечен. С това участникът е изпълнил и последното от допълнителните условия за присъждане на 5 точки.
- ✓ В Раздел *„Мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнението на строително монтажните дейности и гаранции за изпълнението им“* участникът е анализирал ситуацията, при които могат да възникнат затруднения за местното население и е предложил конкретни мерки за тяхното управление (недопускане или предотвратяване на последствията от възникването им). Отделно в Раздел *„Мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя“* участникът е разгледал подробно всички аспекти на проявление и е описал предвидените от него мерки за управление на проявленията на критичните ситуации и рискове, предвидените мерки са реалистични и обвързани със спецификата на обекта.
 - ✓ При подробно запознаване със съдържанието на Раздел *„Екологични аспекти. Предотвратяване замърсяването на околната среда. Оценка на влиянието върху околната среда на процеса на подготовка и използване на строителните материали“*, комисията установи, че в този раздел участника се позовава на внедрената от него система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 и са описани много кратко дейности свързани със строителните отпадъци. Текста в този раздел има общ принципен характер и може да бъде отнесен за всеки един строителен обект (лишен е от конкретна обвързаност със спецификата на настоящата поръчка). Въпреки декларираното в заглавието на раздела не е направена оценка на влиянието върху околната среда на изпълняваните СМР и не са предложени конкретни мерки за ограничаване на замърсяванията на околната среда и въздуха). Направената констатация води до обоснован извод, че техническото предложение на участника не удовлетворява второто допълнително изискване за присъждане на максималния брой точки (6 точки), а именно участникът не е предложил конкретни, относими и приложими методи, техники и начини за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха в това число прахово замърсяване и замърсяване на пътната инфраструктура.
 - ✓ Раздел *„Мерки съгласно разпоредбите на закона за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР“*

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **„Актив Билдинг Инк“ ЕООД гр.София**, липсват всички допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател *Качество на техническото предложение* и са налице само допълнителните условия, които съгласно одобрената методика отговарят за присъждане на 5 точки.

3.УЧАСТНИК: „Гарант 90 Цонев и сие“ ООД гр.Враца

3.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Магнитен носител с техническото предложение; Образец № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ с приложени Технологична последователност и организация на изпълнение, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка, Образец №3 – Декларация за съгласие с клаузите на приложение проект на договор, Образец №4 Декларация за срока на валидност на офертата, Образец №5 Декларация, по чл.47, ал 3 от ЗОП за спазване специалните условия за изпълнение на поръчката

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и оценка / и констатира:

В точка 3 на Образец № 2 участника предлага срок за изпълнение 180 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 180 календарни дни.

В Приложение „Техническо предложение за изпълнение на поръчката.Технологична последователност и организация на изпълнение“ са представени в различни точки и раздели съответно :

1.В началните раздели (части) участникът е описал последователно целите и задачите на обществената поръчка и е направил описание на обекта на обществената поръчка.

2.В раздел „ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ПОРЪЧВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, СКЛАДИРАНЕ И ВЛАГАНЕ“ са описани последователно (в отделни части подраздели) организацията по доставките на основните материали (собствено производство на участника и такива които ще бъдат закупени от други производители описано за всеки конкретен материал), в това число начините на транспортиране. Като част от този раздел участникът е представил (в табличен вид) техническите параметри и стандарти на основните материали необходими за изпълнение на предвидените в поръчката СМР. В отделна част са описани организацията и контрола на съхранение на материалите необходими за обекта.

3.В отделен раздел е представена „ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВО НА ВЛАГАНЕТЕ В СТРОИТЕЛСТВО МАТЕРИАЛИ“

4.В следващия раздел озаглавен „МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ“ в отделни части са описани:

- Осем конкретни мерки за ограничаване на затрудненията на местното население;
- Дейности за контрол и гаранции за изпълнението на предложените мерки за намаляване на затрудненията на местното население.

5.В отделен основен раздел са описани „НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И С ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. И в следващ раздел „ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ОТ „ГАРАНТ -90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СИТУАЦИИ ПО ПРЕКЪСВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“

6.Раздел „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ“

7.Като основен раздел е представен „ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРС. МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА“ с включени отделни части съответно:

- Описание на обезпечаването на обекта с механизация
- Видовете поддръжка на механизацията
- Преразпределение на ресурсите

8.ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

9.Главен раздел „ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ВИДОВЕ СМР, ВКЛ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И РАБОТНА СИЛА“ с под раздели:

- ЕТАП I – Подготовка на строителството и организация на строителната площадка в това число организация на временното селище. И подраздели: Мобилизация на техниката и ръководния персонал. Обходни маршрути. Направа на временни

заграждения. Въвеждане на временна организация на движението чрез вертикална и хоризонтална маркировка.

- ЕТАП II – Строителство – описани всички строителни работи и съпътстващи дейности (като регулярни лабораторни изпитвания, подготовка протоколи и др.), като за всяка от тях е подробно описана продължителност, период на изпълнение, механизация, брой работници, пряко отговорни за изпълнението на дейността и задачите ИТР (инженерно технически ръководители), описани детайлно - начин на изпълнение, последователност и взаимообвързаност с останалите работи/дейности, мерки за осигуряване на качеството.
- ЕТАП III – демобилизация, разчистване и предаване на обекта.

10.Раздел „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА И МЕХАНИЗАЦИЯТА.“ - описани задълженията, отговорностите, взаимовръзките и йерархията на предвидения от участника екип от експерти и ръководен персонал, както и изпълнителския персонал (4 екипа с описани за всеки от тях строителните работи, които ще изпълняват) и механизация.

11.Раздел „МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ с оценка и анализ на контролната среда, аспекти на проявление, оценка на риска, управление на критичните точки, мерки за поемане на риска, методи за въздействие върху риска (преодоляване на последиците при настъпване на риска).

12.Раздел „ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА И ПОЛЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ“ мерки за управление на отпадъците.

13.Раздел „МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“

Към техническото предложение участника е приложил линеен календарен график с отразени в него за всяка дейност и/или СМР количество, мярка, начало, край, времетраене, брой работници, използвана техника и диаграма на работната ръка.

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Гарант 90 Цонев и сие“ ООД гр.Враца.

3.3 Комисията продължи своята работа с оценка на техническото предложение съгласно одобрената Методика за оценка по показател „Качество на техническото предложение“ (КТП)

След подробен прегледа и запознаване със съдържанието на техническото предложение и приложенията към него комисията установи, че са налице следните обстоятелства:

➤ Относно предложената от участника технологична последователност – в Главен раздел „ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ВИДОВЕ СМР, ВКЛ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И РАБОТНА СИЛА“ за ЕТАП II участника е описал детайлно всички строителни работи и съпътстващи дейности (като лабораторни изследвания организационни дейности), като за всяка от тях подробно са описани продължителност, пряко отговорни за изпълнението на конкретната дейност/задача инженерно технически експерти, механизация, брой работници, начин на изпълнение, последователност и взаимообвързаност с останалите работи/дейности, мерки за осигуряване на качеството. Отделно в приложения линеен календарен график са онагледени описаните технологични последователност и взаимовръзки. Описаните за всяка строителна работа и съпътстваща дейност взаимовръзки с останалите дейности аргументират избраната от участника технологична последователност.

➤ В упоменатия по горе раздел в ЕТАП I „Подготовка на строителството и органи на строителната площадка“ подробно са описани организация на строителната площадка, вси дейности и действия, който участника предвижда за изграждане на временни съоръжения и временно строителство (дори е онагледено с карта избраното от участник местоположение на временното селище). В допълнение в раздел „ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ПОРЪЧВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ, СКЛАДИРАНЕ И ВЛАГАНЕ“ са описани доставките и складирането на необходимите за изпълнение на обекта материали.

➤ В Раздел „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА И МЕХАНИЗАЦИЯ“ са описани подробно задълженията, отговорностите и взаимовръзките на предвидения от участника екип от експерти и ръководен персонал, както и изпълнителския персонал (4 екипа с описани за всеки от тях строителните работи които ще изпълняват) и механизация. Със схема са онагледени взаимовръзката на ръководния инженерно технически (ръководен) персонал и изпълнителския персона. В раздела са описани и разгледани всички организационни аспекти свързани с трудовите ресурси.

➤ За всеки вид СМР са предложени конкретни срокове и периоди на изпълнение (в раздел „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ВИДОВЕ СМР, ВКЛ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ“) и са описани взаимовръзките между отделните СМР, същите са онагледени в приложения линеен график (в графика е представен периода за всеки вид СМР тяхната технологична последователност).

➤ Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството в раздел „МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ“

➤ При описание на строителната площадка участника е описал и онагледил със схеми (карти) предложените обходни маршрути, които предвижда при изпълнение на предвидените СМР/СРР в отделните участъци.

Изложените по горе факти и констатации показват изпълнение на условията за присъждане на 4 точки съгласно одобрената методика.

Относно допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 и 6 точки :

➤ При описанието на всеки вид строителна работа и съпътстващи дейности (като лабораторни изследвания организационни дейности), участника е описал конкретните отговорности на предвидените от него експерти за изпълнението на съответната СМР/действие, с което е изпълнил изискването да е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.

➤ Както по горе бе изтъкнато в раздел „ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ВИДОВЕ СМР, ВКЛ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ И РАБОТНА СИЛА“ ЕТАП II всяко СМР или дейност са подробно описани необходимите ресурси за тяхното изпълнение – конкретно описани отговорни експерти, материали, механизация, работници, както и спецификата свързана с начина на изпълнение изискванията, които ще се спазват, и мерките и контрола за обезпечаване на качеството.

➤ В раздел „ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ (ПОРЪЧВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ СКЛАДИРАНЕ И ВЛАГАНЕ) НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР“ подробно са описани параметрите, характеристиките и стандартите на основните строителни материали необходими за изпълнението на обекта. Отделно към описанията на начина и технологията на изпълнение на отделните СМР са детайлизирани характеристиките на необходимите материали.

➤ В раздел „ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА РЪКА И МЕХАНИЗАЦИЯ“ са описани четири работни екипи като за всеки са представени, техният състав, видовете СМР, които изпълняват и механизацията, която участникът е предвидил за всяко звено.

➤ При описание на подготвителните работи участникът е описал възможните случаи, при които ще се получат затруднения за местното население и как предвижда (с какви мерки) да ги минимализира, както и мерките с които ще обезпечи изпълнението на тези мерки. Описаните мерки са конкретни реалистични и изпълними. Отделно са предвидени конкретни действия за осигуряване на изпълнението на тези мерки.

➤ В раздел „МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ участникът е представил своето виждане на управление на рисковете и за всеки от идентифицираните от възложителя рискове е анализирал отделните рискови ситуации като за всяка е оценил вероятността за настъпване, очакваното въздействие (вкл. Пояснения на направената оценка). Описани са мерки за недопускане и/или предотвратяване, отделно мерки за отстраняване на последствията (управление на риска). Допълнително за всяка предложена мярка за недопускане /преодоляване са предложени контролни дейности за следене на прилагането на предвидените мерки.

➤ В раздел „ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА И ПОЛЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ“ подробно са описани какви са потенциалните заплахи за замърсяване на околната среда (по отделни фактори на въздействие), какви мерки предвижда за недопускане на нарушаване на околната среда (за различните аспекти) и какви контролни дейности ще прилага за гарантиране на изпълнението на предвидените мерки.

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Гарант 90 Цонев и сие“ ООД гр.Враца, са представени допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател *Качество на техническото предложение*.

Във връзка с горните констатации Комисията направи техническа оценка на допуснатите оферти съгласно Методиката за оценка за двете обособени позиции, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ $\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„Актив Билдинг Инк“ ЕООД гр.София	5	83.33
„Гарант 90 Цонев и сие“ ООД гр.Враца	6	100

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 13.08.2018г. от 14,00 часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев“ №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на документацията за участие.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа в 16:00 ч. на 08.08.2018 г. и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си на 13.08.2018. от 14,00 часа.

Настоящият протокол е приключен на 08.08.2018 г. в 16.00 часа. Съдържа 18 страници и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник имет на община Роман

Членове

1. Нина Върбанова –главен юрисконсулт
2. Мариета Ивайлова -главен експерт ОП и ОП
3. Диляна Миркова – старши счетоводител
4. инж.Надежда Петкова Петрова - външно лице, магистър „ПГС“