

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор рег. № 20-55/07.07.2016 г. с предмет: „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“

за възлагане на обществена поръчка по чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“

Днес, 29.03.2018 година в град Бяла, между:

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29 с БУЛСТАТ/ЕИК: 000093435, представлявана от Костадин Борисов Самарджиев - Заместник - Кмет на Община Бяла, Упълномощен, съгласно Заповед № РД 07 00 – 258/ 13.06.2016 год. и Иванка Андонова Стоянова – главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„АБАК ДС“ ЕООД със седалище: гр. София, р-н „Триадица“, ул. „Луи Айер“, бл. 255, вх. А, ет. 1, ап. 1 и адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2, ЕИК: 130197330, идентификационен номер по ДДС: BG130197330, представлявано от Антоанета Спасенова Чайкова в качеството си на Управител, наричано по-долу за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предложение първо от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и уведомително писмо с вх. № РД 70 00 – 170/ 14.03.2018 г. от „ДЕМА“ ЕООД“, изпълняваща строителен надзор на строежа и като се взе предвид, че обекта е изпълнен без забележки, за което има подписан Констативен акт Образец 15, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 06.03.2018 г., но срокът за издаване на Разрешение за ползване на строежа ще бъде не по – кратък от 30 – 40 дни от завеждане на документацията в ДНСК,

се сключи настоящото допълнително споразумение, като страните се договориха за следното:

Чл. 1 Срокът за изпълнение на договор рег. № 20-55/07.07.2016 г., посочен в чл. 2, ал. 1 – ал. 4 от същия се удължава до издаване на Разрешение за ползване на строежа, предмет на поръчката.

Чл. 2 Всички останали клаузи по договор рег. № 20-55/07.07.2016г. с предмет: „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“ и приложенията към него остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор рег. № 20-55/ 07.07.2016 г. с предмет: „Аварийно – възстановителни работи на мостово съоръжение на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900“.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (Два) еднообразни екземпляра – по един за ОБЩИНА БЯЛА и за „АБАК ДС“ ЕООД

Приложение: Уведомително писмо с вх. № РД 70 00 – 170/ 14.03.2018 г. от „ДЕМА“ ЕООД“, изпълняваща строителен надзор на строежа.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



ОБЩИНА БЯЛА

КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

Упълномощен, съгласно Заповед

№ РД 0700 - 258/13.06.2016 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



„АБАК ДС“ ЕООД

АНТОАНЕТА ЧАЙКОВА

/УПРАВИТЕЛ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИВАНКА СТОЯНОВА

Съгласували:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Йордан Чернев

Христо Железаров