



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РЕШЕНИЕ

№ 9/10.06/2019 г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и Протокол № 1/08.05.2019 г., Протокол № 2/23.05.2019 г., Протокол № 3/05.06.2019 г. и Протокол № 4/10.06.2019 г., отразяващи работата на комисия, назначена със Заповед №353/08.05.2019 г. на Кмета на Община Лом за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в публично състезание с предмет: „Изпълнение на строителен надзор на СМР за обект: “Укрепване на периодично активно свлачище с идентификационен номер № MON 24,44238,92,01 и съставните му периодично активни свлачища с № MON 24,44238,92,01,01 и № MON 24,44238,92,01,02 регистрирани в кв. Боруна – гр. Лом”, открита с Решение № У-20/53-00-496/17.04.2019 г. на Кмета на Община Лом и публикувана в РОП под № 00116-2019-0009,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класираните участници:

Първо място: УЧАСТНИК № 1 - „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, с предложена цена за изпълнение - 35 240,00 лева.

Второ място: УЧАСТНИК № 2 - „ОБЕДИНЕНИЕ СУПЕРВИЗИЯ КСС - РУБИКОН“ ДЗЗД, гр. София, с предложена цена за изпълнение – 37 500,00 лева.

II. Участникът, класиран на първо място в проведената процедура и определен за изпълнител:

УЧАСТНИК № 1 - „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София.

Участникът е класиран на първо място в проведената процедура, тъй като е представил оферта, отговаряща на условията на възложителя и при прилагане на критерия за оценка на офертите е предложил най-ниска цена за изпълнение предмета на поръчката.

III. Отстранени участници:

УЧАСТНИК № 3 - „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр. Плевен

Мотиви:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията е разгледала техническите предложения и е проверила тяхното съответствие с предварително обявените условия.



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

При анализа на Програмата и нейните елементи комисията е констатирала следните непълноти и несъответствия:

1. *Относно предложението за начини на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.*

Участникът не е предложил организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

2. *Относно предложението за мерки за управление на критичните точки.*

Участникът е предложил мерки за управление на критичните точки, идентифицирани от възложителя, но съдържанието им не е съгласно изискванията на Възложителя. Например:

- За критична точка „Закъснение в сключването на договора с определения за изпълнител участник“ не са разгледани аспекти на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването на критичната точка.
- За критична точка „Неблагоприятни метеорологични условия“ не са разгледани аспекти на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора, както и мерки за преодоляване на последиците при настъпването на критичната точка.
- За критична точка „Констатиране на дефекти и лошо качество на изпълнените строително-монтажни работи“ не са разгледани аспекти на проявление и степен на влияние върху изпълнението на договора, както и мерки за недопускане/предотвратяване настъпването ѝ.
- За критична точка „Забавяне на срока за изпълнение на СМР поради временно преустановяване на работа от контролните органи“ участникът изобщо не е разгледал дефинираната критична точка, макар частта от изложението му да е наименована така. Видно от анализа, предложен от участника, в предложението си той говори за критична точка „Забавяне на срока за изпълнение на СМР“, а не за дефинираната от възложителя критична точка - „Забавяне на срока за изпълнение на СМР поради временно преустановяване на работа от контролните органи“.

Съгласно т. 6.3.1 от раздел VI „Съдържание на офертата“ от Документацията за обществената поръчка, в случай, че в представената от участника „Програма за изпълнение на дейностите“ не е разгледан който и да е елемент от изброените в документацията или някои от елементите е разгледан формално, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, участникът ще бъде предложен за отстраняване.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с т. 6.3.1 от раздел VI „Съдържание на офертата“ от Документацията за обществената поръчка и Техническата спецификация, отстранявам от участие УЧАСТНИК № 3 - „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр. Плевен, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша“ 18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща: cpcadmin@cpc.bg




ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail:lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му. Връзката към електронната преписка за процедурата в профила на купувача е: <https://e-obp.eu/bp/Document/1f38d1a6-7cea-4dc5-9d83-2e3081b4e5aa>

ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом



заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Регламент ЕС 2016/679