

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 961/30.08.2017 г. на определения За Кмет на Община Угърчин, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "СМР по обособени позиции за следните обекти: Обособена позиция № 1: Изграждане на мултифункционални спортни игрища в дворните пространства на ОУ „Христо Ботев“ с. Кирчево и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Лесидрен; Обособена позиция № 2: Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Угърчин", открита с Решение № 855/01.08.2017 г., уникален номер на поръчката в РОП 00340-2017-0005.

На 12 септември 2017 година, в 10:00 ч., в сградата на Община Угърчин, заседателната зала на Общински съвет се събра:

Комисия в състав:

Председател: Димитър Михайлов Димитров – Секретар на Община Угърчин с квалификация „инженер“, член на НСЕОП

Членове:

1.1. Дияна Маринова Катърска – Началник отдел УТТИЕЧ, Община Угърчин с квалификация „инженер“;

1.2. Иван Маринов Мичевски – главен специалист „Техническа инфраструктура“, Община Угърчин;

1.3. Росица Дилянова Димитрова - външен експерт, уникален номер ВЕ-1624, правоспособен юрист;

1.4. инж. Даниела Дачева Дачева - външен експерт, уникален номер ВЕ-1865, строителен инженер, специалност ПГС.

Етап I

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията в закрито заседание разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

В Протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията е взела решение да се представят допълнителни документи и информация от участниците „Динамик Ресурс“ ООД, гр.София – представена оферта за Обособени позиции №1 и №2 - вх. № 4667/25.08.2017 г., и ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич – представена оферта за Обособени позиции №1 и №2 - вх.№ 4738/29.08.2017 г., съгласно направените констатации в Протокол № 1.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (пет работни дни, считано от датите на получаване на Протокол №1/31.08.2017г. от участниците) в Община Угърчин са постъпила 2 (два) пакета:

вх. №	Допълнение към офертата на участника:	Дата на подаване
4991	„Динамик Ресурс“ ООД, гр.София Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2	11.09.2017 г.
4995	ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2	11.09.2017 г.

Комисията пристъпи към отваряне на Допълненията към Офертите на участниците, представени в непозрачни запечатани пликове според изискванията на Възложителя, по реда на тяхното постъпване:

Допълнение на Офертата (вх. № 4667/25.08.2017г.) на „Динамик Ресурс“ ООД, гр. София, съгласно Протокол № 1 на Комисията, получено с вх. № 4991/11.09.2017г.:

В своите допълнителни документи, участникът е предоставил на Комисията подписан и подпечатан нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от управителя на „Динамик Ресурс“ ООД за обособени позиции №1 и №2, в качеството му на участник в публичното състезание, в който в част *IV. Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални възможности, т. 2* е посочил допълнителна информация относно лице, което ще изпълнява позицията „*Строителен техник*“ в предложението от него Ръководен състав. Участникът обаче **отново**, въпреки посоченото от комисията в Протокол №1/31.08.2017г. на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП несъответствие на информацията с изискванията на Възложителя, е декларирал този ръководен състав **в т. 2)** от цитираната част и раздел на ЕЕДОП, **вместо в т. 6)**, което е изрично изискване на Възложителя, поставено в Документацията за участие в процедурата: по-конкретно в част IV. „Критерии за подбор на участниците“, т. 4.1. „Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания“, **раздел В) „Минимални изисквания за технически и професионални способности на участника“**, подточка „б“ „За обособена позиция 1 и 2: „Участникът трябва да разполага с Ръководен състав от лица с професионална компетентност, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строителството, включващ минимум следните позиции...“, където възложителят е посочил, че изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности, участникът попълва в част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.6) от ЕЕДОП. С Допълнението към офертата, участникът не е превел своята оферта в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие в процедурата. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В офертата си участникът не е отговорил на предварително обявените изисквания на Възложителя да разполага с Ръководен състав от лица с професионална компетентност, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строителството. Следователно, налице е оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя. В тази връзка комисията счита, че са налице нередовности по отношение на Техническите и професионални възможности на участника за изпълнение на обособена позиция 1 и обособена позиция 2, които не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 8 ППЗОП, поради което участникът „Динамик ресурс“ ООД **не следва да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата и се предлага за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП**, поради гореизложените мотиви. С оглед на това, Комисията единодушно се обедини около предложението участникът „Динамик ресурс“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие за обособени позиции №1 и №2 в обявеното от възложителя публично състезание.

Допълнение на Офертата (вх. № 4738/29.08.2017г.) на ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич, съгласно Протокол № 1 на Комисията, получено с вх. № 4995/11.09.2017г.:

В своите допълнителни документи, участникът е предоставил на Комисията, както следва:

- подписан и подпечатан ЕЕДОП от управителя на „Астра Билдинг Груп“ ООД за обособена позиция №1, в качеството му на партньор в ДЗЗД „Спортни игрища“ – участник в публичното състезание;

- подписан и подпечатан ЕЕДОП от управителя на „Астра Билдинг Груп“ ООД за обособена позиция №2, в качеството му на партньор в ДЗЗД „Спортни игрища“ – участник в публичното състезание.

Допълнението към офертата на ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич, е декларативно указващо, че партньорът в обединението „Астра Билдинг Груп“ ООД отговаря на критериите за подбор на Възложителя. Подписът на управителя удостоверява декларираните в документа обстоятелства във вече редовните ЕЕДОП на партньора в обединението, представени съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2. Водещият партньор в обединението „Багатур“ ООД още в Офертата е представил ЕЕДОП, доказващ, че икономическият оператор

отговаря на критериите за подбор на Възложителя. Аналогично, още в офертата е подаден и ЕЕДОП от страна на обединението ДЗЗД „Спортни игрища“, доказващ, че икономическият оператор отговаря на критериите за подбор на Възложителя.

Следователно, Комисията взе решение, че участникът ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич, може да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.

Етап II.

Комисията пристъпи към обстойно разглеждане на документите в „Предложение за изпълнение на поръчката“ по обособени позиции на допуснатият участник ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич. В своята оферта с вх. № 4738/29.08.2017 г., участникът е представил:

1. СМР по Обособена позиция №1: Изграждане на мултифункционални спортни игрища в дворните пространства на ОУ „Христо Ботев“ с. Кирчево и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Лесидрен:

1.1. Образец № 3 – Техническо предложение:

▪ срок за изпълнение на обществената поръчка 60 (шестдесет) календарни дни;

▪ гаранционни срокове за отделните видове СМР, както следва:

① за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

② за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 – 5 години;

1.2. Образец № 3А – Предложение за изпълнение на поръчката, включващо:

▪ Подход при изпълнение на СМР – изброена е нормативната уредба на ниво ЕС и национално законодателство, както и подзаконовата нормативна уредба и приложимите стандарти или техни еквиваленти;

▪ Организация на СМР и подходи за координация и контрол на изпълнение – общи положения, организация и изпълнение на строителството – фази на изпълнение:

√ Фаза 1 - Подготвителна фаза: запознаване с отговорните лица, условия за изпълнение, специфики на обекта;

- получаване на оригинален комплект пълна документация на обекта от Изпълнителя;

- подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали;

- уточняване с възложителя на местата за депониране на строителни отпадъци и получаване на разрешение за извозването им;

- получаване на известие от отговорните лица за датата на откриване на строителна площадка;

- подписване на договор за охрана на складовата база и мобилни постове на строителната площадка;

- искане и получаване на разрешение от възложителя за движение на строителна техника в участъците с ограничен достъп;

-оглед на площадката съвместно с представители на общината и съставяне на протоколи придружени със снимки за състоянието на обекта преди започване на строителството;

-осигуряване квартири за ръководния и изпълнителски състав;

-пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаване със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

-обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите;

-транспортване на техниката до строителната площадка;

-доставка на материали, необходими за първия етап на изпълнението.

√Фаза 2 – Временно строителство и осигуряване на ЗБУТ:

-създаване на временна строителна база, осигуряваща нормални санитарно-хигиенни условия за хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода;

- осигуряване на ЛПС за работниците и за контролните органи;

-план за безопасност и здраве;

-оценка на риска;

-инструктаж по безопасност и здраве /описани са задълженията на координатора по БЗ и на техническия ръководител.

√Фаза 3 – откриване на строителната площадка: изпълнението на СМР започва след подписване на Протокол за откриване на строителната площадка, представяне на подробен план за изпълнение на СМР, съдържащ: общ план за СМР на строежа, график за изпълнение на СМР, количества и ред за изпълнение на СМР, график за използване на строителни машини, съоръжения и превозни средства.

√Фаза 4 – изпълнение на строителството:

-технологична последователност и календарно планиране на СМР – при възможност се предвижда паралелно изпълнение на работите, при спазване на технологичния порядък, предвижда се успоредна работа на двете игрища от участника;

-управление на строителните отпадъци – определяне на отговорно лице, възлагане на задължения към участниците в строителния процес, изпълнение на всички мероприятия, предвидени в ЗУСО.

=Подетап 1: СМР по **част Конструкции и вертикална планировка** – предвижда се стартиране с изкопни работи и кофриране за ивични фундаменти, които ще ограничат контура на площадката до 20/40м. Следва изливане на бетон за ивични фундаменти, в които се монтират вертикалните метални стълбове през 250 см по дългата и по късата страни. Единичните фундаменти за монтаж на стълбове се предвиждат 50/50/50см, а ъгловите такива – 60/60/60см. За монтажа на футболните врати също се предвиждат единични фундаменти с размери 50/50/50см. Армировката е предвидена според изискванията на проекта. Предвидено е изпълнението на ПВЦ барбакани за отвеждане на дълждовните води от площадката. Конструкцията на оградата на площадката включва също и монтажа на хоризонтални и диагонални метални елементи, които следва да бъдат изпълнени преди монтажа на металната мрежа. След уплътняване на земното легло на площадката е предвидено застилането ѝ с геотекстил, след което се полагат 2 пласта фракция, която се валира и трамбова. Теренът се нивелира. Монтира се металната мрежа на оградата и чакъл за дренаж.

=Подетап 2: СМР по **Архитектура (настилки и мрежи)** – предвидено е полагането на предвидената от Възложителя настилка – изкуствена трева с височина на тъфта 40мм, в т.ч. посипката под нея. Над мрежата на оградата ще се монтира предпазна, текстилна, удароустойчива мрежа от полиетилен, в т.ч. кербовки, обтегачи и шегели. Предвидена е доставката и монтажа на 2 броя футболни врати и мрежи за тях.

=Подетап 3: СМР по част **Електроинсталации (външни кабели и трасета)** – предвидено е изпълнение на Електроинсталацията за захранване на прожекторите, както и крепежните елементи и съоръжения за монтажа им, включват, както следва: доставка и монтаж на ел. табла, метални шкафове, по 8 броя разпределителни кутии за двата обекта, полагане на гофрирани тръби в изкоп, както и в кухнята на стълбовете, доставка на кабели и окабеляване на 14 броя прожектори (за всяко от игрищата), метални основи за стълбовете. Предвидено е изпълнението и на заземителна инсталация (и за двете игрища). Накрая се настройва прожекторната осветителна уредба.

√Фаза 5 – документация: входяща/изходяща кореспонденция, платежни документи, протоколи за отделните етапи на изпълнение на строителството, книга за управление на отпадъците, книга за инструктаж, дневници на доставките и материалите, заповедна книга на обекта, актове и протоколи, съгласно Наредба №3. Цялата документация ще е окомплектована в досие на обекта, с цел по-лесно проследяване на потока информация. Ангажиран с изпълнението на тази фаза е техническия ръководител на обекта;

- подходи за координация и контрол при изпълнение на СМР:

- Подходи за координация на строителния процес: експертен подход, планов подход, работни срещи;

- Подходи за контрол на изпълнението на СМР: текущ контрол, документален подход.

- разпределение на техническия и човешки ресурс, който ще бъде зает при изпълнение на поръчката (18 технически лица): за всеки подетап подробно са посочени необходимото техническо оборудване, механизация и човешки ресурс. Представен е подробен списък на допълнителната механизация, която притежава участникът и ще бъде ангажирана при необходимост.

1.3.Линеен график за изпълнение на поръчката – графично е показано началото, края и продължителността на всеки вид СМР, връзката между тях и необходимия брой работници и механизация, съгласно разходните норми за труд и механизация по експертна оценка.

1.4. Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в” ППЗОП);

1.5. Образец № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата (чл.39, ал.3, т.1, б. „г” ППЗОП);

1.6. Образец № 6 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” ППЗОП);

2. СМР по Обособена позиция № 2: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Угърчин“:

2.1.Образец №3 – Техническо предложение:

- срок за изпълнение на обществената поръчка 60 (шестдесет) календарни дни;

- гаранционни срокове за отделните видове СМР, както следва:

① за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

② за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 – 5 години.

2.2. Образец №3А – Предложение за изпълнение на поръчката, включващо:

▪ Подход при изпълнение на СМР – изброена е нормативната уредба на ниво ЕС и национално законодателство, както и подзаконовата нормативна уредба и приложимите стандарти и техни еквиваленти;

▪ Организация на СМР и подходи за координация и контрол на изпълнение – общи положения, организация и изпълнение на строителството – фази на изпълнение:

√ Фаза 1 - Подготвителна фаза: запознаване с отговорните лица, условия за изпълнение, специфики на обекта;

- получаване на оригинален комплект пълна документация на обекта от Изпълнителя;

- подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали;

- уточняване с възложителя на местата за депониране на строителни отпадъци и получаване на разрешение за извозването им;

- получаване на известие от отговорните лица за датата на откриване на строителна площадка;

- подписване на договор за охрана на складовата база и мобилни постове на строителната площадка;

- искане и получаване на разрешение от възложителя за движение на строителна техника в участъците с ограничен достъп;

- оглед на площадката съвместно с представители на общината и съставяне на протоколи придружени със снимки за състоянието на обекта преди започване на строителството;

- осигуряване квартири за ръководния и изпълнителски състав;

- пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаване със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

- обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите;

- транспортиране на техниката до строителната площадка;

- доставка на материали, необходими за първия етап на изпълнението.

√ Фаза 2 – Временно строителство и осигуряване на ЗБУТ:

- създаване на временна строителна база, осигуряваща нормални санитарно-хигиенни условия за хранене, преобличане, отдых, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода;

- осигуряване на ЛПС за работниците и за контролните органи;

- план за безопасност и здраве;

- оценка на риска;

-инструктаж по безопасност и здраве /описани са задълженията на координатора по БЗ и на техническия ръководител.

√Фаза 3 – откриване на строителната площадка: изпълнението на СМР започва след подписване на Протокол за откриване на строителната площадка, представяне на подробен план за изпълнение на СМР, съдържащ: общ план за СМР на строежа, график за изпълнение на СМР, количества и ред за изпълнение на СМР, график за използване на строителни машини, съоръжения и превозни средства.

√Фаза 4 – изпълнение на строителството:

-технологична последователност и календарно планиране на СМР – при възможност се предвижда паралелно изпълнение на работите, при спазване на технологичния порядък, предвижда се успоредна работа на двете игрища от участника;

-управление на строителните отпадъци – определяне на отговорно лице, възлагане на задължения към участниците в строителния процес, изпълнение на всички мероприятия, предвидени в ЗУСО.

=Подетап 1: СМР по част **Конструкции и вертикална планировка** – предвижда се стартиране с изкопни работи и кофриране за ивични фундаменти, които ще ограничат контура на площадката до 20/40м. Следва изливане на бетон за ивични фундаменти, в които се монтират вертикалните метални стълбове през 250см по дългата и по късата страни. Единичните фундаменти за монтаж на стълбове се предвиждат 50/50/50см, а ъгловите такива – 60/60/60см. За монтажа на футболните врати също се предвиждат единични фундаменти с размери 50/50/50см. Армировката е предвидена според изискванията на проекта. Предвидено е изпълнението на ПВЦ барбакани за отвеждане на дълждовните води от площадката. Конструкцията на оградата на площадката включва също и монтажа на хоризонтални и диагонални метални елементи, които следва да бъдат изпълнени преди монтажа на металната мрежа. След уплътняване на земното легло на площадката е предвидено застилането ѝ с геотекстил, след което се полагат 2 пласта фракция, която се валяра и трамбова. Теренът се нивелира. Монтира се металната мрежа на оградата и чакъл за дренаж.

=Подетап 2: СМР по **Архитектура (настилки и мрежи)** – предвидено е полагането на предвидената от Възложителя настилка – изкуствена трева с височина на тъфта 40мм, в т.ч. посипката под нея. Над мрежата на оградата ще се монтира предпазна, текстилна, удароустойчива мрежа от полиетилен, в т.ч. кербовки, обтегачи и шегели. Предвидена е доставката и монтажа на 2 броя футболни врати и мрежи за тях.

=Подетап 3: СМР по част **Електроинсталации (външни кабели и трасета)** – предвидено е изпълнение на Електроинсталацията за захранване на прожекторите, както и крепежните елементи и съоръжения за монтажа им, включват, както следва: доставка и монтаж на ел. табла, метални шкафове, 7 броя разпределителни кутии, полагане на гофрирани тръби в изкоп, както и в кухнята на стълбовете, доставка на кабели и окабеляване на 14 броя прожектори (за всяко от игрищата), метални основи за стълбовете. Предвидено е изпълнението и на заземителна инсталация (и за двете игрища). Накрая се настройва прожекторната осветителна уредба.

√Фаза 5 – документация: входяща/изходяща кореспонденция, платежни документи, протоколи за отделните етапи на изпълнение на строителството, книга за управление на отпадъците, книга за инструктаж, дневници на доставките и материалите, заповедна книга на обекта, актове и протоколи, съгласно Наредба №3. Цялата документация ще е окомплектована в досие на обекта, с цел по-лесно проследяване на потока информация. Ангажиран с изпълнението на тази фаза е техническия ръководител на обекта

▪подходи за координация и контрол при изпълнение на СМР:

-Подходи за координация на строителния процес: експертен подход, планов подход, работни срещи;

-Подходи за контрол на изпълнението та СМР: текущ контрол, документален подход.

▪разпределение на техническия и човешки ресурс, който ще бъде зает при изпълнение на поръчката (12 технически лица): за всеки подетап подробно са посочени необходимото техническо оборудване, механизация и човешки ресурс. Представен е подробен списък на допълнителната механизация, която притежава участникът и ще бъде ангажирана при необходимост.

2.3.Линеен график за изпълнение на поръчката – графично е показано началото, края и продължителността на всеки вид СМР, връзката между тях и необходимия брой работници и механизация, съгласно разходните норми за труд и механизация по експертна оценка.

2.4. Образец № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в” ППЗОП);

2.5. Образец № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата (чл.39, ал.3, т.1, б. „г” ППЗОП);

2.6. Образец № 6 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” ППЗОП);

Етап III

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатия участник при спазване на утвърдената методика за оценяване на офертите.

ДЗЗД „Спортни игрища“ с Оферта вх.№ 4738/29.08.2017г.

1. Обособена позиция № 1: „СМР по Изграждане на мултифункционални спортни игрища в дворните пространства на ОУ „Христо Ботев“ с. Кирчево и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Лесидрен“

По Показател Г – „Подход при изпълнение на СМР“ (с относително тегло – 70%) участникът ДЗЗД „Спортни игрища“ за ОП1 е оценен с 15 точки.

Мотиви:

Участникът е предложил подход за изпълнение на СМР в съответствие с действащото и относимо към предмета на поръчката законодателство, за което му се присъждат 10 точки по критерия Подход при изпълнение на СМР.

1. На ниво Европейски съюз:

• Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО;

• Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност.

2. Национално законодателство:

• Закон за устройство на територията;

• Закон за техническите изисквания към продуктите;

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

• Закон за националната стандартизация;

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за управление на отпадъците;
- Други, приложими към обекта на поръчката.

3. Подзаконова нормативна уредба:

• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

• Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с ПМС № 140 от 17.05.2011 г.

• Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

• Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

• Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

• Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;

• Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г., за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

• Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

• Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;

• Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

• Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България;

• Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места;

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (в сила от 13.11.2012 г.);

• Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи (ПИПСМР);

• Други, приложими нормативни актове.

4. Приложими стандарти или техни еквиваленти:

• БДС EN 206-1 Бетон - Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие;

• БДС EN 10080:2005 - Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции;

• БДС EN 10223-3:2014 - Стоманен тел и продукти от тел за ограждане и за изработване на мрежи. Част 3: Продукти от мрежа от стоманен тел с хексагонални отвори със строително инженерно предназначение;

• БДС EN 15306:2014 - Покрития за спортни площадки на открито. Излагане на изкуствена трева за симулация на износване;

• БДС EN 62722-1:2016 - Технически изисквания за осветителни тела. Част 1: Общи изисквания (IEC 62722-1:2014, с промени);

• Други, приложими към обекта на поръчката.

Участникът е декларирал, че в хода на изпълнение на поръчката, ще следи за актуализации на нормативната база, касаещи изпълнението на настоящата обществена поръчка.

В добавка, предложеният от участника подход съдържа описание на организацията на строително-монтажните работи, както и подходите за координация и контрол на тяхното изпълнение, и описанието съответства на приложения времеви график, за което му се присъждат допълнителни 5 точки по този критерий, т.е. 15 точки по критерия Подход при изпълнение на СМР.

Приложен е Линеен календарен график, който напълно съответства с подробно описаната в Техническото предложение последователност на строителните работи. На него са отразени и разпределението на работната ръка и използваната механизация и технически средства, които дават графичен израз на представеното разпределение на човешкия ресурс и на вложената механизация.

Участникът е предложил организацията и изпълнението на строителството да премине през изпълнение на следните технологични фази:

Фаза 1 – Подготвителна фаза

Фаза 2 – Временно строителство и осигуряване на ЗБУТ

Фаза 3 - Откриване на строителна площадка

Фаза 4 – Изпълнение на строителството (в няколко подетапа);

Фаза 5 – Документация.

Дадено е подробно описание на дейностите във всяка една фаза, както и по подетапи (СМР по част Конструкции и вертикална планировка, СМР по част Архитектура, СМР по част Електроинсталации).

Участникът е представил подробно разработени ПОДХОДИ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, както следва: Подходи за координация на строителния процес: Експертен подход, Планов подход, Работни срещи. Подходи за контрол на изпълнението на СМР са представени, както следва: текущ контрол, документален подход.

Предложено е разпределение на човешкия ресурс, който ще бъде зает при изпълнението (в приложената диаграма на човешката ръка), като това разпределение кореспондира с описаната организация на СМР, съгласно изискванията на Възложителя.

Разпределението на техническия ресурс, който ще бъде използван при изпълнението на поръчката е предоставен от участника общо, а не за всеки отделен вид строително-монтажна работа (каквото е било изискването на Възложителя), за което на участника НЕ СЕ присъждат допълнителни 5 точки по този критерий, т.е. участникът получава общо 15 точки по критерия Подход при изпълнение на СМР.

По отношение на разпределението на човешкия ресурс (за двете игрища), участникът е декларирал, че ще използва общо 12 технически лица (в това число технически ръководител, координатор БЗ, квалифицирани и общи работници, оператори на машини и шофьори), които ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката, разпределени в различно време по различни поетапи за изпълнение, координация и контрол на предвидените СМР според предложената от Възложителя Техническа спецификация за изпълнение на настоящата поръчка. В техническото си предложение той е предоставил подробно разпределение на човешкия ресурс по подетапи на изпълнение на строителството, както следва:

Подетап 1: Част: Конструкции и вертикална планировка: работници за изпълнение на армирани бетонови ивични фундаменти, метални вертикални, хоризонтални и диагонални стълбове, трамбоване и валиране на площадката и други - общо 10 технически лица (за двете игрища);

Подетап 2: Част: Архитектура: работници за изпълнение на всички СМР, по полагане на настилки, мрежи, монтаж на футболни врати и други – общо 7 технически лица (за двете игрища);

Подетап 3: Част: Електроинсталации: работници за изпълнение на електромонтажни СМР - 6 технически лица (за двете игрища).

Участникът е представил подробно разбито по подетапи на изпълнение на строителния процес разпределение на човешкия ресурс, който ще бъде зает при изпълнението на поръчката, както в описаната организация и изпълнение на строителството, така и в линейния график като е налице съответствие между информацията на двете места. В приложения Линеен календарен график, е отразил и разпределение на работната ръка по всеки отделен вид СМР. Комисията с повишено внимание съпостави подробно описаното разпределение на човешкия ресурс с графиците, и констатира, че то е отразено в графика за всеки отделен вид СМР, от една страна, както и в диаграма на работната ръка, от друга. С това участникът е изпълнил изискванията на Възложителя.

По отношение на **разпределението на техническия ресурс (за двете игрища)**, участникът е предоставил следното разпределение на техническо оборудване и механизация по подетапи на изпълнение на строителството:

Подетап 1: Част: Конструкции и вертикална планировка:

Механизация:

Багер, Валяк вибрационен, Бетоновоз, Камион, Лекотоварни автомобили.

Техническо оборудване:

Нивелир, Електрически къртач, Бъркачки за разтвори, Асфалторежеща машина, Металорежещи инструменти, Електрозаваръчен апарат, Ножична вишка до 6м, Шлосерски инструменти, Машини за рязане на тръби, Компресор и други ръчни инструменти.

Подетап 2: Част: Архитектура:

Механизация: Камион, Лекотоварни автомобили.

Техническо оборудване: Ножична вишка до 6м, Ъглошлайф, Пробивна техника, Бъркачки за разтвори, Компресор, Пистолет за горещ въздух и други ръчни инструменти.

Подетап 3: Част: Електроинсталации:

Механизация: Камион, Лекотоварни автомобили.

Техническо оборудване: Ножична вишка до 6м, Ел. Перфоратор, Ел. винтоверт, Шлайфмашини, Електрозаваръчни уреди и други ръчни инструменти.

Участникът е представил подробно разбито по подетапи на изпълнение на строителния процес разпределение на техническия ресурс, който ще бъде използван при изпълнението на поръчката в описаната организация за изпълнение на строителството. В приложения Линеен календарен график, обаче, не е отразил използваната механизация по всеки отделен вид СМР. Комисията с повишено внимание съпостави подробно описаното разпределение на техническия ресурс с графиците, и констатира, че то не е отразено в графика за всеки отделен вид СМР, а е дадено общо. Следователно, налице е несъответствие между информацията, предоставена в Организацията за изпълнение на строителството и Линейния график на обекта. С това участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя.

Посоченото от участника техническо оборудване е напълно приложимо, но тъй като не е отразено на Линейния календарен график, това води до несъответствие между описания подход за Организация на СМР и графика. Следователно, Комисията единодушно се обедини около

становището, че по този подкритерий **не следва да присъди на участника допълнителни 5 точки.**

В обобщение, Комисията констатира задълбочено и детайлно описание на разпределенията на техническия и човешки ресурс, който ще бъде вложен в изпълнение на поръчката, предоставени в текстовата част на Организацията за изпълнение на строителството. Тъй като тя не съответства в своята цялост на линейния календарен график, по отношение на разпределението на използваната механизация за изпълнение на обекта за всеки отделен вид СМР, Комисията счита, че *предложеното разпределение на техническия ресурс, който ще бъде използван при изпълнението на поръчката не кореспондира с изразената графично в линейния график организация на СМР, затова присъжда на участника ДЗЗД „Спортни игрища“ по показателя Подход при изпълнение на СМР общо 15 (петнадесет) точки.*

Участникът ДЗЗД „Спортни игрища“ се допуска до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1.

2. Обособена позиция № 2: „СМР по Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Угърчин“:

По Показател Г – „Подход при изпълнение на СМР“ (с относително тегло – 70%) участникът ДЗЗД „Спортни игрища“ за ОП2 е оценен с 15 точки.

Мотиви:

*Участникът е предложил подход за изпълнение на СМР в съответствие с действащото и относимо към предмета на поръчката законодателство, за което му се присъждат **10 точки по критерия Подход при изпълнение на СМР.***

1. На ниво Европейски съюз:

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО;

2. Национално законодателство:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за националната стандартизация;
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за управление на отпадъците;
- Други, приложими към обекта на поръчката.

3. Подзаконова нормативна уредба:

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

- Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с ПМС № 140 от 17.05.2011 г.

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;
- Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г., за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
- Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;
- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България;
- Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (в сила от 13.11.2012 г.);
- Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи (ПИПСМР);
- Други, приложими нормативни актове.

4. Приложими стандарти или техни еквиваленти:

- БДС EN 206-1 Бетон - Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие;
- БДС EN 10080:2005 - Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции;
- БДС EN 10223-3:2014 - Стоманен тел и продукти от тел за ограждане и за изработване на мрежи. Част 3: Продукти от мрежа от стоманен тел с хексагонални отвори със строително инженерно предназначение;
- БДС EN 15306:2014 - Покрития за спортни площадки на открито. Излагане на изкуствена трева за симулация на износване;
- БДС EN 62722-1:2016 - Технически изисквания за осветителни тела. Част 1: Общи изисквания (IEC 62722-1:2014, с промени);
- Други, приложими към обекта на поръчката.

Участникът е декларирал, че в хода на изпълнение на поръчката, ще следи за актуализации на нормативната база, касаещи изпълнението на настоящата обществена поръчка.

В добавка, предложението от участника подход съдържа описание на организацията на строително-монтажните работи, както и подходите за координация и контрол на тяхното изпълнение, и описанието съответства на приложения времеви график, за което му се присъждат допълнителни 5 точки по този критерий, т.е. 15 точки по критерия Подход при изпълнение на СМР.

Приложен е Линеен календарен график, който напълно съответства с подробно описаната в Техническото предложение последователност на строителните работи. На него са отразени и разпределението на работната ръка и използваната механизация и технически средства, които дават графичен израз на представеното разпределение на човешкия ресурс и на вложената механизация.

Участникът е предложил организацията и изпълнението на строителството да премине през изпълнение на следните технологични фази:

Фаза 1 – Подготвителна фаза

Фаза 2 – Временно строителство и осигуряване на ЗБУТ

Фаза 3 - Откриване на строителна площадка

Фаза 4 – Изпълнение на строителството (в няколко подетапа);

Фаза 5 – Документация.

Дадено е подробно описание на дейностите във всяка една фаза, както и по подетапи (СМР по част Конструкции и вертикална планировка, СМР по част Архитектура, СМР по част Електроинсталации).

Участникът е представил подробно разработени ПОДХОДИ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, както следва: Подходи за координация на строителния процес: Експертен подход, Планов подход, Работни срещи. Подходи за контрол на изпълнението на СМР са представени, както следва: текущ контрол, документален подход.

Предложено е разпределение на човешкия ресурс, който ще бъде зает при изпълнението (в приложената диаграма на човешката ръка), като това разпределение кореспондира с описаната организация на СМР, съгласно изискванията на Възложителя.

Разпределението на техническия ресурс, който ще бъде използван при изпълнението на поръчката е предоставен от участника общо, а не за всеки отделен вид строително-монтажна работа (каквото е било изискването на Възложителя), за което на участника НЕ СЕ присъждат допълнителни 5 точки по този критерий, т.е. участникът получава общо 15 точки по критерия Подход при изпълнение на СМР.

По отношение на **разпределението на човешкия ресурс**, участникът е декларирал, че ще използва общо **12 технически лица** (в това число **технически ръководител, координатор БЗ, квалифицирани и общи работници, оператори на машини и шофьори**), които ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката, разпределени в различно време по различни етапи за изпълнение, координация и контрол на предвидените СМР според предложената от Възложителя Техническа спецификация за изпълнение на настоящата поръчка. В техническото си предложение той е предоставил подробно разпределение на човешкия ресурс по подетапи на изпълнение на строителството, както следва:

Подетап 1: Част: Конструкции и вертикална планировка: работници за изпълнение на армирани бетонови ивични фундаменти, метални вертикални, хоризонтални и диагонални стълбове, трамбоване и валиране на площадката и други - общо 8 технически лица (за двете игрища);

Подетап 2: Част: Архитектура: работници за изпълнение на всички СМР, по полагане на настилки, мрежи, монтаж на футболни врати и други – общо 5 технически лица (за двете игрища);

Подетап 3: Част: Електроинсталации: работници за изпълнение на електромонтажни СМР - 4 технически лица (за двете игрища).

Участникът е представил подробно разбито по подетапи на изпълнение на строителния процес разпределение на човешкия ресурс, който ще бъде зает при изпълнението на поръчката, както в описаната организация и изпълнение на строителството, така и в линейния график като е налице съответствие между информацията на двете места. В приложения Линеен календарен график, е отразил и разпределение на работната ръка по всеки отделен вид СМР. Комисията с повишено внимание съпостави подробно описаното разпределение на човешкия ресурс с графиците, и констатира, че то е отразено в графика за всеки отделен вид СМР, от една страна,

както и в диаграма на работната ръка, от друга. С това участникът е изпълнил изискванията на Възложителя.

По отношение на **разпределението на техническия ресурс**, участникът е предоставил следното разпределение на техническо оборудване и механизация по подетапи на изпълнение на строителството:

Подетап 1: Част: Конструкции и вертикална планировка:

Механизация:

Багер, Валяк вибрационен, Бетоновоз, Камион, Лекотоварни автомобили.

Техническо оборудване:

Нивелир, Ножична вишка до 6м, Електрически къртач, Бъркачки за разтвори, Металорежещи инструменти, Електрозаваръчен апарат, Шлосерски инструменти, Машини за рязане на тръби, Компресор и други ръчни инструменти.

Подетап 2: Част: Архитектура:

Механизация: Камион, Лекотоварни автомобили.

Техническо оборудване: Ножична вишка до 6м, Ъглошлайф, Пробивна техника, Бъркачки за разтвори, Компресор, Пистолет за горещ въздух и други ръчни инструменти.

Подетап 3: Част: Електроинсталации:

Механизация: Камион, Лекотоварни автомобили.

Техническо оборудване: Ножична вишка до 6м, Ел. Перфоратор, Ел. винтоверт, Шлайфмашини, Електрозаваръчни уреди и други ръчни инструменти.

Участникът е представил подробно разбито по подетапи на изпълнение на строителния процес разпределение на техническия ресурс, който ще бъде използван при изпълнението на поръчката в описаната организация за изпълнение на строителството. В приложения Линеен календарен график, обаче, не е отразил използваната механизация по всеки отделен вид СМР. Комисията с повишено внимание съпостави подробно описаното разпределение на техническия ресурс с графиците, и констатира, че то не е отразено в графика за всеки отделен вид СМР, а е дадено общо. Следователно, налице е несъответствие между информацията, предоставена в Организацията за изпълнение на строителството и Линеиния график на обекта. С това участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя.

Посоченото от участника техническо оборудване е напълно приложимо, но тъй като не е отразено на Линеиния календарен график за всеки вид СМР, това води до несъответствие между описания подход за Организация на СМР и графика. Следователно, Комисията единодушно се обедини около становището, че по този подкритерий **не следва да присъди на участника допълнителни 5 точки.**

В обобщение, Комисията констатира задълбочено и детайлно описание на разпределенията на техническия и човешки ресурс, който ще бъде вложен в изпълнение на поръчката, предоставени в текстовата част на Организацията за изпълнение на строителството. Тъй като тя не съответства в своята цялост на линеиния календарен график, по отношение на разпределението на използваната механизация за изпълнение на обекта за всеки отделен вид СМР, Комисията счита, че *предложеното разпределение на техническия ресурс, който ще бъде използван при изпълнението на поръчката не кореспондира с изразената графично в линеиния график организация на СМР, затова присъжда на участника ДЗЗД „Спортни игрища“ по показателя Подход при изпълнение на СМР общо 15 (петнадесет) точки.*

Участникът ДЗЗД „Спортни игрища“ се допуска до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №2.

На база на гореизложеното комисията

РЕШИ

да насрочи открито заседание, на което да бъдат отворени пликове „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник ДЗЗД „Спортни игрища“, гр. Добрич за обособени позиции №1 и №2.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията да обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. Заседанието е публично и на него може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията приключи своята работа на този етап.

Настоящият протокол е съставен на 15.09.2017 г. в гр. Угърчин.

Председател
(Димитър Д.)

Членове

1.....
(Диян

3.....
(Росица Димитрова)

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

2.....
(Иван

4.....
(инж. ева)

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП