

УТВЪРДИЛ: п
ИАНА ОВЧАРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
03.09.2020

ПРОТОКОЛ

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 262/22.05.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Изграждане на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ УПИ – I, кв. 16, по плана на с. Железино“**

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 9098522

Днес, 22.05.2020г., в гр. Ивайловград, комисия в състав:

Председател: Арх. Георги Ангелов – Главен Архитект ;

и членове:

1. Ивана Колева – Юрист
2. Дилян Илчев – Мл. експерт;

Резервни членове:

1. Станислав Иванов – Ст. Експерт
2. Димитър Налбантов – Юрист

се събра в сградата на Община Ивайловград, находяща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49 от 11:00 часа в изпълнение на Заповед № 262/22.05.2020 г. на Кмета на Община Ивайловград във връзка по отваряне на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Изграждане на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ УПИ – I, кв. 16, по плана на с. Железино“**

В 11:00 часа от деловодството бяха предадени на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 2 (две) оферти за участие в процедурата.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок до 17:30 ч. на 21.05.2020 г., са постъпили следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ИНТЕРБИЛД 2002“ ЕООД	14.05.2020 г.	14:05 часа	О-25
2.	„АЗИМУТ СПОРТ“ ООД	15.05.2020 г.	11:28 часа	О-26

Преди да бъдат отворени пликите, съдържащи офертите на участниците, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците.

I. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и извърши следните действия:

1. Отвори офертата на участника **„ИНТЕРБИЛД 2002“ ЕООД** с вх. № О-25/14.05.2020 г. и обяви:

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: 94 510,24 (деветдесет и четири хиляди петстотин и десет лева и двадесет и четири стотинки) лв. без ДДС.

Предлаган срок за изпълнение на поръчката: 98 (деветдесет и осем) календарни дни.

На всяка страница на представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката бяха положени подписи от трима от членовете на комисията.

2. Отвори офертата на участника „АЗИМУТ СПОРТ” ООД с вх. № О-26/15.05.2020 г. и обяви:

Предлагана обща цена за изпълнение на поръчката: 88 688,21 (осемдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и двадесет и една стотинки) лв. без ДДС.

Предлаган срок за изпълнение на поръчката: 120 (сто и двадесет) календарни дни.

На всяка страница на представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката бяха положени подписи от трима от членовете на комисията.

След извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. Комисията продължи работата си на **25.06.2020г.** с подробно разглеждане на представените оферти за преценка на съответствието им с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и техническите изисквания и указания за оферирание.

В резултат на обстойното разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците по реда на постъпването им в деловодството на Община Ивайловград, Комисията констатира следното:

1. Офертата на „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД е подписана от законния представител на участника, съгласно търговската му регистрация и съдържа следните документи:

- 1.1. Списък на представените документи за участие в обществената поръчка и последователността на подредбата им.
- 1.2. Оферта /Приложение 1/.
- 1.3. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 2 към документацията подписано от управителя.
- 1.4. Техническо предложение.
- 1.5. Линеен график.
- 1.6. Диаграма на работната ръка.
- 1.7. Диаграма механизация.
- 1.8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Приложение № 4 към документацията, подписана от управителя;
- 1.9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Приложение № 5 към документацията, подписана от управителя;
- 1.10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, изготвена съгласно Образец № 7 към документацията, подписана от управителя;
- 1.11. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор, изготвена съгласно Приложение № 6 към документацията, подписана от управителя.
- 1.12. Референция.
- 1.13. Удостоверение № I-TV 014486 от ЦПРС.
- 1.14. Сертификат ISO 9001:2015.
- 1.15. Сертификат ISO 14001:2015.
- 1.16. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, оповестено от Комисията и описано в т. I от настоящия протокол, изготвено съгласно Образец № 3 към документацията, подписано от управителя с приложено КСС на хартиен и електронен носител.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и **го допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Офертата на „АЗИМУТ СПОРТ” ООД е подписана от законния представител на участника, съгласно търговската му регистрация и съдържа следните документи:

2.1. Списък на представените документи за участие в обществената поръчка и последователността на подредбата им.

2.2. Оферта /Приложение 1/.

2.3. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 2 към документацията, подписано от управителя.

2.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

2.5. Техническа спецификация.

2.6. Линеен график.

2.7. Диаграма на работната ръка.

2.8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Приложение № 4 към документацията, подписана от управителя;

2.9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Приложение № 5 към документацията, подписана от управителя;

2.10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, изготвена съгласно Образец № 7 към документацията, подписана от управителя;

2.11. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор, изготвена съгласно Приложение № 6 към документацията, подписана от управителя.

2.12. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, оповестено от Комисията и описано в т. I от настоящия протокол, изготвено съгласно Образец № 3 към документацията, подписано от управителя с приложено КСС на хартиен и електронен носител.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и **го допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

Въз основа на горните констатации, комисията реши, че офертите на всички участници, съответстват на критериите за подбор, обявени от възложителя и ги допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

1. Участник: „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД

В Образеца на техническо предложение, участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 98 /деветдесет и осем/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, съобразени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Направено е предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видове СМР, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР, като са обособени три етапа за изпълнение- Стартиране и подготовка на строителството; основно строителство и демобилизация и завършване на строителството. Посочени са технологичен подход и методи за изпълнение. Посочена е последователността на изпълнение по етапи и дейности.

Представена е Технология на изпълнение на предвидените СМР: изравняване на съществуваща асфалтова настилка; доставка и изграждане на бордюри с размери 8/16/50 вкл. основа от земновлажен р-р; доставка и полагане на бетон В25 с дебелина 12 см. вкл. армировка В500-В и полиетиленово фолио за площ 510м², вкл. пердашене на бетона – 510м², /нивото на бетона е с 3см. по-ниско от нивото на бордюра; изграждане на фундаменти за ограда с бетон В25; доставка и монтаж на стоманени пилони за ограда с обработка против корозия Н=4м.; доставка и монтаж на стоманени пилони за осветление с обработка против корозия Н=6м.; доставка и монтаж на поцинкована мрежа вкл. укрепващи елементи; доставка и монтаж на двукрила входна врата за оградата, вкл. панти и ажурна мрежа по аналог на оградната размер 2x90/220 см; доставка и монтаж на мултифункционални врати за мини-футбол с баскетболна надстройка вкл. мрежи 300/200/100 см; доставка и монтаж на опъвателни стълбове за волейболен от усилен алуминиев профил 120x100 комплект с мрежа /професионални/ - с гилзи за вграждане в земята; разчертаване на игралното поле; доставка и полагане на изкуствена тревна настилка, подходяща за различни видове спорт на открито, вкл. лепило и лента; изтегляне на захранващи линии за осветление; доставка и монтаж на осветително тяло прожектор 200W, IP65-комплект; присъединяване към ел. мрежа.

Представено е техническото оборудване и мерки, гарантиращи недопускане на отклонение. Приложена е Организационна схема, посочени са ключови моменти спрямо договора. Дефинирани са задълженията и отговорностите на екипа експерти: Ръководител на екипа; Технически ръководител; Експерт - контрол на качеството; Длъжностно лице по безопасност и здраве. Посочени са отговорностите на Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини или строително-монтажни инструменти. Направено е разпределение в табличен вид на техническите, човешките и материалните ресурси по дейности. Представен е план за организация и комуникация между участниците в строителния процес и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Представени са комуникацията вътре в екипа, комуникацията с възложителя и заинтересованите страни.

Представени са Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като са разгледани Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР; Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали

и други продукти за строежа.

Представена е организация на контрола върху качеството, и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и организационни мерки за осигуряване на безопасността на работа на работещите на обекта и населението.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки: подход и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Участникът е предложил организиране на работния процес, така че да се не се прекъсват занятията в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Предложение за реализация за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Участникът е предложил мерки, които отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;

Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;

Предложение за управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

Представен е линеен график, обхващащ всички дейности и етапи за деклариране в образеца срок от общо 98 календарни дни придружен от диаграми на работната ръка и механизацията — който отразява поэтапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на

качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимобвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложениния срок. Линейния график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.“

Участникът е описал с подробности технологията, последователността и взаимовръзката на извършваните СМР. Описана е обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси с предварително обявения линеен график. Самите дейности, съобразно организацията на участника са разделени на етапи, като всеки един от предложените етапи е добре обоснован и логически обвързан. Направеното предложение е в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график, като е представено и съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. „Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата, при която за всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в техническия състав. Представени са начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. „Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.“

Описана е организацията на работата на ключовия екип с неговите функционалности по отношение на координацията, комуникацията и контрола на изпълнение на дейностите. Отразени са конкретните задачи на отделните членове, обезпечаващи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Дадено е и подробно описание на мерките за контрол. Предвидени са начини за осъществяване на комуникация както с възложителя, така и с всички заинтересовани страни. Подробно е описана и документацията, която ще бъде съставена и предоставена на възложителя, както и механизмите за координация. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. „Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.“

Описани са мерки за Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР и мерки за Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа. Всяка една от мерките отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. За всяка от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта ѝ към съответната обществена поръчка и възможността ѝ да допринесе за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. „Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.“

Предложените мерки са адекватни и отчитат спецификата на възлаганите работи. Те не са от общ характер и са насочени към конкретната обществена поръчка. Разгледани са по същество, като са обосновани съгласно конкретния предмет на СМР. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. „Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията — който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при

съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линейен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 98 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. Между графика и диаграмата има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността между отделните дейности в рамките на предложения срок. Графикът отразява последователността и технологичните процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителните дейности. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК „ИНТЕРБИЛД 2002“ ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК „ИНТЕРБИЛД 2002“ ЕООД

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка по отношение на технологичната последователност на строителните процеси и работна програма за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА(П1)

Участникът е представил организация и технология за качествено изпълнение на СМР, съобразена с предмета на поръчката, като са формулирани технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделен част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР, подкрепени с поясняващи текстове по отношение на методите за изпълнение и технологичните изисквания, при което са обхванати всички дейности от предмета на поръчката. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно,

като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна работа (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работниците, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на всяка дейност.

Участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е „организационна схема, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, механизми за координация, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителният процес и програма за оценка и управление на риска, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по Техническата спецификация. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован **Поради което, в съответствие с Методиката за оценка, присъжда на УЧАСТНИК „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД 30 точки по Показател ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА(П1).**

Комисията продължи своята работа на 06.08.2020 г.

2. Участник: „АЗИМУТ СПОРТ” ООД

В Образца на техническо предложение, участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката от 120 /сто и двадесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, съобразени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Направено е предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видове СМР, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР, като са обособени три етапа за изпълнение-подготвителни дейности; изпълнение на СМР и предаване на обекта на Възложителя. Посочени са технологичен подход и методи за изпълнение. Посочена е последователността на изпълнение по етапи и дейности.

Представена е Технология на изпълнение на предвидените СМР: изравняване на

съществуваща асфалтова настилка; доставка и изграждане на бордюри с размери 8/16/50; пердасена армирана бетонова настилка до 12 см от бетон В25, армировка В500-В, полиетиленово фолио; изкоп за бетонови единични фундаменти за монтаж на ограда; направа на единични фундаменти за ограда 0,5x0,5x0,8 м. с бетон В25; доставка и монтаж на стоманени пилони за ограда с обработка против корозия Н=4м.; доставка и монтаж на стоманени пилони за осветление с обработка против корозия Н=6м.; доставка и монтаж на четириметрова поцинкована мрежа; поцинкована тел за опъване на мрежата и опъвачи тип N4; монтаж на оградна система; изработка, доставка и монтаж на двукрила входна врата за доставка и монтаж на изкуствена спортна трева за мултиспорт, лепило, лента, кварцов пясък; доставка и монтаж на врата за футбол от стомана 3x2 м. с баскетболен кош, мрежа за врата за мини-футбол; конзола за баскетбол, табло, ринг и мрежа за баскетбол, анкерни болтове; доставка и монтаж на опъвателни стълбове за волейбол /професионални/ от усилен алуминиев профил 120x100 и мрежа за волейбол; доставка и монтаж на 1 бр. автоматичен предпазител 32А/1р, 1 бр. контактор 32А/1р, 1 бр. автоматичен предпазител 6А/1р, 1 бр. ел. часовник за управление с вградени часовете за изгрев и залез за всеки ден от годината, 1 бр. бутон за монтаж на фасадата на табло, 1 бр. трипозиционен превключвател 1-0-2 и опроводяване по приложена схема; доставка и монтаж на кабелен ПВХ панел-канал 40x40 мм с капак; трасиране на кабелна линия; направа на изкоп с размери 80/40 см.; доставка на пясък и направа на пясъчна подложка на изкоп – фракция 0-4 мм.; доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф16мм; доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф23мм; доставка и полагане на гъвкави дебелостенни HDPE тръби Ф42мм; полагане на сигнална ПВХ лента; зариване и машинно трамбоване на изкоп; доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6мм²; доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм²; доставка и монтаж на метална разклонителна кутия IP54 с вграден предпазител 10А; доставка и монтаж на разклонителна кутия IP44 с клема; доставка и монтаж на прожектор с LED 200W, IP65 комплект с монтажна планка/рогатка; направа на заземление с преходно съпротивление на заземлението $R \leq 20\Omega$ с колове от поцинкована стомана 63/63/5 мм; доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 30/3мм; направа на галванична връзка с електродъгова заварка с дължина на заваръчния шев минимум 80мм; доставка и монтаж на метален кош за отпадъци L:50 см; В: 32 см; Н:90 см; доставка и монтаж на пейки.

Представено е техническото оборудване и мерки, гарантиращи недопускане на отклонение. Приложена е Организационна схема, посочени са ключови моменти спрямо договора. Дефинирани са задълженията и отговорностите на екипа експерти: Ръководител на екипа; Технически ръководител; Експерт - контрол на качеството; Длъжностно лице по безопасност и здраве. Посочени са отговорностите на Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини или строително-монтажни инструменти. Направено е разпределение в табличен вид на техническите, човешките и материалните ресурси по дейности. Представен е план за организация и комуникация между участниците в строителния процес и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Представени са комуникацията вътре в екипа, комуникацията с възложителя и заинтересованите страни.

Представени са Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството, като са разгледани Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР; Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа.

Представена е организация на контрола върху качеството, и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и организационни мерки за осигуряване на безопасността на работа на работещите на обекта и населението.

Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки: подход и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и

взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Организация на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Предложение за реализация за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Участникът е предложил мерки, които отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Представен е линеен график, обхващащ всички дейности и етапи за декларирания в образеца срок от общо 120 календарни дни придружен от диаграми на работната ръка и механизацията — който отразява поэтапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.“

Участникът е описал с подробности технологията, последователността и взаимовръзката на извършваните СМР. Описана е обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните ресурси с предварително обявения линеен график. Самите дейности, съобразно организацията на участника са разделени на етапи, като всеки един от предложените етапи е добре обоснован и логически

обвързан. Направеното предложение е в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график, като е представено и съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.2. „Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата, при която за всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в техническия състав. Представени са начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.3. „Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.“

Описана е организацията на работата на ключовия екип с неговите функционалности по отношение на координацията, комуникацията и контрола на изпълнение на дейностите. Отразени са конкретните задачи на отделните членове, обезпечавачи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Дадено е и подробно описание на мерките за контрол. Предвидени са начини за осъществяване на комуникация както с възложителя, така и с всички заинтересовани страни. Подробно е описана и документацията, която ще бъде съставена и предоставена на възложителя, както и механизмите за координация. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.4. „Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.“

Описани са мерки за Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР и мерки за Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа. Всяка една от мерките отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка. За всяка от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта ѝ към съответната

обществена поръчка и възможността ѝ да допринесе за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. „Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.“

Предложените мерки са адекватни и отчитат спецификата на възлаганите работи. Те не са от общ характер и са насочени към конкретната обществена поръчка. Разгледани са по същество, като са обосновани съгласно конкретния предмет на СМР. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.6. „Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията — който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.“

Линейният график не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не са посочени брой работници, механизация, последователност и взаимнообвързаност на отделните дейности. Не е направено разпределение на техническите и човешките ресурси по дейности. Никъде в графика не е посочена информация за реда, в който дейностите следват непосредствено една след друга и свързаността и зависимостта им една от друга.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Критерии за оценка: *Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.*

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК „АЗИМУТ СПОРТ” ООД** следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания:

Участникът е представил Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя. **Съгласно изискванията на Възложителя и Критерии за оценка: Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на **УЧАСТНИК „АЗИМУТ СПОРТ” ООД** не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и **не го допуска** до по-нататъшно участие в процедурата.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕРКА ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ

Комисията продължи своята работа на 03.09.2020 г. и пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените условия, както и да приложи и присъди точки съгласно Методиката за комплексна оценка.

Участник „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД

Комисията констатира, че ценовото предложение на допуснатия участник е представено съгласно Приложение № 3.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава прогнозната стойност на поръчката. Комисията не установи наличие на грешки или пропуски в него.

С оглед констатираното комисията допуска участник **„ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД** до оценка на неговото ценово предложение, съгласно утвърдената с документация методика за Комплексна оценка.

Председателят посочи, че оценка по П2 – Ценово предложение се извършва по следната формула:

$C_p = (C_{min} / C_i) \times 50$, където

C_{min} - е минималната предложена обща цена за СМР в лева, без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници

C_i - предложената обща цена за СМР в лева, без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Уточнение: При оценката по показател C_p , комисията изчислява оценката на база предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката.

Конкретната оценка се определя (изчислява) до втория знак след десетичната запетая.

„ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД

$$C_p = (94\,510,24 / 94\,510,24) \times 50 = \underline{\underline{50 \text{ точки}}}$$

Комисията пристъпи към Комплексна оценка на допуснатия участник, както следва:

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = T_p + C_p$$

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.

1. Участник „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД

По показател 1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - **30 точки**

По показател 2 „Ценово предложение“ - **50 точки**

КО = 30 + 50 = 80 точки

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО СТЕПЕНТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОФЕРТИТЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛОВИЯ

Класиране:

Първо място – участник „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД – комплексна оценка от 80 точки

Въз основа на гореизложеното комисията обективира следните свои

РЕШЕНИЯ:

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлагаме на Възложителя да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: *„Изграждане на многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ УПИ – I, кв. 16, по плана на с. Железино“* публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 9098522, с класирания на първо място: участник „ИНТЕРБИЛД 2002” ЕООД

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата **03.09.2020 г.** и се предаде за утвърждаване от Възложителя.

Председател:

.....
(арх. Георги Ангелов)

Членове:

1.
(Ивана Колева)

2.
(Дилян Илчев)

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679!