



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 1980/21.08.2019 г. на Кмета на Община Аврен

Днес, 21.08.2019 г. в 10:00 часа, в заседателна зала на отдел „УТ“ към Общинска администрация - Аврен, находяща се на вторият етаж в сграда на ул. „Йордан Ноев“ № 50, с първо открито заседание, се събра комисия в състав:

- Председател:** 1. Галина Янева – Началник отдел ЕИП
Членове: 2. Снежанка Мирова – старши юриконсулт
3. Атанаска Добрева – Гл. специалист УТ
4. Гергана Димитрова – Гл. специалист Счетоводител
5. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП

назначена със Заповед № 1980/21.08.2019 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции.**

Процедурата е открита с Решение № 14 от 31.07.2019 г. на Кмета на Община Аврен и публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки Решение с уникален номер 925427 от 31.07.2019 г. и Обявление с уникален номер 925428 от 31.07.2019 г.

На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между предаващото лице и председателя на комисията, последният получи от деловодството на Община Аврен на 21.08.2019 г. входящия регистър на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка, ведно със самите оферти, подадени преди изтичане на крайния срок за подаването им.

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На откритото заседание не присъства представител на участника.

I. В деловодството на Община Аврен, в обявения срок е постъпила следната оферта:

1. Оферта с вх. № ОП-2873 от 20.08.2019 г./ 14:05 часа от „Надин-Желязков“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. Ж, ет. 2, ап. 1, за участие по Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Приселци, община Аврен“ и Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Аврен, община Аврен“

II. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилата оферта. Офертата беше в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0078-C01 от 20.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



**Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони**

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката и оповестяване на нейното съдържание. Комисията установи следното:

1. Оферта с вх. № ОП-2873 от 20.08.2019 г./ 14:05 часа от „Надин-Желязков“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. Ж, ет. 2, ап. 1 съдържа:

- а) Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката;
- б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – 2 бр. на оптичен носител;
- в) Договор за наем;
- г) Отделно комплектувани Технически предложения за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3;
- д) Пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3.

Тримата членове на комисията подписаха Техническите предложения и пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „Надин-Желязков“ ЕООД.

С това приключи публичната част на заседанието.

III. Комисията продължи работата си в закрито заседание, като започна разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи следното:

1. Оферта с вх. № ОП-2873 от 20.08.2019 г./ 14:05 часа от „Надин-Желязков“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. Ж, ет. 2, ап. 1

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, комисията констатира, че участникът „Надин-Желязков“ ЕООД е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на това, комисията допуска участника „Надин-Желязков“ ЕООД до понататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

IV. Комисията продължи своята работа с проверка по чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на Техническите предложения на участника „Надин-Желязков“ ЕООД.


Участникът „Надин-Желязков“ ЕООД е представил отделно комплектувани Технически предложения по Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3.

1. Техническото предложение по Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“ съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- а) предложен **Срок за изпълнение на поръчката – 120 (сто и двадесет) календарни дни;**
- б) Програма за управление на дейностите;

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0078-C01 от 20.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

1.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията;

2. Техническото предложение по Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Приселци, община Аврен“ съдържа:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) Предложен **Срок за изпълнение на поръчката – 90 (деветдесет) календарни дни;**

б) Програма за управление на дейностите;

2.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

2.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията;

3. Техническото предложение по Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Аврен, община Аврен“ съдържа:

3.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) Предложен **Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) календарни дни;**

б) Програма за управление на дейностите;

3.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

3.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията;

V. Комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на участника „**Надин-Желязков**“ ЕООД, съгласно критерия и методиката за оценка, посочени в документацията за участие към обществената поръчка.

Критерият за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 1, ал. 3 от ЗОП, е **„икономически най-изгодна оферта“**, която се определя въз основа на критерий за възлагане: **„оптимално съотношение качество/цена“**, който се оценява въз основа на финансови и качествени показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2 + П3, където:

П1 – срок за изпълнение, максимален брой точки – **20 точки;**


П2 – програма за управление на дейностите – **30 точки;**

П3 – предложена цена – максимален брой точки – **50 точки.**

Максимална комплексна оценка **КО = 100 точки**

Оценката по показател **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1)** се извършва съгласно следната формула:

П1 = (П1min / П1i) x 20, където




Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

- **P1min** – представлява предложения най-кратък срок за изпълнение на поръчката;
- **P1i** – представлява срокът за изпълнение предложен от съответния участник.

Оценката по показателя „Програма за управление на дейностите” (П2) се определя по следния начин:

Програма за управление на дейностите	Максимален брой точки – 30
<p>Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. 	10
<p>Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. <p>Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде 	15



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

<p><i>самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).</i></p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (<i>брой и вид на необходимата механизация</i>). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (<i>същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР</i>);</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.</p> <p>4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.</p> <p><i>„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.</i></p>	
<p>Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение. <p>Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства:</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (<i>за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими</i></p>	20



**Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони**

<p>резултати).</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (<i>брой и вид на необходимата механизация</i>). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (<i>същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР</i>);</p> <p>3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.</p> <p>4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.</p> <p><i>„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.</i></p>	
<p>Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение. <p>Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:</p> <p>1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (<i>за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати</i>).</p> <p>2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за</p>	<p align="center">30</p>



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и ползността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

1. Оферта с вх. № ОП-2873 от 20.08.2019 г./ 14:05 часа от „Надин-Желязков“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“ № 9, вх. Ж, ет. 2, ап. 1, за участие по Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Приселци, община Аврен“ и Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Аврен, община Аврен“

1.1. Оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Желязков“ ЕООД по Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“

1.1.1. Комисията пристъпи към оценка на показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1) с максимален брой точки – 20 точки.

Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката 120 (сто и двадесет) календарни дни.

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 20 = 120 / 120 \times 20 = \underline{20 \text{ точки}}$$

1.1.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

Този документ е създаден в рамките на проект „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0078-C01 от 20.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аврен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **30 точки**, поради следните мотиви:

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

В уводната част от **Програма за управление на дейностите** участникът е предложил организация на СМР, като е описал следните дейности:

Дейност 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта

Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР

Дейност 3 – Приемане и отчитане на строителството

Дейност 4 – Завършване на обекта

Дейност 5 – Предаване и приемане на обекта

Дейност 6 – Организация на гаранционното поддържане на обекта

В изложението от **Програма за управление на дейностите** участникът е посочил разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

В точка „Иновативни методи и техники на работа“ участникът в табличен вид е разписал разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти в процеса на изпълнение на договора.



В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът подробно е описал начините на комуникация с Възложителя по отношение на изпълнение на предмета на договора, изпълнение по срока на договора, за съдействие при затруднение, когато са в правомощията и възможностите на Възложителя, както и начините на комуникация, координация и съгласуване на дейностите с експертите в екипа по отношение на спазване на поетите срокове, съгласуване между отделните дейности, наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите, изчистване на противоречиви данни.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:

1.1. В точка „Дейност 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта“ участникът е посочил, че за поставяне на необходимите заграждения, знаци и табели са отговорни техническия р-л, отговорник по здравословни и безопасни условия на труд и отговорник по



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

качеството, като подробно е описал дейностите по обособяване на площадка за складиране на строителни материали и начини на комуникация с Възложителя и Строителния надзор.

1.2. В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е приложил подробна таблица в която е описал разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и необходимите технически ресурси. Освен в таблицата участникът подробно е направил описание на отговорностите и пълномощията на ръководителя на обекта, на техническия ръководител, на геодезиста, на отговорника по качеството, на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, както и на изпълнителския състав.

Участникът подробно е описал начините на комуникация с Възложителя по отношение на изпълнение на предмета на договора, изпълнение по срока на договора, за съдействие при затруднение, когато са в правомощията и възможностите на Възложителя, както и начините на комуникация с експертите в екипа по отношение на спазване на поетите срокове, съгласуване между отделните дейности, наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите, изчистване на противоречиви данни.


Участникът подробно е разписал осигуряването на материални ресурси – техническо оборудване, строителни материали и продукти, представил е схема с алгоритъм на дейността „Закупуване, оценка и избор на доставчици“.

Участникът е описал Система за вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, като подробно е разписал как ще се осъществява входящ контрол при доставка на материалите, съхраняване на материалите, ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на съответствието им с техническите спецификации, подробно е описана система за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Участникът подробно е разписал Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали, мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, методи за планиране, координиране и контрол за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи, приложил е структурна схема за качествено изпълнение на договора.

1.3. В точка „Дейност 3 – Приемане и отчитане на строителството“ участникът е посочил, разпределението на дейностите и квалификацията на лицата, които ще участват в този процес, а именно: отчетността на изпълнените количества се води от техническия ръководител и строителния надзор, документацията по безопасност на труда се води от Отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, документацията за вложените материали се води от Отговорника по качеството, цялата документация на обекта се съхранява от строителя и ще се представя при проверка от контролни институции. В табличен вид участникът е систематизирал процедурата по съставяне на актове по време на строителство и участието на експертите при съставянето им.

1.4. В точка „Дейност 4 – Завършване на обекта“ участникът е посочил, че след фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от Изпълнителя или от лице, определено от Възложителя. Екзекутивната документация се заверява от Възложителя, строителя, лицето упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол и от



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

лицето, извършило строителния надзор. Участникът подробно е разписал изискванията, които ще спазват изброените по-горе лица при изготвяне на екзекутивната документация.

1.5. В точка „Дейност 5 – Предаване и приемане на обекта“ участникът е посочил, че след завършването на всички строителни работи и изготвянето на необходимата документация, Техническият ръководител на обекта, съвместно с представител на Възложителя и Строителния надзор, ще организира провеждането на подробна проверка на строителния обект, след което ще се премине към подписване на приемо-предавателен протокол за обекта и въвеждане в експлоатация на изпълнения обект.

1.6. В точка „Дейност 6 – Организация на гаранционното поддържане на обекта“ участникът е посочил, че проявени дефекти през гаранционните срокове се констатирант с протокол, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, в който се посочват срокове за отстраняването им. Изпълнителят ще прати представител на мястото в срок от 48 часа от получаване на писмено уведомление и ще организира материални и човешки ресурси за отстраняване на констатираните дефекти.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат

2.1. В точка „Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е приложил подробна таблица в която е описал разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една дейност и необходимите технически ресурси. Участникът подробно е разписал осигуряването на материални ресурси – техническо оборудване, строителни материали и продукти, представил е схема с алгоритъм на дейността „Закупуване, оценка и избор на доставчици“.

2.2. В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е посочил, че ще прилага „Метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси“ при изпълнение на СМР по отделните участъци, които нямат технологична зависимост и които:

- позволяват започване и изпълнение на различни работи в едно и също време без те да са свързани помежду си като местоположение и технологиите им не изискват последователност или технологични прекъсвания;


- позволяват изпълнение на работи, изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за реализация или големите площи на предходните позволяват започване по-рано при спазване на всички технологични правила и технологични прекъсвания.

2.3. В точка „Организация на процесите, предвиждани за паралелно изпълнение на СМР“ участникът е предложил паралелно изпълнение на следните дейности:

- „Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см – несортиран трошен камък“ паралелно с „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа;

- „Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30 см“ паралелно с „Доставка материали и направа на рампи за автомобили пред имот от армиран бетон“;

- „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

уплътняването 4 см (основно трасе)“ паралелно с „Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина“.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението

В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е описал Система за вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, като подробно е разписал как ще се осъществява входящ контрол при доставка на материалите, съхраняване на материалите, ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на съответствието им с техническите спецификации, подробно е описана системата за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Участникът подробно е разписал Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали, мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, методи за планиране, координиране и контрол за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи, приложил е структурна схема за качествено изпълнение на договора.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

В точка „Иновативни методи и техники на работа“ участникът подробно и обосновано е разписал как ще прилага иновативни методи и техники на работа по отношение на:

- оптимизиране на работния процес;
- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда;
- ограничаване на шумовото замърсяване в района на изпълнение.

Участникът е описал методи и техники на работа за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване), депониране на отпадъци, посочил е конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда и въздуха, замърсяване на пътната и друга инфраструктура и предотвратяване на шумово замърсяване.

Иновативни методи, предложени от участника:

- всички строителни материали на обекта (за които това е приложимо) ще бъдат пакетирани с цел намаляване на тяхното разпиляване по време на строителството и излишно замърсяване на приобектовата площадка;
- функционираща система за проверка на цялостта на материалите с цел недопускане на излишно замърсяване на околната среда поради нарушена цялост на даден материал;
- всички строителни машини ще бъдат оборудвани с шумозаглушителни филтри. Благодарение на този иновативен метод текущата механизация на обекта няма да възпрепятства шумово протичането на ежедневните процеси на населението;
- по време на строителството няма да се работи събота и неделя за работи предизвикващи шумовозамърсяване. По този начин се избягва неблагоприятното влияние, което би се отразило на живущите в района по време на строителството;
- захранването на обекта със строителни материали ще става сутрин, като по този начин шумът от товаро-разтоварните работи ще се ограничи.



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Желязков“ ЕООД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.2. Оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Желязков“ ЕООД по Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Приселци, община Аврен“

1.2.1. Комисията пристъпи към оценка на показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1) с максимален брой точки – 20 точки.

Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката 90 (деветдесет) календарни дни.

$$P1 = (P1_{min} / P1i) \times 20 = 90 / 90 \times 20 = \underline{20 \text{ точки}}$$

1.2.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - 30 точки, поради следните мотиви:

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

В уводната част от Програма за управление на дейностите участникът е предложил организация на СМР, като е описал следните дейности:

Дейност 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта

Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР

Дейност 3 – Приемане и отчитане на строителството

Дейност 4 – Завършване на обекта

Дейност 5 – Предаване и приемане на обекта

Дейност 6 – Организация на гаранционното поддържане на обекта

В изложението от Програма за управление на дейностите участникът е посочил разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

В точка „Иновативни методи и техники на работа“ участникът в табличен вид е разписал разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти в процеса на изпълнение на договора.

В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът подробно е описал начините на комуникация с Възложителя по отношение на изпълнение на предмета на договора, изпълнение по срока на договора, за съдействие при затруднение, когато са в правомощията и възможностите на Възложителя, както и начините на комуникация, координация и съгласуване на дейностите с експертите в екипа по отношение на спазване на поетите срокове, съгласуване между отделните дейности, наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите, изчистване на противоречиви данни.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:


1.1. В точка „Дейност 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта“ участникът е посочил, че за поставяне на необходимите заграждения, знаци и табели са отговорни техническият ръководител, отговорник по здравословни и безопасни условия на труд и отговорник по качеството, като подробно е описал дейностите по обособяване на площадка за складиране на строителни материали и начини на комуникация с Възложителя и Строителния надзор.

1.2. В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е приложил подробна таблица в която е описал разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и необходимите технически ресурси. Освен в таблицата участникът подробно е направил описание на отговорностите и пълномощията на ръководителя на обекта, на техническия ръководител, на геодезиста, на отговорника по качеството, на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, както и на изпълнителския състав.

Участникът подробно е описал начините на комуникация с Възложителя по отношение на изпълнение на предмета на договора, изпълнение по срока на договора, за съдействие при затруднение, когато са в правомощията и възможностите на Възложителя, както и начините на комуникация с експертите в екипа по отношение на спазване на поетите срокове, съгласуване между отделните дейности, наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите, изчистване на противоречиви данни.

Участникът подробно е разписал осигуряването на материални ресурси – техническо оборудване, строителни материали и продукти, представил е схема с алгоритъм на дейността „Закупуване, оценка и избор на доставчици“.

Участникът е описал Система за вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, като подробно е разписал как ще се осъществява входящ контрол при доставка на материалите, съхраняване на материалите, ред за осигуряване



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

качеството на влаганите материали и на съответствието им с техническите спецификации, подробно е описана система за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Участникът подробно е разписал Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали, мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, методи за планиране, координиране и контрол за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи, приложил е структурна схема за качествено изпълнение на договора.

1.3. В точка „Дейност 3 – Приемане и отчитане на строителството“ участникът е посочил, разпределението на дейностите и квалификацията на лицата, които ще участват в този процес, а именно: отчетността на изпълнените количества се води от техническия ръководител и строителния надзор, документацията по безопасност на труда се води от Отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, документацията за вложените материали се води от Отговорника по качеството, цялата документация на обекта се съхранява от строителя и ще се представя при проверка от контролни институции. В табличен вид участникът е систематизирал процедурата по съставяне на актове по време на строителство и участието на експертите при съставянето им.


1.4. В точка „Дейност 4 – Завършване на обекта“ участникът е посочил, че след фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от Изпълнителя или от лице, определено от Възложителя. Екзекутивната документация се заверява от Възложителя, строителя, лицето упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол и от лицето, извършило строителния надзор. Участникът подробно е разписал изискванията, които ще спазват изброените по-горе лица при изготвяне на екзекутивната документация.

1.5. В точка „Дейност 5 – Предаване и приемане на обекта“ участникът е посочил, че след завършването на всички строителни работи и изготвянето на необходимата документация, Техническият ръководител на обекта, съвместно с представител на Възложителя и Строителния надзор, ще организира провеждането на подробна проверка на строителния обект, след което ще се премине към подписване на приемо-предавателен протокол за обекта и въвеждане в експлоатация на изпълнения обект.

1.6. В точка „Дейност 6 – Организация на гаранционното поддържане на обекта“ участникът е посочил, че проявени дефекти през гаранционните срокове се констатира с протокол, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, в който се посочват срокове за отстраняването им. Изпълнителят ще прати представител на мястото в срок от 48 часа от получаване на писмено уведомление и ще организира материални и човешки ресурси за отстраняване на констатираните дефекти.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат

2.1. В точка „Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е приложил подробна таблица в която е описал разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една дейност и необходимите технически ресурси.



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Участникът подробно е разписал осигуряването на материални ресурси – техническо оборудване, строителни материали и продукти, представил е схема с алгоритъм на дейността „Закупуване, оценка и избор на доставчици“.

2.2. В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е посочил, че ще прилага „Метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси“ при изпълнение на СМР по отделните участъци, които нямат технологична зависимост и които:

- позволяват започване и изпълнение на различни работи в едно и също време без те да са свързани помежду си като местоположение и технологиите им не изискват последователност или технологични прекъсвания;

- позволяват изпълнение на работи, изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за реализация или големите площи на предходните позволяват започване по-рано при спазване на всички технологични правила и технологични прекъсвания.

2.3. В точка „Организация на процесите, предвиждани за паралелно изпълнение на СМР“ участникът е предложил паралелно изпълнение на следните дейности:

- „Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см – несортиран трошен камък“ паралелно с „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа;

- „Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30 см“ паралелно с „Доставка материали и направа на рампи за автомобили пред имот от армиран бетон“;

- „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4 см (основно трасе)“ паралелно с „Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина“.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението

В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е описал Система за вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, като подробно е разписал как ще се осъществява входящ контрол при доставка на материалите, съхраняване на материалите, ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на съответствието им с техническите спецификации, подробно е описана система за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Участникът подробно е разписал Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали, мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, методи за планиране, координиране и контрол за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи, приложил е структурна схема за качествено изпълнение на договора.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

В точка „Иновативни методи и техники на работа“ участникът подробно и обосновано е разписал как ще прилага иновативни методи и техники на работа по отношение на:

- оптимизиране на работния процес;



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда;

- ограничаване на шумовото замърсяване в района на изпълнение.

Участникът е описал методи и техники на работа за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване), депониране на отпадъци, посочил е конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда и въздуха, замърсяване на пътната и друга инфраструктура и предотвратяване на шумово замърсяване.

Иновативни методи, предложени от участника:

- всички строителни материали на обекта (за които това е приложимо) ще бъдат пакетирани с цел намаляване на тяхното разпиляване по време на строителството и излишно замърсяване на приобектовата площадка;

- функционираща система за проверка на цялостта на материалите с цел недопускане на излишно замърсяване на околната среда поради нарушена цялост на даден материал;

- всички строителни машини ще бъдат оборудвани с шумозаглушителни филтри. Благодарение на този иновативен метод текущата механизация на обекта няма да възпрепятства шумово протичането на ежедневните процеси на населението;

- по време на строителството няма да се работи събота и неделя за работи предизвикващи шумовозамърсяване. По този начин се избягва неблагоприятното влияние, което би се отразило на живущите в района по време на строителството;

- храненето на обекта със строителни материали ще става сутрин, като по този начин шумът от товаро-разтоварните работи ще се ограничи.

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Желязков“ ЕООД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Приселци, община Аврен“, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.3. Оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Желязков“ ЕООД по Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Аврен, община Аврен“


1.3.1. Комисията пристъпи към оценка на показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1) с максимален брой точки – 20 точки.

Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката 30 (тридесет) календарни дни.

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 20 = 30 / 30 \times 20 = \underline{20 \text{ точки}}$$

1.3.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **30 точки**, поради следните мотиви:

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

В уводната част от **Програма за управление на дейностите** участникът е предложил организация на СМР, като е описал следните дейности:

Дейност 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта

Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР

Дейност 3 – Приемане и отчитане на строителството

Дейност 4 – Завършване на обекта

Дейност 5 – Предаване и приемане на обекта

Дейност 6 – Организация на гаранционното поддържане на обекта

В изложението от **Програма за управление на дейностите** участникът е посочил разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

В точка „Иновативни методи и техники на работа“ участникът в табличен вид е разписал разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти в процеса на изпълнение на договора.

В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът подробно е описал начините на комуникация с Възложителя по отношение на изпълнение на предмета на договора, изпълнение по срока на договора, за съдействие при затруднение, когато са в правомощията и възможностите на Възложителя, както и начините на комуникация, координация и съгласуване на дейностите с експертите в екипа по отношение на спазване на поетите срокове, съгласуване между отделните дейности, наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите, изчистване на противоречиви данни.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:

1.1. В точка „Дейност 1 – Подготовка за започване на СМР на обекта“ участникът е посочил, че за поставяне на необходимите заграждения, знаци и табели са отговорни техническия р-л, отговорник по здравословни и безопасни условия на труд и отговорник по качеството, като подробно е описал дейностите по обособяване на площадка за складиране на



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

строителни материали и начини на комуникация с Възложителя и Строителния надзор.

1.2. В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е приложил подробна таблица в която е описал разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и необходимите технически ресурси. Освен в таблицата участникът подробно е направил описание на отговорностите и пълномощията на ръководителя на обекта, на техническия ръководител, на геодезиста, на отговорника по качеството, на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, както и на изпълнителския състав.

Участникът подробно е описал начините на комуникация с Възложителя по отношение на изпълнение на предмета на договора, изпълнение по срока на договора, за съдействие при затруднение, когато са в правомощията и възможностите на Възложителя, както и начините на комуникация с експертите в екипа по отношение на спазване на поетите срокове, съгласуване между отделните дейности, наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите, изчистване на противоречиви данни.

Участникът подробно е разписал осигуряването на материални ресурси – техническо оборудване, строителни материали и продукти, представил е схема с алгоритъм на дейността „Закупуване, оценка и избор на доставчици“.

Участникът е описал Система за вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, като подробно е разписал как ще се осъществява входящ контрол при доставка на материалите, съхраняване на материалите, ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на съответствието им с техническите спецификации, подробно е описана система за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Участникът подробно е разписал Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали, мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, методи за планиране, координиране и контрол за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи, приложил е структурна схема за качествено изпълнение на договора.

1.3. В точка „Дейност 3 – Приемане и отчитане на строителството“ участникът е посочил, разпределението на дейностите и квалификацията на лицата, които ще участват в този процес, а именно: отчетността на изпълнените количества се води от техническия ръководител и строителния надзор, документацията по безопасност на труда се води от Отговорника по здравословни и безопасни условия на труд, документацията за вложените материали се води от Отговорника по качеството, цялата документация на обекта се съхранява от строителя и ще се представя при проверка от контролни институции. В табличен вид участникът е систематизирал процедурата по съставяне на актове по време на строителство и участието на експертите при съставянето им.

1.4. В точка „Дейност 4 – Завършване на обекта“ участникът е посочил, че след фактическото завършване на строежа се изготвя ексекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от Изпълнителя или от лице, определено от Възложителя. Ексекутивната документация се заверява от Възложителя, строителя, лицето упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол и от



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

лицето, извършило строителния надзор. Участникът подробно е разписал изискванията, които ще спазват изброените по-горе лица при изготвяне на екзекутивната документация.

1.5. В точка „Дейност 5 – Предаване и приемане на обекта“ участникът е посочил, че след завършването на всички строителни работи и изготвянето на необходимата документация, Техническият ръководител на обекта, съвместно с представител на Възложителя и Строителния надзор, ще организира провеждането на подробна проверка на строителния обект, след което ще се премине към подписване на приемо-предавателен протокол за обекта и въвеждане в експлоатация на изпълнения обект.

1.6. В точка „Дейност 6 – Организация на гаранционното поддържане на обекта“ участникът е посочил, че проявени дефекти през гаранционните срокове се констатираат с протокол, подписан от Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, в който се посочват срокове за отстраняването им. Изпълнителят ще прати представител на мястото в срок от 48 часа от получаване на писмено уведомление и ще организира материални и човешки ресурси за отстраняване на констатираните дефекти.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се придвиждат

2.1. В точка „Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е приложил подробна таблица в която е описал разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една дейност и необходимите технически ресурси. Участникът подробно е разписал осигуряването на материални ресурси – техническо оборудване, строителни материали и продукти, представил е схема с алгоритъм на дейността „Закупуване, оценка и избор на доставчици“.

2.2. В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е посочил, че ще прилага „Метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси“ при изпълнение на СМР по отделните участъци, които нямат технологична зависимост и които:

- позволяват започване и изпълнение на различни работи в едно и също време без те да са свързани помежду си като местоположение и технологиите им не изискват последователност или технологични прекъсвания;


- позволяват изпълнение на работи, изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за реализация или големите площи на предходните позволяват започване по-рано при спазване на всички технологични правила и технологични прекъсвания.

2.3. В точка „Организация на процесите, придвиждани за паралелно изпълнение на СМР“ участникът е предложил паралелно изпълнение на следните дейности:

- „Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта – до 40 см – несортиран трошен камък“ паралелно с „Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа;

- „Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи – сиви 30/30 см“ паралелно с „Доставка материали и направа на рампи за автомобили пред имот от армиран бетон“;

- „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след



Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

уплътняването 4 см (основно трасе)“ паралелно с „Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина“.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението

В точка „Дейност 2 – Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР“ участникът е описал Система за вътрешен контрол на използваните материали и съответствието им с техническите изисквания, като подробно е разписал как ще се осъществява входящ контрол при доставка на материалите, съхраняване на материалите, ред за осигуряване качеството на влаганите материали и на съответствието им с техническите спецификации, подробно е описана системата за срочна подмяна на материали при установени несъответствия.

Участникът подробно е разписал Организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали, мерки за осигуряване на качеството и методи за контрол при изпълнение на СМР, методи за планиране, координиране и контрол за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на възложените работи, приложил е структурна схема за качествено изпълнение на договора.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.


В точка „Иновативни методи и техники на работа“ участникът подробно и обосновано е разписал как ще прилага иновативни методи и техники на работа по отношение на:

- оптимизиране на работния процес;
- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и опазване на околната среда;
- ограничаване на шумовото замърсяване в района на изпълнение.

Участникът е описал методи и техники на работа за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване), депониране на отпадъци, посочил е конкретни мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването на околната среда и въздуха, замърсяване на пътната и друга инфраструктура и предотвратяване на шумово замърсяване.

Иновативни методи, предложени от участника:

- всички строителни материали на обекта (за които това е приложимо) ще бъдат пакетирани с цел намаляване на тяхното разпиляване по време на строителството и излишно замърсяване на приобектовата площадка;
- функционираща система за проверка на цялостта на материалите с цел недопускане на излишно замърсяване на околната среда поради нарушена цялост на даден материал;
- всички строителни машини ще бъдат оборудвани с шумозаглушителни филтри. Благодарение на този иновативен метод текущата механизация на обекта няма да възпрепятства шумово протичането на ежедневните процеси на населението;
- по време на строителството няма да се работи събота и неделя за работи предизвикващи шумовозамърсяване. По този начин се избягва неблагоприятното влияние, което би се отразило на живущите в района по време на строителството;
- храненето на обекта със строителни материали ще става сутрин, като по този начин шумът от товаро-разтоварните работи ще се ограничи.

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Желязков“ ЕООД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Аврен, община Аврен“, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

IV. С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник на **26.08.2019 г. от 10:00 часа** в заседателна зала на отдел „УТ“ към Общинска администрация - Аврен, находяща се на вторият етаж в сграда на ул. „Йордан Ноев“ № 50.

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Председател:

СМД

Заличено

Членове:

свласно

2.....
/Снежана

чл. 2 ал. 2 т. 5

от 33112

3.....
/Атанас

4.....
/Герган

5.....
/инж. Ет