



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130, гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136,
www.roman.bg, e-mail: roman@roman.bg, тел.: 09123/20 64, факс 09123/23 49

ПРОТОКОЛ 2

Съставен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП от дейността на комисия назначена със Заповед №.645/31.05.2018г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 476/24.04.2018г. „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН “Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ Обособена позиция 2: „Ремонт на улици на територията на община Роман“.

Днес, 21.06.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Роман

Комисия в състав:

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

1. Нина Върбанова –главен юрисконсулт
2. Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. Дияна Миркова –старши счетоводител

се събра да разгледа допълнително представените документи в съответствие с Протокол 1 от работата на комисията.

Председателя на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

На 12.06.2018 г. в съответствие с чл.54,ал.8 от ППЗОП комисията уведоми всички участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и определи срок от 5 /пет/ работни дни за представяне на нови еЕЕДОП-и с отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

I. В съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Участник 1. „Автомостри Хемус“ АД гр. София е представил в срок документи с наш вх. №0400-54/45 от 20.06.2018 г. в 11.57 часа

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е два еЕЕДОП –и, за двете обособени позиции по отделно и Декларация обр. № 7 че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ПЗЗОП)

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Автомобили Хемус“ АД гр. София до разглеждане на техническото предложение и за двете обособени позиции;

Участник 2. „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД гр. Враца е представил в срок документи с наш вх. №0400-54/42/ от 14.06.2018 г. в 16.13 часа.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представил е два еЕЕДОП –и, за двете обособени позиции по отделно.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД гр. Враца до разглеждане на техническото предложение и за двете обособени позиции

Участник 3. „Инфракнстракшън“ЕАД гр. София е представил в срок документи с наш вх. №0400-54/44/ от 19.06.2018 г. в 16.25 часа

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представен е нов еЕЕДОП, общ за двете обособени позиции и опис на представените документи /Образец 2/ с подпис и печат на лицето представляващо участника.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията допуска участника „Инфракнстракшън“ЕАД гр. София до разглеждане на техническото предложение и за двете обособени позиции;

Участник 4. от „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца е представил в срок документи с наш вх. №0400-54/43/ от 15.06.2018 г. в 11.10 часа

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи следното:

Представен е нов еЕЕДОП общ за двете обособени позиции.

След проверка съответствието на представената документация с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията **допуска участника от „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца до разглеждане на техническото предложение и за двете обособени позиции**

II. След преценка съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ПЗЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и за двете обособени позиции, относно съответствието им с предварително обявените условия и оценка на допуснатите.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“

1. УЧАСТНИК „Автомагистрала Хемус“ АД гр. София

1.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец № 4.1 участника предлага срок за изпълнение 90 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 на Образец №4.1 участника предлага гаранционен срок две години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2. Описание на всички видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните СМР;

3. Организация и подход на изпълнение;

4. Контрол върху изпълнение на СМР;

5. Материали, които участникът предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на доставките;

6. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, мерки за опазване на околната среда;

7. Начин на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, социални аспекти и организационни мерки при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представена е диаграма на механизацията;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на следните етапи на изпълнение:

- Подготвителни
- Строителни
- Демобилизационни

ЕТАП Мобилизация от 1 до 6 ден;

ЕТАП Строителни работи от 7 календарен ден;

Описани са технологии на изпълнение на предмета на поръчката;

ЕТАП Демобилизация

Описана е организацията на персонала – обезпечаване на отделните дейности с необходимите човешки и технически ресурси; В таблица от стр.29 до стр.30 са показани необходимите ресурси за изпълнение на строителството, по видове СМР, съответстваща механизация, брой работници, екипи, брой работни дни, начало и край на дейността.

В табличен вид са показани материалите, които се предвижда да бъдат вложени и организация на доставките, както и стандартите на които отговарят и производител/доставчик. Предвиждат да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за характеристиките на строителният продукт или декларации за съответствие;

Битум се предвижда да се доставя от „ОМИКС“ ЕООД, другите материали са от собствени бази в с.Скравена.

Подробно са описани мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.

Описани са характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на договора; В табличен вид от стр.49 до стр.51 са представени допълнителни мерки за опазване на околната среда;

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 точки се доказват от описаната организацията на персонала – обезпечаване на отделните дейности с необходимите човешки и технически ресурси; В таблица от стр.29 до стр.30 са показани необходимите ресурси за изпълнение на строителството, по видове СМР, съответстваща механизация, брой работници, екипи, брой работни дни, начало и край на дейността. В табличен вид са показани материалите, които се предвижда да бъдат вложени и организация на доставките, както и стандартите на които отговарят, както и производител/доставчик. Предвиждат да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за характеристиките на строителният продукт или декларации за съответствие;

Участника не е анализирал обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, не е описал мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се появят. С това участник не покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 6 т., съгласно утвърдената методика.

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Автомагистрала Хемус“ АД за Обособена позиция 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ .

1.3. Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Автомагистрала Хемус“ АД, са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 точки по показател „Качество на техническото предложение“

2. УЧАСТНИК „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД гр. Враца

2.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец №4.1 участника предлага срок за изпълнение 35 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 на Образец №4.1 участника предлага гаранционен срок една година.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

1.Описание на отделните технологични етапи при изпълнение на поръчката, технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР, вкл.начин на изпълнение, продължителност, организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси и работната сила:

1.1 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2 Описание на видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР:

3.Организация и подход на изпълнение –дефиниране на необходимия човешки ресурс /ръководен екип и персонал/ за изпълнение на всеки един от етапите /всяка от дейностите, задължения на отговорните за изпълнението експерти;

4.Контрол върху изпълнението на СМР;

5.Дефиниране на материалите, предвидени за влагане при изпълнение на поръчката, начин на организация на доставките.

6.Мерки за опазване на околната среда, гаранции за изпълнението им по време на строителството;

7.Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителни процес.Организационни мерки, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.

8.Мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнението на СМР, гаранции за изпълнението им.

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представена е диаграма на механизацията;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на три технологични етапа:

Етап 1 – Подготовка за строителството и организация на строителната площадка;

Етап 2 - Строителство; Тук са описани видовете СМР. Посочените срокове в описателната част отговарят на приложеният график;

Етап 3 –Демобилизация;

Направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР.

На стр.37 е показана схема на организация/вертикална йерархичност между ръководния екип и работниците.

Описан е технически ресурс и механизация за нуждите на обекта за изпълнение на всеки един от етапите /всяка от дейностите, задължения на отговорните за изпълнението експерти.

Преди влягането на материалите в строежа предвиждат да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за експлоатационните характеристики или декларации за съответствие; Описани са мерки за контрол на качеството, контрол върху строителните материали и контрол на производството на материали и изделия;

Описани са мерки за организация контрола на качество на изпълнение на СМР; Направено е описание на конкретните задължения на Ръководител обект, техническият ръководител, специалист по безопасност и здраве и отговорник по контрол на качеството свързани с изпълнение на посочените мерки;

На стр.65 е показана схема на организация на ръководния екип и комуникация между представителите на изпълнителя и възложителя

От стр.65 до 71 включително са описани мерките за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнението на строително-монтажните дейности и гаранции за изпълнението им.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 точки се доказват от описанието на техническия ресурс и механизация за нуждите на изпълнение на обекта за изпълнение на всеки един от етапите /всяка от дейностите, задължения на отговорните за изпълнението експерти и необходимата работна ръка. Описани са основните видове материали, които се предвижда да се влягат в строежа.

Участника не е анализирал обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, не е описал мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се появят. С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 6 т., съгласно утвърдената методика.**

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД за Обособена позиция 1, **„Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“.**

1.3. Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД, са налице **допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 точки по показател „Качество на техническото предложение“**

3. УЧАСТНИК „Инфракътракшън“ ЕАД гр. София

3.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец №4.1 участника предлага срок за изпълнение 90 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 на Образец №4.1 участника предлага гаранционен срок четири години.

В Приложената програма в отделни точки са представени съответно :

1.Технологична последователност на строителните процеси:

1.1 Обхват и дейности, съобразно подхода, методите и технологията за изпълнение на предмета на поръчката;

1.1.1 Описание на отделните етапи на изпълнение на обекта;

1.1.2 Описани са аргументи относно предложената последователност от етапите за изпълнение.

1.1.3 Направено е подробно описание на отделните дейности по всеки от етапите на изпълнение;

1.2 Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им.Последователност на изпълнението, с включени:

1.2.1 Същност и подход на изпълнение;

1.2.2Технология на изпълнение;

1.2.3 Описание на всички видове СМР;

1.2.4 Нормативни изисквания;

1.3.Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси;

1.3.1 Подход на изпълнение;

1.3.2 Организация на човешките ресурси и екип за управление изпълнението на обекта;

1.3.3 Състав на работната ръка за изпълнение на обекта;

1.3.4 Организация на техническите ресурси и вътрешно фирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси;

1.3.5 Комуникация и координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

1.4 Организация на дейностите;

1.4.1 Организация на доставките на материали за обекта;

1.4.2 Начин на доставка на всички необходими материали за обекта;

1.4.3 Мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали;

1.5 Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение;

1.5.1 Описание на конкретните задължения на специалист „Контрол по качеството“ свързани с изпълнение на посочените мерки;

2.Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора.Мерки за недопускане на замърсяване;

2.1 Мерки за опазване на околната среда;

3.Таблица с разпределение на ресурсите по дейности;

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка; 14 работника съгласно диаграмата и 14 съгласно линейният график и описаното в таблицата от 76 до стр.83

Представена е диаграма на механизацията;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на четири етапа на изпълнение:

Етап 1 – Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи;

Етап 2- Изпълнение на строително монтажните работи;

Етап 3 –Завършване на строителството;

Етап 4- Гаранционно обслужване;

Дадено е описание на отделните етапи на изпълнение на обекта, като са описани аргументи относно предложената последователност от етапите за изпълнение. Направено е подробно описание на отделните дейности по всеки от етапите на изпълнение;

Направено е описание на същност и подход на изпълнение на видовете СМР; Технология на изпълнението; Нормативни изисквания; Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси; Подход на изпълнение; Организация на човешките ресурси с включени мерки за организация на екипа от експерти по управление на обекта; механизми за организация на ангажираните експерти;

В таблица от стр.28 до стр.34 е направено описание на екипа за управление изпълнението на обекта със задачи и отговорности; Подробно е описан състава на работната ръка за изпълнение на обекта с включени - оптимизиране на работата в условия на съкратени срокове и обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка;

По отношение на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, в табличен вид от стр.37 до стр.39 са представени идентифицираните мерки и дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването, и мерки и дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването;

В схема на стр.42 е представена координацията между екипа за управление на обекта;

Описана е комуникацията и координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

Описани са доставките на материали и местата от където ще се доставят.

Представени са в табличен вид мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали;

Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение;

Описание на конкретните задължения на специалист „Контрол по качеството“ свързани с изпълнение на посочените мерки;

Подробно са описани възможните замърсители на околната среда и потенциалното им въздействие;

Мерките за опазване на околната среда са представени са в табличен вид от стр.67 до стр.74;

В табличен вид от стр.76 до стр.83 подробно са описани дейности, задачи, подзадачи, период на изпълнение, ангажиран експерт, неговите задачи и отговорности, необходимите материални и технически ресурси.

Направено е подробно описание на основните материали, които ще се влагат в строежа. Участника предвижда да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за експлоатационните характеристики или декларации за съответствие;

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 и 6 точки се доказват от представените в табличен вид от стр.76 до стр.83 подробно описани дейности, задачи, подзадачи, период на изпълнение, ангажиран експерт, неговите задачи и отговорности, необходимите материални и технически ресурси.

Направено е подробно описание на основните материали, които ще се влагат в строежа.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки за предотвратяването им в случай, че се появят. В табличен вид от стр.37 до стр.39 са представени идентифицираните мерки и дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването, и мерки и дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването;

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Инфракънстракшън“ЕАД гр. София за Обособена позиция 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“.

3.3.Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Инфракънстракшън“ЕАД гр. София, са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“

УЧАСТНИК 4 „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца

4.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.1 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участник.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

4.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец №4.1 участника предлага срок за изпълнение 26 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 на Образец №4.1 участника предлага гаранционен срок една година.

В Приложената програма в отделни точки са представени съответно :

1.Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

Етап 1 – Подготвителни и съпътстващи дейности;

Етап 2-Изпълнение на СМР;

Етап 3 –Довършителни работи и предаване обекта на възложителя;

2. Описание на видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР:

3.Организация и подход на изпълнение, вкл. необходимия човешки ресурс -ръководен екип и персонал, за изпълнение на всеки един от етапите и всяка от дейностите, както и задължения на отговорните за изпълнението им експерти;

4.Контрол върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазването на изискванията за качество;

5.Описание на материалите, които ще се вложат при изпълнение на поръчката и организация на доставките.

6.Предвидени мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, безопасност, хигиена на труда.Пожарна и аварийна безопасност; Описани са включително и задълженията, правата и отговорностите на участниците в строителството;

7.Предвидени мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката;

8.Мерки за предотвратяване и за преодоляване на затруднения, в случай на обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка;

9.Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителни процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

10.Приемане на изпълнените работи. Гаранционен срок.

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представен е график на механизацията за изпълнение на СМР;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на три етапа:

Етап 1 – Подготвителни и съпътстващи дейности; Тук са описани: Уточняване на терен с представител на Възложителя на участъците подлежащи на цялостно полагане на асфалтобетон и единични дупки за изкърпване; съгласуване и временна организация на движението; почистване на строителната площадка; мобилизация на механизацията и оборудване; геодезически измервания и контрол по изпълнение на дейностите и изготвяне на необходимата документация.

Етап 2-Изпълнение на СМР;

Етап 3 –Довършителни работи и предаване обекта на възложителя;

Направено е описание на видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР.

Описан е технически ресурс и механизация за нуждите по изпълнение на обекта. От стр.27 до стр.29 е описано разпределението на експертите, изпълнителският персонал, механизацията и времевия график на ниво отделна задача за всички етапи на изпълнение.

Описаните на стр.28 и 29 дейности са по дни и с предвидени брой работници отговарят на линейният график и диаграмата на работната ръка.

От стр.29 до стр.32 са описани задълженията на отговорните експерти за изпълнението на отделните дейности, както и йерархичната подчиненост, комуникация и вземана на решения.

На стр.32 е показана организационна схема на човешкият ресурс.

Преди влагането на материалите в стоежа предвиждат да се представят сертификати за качество и декларации за съответствие; Описани са мерки за контрол на качеството, контрол върху строителните материали и контрол на производството на материали и изделия;

В схеми на стр.35 са представени входящият контрол на доставени продукти на обекта и предварителен контрол на продукти. Описани са: структура на управление на качеството, отговорности, пълномощия и обмен на информация, преглед от ръководството, лабораторен контрол, контрол върху качеството на влаганите материали и СМР, обектов контрол, контрол при изпълнение на асфалтови работи, при изпълнение на разлив на битумна емулсия и др.

Основните видове материали, са описани със техните характеристики, стандарти на които трябва да отговарят, посочени са местата, от които ще бъдат доставяни.

Предвидени са мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, безопасност, хигиена на труда. Пожарна и аварийна безопасност; Описани са включително и задълженията, правата и отговорностите на участниците в строителството; Описани са отговорностите на ръководителя на обекта за гарантиране изпълнението на тези мерки.

Предвидени са мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката.

Предвидени са мерки за предотвратяване и за преодоляване на затруднения, в случай на обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Указан е и начина на контрол при изпълнение на тези мерки.

Описан е начина на комуникация с възложителя и останалите участници в строителни процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 и 6 точки се доказват от описаното, от стр.27 до стр.29 разпределение на експертите, изпълнителският персонал, механизацията и времеви график на ниво отделна задача за всички етапи на изпълнение. От стр.29 до стр.32 са описани задълженията на отговорните експерти за изпълнението на отделните дейности, както и йерархичната подчиненост, комуникация и вземана на решения. Основните видове материали, са описани със техните характеристики, стандарти на които трябва да отговарят, посочени са местата, от които ще бъдат доставяни.

Анализирани са обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предвидени мерки за предотвратяване и за преодоляване на затрудненията в случай, че възникнат. Указан е и начина на контрол при изпълнение на тези мерки.

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца за Обособена позиция 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“.

3.3. Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца, са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : „Ремонт на улици на територията на община Роман“.

1. УЧАСТНИК „Автомагистрала Хемус“ АД гр. София

1.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разглежда детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец № 4.2 участника предлага срок за изпълнение 90 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 и 3 на Образец №4.2 участника предлага гаранционен срок две години за асфалтови улици и десет години за бетоновите улици.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- 1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;**
- 2. Описание на всички видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните СМР;**
- 3. Организация и подход на изпълнение;**
- 4. Контрол върху изпълнение на СМР;**
- 5.Материали, които участникът предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на доставките;**
- 6.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, мерки за опазване на околната среда;**
- 7.Начин на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, социални аспекти и организационни мерки при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.**

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представена е диаграма на механизацията;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на следните етапи на изпълнение:

- Подготвителни
- Строителни
- Демобилизационни

ЕТАП Мобилизация от 1 до 7 ден;

ЕТАП Строителни работи от 8 календарен ден;

Описани са технологии на изпълнение на предмета на поръчката;

ЕТАП Демобилизация

Описана е организацията на персонала – обезпечаване на отделните дейности с необходимите човешки и технически ресурси;В таблица от стр.40 до стр.51 са показани необходимите

ресурси за изпълнение на строителството, по видове СМР, съответстваща механизация, брой работници, екипи, брой работни дни, начало и край на дейността.

В табличен вид са показани материалите, които се предвижда да бъдат вложени и организация на доставките, както и стандартите на които отговарят, както и производител/доставчик. Предвиждат да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за характеристиките на строителният продукт или декларации за съответствие;

Битум се предвижда да се доставя от „ОМИКС“ ЕООД, Бетонови смеси от БВ в гр.Ябланица;

Стомана А I от „Интерком груп“ ООД; другите материали са от собствени бази в с.Скравена.

Подробно са описани мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.

Описани са характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на договора; В табличен вид от стр.73 до стр.76 са представени допълнителни мерки за опазване на околната среда;

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 се доказват от описаната организацията на персонала – обезпечаване на отделните дейности с необходимите човешки и технически ресурси; В таблица от стр.40 до стр.51 са показани необходимите ресурси за изпълнение на строителството, по видове СМР, съответстваща механизация, брой работници, екипи, брой работни дни, начало и край на дейността. В табличен вид са показани материалите, които се предвижда да бъдат вложени и организация на доставките, както и стандартите на които отговарят, както и производител/доставчик. Предвиждат да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за характеристиките на строителният продукт или декларации за съответствие;

Участника не е анализирал обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, не е описал мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се появят.С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 6 т., съгласно утвърдената методика.**

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Автомагистрала Хемус“ АД за Обособена позиция 2.

1.3.Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Автомагистрала Хемус“ АД, са налице **допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 точки по показател „Качество на техническото предложение“**

2.УЧАСТНИК „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД гр. Враца

2.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на

дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец №4.2 участника предлага срок за изпълнение 31 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 и 3 на Образец №4.2 участника предлага гаранционен срок две години за асфалтови улици и две години за бетоновите улици.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

1.Описание на отделните технологични етапи при изпълнение на поръчката, технологична последователност за изпълнение на предвидените видове СМР, вкл.начин на изпълнение, продължителност, организация, мобилизация и разпределение на техническите ресурси и работната сила:

1.1 Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2 Описание на видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР:

3.Организация и подход на изпълнение –дефиниране на необходимия човешки ресурс /ръководен екип и персонал/ за изпълнение на всеки един от етапите /всяка от дейностите, задължения на отговорните за изпълнението експерти;

4.Контрол върху изпълнението на СМР;

5.Дефиниране на материалите, предвидени за влагане при изпълнение на поръчката, начин на организация на доставките.

6.Мерки за опазване на околната среда, гаранции за изпълнението им по време на строителството;

7.Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителни процес.Организационни мерки, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка.

8.Мерки за намаляване на затрудненията за местното население по време на изпълнението на СМР, гаранции за изпълнението им.

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представена е диаграма на механизацията;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на три технологични етапа:

Етап 1 – Подготовка за строителството и организация на строителната площадка;

Етап 2- Строителство; Тук са описани основните видовете СМР, разпределени по съответните улици. За всяка от улиците е направено описание на дейностите, тяхната продължителност в календарни дни, използваната механизация и необходимият брой работници.

На стр.17 за основен ремонт на ул. „Шипка“ в с.Хубавене за дейност доставка и полагане на трошен камък за попълване на големи дупки е предвидено, че дейността ще се изпълнява на ден петнадесети от 2 ма работника, така е посочено и в линейният график на стр.109, но в диаграмата на работната ръка на стр.111 за 15 –ти ден са предвидени 0 работници.Това представлява разминаване с диаграмата на работната ръка.Друго разминаване между броя работници посочен в диаграмата и описателната част и линейният график има и за ден 16-ти. Съгласно диаграмата за този ден също не се предвиждат работници, а в линейният график на стр.109 и на стр.17 от програмата, за дейност „Доставка и полагане на асфалтобетон –плътна смес“ на ул. „Шипка“ в с.Хубавене са посочени 6 работника за изпълнение на дейността.

Разминаване между линейният график и диаграмата за работната ръка има и за ден 23 –ти. Съгласно графика на стр.108 за обект „Отводняване на ул. Георги Бенковски“ и на стр.110 за 23 –ти ден няма посочени брой работници, а съгласно диаграмата на работната ръка за този ден са предвидени 3-ма работника.

Съгласно утвърдената документация на стр.32 от същата е записано, че „между представеният линеен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие.Констатирането на несъответствие в информацията съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата“

2.3. С оглед на констатираните несъответствия в техническото предложение комисията изведе обосновано заключение, че офертата на участник –„Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД за Обособена позиция №2:„Ремонт на улици на територията на община Роман е неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя за отстраняване по Обособена позиция № 2 участника „Гарант 90-Цонев и СИЕ“ ООД

3.УЧАСТНИК „Инфракънстракшън“ЕАД гр. София

3.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец №4.2 участника предлага срок за изпълнение 90 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 и 3 на Образец №4.2 участника предлага гаранционен срок четири години и за асфалтовите и за бетоновите улици.

В Приложената програма в отделни точки са представени съответно :

1.Технологична последователност на строителните процеси:

1.1 Обхват и дейности, съобразно подхода, методите и технологията за изпълнение на предмета на поръчката;

1.1.1 Описание на отделните етапи на изпълнение на обекта;

1.1.2 Описани са аргументи относно предложената последователност от етапите за изпълнение.

1.1.3 Направено е подробно описание на отделните дейности по всеки от етапите на изпълнение;

1.2 Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им.Последователност на изпълнението, с включени:

1.2.1 Същност и подход на изпълнение;

1.2.2Технология на изпълнение;

1.2.3 Описание на всички видове СМР;

1.2.4 Нормативни изисквания;

1.3.Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси;

1.3.1 Подход на изпълнение;

1.3.2 Организация на човешките ресурси и екип за управление изпълнението на обекта;

1.3.3 Състав на работната ръка за изпълнение на обекта;

1.3.4 Организация на техническите ресурси и вътрешно фирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси;

1.3.5 Комуникация и координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

1.4 Организация на дейностите;

1.4.1 Организация на доставките на материали за обекта;

1.4.2 Начин на доставка на всички необходими материали за обекта;

1.4.3 Мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали;

1.5 Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение;

1.5.1 Описание на конкретните задължения на специалист „Контрол по качеството“ свързани с изпълнение на посочените мерки;

2.Опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора.Мерки за недопускане на замърсяване;

2.1 Мерки за опазване на околната среда;

3.Таблица с разпределение на ресурсите по дейности;

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представена е диаграма на механизацията;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на четири етапа на изпълнение:

Етап 1 – Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи;

Етап 2- Изпълнение на строително монтажните работи;

Етап 3 –Завършване на строителството;

Етап 4- Гаранционно обслужване;

Дадено е описание на отделните етапи на изпълнение на обекта, като са описани аргументи относно предложената последователност от етапите за изпълнение. Направено е подробно описание на отделните дейности по всеки от етапите на изпълнение;

Направено е описание на същност и подход на изпълнение на видовете СМР; Технология на изпълнението; Нормативни изисквания; Организация и подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси; Подход на изпълнение; Организация на човешките ресурси с включени мерки за организация на екипа от експерти по управление на обекта; механизми за организация на ангажираните експерти;

В таблица от стр.39 до стр.42 е направено описание на екипа за управление изпълнението на обекта със задачи и отговорности; От стр.43 до стр.44 са описани допълнителни неключови експерти, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката. Подробно е описан състава на работната ръка за изпълнение на обекта с включени - оптимизиране на работата в условия на съкратени срокове и обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка;

По отношение на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, в табличен вид от стр.47 до стр.49 са представени идентифицираните мерки и дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването, и мерки и дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването;

В схема на стр.52 е представена координацията между екипа за управление на обекта;

Описана е комуникацията и координация с останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

Относно влаганите материали в строежа е направено подробно описание. Участника предвижда да се представят сертификати за строителните продукти и декларации за експлоатационните характеристики или декларации за съответствие;

Описани са доставките на материали и местата от където ще се доставят.

Представени са в табличен вид мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали;

Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение;

Описание на конкретните задължения на специалист „Контрол по качеството“ свързани с изпълнение на посочените мерки;

Подробно са описани възможните замърсители на околната среда и потенциалното им въздействие;

Мерките за опазване на околната среда са представени са в табличен вид от стр.77 до стр.84;

В табличен вид от стр.86 до стр.110 подробно са описани дейности, задачи, подзадачи, период на изпълнение, ангажиран експерт, неговите задачи и отговорности, необходимите материални и технически ресурси.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 4 и 6 точки се доказват от представените в табличен вид от стр.86 до стр.110 подробно описани дейности, задачи, подзадачи, период на изпълнение, ангажиран експерт, неговите задачи и отговорности, необходимите материални и технически ресурси.

Направено е подробно описание на основните материали, които ще се влагат в строежа.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени мерки за предотвратяването им в случай, че се появят. В табличен вид от стр.47 до стр.49 са представени идентифицираните мерки и дейности за недопускане/предотвратяване на настъпването, и мерки и дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпването;

След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „Инфракънстракшън“ ЕАД гр. София за Обособена позиция 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“.

3.3.Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник – „Инфракънстракшън“ ЕАД гр. София, са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“

УЧАСТНИК 4 „Пътстройинженеринг“ АД гр. Враца

4.1. Относно наличност на представените документи:

В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец №4.2 „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, Линеен график за изпълнение на СМР, Диаграма на работната ръка и диаграма на използвана механизация; Образец №8 – Декларация за оглед;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатени от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

4.2. Комисията разгледа детайлно „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя описани в Раздел II – Технически спецификации и за присъждане на 2 точки / и констатира:

В точка 1 на Образец №4.2 участника предлага срок за изпълнение 54 календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 календарни дни.

В точка 2 и 3 на Образец №4.2 участника предлага гаранционен срок една година за асфалтовите улици и пет години за бетоните улици..

В Приложената програма в отделни точки са представени съответно :

1.Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката:

Етап 1 – Подготвителни и съпътстващи дейности;

Етап 2-Изпълнение на СМР;

Етап 3 –Довършителни работи и предаване обекта на възложителя;

2. Описание на видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР:

3.Организация и подход на изпълнение, вкл. необходимия човешки ресурс -ръководен екип и персонал, за изпълнение на всеки един от етапите и всяка от дейностите, както и задължения на отговорните за изпълнението им експерти;

4.Контрол върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазването на изискванията за качество;

5.Описание на материалите, които ще се вложат при изпълнение на поръчката и организация на доставките.

6.Предвидени мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, безопасност, хигиена на труда.Пожарна и аварийна безопасност; Описани са включително и задълженията, правата и отговорностите на участниците в строителството;

7.Предвидени мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката;

8.Мерки за предотвратяване и за преодоляване на затруднения, в случай на обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка;

9.Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителни процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.

10.Приемане на изпълнените работи. Гаранционен срок.

Представен е линеен график;

Представена е диаграма на работната ръка;

Представен е график на механизацията за изпълнение на СМР;

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Поръчката условно е разделена на три етапа:

Етап 1 – Подготвителни и съпътстващи дейности; Тук са описани: Уточняване на терен с представител на Възложителя на участъците подлежащи на цялостно полагане на асфалтобетон и единични дупки за изкърпване; съгласуване и временна организация на движението; почистване на строителната площадка; мобилизация на механизацията и оборудване; геодезически измервания и контрол по изпълнение на дейностите и изготвяне на необходимата документация.

Етап 2-Изпълнение на СМР;

Етап 3 –Довършителни работи и предаване обекта на възложителя;

Направено е описание на видове СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните видове СМР.

На стр.94 и стр.95 в табличен вид са показани видовете СМР за отделните улици, мярка и количество;

В таблица от стр.109 до стр.115 са описани за изпълнение на отделните улици, необходимия брой работници, механизация и оборудване и периода на изпълнение на съответните видове СМР. При подробен преглед на тази таблица, която е част от програмата за изпълнение на поръчката и съпоставянето и с линейният график и диаграмата на работната ръка, се откриха следните несъответствия.

За ден 3 -ти в таблицата на стр.109 и в линейният график са предвидени 6 работника, а в диаграмата на работната ръка са показани за същият ден 4 работника.

За 16 –ти и 17 –ти ден в таблицата на стр.113 няма предвидени работници, в линейният график също няма предвидени работници за тези дни, а в диаграмата на работната ръка и за двата дни са предвидени по 8 работника.

За дните 52-ри, 53-ти и 54-ти в таблицата на стр.115 и в линейният график са предвидени 6 работника, а в диаграмата на работната ръка и за трите дни са показани по 4 работника.

Съгласно утвърдената документация на стр.32 от същата е записано, че „между представеният линеен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата“

4.3. С оглед на констатираните несъответствия в техническото предложение комисията изведе обосновано заключение, че офертата на участник – „Пътстройинженеринг“ АД за Обособена позиция № 2: „Ремонт на улици на територията на община Роман“ е

неподходяща по смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага на Възложителя за отстраняване по Обособена позиция № 2 участника „Пътстройинженеринг“ АД

Във връзка с горните констатации Комисията направи техническа оценка на допуснатите оферти съгласно Методиката за оценка за двете обособени позиции, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/
		$\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„Автомагистрала Хемус“ АД гр. София	4	66.67
”Гарант 90 Цонев и сие“ ООД Враца	4	66.67
„Инфракънстракшън“ЕАД гр. София	6	100
„Пътстройинженеринг“ АД Враца	6	100

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение / точки/
		$\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„Автомагистрала Хемус“ АД гр. София	4	66.67
„Инфракънстракшън“ЕАД гр. София	6	100

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 29.06.2018г. от 09,00 часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев” №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на документацията за участие.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа в 12:00 ч. на 25.6.2018 г. и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си на 29.06.2018. от 09,00 часа.

Настоящият протокол е приключен на 25.06.2018 г. в 12.00 часа. Съдържа 24 страници и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Председател: инж. Николинка Кътовска –Заместник Кмет на община Роман

Членове

1. Нина Върбанова –главен юристконсулт
2. Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. Диляна Миркова –старши счетоводител