

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед №163/27.05.2020 г. на Кмета на Община Угърчин, за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на СМР на обект: „Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.“ Обособена позиция №2: Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.“, открита с Решение №145/05.05.2020 г., уникален номер на поръчката в РОП 00340-2020-0002

На 8 септември 2020 година, в 11:00 ч., в сградата на Община Угърчин, заседателната зала на Общински съвет се събра:

Комисия в състав:

Председател: Росица Дилянова Димитрова - външен експерт, уникален номер ВЕ-1624, правоспособен юрист

Членове:

- 1.1. Дияна Маринова Катърска – Началник отдел УТТИЕЧ, Община Угърчин с квалификация „инженер“
- 1.2. Гергана Цанкова Вълкова – външен експерт, строителен инженер

Комисията започна своята работа в 11:00 ч. в закрито заседание.

Етап I.

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията в закрито заседание е разгледала документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участниците – за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

Комисията е констатирала, че по отношение на участника „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, в представените документи. Комисията е констатирала, че офертата на участника е в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В Протокол №1 на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията е взела решение да се представят допълнителни документи и информация от участниците „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД с оферта вх. №2393/22.05.2020 г. и „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД с оферта вх. №2408/26.05.2020 г., съгласно направените констатации в протокола.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (пет работни дни, считано от датите на получаване на Протокол №1/19.08.2020 г. от участниците) в Община Угърчин са постъпили:

вх. №	Допълнение към офертата на участника:	Дата на подаване
4329	„ЕНЧЕВГРУП” ЕООД	24.08.2020 г.
4394	„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД	26.08.2020 г.

Комисията пристъпи към отваряне на Допълнението към Офертата на участниците, представено в непозряна запечатана опаковка според изискванията на Възложителя по реда на постъпването му:

1. Допълнение на Офертата (вх. №2408/26.05.2020г.) на „ЕНЧЕВГРУП” ЕООД, съгласно Протокол №1 на Комисията, получено с вх. № 4329/24.08.2020г.:

В своите допълнителни документи, участникът е предоставил на Комисията, както следва:

- Придружително писмо;
- Електронно подписан ЕЕДОП за Обособена позиция №1– 1 брой на подходящ оптичен носител – CD;
- Електронно подписан ЕЕДОП за Обособена позиция №2– 1 брой на подходящ оптичен носител – CD.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и констатира следното:

Оферта вх. №2408/26.05.2020 г., 11:44 ч., „ЕНЧЕВГРУП” ЕООД

Относно представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за обособена позиция №1:

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Относно представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за обособена позиция №2:

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

2. Допълнение на Офертата (вх. №2393/22.05.2020г.) на „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, съгласно Протокол №1 на Комисията, получено с вх. № 4394/26.08.2020г.:

В своите допълнителни документи, участникът е предоставил на Комисията, както следва:

- Електронно подписан ЕЕДОП за Обособена позиция №1– 1 брой на подходящ оптичен носител – CD;
- Заверено за вярност с оригинала копие на Удостоверение №IV-TV 009622 на Камарата на строителите в България;
- Заверено за вярност с оригинала копие на Застрахователна полица №04100100004909 на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД;

- Електронно подписан ЕЕДОП за Обособена позиция №2– 1 брой на подходящ оптичен носител – CD;
- Заверено за вярност с оригинала копие на Удостоверение №IV-TV 009622 на Камарата на строителите в България;
- Заверено за вярност с оригинала копие на Застрахователна полица №04100100004909 на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и констатира следното:

Оферта вх. №2393/22.05.2020 г., 13:26 ч., „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД

Относно представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за обособена позиция №1:

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Относно представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за обособена позиция №2:

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В резултат на гореизложеното, комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до разглеждане техническите предложения от офертите на следните участници:

1. „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД с Оферта вх. №2393/22.05.2020 г.
2. „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с Оферта вх. №2406/26.05.2020 г.
3. „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД с Оферта вх. №2408/26.05.2020 г.

Етап II.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП Комисията пристъпи към обстойно разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, представени от участниците и извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, по реда на постъпване на офертите.

В процеса на работа на комисията се установи следното:

1. В своята **Оферта вх. №2393/22.05.2020 г., 13:26 ч.**, участникът „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД е представил:

По Обособена позиция №1 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг -

Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.

Участникът е оферирал срок за изпълнение на строително монтажните работи от **345 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Направено е предложение за изпълнение на поръчката, като в него е включена планираната организация на работата за качествено изпълнение на строителството. Обособени са и са описание следните етапи, в тяхната последователност: Етап I Подготвителни работи ляв бряг, Етап II Изкопни работи за стени от 10 до 18, Етап III - Изграждане подпорни стени от 10 до 18, Етап IV - обратна засипка зад стени ляв бряг Етап V - Подготвителни работи десен бряг Етап VI - Изкопни работи за стени от 43 до 51 Етап VII - Изграждане подпорни стени от 43 до 51, Етап VIII - обратна засипка зад стени десен бряг Етап IX - направа дънни прагове Етап X - Почистване на речно корито от наноси и растителност Етап XI - заключителни работи - почистване работна площадка Етап XII - приемателна комисия.

Направено е описание на видовете СМР и е предложена технология за изпълнението им, както следва: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, полагане на армировка, бетонови работи, направа фуги при стени, направа на дънни прагове и почистване на речното корито в участъка след мост №3 до края на града.

В техническото предложение е изяснен планираният подход за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане, както и входящият контрол от експерти за качеството на материалите. Разписани са мерки за осигуряване на качеството и система за контрол на качеството и мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата.

Посредством таблица, онагледяваща следното, е представена техническата обезпеченост на обекта – наименование на СМР, механизация и работна ръка. Изяснени са ангажиментите на планираният ръководно-технически персонал – ръководител на обекта, технически ръководител на обекта, инженер „ВиК“, специалист „Контрол на качеството“ и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“. Разработена е схема онагледяваща комуникацията и взаимовръзката между заинтересованите страни при изпълнението на обществената поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ номер на позиция, наименование, времетраене, механизация, работна ръка и графична част показваща времето позициониране на дейностите по календарни дни.

- Диаграма на работната ръка;
- Обосновка на линейния график.

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 „Транспортно строителство и възстановяване “ЕАД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, поради следните съображения: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като Комисията констатира, че следните позиции, част от количествената сметка не са обезпечени с технически ресурси:

10	Натоварване едър ломен камък на транспорт с багер	м3	126,00
11	Превоз скални маси от 5 км	м3	126,00
12	Засипване ръчно изкопи с ограничени ширини с едър камък	м3	126,00
13	Уплътняване на едър камък	м3	126,00

В приложения график цитираните позиции са обединени в една дейност – „засипка с едър ломен камък – доставка, засипване, уплътняване“ – ред 122, за която предвидените ресурси са единствено общ строителен работник – 3 бр. Видно от наименованието на цитираните позиции, за изпълнението им е необходима механизация. Осъществяването на предвидените строително-монтажни работи не може да бъде реализирано с така посочените в графика 3 броя работници за планираните 6 календарни дни, тъй като работите включват натоварване, превоз от 5 км и уплътняване, за които са необходими освен човешки и технически ресурси. Необезпечаването на цитираните строително-монтажни работи с технически ресурси поставя под съмнение цялостното изпълнение на обществената поръчка, тъй като за конкретните позиции не са отчетени технологичните им особености. Непланирането на технически средства би би довело до некачествено изпълнение или невъзможност за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи. Същото противоречи и на поставеното от Възложителя изискване към линейният график да отразява:

„Обезпечаване на дейностите с ресурси /механизация и работна ръка, с посочена квалификация/, в съответствие с технологичните особености на предвидените дейности и строително-монтажни работи.“

което е отразено в част *Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците* от документацията.

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства от извършената проверка по-горе, единодушно прие, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото в техническото предложение и по-конкретно, в графика за изпълнение се констатира, че част от дейностите не са обезпечени с необходимите ресурси, съгласно технологичните особености на предвидените строително-монтажни работи. Установените липси водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията **предлага за отстраняване, Участник №1 от по-нататъшно участие в обществената поръчка по Обособена позиция №1.**

По Обособена позиция №2 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.

Участникът е оферирал срок за изпълнение на строително монтажните работи от **345 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Направено е предложение за изпълнение на поръчката, като в него е включена планираната организация на работата за качествено изпълнение на строителството. Обособени са и са описание следните етапи, в тяхната последователност: Етап I Подготвителни работи ляв бряг, Етап II Изкопни работи за стени от 10 до 18, Етап III - Изграждане подпорни стени от 10 до 18, Етап IV - обратна засипка зад стени ляв бряг Етап V - Подготвителни работи десен бряг Етап VI - Изкопни работи за стени от 43 до 51 Етап VII - Изграждане подпорни стени от 43 до 51, Етап VIII - обратна засипка зад стени десен бряг Етап IX - направа дънни прагове Етап X - Почистване на речно корито от наноси и растителност Етап XI - заключителни работи - почистване работна площадка Етап XII - приемателна комисия.

Направено е описание на видовете СМР и е предложена технология за изпълнението им, както следва: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, полагане на армировка, бетонови работи, направа фуги при стени, направа на дънни прагове и почистване на речното корито в участъка след мост №3 до края на града.

В техническото предложение е изяснен планираният подход за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане, както и входящият контрол от експерти за качеството на материалите. Разписани са мерки за осигуряване на качеството и система за контрол на качеството и мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата.

Посредством таблица, онагледяваща следното, е представена техническата обезпеченост на обекта – наименование на СМР, механизация и работна ръка. Изяснени са ангажиментите на планираният ръководно-технически персонал – ръководител на обекта, технически ръководител на обекта, инженер „ВиК“, специалист „Контрол на качеството“ и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“. Разработена е схема онагледяваща комуникацията и взаимовръзката между заинтересованите страни при изпълнението на обществената поръчка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ номер на позиция, наименование, времетраене, механизация, работна ръка и графична част показваща времето позициониране на дейностите по календарни дни.

- Диаграма на работната ръка;
- Обосновка на линейния график.

След като разгледа техническото предложение на Участник №1 „Транспортно строителство и възстановяване “ЕАД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, поради следните съображения: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като Комисията констатира, че следните позиции, част от количествената сметка не са обезпечени с технически ресурси:

10	Натоварване едър ломен камък на транспорт с багер	м3	126,00
11	Превоз скални маси от 5 км	м3	126,00
12	Засипване ръчно изкопи с ограничени ширини с едър камък	м3	126,00
13	Уплътняване на едър камък	м3	126,00

В приложения график цитираните позиции са обединени в една дейност – „засипка с едър ломен камък – доставка, засипване, уплътняване“ – ред 122, за която предвидените ресурси са единствено общ строителен работник – 3 бр. Видно от наименованието на цитираните

позиции, за изпълнението им е необходима механизация. Осъществяването на предвидените строително-монтажни работи не може да бъде реализирано с така посочените в графика 3 броя работници за планираните 6 календарни дни, тъй като работите включват натоварване, превоз от 5 км и уплътняване, за които са необходими освен човешки и технически ресурси. Необезпечаването на цитираните строително-монтажни работи с технически ресурси поставя под съмнение цялостното изпълнение на обществената поръчка, тъй като за конкретните позиции не са отчетени технологичните им особености. Непланирането на технически средства би би довело до некачествено изпълнение или невъзможност за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи. Същото противоречи и на поставеното от Възложителя изискване към линейният график да отразява:

„Обезпечаване на дейностите с ресурси /механизация и работна ръка, с посочена квалификация/, в съответствие с технологичните особености на предвидените дейности и строително-монтажни работи.“

което е отразено в част *Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците* от документацията.

Комисията, като взе предвид констатираните обстоятелства от извършената проверка по-горе, единодушно прие, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото в техническото предложение и по-конкретно, в графика за изпълнение се констатира, че част от дейностите не са обезпечени с необходимите ресурси, съгласно технологичните особености на предвидените строително-монтажни работи. Установените липси водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията **предлага за отстраняване, Участник №1 от по-нататъшно участие в обществената поръчка по Обособена позиция №2.**

2. В своята Оферта вх. №2406/26.05.2020 г., 10:55 ч., участникът „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил:

По Обособена позиция №1 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.

Участникът е оферирал срок за изпълнение на строително монтажните работи от **360 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В техническото предложение са обособени следните етапи за изпълнение на строителството – Етап 1 „Подготвителен етап“, Етап 2 “Строителен етап“, Етап 3 „Заклучителен етап“ и Етап 4 „Гаранционно обслужване“. При описанието на първия етап са включени работи по стартиране на строителството и осигуряване на оборудване на временно строителство. В строителния етап е обърнато внимание на действията по съгласуване и приемане на извършените работи, тествания, контрол на качеството по време на изпълнението - Контрол на материалите и изделията, подлежащи на влагане в строежа, Контрол по изпълнение на

изкопите, Контрол по изпълнение на обратните засипки, Контрол на уплътняване на отделните пластове и Контрол при изпълнение на бетоновите работи. В направеното описание на Етап 3 Демобилизация са включени необходимите документи за предаване на обекта на Възложителя. При гаранционното обслужване са изяснени гаранционните случаи съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

Участникът е разписал планираната организация на работата по изпълнението, като е разработена и графика – Органиграма на изпълнителя. Направено е описание на функциите и ангажиментите на следните лица - Управител (или упълномощено от него лице), Технически ръководител, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, Специалист „Контрол по качеството“, Геодезист и Инженер ВиК. Отражено е планираното разпределение на изпълнителския персонал и механизацията за всяка дейност, като е обърнато внимание на задачите на Екип общи работници, Кофражисти, Изкопчии, Работници армировка, Работници бетон, Работници ВиК и Работници ВиК. Разработена е таблица показваща отделните дейности и ангажираните с изпълнението им ресурси и екипи, която съдържа следната информация – наименование на работите, ед. мярка, количество за обекта, брой екипи с предвидените ресурси и ресурси в един екип.

Разписани са планираните взаимовръзки между експертите на изпълнителя и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, в тази част са разгледани взаимодействие с компетентни административни органи и комуникация между Изпълнител с Възложител и останалите участници в строителния процес.

В офертата е представена технология за изпълнение за следните видове работи – геодезически дейности, изкореняване на храсти и млада гора, изсичане на единични дървета с диаметър до 45 см, изкопни работи, извършване на земни работи ръчно, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, уплътняване на земни почви и едър камък, доставка и полагане на глинест материал за подложка под дренажна призма и направа хидроизолация от геотекстил по фугите между подпорни стени с ширина 50см.

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране и начин на влагане, както и входящ контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложеният план за използване на материалите, включва следните аспекти - контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящия контрол на закупените продукти се извършва, контрол при съхранение на материалите по време на изпълнение на СМР, Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането. За гореизброените аспекти са посочени ангажираните лица от експертния състав на Участника.

Участникът е предложил система за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора, разписани са похвати за контрол на качеството на труда, и механизми за осигуряване на контрол на качеството на труда. В офертата са разгледани мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности, мерки, насочени към използване на изправно оборудване, мерки за спазване на нормативните изисквания, контрол при съхранение на документацията, контрол върху изпълнението, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество и мерки за осигуряване на безопасна работа. За всички групи от мерки са посочени ангажираните лица с изпълнението им.

Оферирана е система за качество, която ще се упражнява по време на изпълнението, в която са посочени начини за контролни мероприятия при отделните групи строителни работи. Предложени са мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Разработена е таблица с мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата, отразяваща – мерки, цел на мерките, дейности за контрол на изпълнението на мерките и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху елементите на околната среда по време на изпълнението на договора.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ наименования на работите, ед. мярка, количество за обекта, начало, край, брой екипи с предвидените ресурс, ресурси в един екип и графична част показваща времето за позициониране на работите.

- Диаграма на работната ръка;
- Обосновка на линейния график.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, и го-допуска до по-нататъшно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.

Обособена позиция №2 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.

Участникът е oferiral срок за изпълнение на строително монтажните работи от **360 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В техническото предложение са обособени следните етапи за изпълнение на строителството – Етап 1 „Подготвителен етап“, Етап 2 “Строителен етап“, Етап 3 „Заклучителен етап“ и Етап 4 „Гаранционно обслужване“. При описанието на първия етап са включени работи по стартиране на строителството и осигуряване на оборудване на временно строителство. В строителния етап е обърнато внимание на действията по съгласуване и приемане на извършените работи, тествания, контрол на качеството по време на изпълнението - Контрол на материалите и изделията, подлежащи на влагане в строежа, Контрол по изпълнение на изкопите, Контрол по изпълнение на обратните засипки, Контрол на уплътняване на отделните пластове и Контрол при изпълнение на бетоновите работи. В направеното описание на Етап 3 Демобилизация са включени необходимите документи за предаване на обекта на Възложителя. При гаранционното обслужване са изяснени гаранционните случаи съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

Участникът е разписал планираната организация на работата по изпълнението, като е разработена и графика – Органиграма на изпълнителя. Направено е описание на функциите и ангажиментите на следните лица - Управител (или упълномощено от него лице), Технически ръководител, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, Специалист „Контрол по качеството“, Геодезист и Инженер ВиК. Отражено е планираното разпределение на изпълнителския персонал и механизацията за всяка дейност, като е обърнато внимание на задачите на Екип общи работници, Кофражисти, Изкопчии, Работници армировка, Работници бетон, Работници ВиК и Работници ВиК. Разработена е таблица показваща отделните дейности и ангажираните с изпълнението им ресурси и екипи, която съдържа следната информация – наименование на работите, ед. мярка, количество за обекта, брой екипи с предвидените ресурси и ресурси в един екип.

Разписани са планираните взаимовръзки между експертите на изпълнителя и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, в тази част са разгледани взаимодействие с компетентни административни органи и комуникация между Изпълнител с Възложител и останалите участници в строителния процес.

В офертата е представена технология за изпълнение за следните видове работи – геодезически дейности, изкореняване на храсти и млада гора, изсичане на единични дървета с диаметър до 45 см, изкопни работи, извършване на земни работи ръчно, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, уплътняване на земни почви и едър камък, доставка и полагане на глинест материал за подложка под дренажна призма и направа хидроизолация от геотекстил по фугите между подпорни стени с ширина 50см.

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране и начин на влагане, както и входящ контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложения план за използване на материалите, включва следните аспекти - контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящия контрол на закупените продукти се извършва, контрол при съхранение на материалите по време на изпълнение на СМР, Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането. За гореизброените аспекти са посочени ангажираните лица от експертния състав на Участника.

Участникът е предложил система за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора, разписани са похвати за контрол на качеството на труда, и механизми за осигуряване на контрол на качеството на труда. В офертата са разгледани мерки, насочени към навременна реализация на отделните дейности, мерки, насочени към използване на изправно оборудване, мерки за спазване на нормативните изисквания, контрол при съхранение на документацията, контрол върху изпълнението, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество и мерки за осигуряване на безопасна работа. За всички групи от мерки са посочени ангажираните лица с изпълнението им.

Оферирана е система за качество, която ще се упражнява по време на изпълнението, в която са посочени начини за контролни мероприятия при отделните групи строителни работи. Предложени са мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата. Разработена е таблица с мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата, отразяваща – мерки, цел на мерките, дейности за контрол на изпълнението на мерките и дейности за мониторинг на проявяванията на отрицателно влияние на строителния процес върху елементите на околната среда по време на изпълнението на договора.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ наименование на работите, ед. мярка, количество за обекта, начало, край, брой екипи с предвидените ресурс, ресурси в един екип и графична част показваща времето позициониране на работите.
- Диаграма на работната ръка;
- Обосновка на линейния график.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 „Алфа Билд Инженеринг“ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, и го-допуска до по-нататъшно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг -Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.

3. В своята Оферта вх. №2408/26.05.2020 г., 11:44 ч., участникът „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД е представил:

По Обособена позиция №1 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.

Участникът е оферирал срок за изпълнение на строително монтажните работи от **210 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В техническото предложение е направена организация на работата за качествено изпълнение на строителството, в която е представен подход за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в поръчката. Направено е описание на основните етапи за изпълнение на обекта, както следва – подготвителен етап, изпълнение на изкопни работи, направа на подпорни стени, направа на дънни прагове, завършване на обекта и предаването му на Възложителя. Разработена е таблица отразяваща видовете етапи и включените в тях дейности за осъществяване на строителните работи в съответствие с изискванията за безопасност и здраве. Направено е описание на дейностите, включени в отделните етапи, както следва:

Подготвителен етап - Подписване па договор за възлагане на поръчката, Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Приложение 2/2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), Образец 4 - заповедната книга на обекта, заверка на заповедната книга за строежа, мобилизация на строителните екипи и техника, мобилизация на строителната площадка-правим необходимите ограждения, предпазни и предупредителни знаци, доставка на фургони за канцеларии и химически тоалетни и получаване на разрешение от Строителния надзор.

По изпълнение на СМР - изпълнение на изкопни работи, направа на подпорни стени, направа на дънни прагове – праг 2, завършване на обекта и предаването му на Възложителя /Подготовка на строежа за приемане, демобилизация и окончателно почистване на строителната площадка, Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на целия строеж, Оглед от Възложителя и отстраняване на евентуални забележки.

В табличен вид е представена планираната последователност на изпълняваните дейности, която отразява – наименование на СМР, ед. мярка, количество, продължителност, начало и край. В офертата е разписано виждането на участника по отношение на съответствието, пълнота и обхвата на предложението, инструментите, дейности и методи за изпълнение на договора, дадено е мнение по основните въпроси и ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати.

Направено е описание на строително-монтажните работи и технологията на изпълнението им ,съгласно тяхната последователност, както следва:

- за изпълнение на изкопни работи – изкореняване на храсти и млада гора, изсичане на единични дървета с диаметър до 45 см, изкоп и пробутване до 40 м земни почви с булдозер при нормални условия за почистване на дъното на реката от наноси, натоварване разкопана земна почва на транспорт, превоз на земни почви на депо на 5 км, разриване с булдозер на депо - нормални условия, земни почви, на разстояние до 40м, направа на отбивни диги от взаимствен изкоп за корекции на реки и дерета с превоз до 50 м, ръчно - с ръчно трамбован, направа рампа за подход в реката, изкоп за подпорни стени - машинен 70%, изкоп за подпорни стени - с къртач в твърди скални почви 10%, изкоп за подпорни стени - ръчен 20%, прехвърляне на земни и скални маси до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние - земно скални почви, натоварване, превозване и разтоварване на скални почви ръчно и превоз с ръчни колички на 50 м, превоз на земни почви на депо на 5 км и разриване на почви - земни и скални почви.

- за направа на подпорни стени - доставка и направа кофраж за подложен бетон, доставка и полагане на подложен бетон за клас В 15, декофраж на подложен бетон, направа кофраж за стъпки на фундаменти, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност от стомана АШ за фундаменти, доставка и полагане на бетон за фундаменти клас В20, F150, W 0,6, декофраж на стъпки на фундаменти, грижи за бетона след полагането му, доставка и направа кофраж за подпорни стени ;добавка за кофраж при видими бетони, направа фуги със стиропор с дебелина 3см, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност от стомана АІ, Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност от стомана АШ, барбакани от PVC-тръби ф 100, доставка и полагане на бетон за стени клас В20, F150, W 0,6, декофраж за подпорни стени, направа хидроизолация от геотекстил по фугите между подпорни стени с ширина 50см и грижи за бетона след полагането му.

Изясен е подхода за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане и охраняване на оборудване и материал. Участникът е представил система от мерки за осигуряване на качеството, която е разделена на предварителен контрол и контрол по време на изпълнение. Изясен е планирания входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Във връзка с горното е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката, Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и ангажираните лица с изпълнението на работата.

В офертата е изяснена техническата обезпеченост на предвижданите екипи със съответната механизация. Разписана е организацията на работната ръка, ангажирана в строителния процес – оперативни бригади и работа на повече смени. В табличен вид са

изяснени техническите и човешки ресурси за всяка дейност. Участникът е представил ръководно-техническия персонал за изпълнение на обществената поръчка, като са вменени задължения и отговорности на смените експерти – технически ръководител, инженер ВиК, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ), Специалист „Контрол на качеството“ и Специалист ПТО. Разработени са фигури за структура на човешките ресурси ,свързани с изпълнението на поръчката, взаимовръзка между участниците в строителния процес и организационна схема на персонала при изпълнение на строителството и взаимовръзката между участниците в строителния процес.

Участникът е предложил мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата – в табличен вид са изяснени мероприятията за контрола на строителството и неговото влияние. За разглежданите мерки са разписани обхвата и предмета на мярката и действия по текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на дейности в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Направено е описание на планираната комуникация и взаимовръзките между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката - Координация на работните звена, начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности, Осъществяване на комуникационни връзки и взаимоотношения с Възложителя, Координация с Възложителя, Управление на външната комуникация, Управление на вътрешната комуникация, Координация между членовете на ръководния и експертния състав на „ЕНЧЕВГРУП“ЕООД за настоящия обект. Разписани са мерки по осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка - същност и обхват на мярката, експерти, които са ангажирани с изпълнението на мярката, техните задължения и взаимовръзка и очаквано въздействие на мярката.

В офертата са посочени мерки за безопасност и здраве, като е обърнато внимание на следните аспекти - мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР по част „Земни работи“ и „Бетонови работи“, безопасна работа със строителни машини, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ наименования на СМР, ед. мярка, количество, продължителност, начало, край, ресурси и графична част показваща времето позициониране на работите.

- Диаграма на работната ръка;

- Обосновка на линейния график – от цялостната концепция за изпълнението и предвидените от участника ресурси, технологии и похвати за работа, Комисията счита, че графика на участника е обоснован и реалистичен.

След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „Енчевгруп“ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, и го-допуска до по-нататъшно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4

до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.

По Обособена позиция №2 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.

Участникът е oferiral срок за изпълнение на строително монтажните работи от **210 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В техническото предложение е направена организация на работата за качествено изпълнение на строителството, в която е представен подход за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в поръчката. Направено е описание на основните етапи за изпълнение на обекта, както следва – подготвителен етап, изпълнение на изкопни работи, направа на подпорни стени, направа на дънни прагове, завършване на обекта и предаването му на Възложителя. Разработена е таблица отразяваща видовете етапи и включените в тях дейности за осъществяване на строителните работи в съответствие с изискванията за безопасност и здраве. Направено е описание на дейностите, включени в отделните етапи, както следва:

Подготвителен етап - Подписване на договор за възлагане на поръчката, Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Приложение 2/2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), Образец 4 - заповедната книга на обекта, заверка на заповедната книга за строежа, мобилизация на строителните екипи и техника, мобилизация на строителната площадка-правим необходимите ограждения, предпазни и предупредителни знаци, доставка на фургони за канцеларии и химически тоалетни и получаване на разрешение от Строителния надзор.

По изпълнение на СМР - изпълнение на изкопни работи, направа на подпорни стени, направа на дънни прагове – праг 2, завършване на обекта и предаването му на Възложителя /Подготовка на строежа за приемане, демобилизация и окончателно почистване на строителната площадка, Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на целия строеж, Оглед от Възложителя и отстраняване на евентуални забележки.

В табличен вид е представена планираната последователност на изпълняваните дейности, която отразява – наименование на СМР, ед. мярка, количество, продължителност, начало и край. В офертата е разписано виждането на участника по отношение на съответствието, пълнота и обхвата на предложения подход, инструменти, дейности и методи за изпълнение на договора, дадено е мнение по основните въпроси и ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати.

Направено е описание на строително-монтажните работи и технологията на изпълнението им ,съгласно тяхната последователност, както следва:

- за изпълнение на изкопни работи – изкореняване на храсти и млада гора, изсичане на единични дървета с диаметър до 45 см, изкоп и пробутване до 40 м земни почви с булдозер при

нормални условия за почистване на дъното на реката от наноси, натоварване разкопана земна почва на транспорт, превоз на земни почви на депо на 5 км, разриване с булдозер на депо - нормални условия, земни почви, на разстояние до 40м, направа на отбивни диги от взаимствен изкоп за корекции на реки и дерета с превоз до 50 м, ръчно - с ръчно трамбован, направа рампа за подход в реката, изкоп за подпорни стени - машинен 70%, изкоп за подпорни стени - с къртач в твърди скални почви 10%, изкоп за подпорни стени - ръчен 20%, прехвърляне на земни и скални маси до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние - земно скални почви, натоварване, превозване и разтоварване на скални почви ръчно и превоз с ръчни колички на 50 м, превоз на земни почви на депо на 5 км и разриване на почви - земни и скални почви.

- за направа на подпорни стени - доставка и направа кофраж за подложен бетон, доставка и полагане на подложен бетон за клас В 15, декофраж на подложен бетон, направа кофраж за стъпки на фундаменти, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност от стомана АШ за фундаменти, доставка и полагане на бетон за фундаменти клас В20, F150, W 0,6, декофраж на стъпки на фундаменти, грижи за бетона след полагането му, доставка и направа кофраж за подпорни стени ;добавка за кофраж при видими бетони, направа фуги със стиропор с дебелина 3см, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност от стомана АІ, Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност от стомана АШ, барбакани от PVC-тръби ф 100, доставка и полагане на бетон за стени клас В20, F150, W 0,6, декофраж за подпорни стени, направа хидроизолация от геотекстил по фугите между подпорни стени с ширина 50см и грижи за бетона след полагането му.

Изяснен е подхода за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане и охраняване на оборудване и материал. Участникът е представил система от мерки за осигуряване на качеството, която е разделена на предварителен контрол и контрол по време на изпълнение. Изяснен е планирания входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Във връзка с горното е направено предложение относно обхвата и предмета на мярката, Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ и ангажираните лица с изпълнението на работата.

В офертата е изяснена техническата обезпеченост на предвижданите екипи със съответната механизация. Разписана е организацията на работната ръка, ангажирана в строителния процес – оперативни бригади и работа на повече смени. В табличен вид са изяснени техническите и човешки ресурси за всяка дейност. Участникът е представил ръководно-техническия персонал за изпълнение на обществената поръчка, като са вменени задължения и отговорности на слените експерти – технически ръководител, инженер ВиК, Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“, Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ), Специалист „Контрол на качеството“ и Специалист ПТО. Разработени са фигури за структура на човешките ресурси ,свързани с изпълнението на поръчката, взаимовръзка между участниците в строителния процес и организационна схема на персонала при изпълнение на строителството и взаимовръзката между участниците в строителния процес.

Участникът е предложил мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата – в табличен вид са изяснени мероприятията за контрола на строителството и неговото влияние. За разгледаните мерки са разписани обхвата и предмета на мярката и действия по текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на дейности в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Направено е описание на планираната комуникация и взаимовръзките между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката - Координация на работните звена, начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване на дейностите и

други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности, Осъществяване на комуникационни връзки и взаимоотношения с Възложителя, Координация с Възложителя, Управление на външната комуникация, Управление на вътрешната комуникация, Координация между членовете на ръководния и експертния състав на „ЕНЧЕВГРУП“ЕООД за настоящия обект. Разписани са мерки по осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка - същност и обхват на мярката, експерти, които са ангажирани с изпълнението на мярката, техните задължения и взаимовръзка и очаквано въздействие на мярката.

В офертата са посочени мерки за безопасност и здраве, като е обърнато внимание на следните аспекти - мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР по част „Земни работи” и „Бетонови работи“, безопасна работа със строителни машини, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ наименования на СМР, ед. мярка, количество, продължителност, начало, край, ресурси и графична част показваща времевото позициониране на работите.

- Диаграма на работната ръка;

- Обосновка на линейния график – от цялостната концепция за изпълнението и предвидените от участника ресурси, технологии и похвати за работа, Комисията счита, че графика на участника е обоснован и реалистичен.

След като разгледа техническото предложение на Участник 3 „Енчевгруп“ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг -Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" - Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.

На база извършените по-горе действия комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

По Обособена позиция №1

Допуска до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” Участниците:

„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

„ЕНЧЕВГРУП” ЕООД

По Обособена позиция №2

Допуска до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” Участниците:

„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

„ЕНЧЕВГРУП” ЕООД

Въз основа на гореизложеното комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

да насрочи открито заседание, на което да бъдат отворен плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията да обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. Заседанието е публично и на него може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията приключи своята работа на този етап.

Настоящият протокол е съставен на 11.09.2020 г. в гр. Угърчин.

П.	Заличено обстоятелство на основание чл. 5, буква "в" от Регламент (ЕС) 2016/679
Ч.	
1.	