

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

ПРОТОКОЛ № 4

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-5-484 /20.09.2019 г. на кмета на Община Болярово и Заповед № РД-5-220/07.05.2020 г.на кмета на Община Болярово, за възобновяване работата на комисията, постановена в изпълнение на задължителните указания на **Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията** за провеждане на процедура "публично състезание" по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“** Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“, открита с Решение № РД-5-434 от дата 30.08.2019 г. на кмета на Община Болярово, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00703-2019-0002

Днес, 07.05.2020 г. от 10:00 часа в гр. Болярово, в сградата на общинска администрация Болярово, в залата на Община Болярово, комисия в състав:

Председател:

1. **Нина К.** Терзиева - Заместник - кмет на Община Болярово;


Членове:

1. **Атанаска** Станчева - Главен счетоводител в Община Болярово
2. **Васил** Палов - гл. експерт в отдел „УСТУ“;
3. **Теодора** Апостолова — Главен експерт в отдел „Проекти и обществени поръчки“ в Община Болярово
4. **Георги** Дженков - адвокат по договор за правна помощ.

, се събра да разгледа подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, открита с Решение № РД-5-434 от дата 30.08.2019 г. на кмета на Община Болярово и обявена в РОП с уникален № 00703-2019-0002, **в изпълнение на задължителните указания на Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията.**

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

II. Във вече постановеното по процедурата Решение №РД-5-35/30.01.2020г. на Христо Димитров Христов, в качеството му на Кмет на Община Болярово, за избор на изпълнител за горечитираната обществена поръчка и за двете обособени позиции, беше избран, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“, открита с Решение № РД-5-434 от дата 30.08.2019 г. на кмета на Община Болярово, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00703-2019-0002:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“

, класираният на I-во място Участник №2 Дружество по ЗЗД“Болярово- 2019г“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

, класираният на I-во място Участник №2 Дружество по ЗЗД“Болярово- 2019г“

С Решението за избор на изпълнител са отстранени и по отношение на същите то е влязло в законна сила (с уточнението, че по отношение на Участник № 5 – „Трейс-Пътно Строителство“ АД решението за избор на изпълнител влезе в законна сила от датата на влизане в сила на Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията), следните участници:


ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“

Участник № 1 – „Пътно поддържане -Сливен“ ЕООД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2;

Участник № 3 – „Технострой-Инженеринг 99“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2;

Участник № 4 – „Автомобили-Черно море“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2;

Участник № 5 – „Трейс-Пътно Строителство“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул. "Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2 (**потвърдено в тази му част с мотивите на Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията, влязло в законна сила**).

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

Участник № 3 – „Технострой-Инженеринг 99“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2;


Участник № 4 – „Автомобили-Черно море“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2;

Участник № 5 – „Трейс-Пътно Строителство“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, съгласно изводите и възприетите от Комисията мотиви в Протокол №2; (**потвърдено в тази му част с мотивите на Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията, влязло в законна сила**)

С мотивите, изложени в Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията, влязло в законна сила, органът по обжалване ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № РД-5-35/30.01.2020г. на кмета на община Болярово за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“, в частта за Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“ и ВРЪЩА преписката за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението, а именно:

„Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

„Трейс- пътно строителство“ АД счита, че техническото предложение на ДЗЗД „Болярово 2019“, по отношение на двете обособени позиции е непълно и не съдържа изискуемите реквизити, съгласно техническата спецификация, както и че липсва съответствие с действащата нормативна уредба. С допълнително представени бележки, жалбоподателят доразвива твърдението си и излага конкретни несъответствия на техническото предложение



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:


на участника избран за изпълнител, в частта по обособена позиция №1 и обособена позиция №2.

Съгласно методиката за оценка техническото предложение трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложиени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Съгласно документацията за участие, участниците изготвят предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа разработка, представяща цялостен подход за качествено изпълнение на поръчката и Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Образец № 6 /оригинал/. В методиката за оценка е разписано и съдържанието на визираната по-горе разработка за цялостен подход. Задължителните елементи са формулирани в точки МЕ.1 . МЕ.6 (т.2.4 от установените факти). В забележка е указано, че между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

По обособена позиция № 1, жалбоподателят навежда следните несъответствия:

1. В таблицата на стр. 444 от преписката и в линейния график на участника е отбелязано, че дейностите по изпълнение на ул. „Георги Калчев“ - тротоари е предвидено да се изпълняват от ден 166 до ден 174, а в таблицата на стр. 450 от преписката е предвидено дейностите да се изпълняват от ден 167 до ден 175. Подобно несъответствие между представената информация за началните и крайни дни е видно и за конкретни СМР, например, в таблицата на стр. 444 е отбелязано, че дейностите по изпълнение на „Изрязване на асфалтобетонена настилка с деб. до 10 см по ул. „Георги Калчев“ – тротоари“ е предвидено да се изпълняват от ден 167 до ден 167. Тази информация противоречи на представеното в таблицата на стр. 450 от преписката, където дейността е предвидено да се изпълнява от ден 168 до ден 168. Подобни несъответствия се наблюдават и за посочените в различните таблици СМР по ул. „Яне Сандански“. Установеното от жалбоподателя отговаря на отбелязаното в технологията за изпълнение и на записаното в линейния график, представени от ДЗЗД „Болярово 2019“. Наистина разминаването в дните е минимално и то само за определени дейности, но неточността поставя под съмнение цялостното изпълнение на техническото предложение в указаните срокове.

2. Следващо несъответствие е налице между описанието на технологията за изпълнение на позиция „Разбиване на бетон вкл. извозване“ на стр. 452-453 от преписката, където участникът е описал, че ще използва следната механизация: багер с чук, фугорез, ръчни хидравлични или въздушни къртачи, механизация за извозване на отпадъците и механизация с която „повърхността се измива със силна струя вода“, докато в графика за позицията на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

обект ул. „Славянска“ са предвидени само багер и товарен автомобил, без предвиден работник за посочената техника. В графика не са посочени също ръчни хидравлични или въздушни къртачи и механизацията за измиване със силна струя вода.

3. Подобно разминаване съществува и в технологията за изпълнение на позиция „Общ изкоп“ на стр. 459 от преписката, участникът е описал, че „Изпълнението на изкопите е механизирани, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“. В графика си участникът е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер, за който също не е посочен ангажиран човешки ресурс, липсва и посочване на транспортна техника и нужния човешки ресурс.


4. Несъответствие има и в описанието на технологията за изпълнение на позиция „Ремонт на пътна настилка (дълбоки кърпки) с дълбочина над 30мм с биндер, включително всички свързани с това разходи“, където ДЗЗД „Болярово 2019“ е заявило че ще използва леки и тежки валежи, които според жалбоподателя не са предвидени в линейния график. Действително в технологията за осъществяване на дейност „Асфалтови работи“ по позиция „Ремонт на пътна настилка.....“, участникът е предвидил материала за основния пласт да се разстила с автогрейдер, а слоевете настилка да се уплътняват с леки и тежки валежи. В линейния график на ДЗЗД „Болярово 2019“ са заявени- малък валеж, фугорез, къртач, духалка, работник (6), товарен автомобил (2), но използването на тежки валежи и автогрейдер не са предвидени. Тоест налице е още едно разминаване между предвиденото в технологията на работа и отбелязаното в линейния график, което несъответствие между двете части на техническото предложение е основание за отстраняване на съответния участник от процедурата.

5. Следващо изтъкнато несъответствие е записаното в технологията за изпълнение на позиция „Изкоп тротоари вкл. транспорт“ на стр. 513 от преписката, че „Изпълнението на изкопите е механизирани, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“, а същевременно в графика ДЗЗД „Болярово-2019“ е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер. Тук се установява, че в линейния график, участникът не е предвидил техника за транспортирането на изкопния материал, което потвърждава твърдението на жалбоподателя.

6. Разминаване между описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка и монтаж на бетонови блокчета с деб. 6 см. на пясъчна основа за тротоар - сиви“ на стр. 514 от преписката, където участникът е описал, че технологията за

изпълнение на СМР е „профилира се и се уплътнява основа от трошен камък. Върху добре уплътнената и профилирана основа се полага цименто- пясъчен разтвор“. Тази технология е в противоречие на заложеното в чертежи № 1.10, 3.4 и 3.6 от проекта където е показано и описано, че бетоновите блокчета се полагат на пясъчна основа, а не върху основа от цименто-пясъчен разтвор.

7. В таблицата на стр. 443 - 449 от преписката, по редица позиции/дейности (подробно посочени в същност на жалбата) и в Линейния график на ДЗЗД „Болярово 2019“, като използвани ресурси е отбелязано, че участникът ще използва работник (2), докато в таблицата на стр. 508 от преписката е отбелязано, че участникът възнамерява да използва ресурс



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

лаборант (2). Според КЗК, в случая се касае за непрецизно изписване в линейния график на длъжността на заетите служители за съответните дейности.


Наименованието на дейностите „Лабораторни изпитвания“ и техният характер, предполагат да се извършват точно от лаборанти, както е правилно записано в самата технология на работа. Това, че в графика е записано работник, вместо лаборант не може да се приеме за съществено несъответствие между линейния график и описаната технология на работа, доколкото и в двата документа са предвидени нужните ресурси-лаборанти/работници 2 бр., които като количество и вид ресурс –човешки не се разминават.

8. За позиция „Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения“ на стр. 490 от преписката, ДЗЗД „Болярово-2019“ е описал, че „Бетонът ще се достави на обекта с бетоновоз“, а в линейния график е заявен бордови автомобил. КЗК счита, че в случая отново има непрецизно изписване на вида техника в линейния график, което не може да се приеме за съществен порок, тъй като и в двете части на техническото предложение е предвиден необходимия технически ресурс – специализиран автомобил /бетоновоз/ за превоз на бетон и разминаване не е налице.

9. Описаната технология, предвиждаща излишната или негодна за насип земна маса да се изхвърля в страни на пътя откъм по-ниската страна на ската, според жалбоподателя е неприложима, предвид че обектът се намира в урбанизирана територия. КЗК намира довода за неоснователен. Жалбоподателят цитира текста избирателно, изваден от контекста на описанието на технологията за дейност „Земни работи“, където ДЗЗД „Болярово 2019“ е разгледало и позиция „Общ изкоп“. Конкретно участникът в предложените мерки за Управление на генерираните строителните отпадъци в процеса на строителство, на стр. 611 от преписката е записал, че „Образуваните отпадъци ще се товарят направо на автосамосвалите и ще се извозват“, което съответства на линейния график и това на практика е действителното предложение.

10. В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи“ на стр. 520 от преписката, ДЗЗД „Болярово-2019“ е описало „Разстила се доставения материал с автогрейдер и се уплътнява с валеж за земни работи“, а в линейния си график не е предвидил автогрейдер. Тази позиция, като дейност е предвидена в дейност „Тротоарни настилки“, където участникът и в технологията и в линейния график е предвидил използването на мини челен товарач, а не автогрейдер, т.е. разминаване не е налице.

Установените несъответствие (разгледани в т.1- т.6 вкл. от правните изводи), между описания подход за извършване на дейностите и линейния график се квалифицират като съществен порок на офертата, доколкото в методиката за оценка е предвидено да е налице пълно съответствие между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, за да се приеме, че едно техническо предложение отговаря на изискванията на документацията за участие и е годно да бъде оценено. В случая установените разминавания в техническата оферта на ДЗЗД „Болярово 2019“, в частта по обособена позиция №1, обосновават извода, че участникът не е разработил техническото си предложение съгласно техническите



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

спецификации и предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде отстранен от поръчката.

По отношение на техническото предложение на ДЗЗД „Болярово 2019“ по обособена позиция № 2 са наведени следните несъответствия между отделните части:

1. В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Разбиване на бетон вкл. извозване“ на стр. 715-716 от преписката в КЗК, в техническото си предложение, участникът е описал, че ще използва следната механизация: багер с чук, фугорез, ръчни хидравлични или въздушни къртачи, механизация за извозване на отпадъците и механизация с която „повърхността се измива със силна струя вода“, докато в графика на са предвидени следните ресурси: „багер с чук, работник и товарен автомобил“.

Действително ДЗЗД „Болярово 2019“ в линейния график не е посочило, че ще използва багер и товарен автомобил, както не е предвиден и работник за посочената техника, която информация се разминава с обясненото в технологията за изпълнение на дейността.


2. В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Общ изкоп“ на стр. 719 от преписката, участникът е описал, че „Изпълнението на изкопите е механизизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“, а в графика не е предвидена цялата техника. Действително в графика си ДЗЗД „Болярово 2019“ е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер, като липсва заявена транспортна техника и необходимия човешки ресурс. Това обосновава извода за несъответствие между технологията за изпълнение и приложения линеен график.

3. В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета“ на стр. 760 от преписката, участникът е описал „профилира се и се уплътнява основа от трошен камък. Върху добре уплътнената и профилирана основа се полага цименто-пясъчен разтвор“. Тази технология, предвидена от участника, класиран на първо място обаче е в противоречие на проекта, където е заложено бетоновите блокчета да се полагат на пясъчна основа, а не върху основа от цименто-пясъчен разтвор. Това отново показва, че участникът не се съобразил с изискванията на възложителя относно технологията на извършване на съответната дейност.

Установените несъответствия между описания подход за извършване на дейностите и линейния график, касаещи обособена позиция №2, представляват съществен порок на офертата и обосновават заключението, че ДЗЗД „Болярово 2019“ не е разработило техническото си предложение, в частта за обособена позиция №2, съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде отстранен от поръчката.

Допуснатите нарушения от страна възложителя, изразяващи се в избор на изпълнител, чиято оферта не отговаря на предварителните изисквания касаещи техническото предложение, се явяват съществени и налагат отмяна на обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен.

Във връзка с изложеното, доколкото беше установено, че техническото предложение на ДЗЗД „Болярово 2019“, в частта за обособени позиции №1 и 2, не отговаря на предварителните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

условия и следва да бъде отстранено от участие, то разглеждането на твърденията за неправилно присъждане на максимален брой точки на този участник е безпредметно.

На практика КЗК указва на Възложителя да върне работата на помощния му орган орган от последното законосъобразно действие, съобразно указанията, дадени в мотивите на решението, а именно неправилното допускане до оценка и класиране на техническите предложения на избрания за изпълнител участник и по двете обособени позиции.

III. В съответствие с мотивите, изложени в Решение № 262 от дата 16.04.2020г. на Комисия за защита на конкуренцията, влязло в законна сила, както и чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участника и по двете обособени позиции, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участника с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатия участник са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК ДЗЗД „БОЛЯРОВО-2019“


В образец Приложение №6, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представено е описание на предмета и обектите на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представено е описание на дейностите в Подготвителен етап; Етап на същинското строителство; Заключителен етап.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

Представен е Подход и организация за изпълнение на обекта, като са описани методи за изпълнение. Посочена е Последователност на изпълнение, съгласно календарния график и основни технологични зависимости. Представена е технология на изпълнение на Технологично фрезование Изрязване на асфалтобетонна настилка с деб.до 10см; Разкъртване на асфалтобетонна настилка с деб. 10см; Разбиване на бетон вкл. извозване; Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт; Фрезование на асфалтобетонна настилка технологично; Демонтиране на пътни знаци - вкл. транспорт; Демонтиране на парапети; Общ изкоп; Ръчен изкоп тежко земни почви; Изкоп за бордюри; Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер, включително всички свързани с това разходи; Втори битумен разлив; Доставка и полагане на битумизирана основа; Доставка и полагане неплътен асфалтобетон; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за локални ремонти и втори пласт банкети; Доставка и монтаж на бордюри 8/16 и бордюри 15/25; Доставка и монтаж на метален парапет Н=1.2м; Доставка и полагане на бетон С16/20, настилки и съоръжения; Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни; Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци; Пътна маркировка - бяла боя с перли; Корекция нивото на РШ и ДШ; Лабораторни изпитвания; Демонтаж тротоарна настилка; Изкоп тротоари вкл. транспорт; Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета и - тактилни плочи; Доставка и монтаж на PVC фолио; Доставка и полагане на пясък; Доставка и полагане на бетон В20; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/; Знаци за временна сигнализация; Изрязване и изнасяне клоните на дърветата.

Представени са Ключови моменти за вида СМР, изходни данни и фактори за навременно и качествено изпълнение; Задължения на отговорните ключови експерти за вида СМР. ЗА всяко СМР са посочени начало, край и продължителност на изпълнение, дневна производителност, механизация и човешки ресурси.

Представени са Здравословни и безопасни условия на труд в строителството.


Представени са приложими стандарти при изпълнението на възлаганите ремонтни и рехабилитационни работи.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е Организация за обезпечаване (поръчване, доставяне и складиране) на необходимите материали за изпълнение на основните, заложи в поръчката дейности.

Представена е Организация за обезпечаване на необходимата механизация и оборудване за изпълнение на основните, заложи в поръчката дейности.

Представена е Организация по осигуряването на човешкия ресурс и организация на работата му за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Направено е разпределение на задачите в екипа и дейности при



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

изпълнение на поръчката при Подготвителни работи; Основни работи; Довършителни и заключителни работи. Направено е обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на работниците. Направено е разпределение на задачите и отговорностите между експертите; представени са задължения и отговорности на: Технически ръководител; Експерт по контрол на качеството; Експерт по безопасност и здраве (КБЗ); Изпълнителски персонал.

Представена е Вътрешна организация, свързана с мерките, действията и задълженията на отговорните експерти, които ще осигурят вътрешния контрол за качествено и навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, както и повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката, като са разгледани Вътрешен контрол за качествено изпълнение; Навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики; Вътрешна организация на отговорните експерти за изпълнение на обекта; Недопускане на забава в срокове; Гъвкаво управление на работната сила за повишаване ефективността на изпълнение; Недопускане на забава при обезпечаване на необходимите ресурси; Недопускане на забава при обезпечаване на необходимата документация за започване на всеки вид работа; Навременно приключване на всяка от работите; Навременно приключване и предаване на обекта;

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация


Представени са Основни правила за комуникация по Договора; Работни срещи по изпълнението на Договора; Комуникация между Възложителя и/или Трети страни и Изпълнителя; Комуникация, координация, контрол и субординация между експертите на Изпълнителя; Приложена е схема на Права и обратна връзка в комуникацията между експертите на Изпълнителя; Комуникация между Изпълнителя на обекта и заинтересованите лица; Комуникация със заинтересованите лица - местното население и мотивиране му, чрез разяснения относно положителните предимства на постигнатото до момента и за очакваните ползи от проекта; Комуникация и координация между лицата, участващи в изпълнението на поръчката при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Болярово, област Ямбол, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб. тел.:

„Информирани на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

Като допълнителни мерки са представени:

„Осигуряване на физически достъп на пешеходци и МПС (вкл. обезпеченост на преминаване на автомобили със специален режим на движението)“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Осъществяване на работния процес така, че да не се прекъсва достъпа до комунални услуги – вода, електро, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието на кръга засегнати лица по време на изпълнение на договора и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

Като допълнителни мерки са представени:

„Грижи за събиране и временно съхранение на повърхностната почва /хумусният слой/, за да се използва отново при озеленителните работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


„Недопускане на шумово замърсяване“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Мерки за предотвратяването на пожари и аварии по време на строителството“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 /сто и осемдесет/, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начало и край на работа, продължителност в календарни дни, дневна производителност, предвидени са механизация по вид и брой, брой работници. В графика е представена последователността и взаимообвързаността между всяка една от позициите. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. Констатирани са несъответствия/разминавания между линейния график и посоченото в Техническото предложение по Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, както следва:

1) В таблицата на стр. 444 от преписката и в линейния график на участника е отбелязано, че дейностите по изпълнение на ул. „Георги Калчев“ - тротоари е предвидено да се изпълняват от ден 166 до ден 174, а в таблицата на стр. 450 от техническото предложение е предвидено дейностите да се изпълняват от ден 167 до ден 175. Подобно несъответствие между представената информация за началните и крайни дни е видно и за конкретни СМР, например, в таблицата на стр. 444 е отбелязано, че дейностите по изпълнение на „Изрязване на асфалтобетонена настилка с деб. до 10 см по ул. „Георги Калчев“ - тротоари“ е предвидено да се изпълняват от ден 167 до ден 167. Тази информация противоречи на представеното в таблицата на стр. 450, където дейността е предвидено да се изпълнява от ден 168 до ден 168. Подобни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

несъответствия се наблюдават и за посочените в различните таблици СМР по ул. „Яне Сандански“.

2) Несъответствие е налице между описанието на технологията за изпълнение на позиция „Разбиване на бетон вкл. извозване“ на стр. 452-453 от записката, където участникът е описал, че ще използва следната механизация: багер с чук, фугорез, ръчни хидравлични или въздушни къртачи, механизация за извозване на отпадъците и механизация с която „повърхността се измива със силна струя вода“, докато в графика за позицията на обект ул. „Славянска“ са предвидени само багер и товарен автомобил, без предвиден работник за посочената техника. В графика не са посочени също ръчни хидравлични или въздушни къртачи и механизацията за измиване със силна струя вода.


3) Разминаване съществува и в технологията за изпълнение на позиция „Общ изкоп“ на стр. 459 от записката, участникът е описал, че „Изпълнението на изкопите е механизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“. В графика си участникът е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер, за който също не е посочен ангажиран човешки ресурс, липсва и посочване на транспортна техника и нужния човешки ресурс.

4) Несъответствие има и в описанието на технологията за изпълнение на позиция „Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30мм с биндер, включително всички свързани с това разходи“, където участникът е заявил че ще използва леки и тежки валяци, които не са предвидени в линейния график. Действително в технологията за осъществяване на дейност „Асфалтови работи“ по позиция „Ремонт на пътна настилка“, участникът е предвидил материала за основния пласт да се разстила с автогрейдер, а слоевете настилка да се уплътняват с леки и тежки валяци. В линейния график са заявени- малък валяк, фугорез, къртач, духалка, работник (6), товарен автомобил (2), но използването на тежки валяци и автогрейдер не са предвидени.

5) Констатира се несъответствие в технологията за изпълнение на позиция „Изкоп тротоари вкл. транспорт“ на стр. 513 от записката, като е записано: „Изпълнението на изкопите е механизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“, а същевременно в графика си участникът е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер;

6) Разминаване между описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка и монтаж на бетонови блокчета с деб. 6 см. на пясъчна основа за тротоар - сиви“ на стр. 514 от записката, където участникът е описал, че технологията за изпълнение на СМР е „профилира се и се уплътнява основа от трошен камък. Върху добре уплътнената и профилирана основа се полага цименто- пясъчен разтвор“. Тази технология е в противоречие на заложеното в чертежи № 1.10, 3.4 и 3.6 от проекта където е показано и описано, че бетоновите блокчета се полагат на пясъчна основа, а не върху основа от цименто-пясъчен разтвор.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК ДЗД „БОЛЯРОВО-2019“, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

В подхода за изпълнение на обекта са представени три етапа за изпълнение на поръчката. Подходът за изпълнение на поръчката е правилно избран от гледна точка на срока за изпълнение и възможностите на участника да осигури на обекта работници и техника. За всяка задача са посочени екипите за изпълнение, броя на работниците, необходимата механизация и ключовите моменти. Мобилизацията на ресурсите е правилно разчетена с определяне на местата за временно селище и депа за отпадъци, както и мобилизирането на изпълнителския и експертен състав. Временната организация и безопасност на движението е правилно посочено като организация, отчитайки спецификите на работа по съответните улици. Изграждането на временна база и нейното поддържане е съобразено с нуждите на строителството. Вторият етап е свързан със строителни работи. Посочените работи с техните обеми съответстват на тези в Техническата спецификация и Количествената сметка. Третият етап е свързан със задачите по предаване на обекта, обхваща демобилизацията и завършва с подписване на акт обр. 15.


Организацията по време на подготвителния етап е добре представена, като е видна конкретната последователност на работите. Отчитат се всички подготвителни дейности след подписване на Протокол 2а. Изчерпателно са описани характеристиките на материалите и самите материали за всяка дейност. Въвеждането на Временната организация и безопасност на движението и неговото действие е правилно разчетено от подготвителния етап до етапа на завършване на обекта. За строителния етап е посочена всяка дейност, като е предложен срок за изпълнение и обем. Представена е организация на доставката на материалите, съобразно графика за изпълнение на строителството. Дейностите са достатъчно добре планирани, за да се изпълни обекта в срок с необходимото качество.

Описанието на технологията на всички видове работи е съобразена с изискванията на Техническата спецификация, нормативните изисквания и добрите строителни практики.

Последователността на изпълнение на работите е съобразена с технологичната обвързаност между дейностите. Посочената последователност е правилна и съобразена с организацията по изпълнение на ВОД за обекта.

Предложени са мерки за безопасност по време на строителство.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

В тази част от техническото предложение на участника е представено разпределение на ресурсите по дейности и задачи. Екипа е съставен от достатъчно експерти за които ясно и точно са дефинирани задълженията и отговорностите им по изпълнението на отделните дейности и задачи от предмета на поръчката.

Посочената механизация е съобразена с необходимите по вид и брой технически средства за изпълнение на работите по описаните технологии. Всеки екип е с посочени конкретни задачи, които ще изпълнява.

Материалите са посочени по вид и характеристики. Описаната последователност на доставяне чрез заявки, избор на подходящ транспорт, подходящо складиране и влагане в строителството са съобразени с добрите практики.


Разгледаната схема на йерархичност е правилна. Посочени са ясно взаимовръзките и е направено конкретно разпределение на задачите на експертите. Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачи по вертикалата.

Посочено е разпределение на изпълнителския състав, механизацията и материалите. От посочените ресурси може да се направи извод, че същите са достатъчно добре разпределени за да се реализират посочените обеми работи в предвидените срокове.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

По отношение на този елемент от техническото предложение участникът е разгледал кои са участниците в строителния процес, съгласно ЗУТ. Посочена е схема за участниците /като са представени Възложител, Строителен надзор, Проектант /авторски надзор/, други заинтересовани страни/. Посочени са ясни линии на комуникация и изчерпателно са описани документите, които ще се съставят от тази комуникация. По отношение на Възложителя са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

описани действия по организиране на процеса по комуникация, от подписването на договора до предаване на обекта с изпълнени строителни работи.

Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация е правилно определена, чрез провеждане на работни срещи и съставянето на редица документи.

Представени са Координация и комуникация между участниците при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на СМР.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики


Участникът стриктно се е придържал към методиката за оценка и изискванията на Възложителя. Разгледани са двете мерки, идентифицирани от Възложителя, като за всяка е направен анализ.

За мярката „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечка“, комисията установява, че за компонент А (Предложение относно обхвата и предмета на мярката), обхватът е съобразен със спецификата на обекта и посочените затруднения са относими към реалната организация на движение .

За компонентна „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ следва, че за всяко препятствие е описано реално действие на превенция и такова за преодоляване на последствията. Във връзка с изискването на документацията „Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретна обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, тоест да са приложими към всяка една поръчка“ се вижда, че има описани конкретни дейности по съответните работи, като са записани специфични действия по различни участъци от отделните улици.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка „Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“ са Идентифицирани и анализирани са начините за информираност на гражданите, обхвата и предмета на мярката. От направения анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка са правилни. За компонента „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ се вижда, че предложените действия са относими към превенцията на мярката. Описан е подхода, който ще се приложи, в зависимост от конкретни дейности, предвидени са публикации в местните средства за масова информация-електронни и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

печатни, информираност, чрез разпространение на печатни материали и монтирането на информационни табели.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, разположението на обектите и заложените изисквания за начина и последователността на изпълнение по част ВОД и останалите части на проекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.


МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда. Разгледани са трите базови мерки, изискуеми от Възложителя като минимално необходими за разглеждане.

За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“. Описани са двата компонента. При компонент А (обхват и предмет) са изследвани и анализирани екологичният ефект върху почвите и водите. За всяка от тях е предложено описание на компонента Б (текущо прилагане и действия при отклонение от изпълнението).

За мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено оросяване, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта; Закупуване на инертни строителни материали без излишно презапасяване, за да не се разпиляват; изпълнение на всички изисквания на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии при работа с прахообразуващи и насипни товари и материали; оросяване на временно съхраняваните строителни отпадъци на строителната площадка. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката. Те са по отношение на различните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

видове отпадъци генерирани по време на строителството – битови и строителни. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при строителните работи отпадъци; Мерки за предотвратяване на образуването на СО - част от подходящите продукти от разрушаване се оценяват като продукти, а не като СО. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.


Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира разминаване или несъответствия.**

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

В Решение №262 от 16.04.2020г. на Комисията за защита на конкуренцията са констатирани несъответствия/разминавания между линейния график и посоченото в Техническото предложение по Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, както следва:

1) В таблицата на стр. 444 от преписката и в линейния график на участника е отбелязано, че дейностите по изпълнение на ул. „Георги Калчев“ - тротоари е предвидено да се изпълняват от ден 166 до ден 174, а в таблицата на стр. 450 от техническото предложение е предвидено дейностите да се изпълняват от ден 167 до ден 175. Подобно несъответствие между представената информация за началните и крайни дни е видно и за конкретни СМР, например, в таблицата на стр. 444 е отбелязано, че дейностите по изпълнение на „Изрязване на асфалтобетонена настилка с деб. до 10 см по ул. „Георги Калчев“ - тротоари“ е предвидено да се изпълняват от ден 167 до ден 167. Тази информация противоречи на представеното в таблицата на стр. 450, където дейността е предвидено да се изпълнява от ден 168 до ден 168. Подобни несъответствия се наблюдават и за посочените в различните таблици СМР по ул. „Яне Сандански“.

2) Несъответствие е налице между описанието на технологията за изпълнение на позиция „Разбиване на бетон вкл. извозване“ на стр. 452-453 от записката, където участникът е описал, че ще използва следната механизация: багер с чук, фугорез, ръчни хидравлични или въздушни къртачи, механизация за извозване на отпадъците и механизация с която „повърхността се измива със силна струя вода“, докато в графика за позицията на обект ул. „Славянска“ са предвидени само багер и товарен автомобил, без предвиден работник за посочената техника. В



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

графика не са посочени също ръчни хидравлични или въздушни къртачи и механизацията за измиване със силна струя вода.


3) Разминаване съществува и в технологията за изпълнение на позиция „Общ изкоп“ на стр. 459 от записката, участникът е описал, че „Изпълнението на изкопите е механизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“. В графика си участникът е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер, за който също не е посочен ангажиран човешки ресурс, липсва и посочване на транспортна техника и нужния човешки ресурс.

4) Несъответствие има и в описанието на технологията за изпълнение на позиция „Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30мм с биндер, включително всички свързани с това разходи“, където участникът е заявил че ще използва леки и тежки валяци, които не са предвидени в линейния график. Действително в технологията за осъществяване на дейност „Асфалтови работи“ по позиция „Ремонт на пътна настилка“, участникът е предвидил материала за основния пласт да се разстила с автогрейдер, а слоевете настилка да се уплътняват с леки и тежки валяци. В линейния график са заявени- малък валяк, фугорез, къртач, духалка, работник (6), товарен автомобил (2), но използването на тежки валяци и автогрейдер не са предвидени.

5) Констатира се несъответствие в технологията за изпълнение на позиция „Изкоп тротоари вкл. транспорт“ на стр. 513 от записката, като е записано: „Изпълнението на изкопите е механизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“, а същевременно в графика си участникът е предвидил да изпълнява този вид СМР само с използването на багер;

6) Разминаване между описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка и монтаж на бетонови блокчета с деб. 6 см. на пясъчна основа за тротоар - сиви“ на стр. 514 от записката, където участникът е описал, че технологията за изпълнение на СМР е „профилира се и се уплътнява основа от трошен камък. Върху добре уплътнената и профилирана основа се полага цименто- пясъчен разтвор“. Тази технология е в противоречие на заложеното в чертежи № 1.10, 3.4 и 3.6 от проекта където е показано и описано, че бетоновите блокчета се полагат на пясъчна основа, а не върху основа от цименто-пясъчен разтвор.

При повторен преглед на Техническото предложение на участника, Комисията установи, че посочените по-горе констатации са верни, поради което счита, че Елемент МЕ.6. **Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията** - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика. Установените несъответствие, между описания подход за извършване на дейностите и линейния график се квалифицират като съществен порок на офертата, доколкото в методиката за оценка е предвидено да е налице пълно съответствие между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, за да се приеме, че едно техническо предложение отговаря на изискванията на документацията за участие и е годно да бъде оценено.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК ДЗЗД „БОЛЯРОВО-2019“** следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания:

Участникът е представил Линеен график, в който е налице противоречия с технологията на изпълнение и е налице технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика.

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и/или ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката и/или ако показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК ДЗЗД „БОЛЯРОВО-2019“


В образец Приложение №6, участникът е предложил срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.

Предложени са гаранционни срокове, съобразени с предвидените в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Представено е описание на предмета и обектите на поръчката.

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представено е описание на дейностите в Подготвителен етап; Етап на същинското строителство; Заключителен етап.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Болярovo, област Ямбол, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб. тел:

Представен е Подход и организация за изпълнение на обекта, като са описани методи за изпълнение. Посочена е Последователност на изпълнение, съгласно календарния график и основни технологични зависимости. Представена е технология на изпълнение на Технологично фрезоване; Разбиване на бетон вкл. извозване; Демонтиране на бет. борд вкл. транспорт; Общ изкоп; Ръчен изкоп тежко земни почви; Профилиране и уплътняване на земното легло; Насип; Първи битумен разлив; Втори битумен разлив; Доставка и полагане на битумизирана основа; Доставка и полагане неплътен асфалтобетон; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-63/ за локални ремонти и първи пласт банкети; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ за локални ремонти и втори пласт банкети; Доставка и монтаж на бордюри 15/25; Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни; Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци; Пътна маркировка - бяла боя с перли; Лабораторни изпитвания; Демонтаж тротоарна настилка; Изкоп тротоари вкл. транспорт; Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета и - тактилни плочи; Доставка и монтаж на PVC фолио; Доставка и полагане на пясък; Доставка и полагане на бетон В20; Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/; Италиански улей; Бетонов улей; Знаци за временна сигнализация.

Представени са Ключови моменти за вида СМР, изходни данни и фактори за навременно и качествено изпълнение; Задължения на отговорните ключови експерти за вида СМР. За всяко СМР са посочени начало, край и продължителност на изпълнение, дневна производителност, механизация и човешки ресурси.

Представени са Здравословни и безопасни условия на труд в строителството.


Представени са приложими стандарти при изпълнението на възлаганите ремонтни и рехабилитационни работи.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е Организация за обезпечаване (поръчване, доставяне и складиране) на необходимите материали за изпълнение на основните, заложен в поръчката дейности.

Представена е Организация за обезпечаване на необходимата механизация и оборудване за изпълнение на основните, заложен в поръчката дейности.

Представена е Организация по осигуряването на човешкия ресурс и организация на работата му за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Направено е разпределение на задачите в екипа и дейности при изпълнение на поръчката при Подготвителни работи; Основни работи; Довършителни и заключителни работи. Направено е обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на работниците. Направено е разпределение на задачите и отговорностите между експертите; представени са задължения и отговорности на: Технически ръководител; Експерт по контрол на качеството; Експерт по безопасност и здраве (КБЗ); Изпълнителски персонал.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

„Осигуряване на физически достъп на пешеходци и МПС (вкл. обезпеченост на преминаване на автомобили със специален режим на движението)“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Осъществяване на работния процес така, че да не се прекъсва достъпа до комунални услуги – вода, електро, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието на кръга засегнати лица по време на изпълнение на договора и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:


„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителни мерки са представени:

„Грижи за събиране и временно съхранение на повърхностната почва /хумусният слой/, за да се използва отново при озеленителните работи“- Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Болярovo, област Ямбол, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

„Недопускане на откъпване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


„Недопускане на шумово замърсяване“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Мерки за предотвратяването на пожари и аварии по време на строителството“ - Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 180 /сто и осемдесет/, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени количество, ед.мярка, начало и край на работа, продължителност в календарни дни, дневна производителност, предвидени са механизация по вид и брой, брой работници. В графика е представена последователността и взаимнообвързаността между всяка една от позициите. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. Констатирани са несъответствия/разминавания между линейния график и посоченото в Техническото предложение по Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, както следва:

- 1) В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Разбиване на бетон вкл. извозване“ на стр. 715-716 от преписката в КЗК, в техническото си предложение, участникът е описал, че ще използва следната механизация: багер с чук, фугорез, ръчни хидравлични или въздушни къртачи, механизация за извозване на отпадъците и механизация с която „повърхността се измива със силна струя вода“, докато в графика на са предвидени следните ресурси: „багер с чук, работник и товарен автомобил“.
- 2) В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Общ изкоп“ на стр. 719 от преписката, участникът е описал, че „Изпълнението на изкопите е механизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“, а в графика не е предвидена цялата техника.
- 3) В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета“ на стр. 760 от преписката, участникът е описал „профилира се и се уплътнява основа от трошен камък. Върху добре уплътнената и профилирана основа се полага цименто-пясъчен разтвор“. Тази технология е в противоречие на проекта, където е заложено бетоновите блокчета да се полагат на пясъчна основа, а не върху основа от цименто- пясъчен разтвор.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

В тази част от техническото предложение на участника е представено разпределение на ресурсите по дейности и задачи. Екипа е съставен от достатъчно експерти за които ясно и точно са дефинирани задълженията и отговорностите им по изпълнението на отделните дейности и задачи от предмета на поръчката.

Посочената механизация е съобразена с необходимите по вид и брой технически средства за изпълнение на работите по описаните технологии. Всеки екип е с посочени конкретни задачи, които ще изпълнява.


Материалите са посочени по вид и характеристики. Описаната последователност на доставяне чрез заявки, избор на подходящ транспорт, подходящо складиране и влагане в строителството са съобразени с добрите практики.

Разгледаната схема на йерархичност е правилна. Посочени са ясно взаимовръзките и е направено конкретно разпределение на задачите на експертите. Йерархичната структура е изобразена с поставяне на задачи по вертикалата.

Посочено е разпределение на изпълнителския състав, механизацията и материалите. От посочените ресурси може да се направи извод, че същите са достатъчно добре разпределени за да се реализират посочените обеми работи в предвидените срокове.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Болярово, област Ямбол, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

По отношение на този елемент от техническото предложение участникът е разгледал кои са участниците в строителния процес, съгласно ЗУТ. Посочена е схема за участниците /като са представени Възложител, Строителен надзор, Проектант /авторски надзор/, други заинтересовани страни/. Посочени са ясни линии на комуникация и изчерпателно са описани документите, които ще се съставят от тази комуникация. По отношение на Възложителя са описани действия по организиране на процеса по комуникация, от подписването на договора до предаване на обекта с изпълнени строителни работи.

Описаната субординация в екипа по отношение на вътрешната комуникация е правилно определена, чрез провеждане на работни срещи и съставянето на редица документи.

Представени са Координация и комуникация между участниците при възникване на ситуация по прекъсване изпълнението на СМР.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение не се констатира разминаване или несъответствия.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики


Участникът стриктно се е придържал към методиката за оценка и изискванията на Възложителя. Разгледани са двете мерки, идентифицирани от Възложителя, като за всяка е направен анализ.

За мярката „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечка“, комисията установява, че за компонент А (Предложение относно обхвата и предмета на мярката), обхватът е съобразен със спецификата на обекта и посочените затруднения са относими към реалната организация на движение .

За компонентна „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ следва, че за всяко препятствие е описано реално действие на превенция и такова за преодоляване на последствията. Във връзка с изискването на документацията „Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретна обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, тоест да са приложими към всяка една поръчка“ се вижда, че има описани конкретни дейности по съответните работи, като са записани специфични действия по различни участъци от отделните улици.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

За мярката „Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“ са Идентифицирани и анализирани са начините за информираност на гражданите, обхвата и предмета на мярката. От направения



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

анализ се вижда, че направените допуски за обхват на тази мярка са правилни. За компонента „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“ се вижда, че предложените действия са относими към превенцията на мярката. Описан е подхода, който ще се приложи, в зависимост от конкретни дейности, предвидени са публикации в местните средства за масова информация-електронни и печатни, информираност, чрез разпространение на печатни материали и монтирането на информационни табели.

Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.


Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, разположението на обектите и заложените изисквания за начина и последователността на изпълнение по част ВОД и останалите части на проекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Предложено е описание на мерки за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда. Разгледани са трите базови мерки, изискуеми от Възложителя като минимално необходими за разглеждане.

За мярка „Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията“. Описани са двата компонента. При компонент А (обхват и предмет) са изследвани и анализирани екологичният ефект върху почвите и водите. За всяка от тях е предложено описание на компонента Б (текущо прилагане и действия при отклонение от изпълнението).

За мярка „Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“ е направен анализ на възможните предпоставки за замърсяване. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено оросяване, контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта; Закупуване на инертни строителни материали без излишно презапасяване, за да не се разпиляват; изпълнение на всички изисквания на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии при работа с прахообразуващи и насипни товари и материали; оросяване на временно съхраняваните строителни отпадъци на строителната



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ



гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

площадка. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.


За мярка „Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“ са предложени различни обхвати имащи отношение към мярката. Те са по отношение на различните видове отпадъци генерирани по време на строителството – битови и строителни. За компонента Б „Текущо прилагане на действия при отклонения“ е предложено Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при строителните работи отпадъци; Мерки за предотвратяване на образуването на СО - част от подходящите продукти от разрушаване се оценяват като продукти, а не като СО. Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

Въз основа на гореизложеното, комисията приема, че елемента е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира разминаване или несъответствия.**

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

В Решение №262 от 16.04.2020г. на Комисията за защита на конкуренцията са констатирани несъответствия/разминавания между линейния график и посоченото в Техническото предложение по Елемент МЕ.1.Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, както следва:

- 1) В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Разбиване на бетон вкл. извозване“ на стр. 715-716 от преписката в КЗК, в техническото си предложение, участникът е описал, че ще използва следната механизация: багер с чук, фугорез, ръчни хидравлични или въздушни къртачи, механизация за извозване на отпадъците и механизация с която „повърхността се измива със силна струя вода“, докато в графика на са предвидени следните ресурси: „багер с чук, работник и товарен автомобил“.
- 2) В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Общ изкоп“ на стр. 719 от преписката, участникът е описал, че „Изпълнението на изкопите е механизизирано, обикновено от звено в състав: изкопна, товарачна и транспортна техника“, а в графика не е предвидена цялата техника.
- 3) В описанието на технологията за изпълнение на позиция „Доставка и монтаж на бет. плочки/блокчета“ на стр. 760 от преписката, участникът е описал „профилира се и се уплътнява основа от трошен камък. Върху добре уплътнената и профилирана основа се полага цименто-



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

пясъчен разтвор". Тази технология е в противоречие на проекта, където е заложено бетоновите блокчета да се полагат на пясъчна основа, а не върху основа от цименто- пясъчен разтвор.

При повторен преглед на Техническото предложение на участника, Комисията установи, че посочените по-горе констатации са верни, поради което счита, че Елемент **МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията** - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика. Установените несъответствие, между описания подход за извършване на дейностите и линейния график се квалифицират като съществен порок на офертата, доколкото в методиката за оценка е предвидено да е налице пълно съответствие между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизация и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, за да се приеме, че едно техническо предложение отговаря на изискванията на документацията за участие и е годно да бъде оценено.

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК ДЗЗД „БОЛЯРОВО-2019“** следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.


Фактически основания:

Участникът е представил Линеен график, в който е налице противоречия с технологията на изпълнение и е налице технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика.

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и/или ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката и/или ако показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси.

РЕШЕНИЕ:

В резултат на описаното по-горе и на основание чл. 110, ал. 1, т.2 от ЗОП, комисията констатира, всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи, което предлага на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел:

Възложителят да прекрати процедурата и по двете обособени позиции с мотивирано решение.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 07.05.2020 г., както следва:

Председател:

.....
(Нина Терзиева)

Членове:

1.
(Атанаска Станчева)

2.
(Васил Палов)

3.
(Теодора Апостолова)

4.
(Георги Дженков)

Вярно с оригинала, подписан на хартия! Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД