



# ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. „Георги Андрейчин“ № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

## ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-15-113/10.04.2018 г. на кмета на Община Белица – Радослав СабиновРевански, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект с работно заглавие: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти:• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица, открита с Решение №РД-15-43/14.02.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2018-0008.

Днес, 16.05.2018 г. от 13:00 часа в зала 113 на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, комисия в състав:

**Председател:** Сабит Исмаил Гагъм - Заместник – кмет на община Белица;

**Членове:**

1. Йорданка Цветанова Първанова – Директор на дирекция „АИФО“ при община Белица;
2. инж. Илия Иванов Попниколов – Директор на дирекция „ТУОССДИД“ при община Белица;
3. СелмаДичоваПадарева – Юриконсулт при община Белица;
4. Сайда Исмаилова Джембазка – главен специалист „ИД“ при община Белица;

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП след изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 ат ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнителни представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

В определения срок за представяне на допълнителните документи – 5 (пет) работни дни от датата на получаване на протокола, в деловодството на община Белица са постъпили 4 (четири) броя допълнителни документи:

№	Участник	Вх. №	Обособена позиция
1.	"НекстБилд" ЕООД	26-00-141(2)/09.05.2018 г.	ОП № 1, 2 и 3
2.	"ПЕТКАНИН" ЕООД	26-00-143(2)/14.05.2018 г.	ОП № 1, 2 и 3
3.	ЕТ "АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ"	Ф-00-9(2)/15.05.2018 г.	ОП № 2
4.	"СТРОИТЕЛНА КЪЩА - БЕЛА-ИЦА" ЕООД	26-00-145(2)/10.05.2018 г.	ОП № 1

### 1. Участник "НекстБилд" ЕООД

Във връзка с констатацията по т. 1 от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, където в Част IV „Критерии за подбор“, В: Технически и професионални възможности е посочена информация относно реализирания специализиран оборот на участника за обособени позиции № 1, 2 и 3.

Във връзка с констатацията по т. 2 от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, където в Част IV „Критерии за подбор“, В: Технически и професионални възможности е посочена интервенцията за конкретния обект за обособени позиции 1, 2 и 3.

Във връзка с констатацията по т. 3 от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, където в Част IV „Критерии за подбор“, В: Технически и професионални възможности е посочено следното:

- За Ръководителя на екипа са посочени опит в областта на строителството минимум 1 (една) година и участие, като ръководител на екип при изпълнение на поне 1 (една) строителен обект;
- За Технически ръководител е посочен професионален опит минимум 1 (една) година, като технически ръководител в строителството;
- За Специалист - контрол на качеството е посочен необходимия стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството.
- За Специалист по здравословни и безопасни условия на труд е посочен необходимия стаж най-малко 1 (една) година, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

След разглеждането на представените допълнителни документи, комисията констатира, че представения еЕЕДОП на електронен носител е изготвен и оформен, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на представените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението и в документацията на обществената поръчка.

## **2. Участник "ПЕТКАНИН" ЕООД**

Във връзка с констатацията от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на електронен носител.

След разглеждането на представените допълнителни документи, комисията констатира, че представения еЕЕДОП на електронен носител е изготвен и оформен, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на представените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението и в документацията на обществената поръчка.

## **3. Участник ЕТ "АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ"**

Във връзка с констатацията от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, където в Част IV „Критерии за подбор“, В: Технически и професионални възможности е посочена информацията относно интервенцията за конкретните обекти за обособена позиция 2. Заедно с еЕЕДОП участника е предоставил и Удостоверения за добро изпълнение, част от които са придружени с Акт Образец № 19.

След разглеждането на представените допълнителни документи, комисията констатира, че представения еЕЕДОП на електронен носител е изготвен и оформен, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на представените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението и в документацията на обществената поръчка.

## **4. Участник "СТРОИТЕЛНА КЪЩА - БЕЛА-ИЦА" ЕООД**

Във връзка с констатацията по т. 1 от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на хартиен и електронен носител за обособена позиция 1, където в Част IV „Критерии за подбор“, В: Технически и професионални възможности е посочена интервенцията за конкретния обект.

Във връзка с констатацията по т. 2 от Протокол № 1, участника е представил нов еЕЕДОП на хартиен и електронен носител за обособена позиция 1, където в Част IV „Критерии за подбор“, В: Технически и професионални възможности е посочено следното:

- За Ръководителя на екипа са посочени опит в областта на строителството минимум 1 (една) година и участие, като ръководител на екип при изпълнение на поне 1 (един) строителен обект;

- За Технически ръководител е посочен професионален опит минимум 1 (една) година, като технически ръководител в строителството;
- За Специалист - контрол на качеството е посочен необходимия стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството.
- За Специалист по здравословни и безопасни условия на труд е посочен необходимия стаж най-малко 1 (една) година, включително в областта на безопасността и здравето в областта на строителството.

След разглеждането на представените допълнителни документи, комисията констатира, че представения еЕЕДОП на електронен и хартиен носител е изготвен и оформен, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът отговаря на представените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор, посочени в обявлението и в документацията на обществената поръчка.

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:

1. "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
2. "НекстБилд" ЕООД
3. "ПЕТКАНИН" ЕООД
4. ЕТ "АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ"
5. "СТРОИТЕЛНА КЪЩА - БЕЛА-ИЦА" ЕООД

### **III. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения:**

**Оценката по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП)** представлява оценка на направеното от съответния участник предложение за изпълнение на поръчката, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, при отчитане на всички технически преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време.

Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{10} \times 100 = \dots\dots\dots \text{бр. точки}$$

където:

**КТП<sub>n</sub> = П1 + П2** на оценяемата оферта,

като:

**П1 - Подпоказател** „Технологична последователност и срокове за изпълнение“;

**П2 - Подпоказател** „Организация за изпълнение на поръчката“.

!!! За получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки на Комисията за всички допуснати оферти.

**КТП-** резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

За да бъдат присъдени точки на предложението за изпълнение на поръчката на Участниците по подпоказателите П1 и П2, съгласно описаните в таблицата по – долу качествени показатели, същото като минимум трябва да съответства напълно на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и на разпоредбите на относимата нормативната уредба.

**"ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с оферта, вх. №26-00-137/04.04.2018 г., е направил следните предложения:**

**За обособена позиция 1:**Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – вертикална планировка

➤ Технологична последователност и срокове за изпълнение:

- Описание на видовете на СМР;
- Изпълнение на строително-монтажни работи – етапи и технологичен подход;
- Временна организация на движението;
- Технологични преимущества на предложението;

➤ Организация за изпълнение на поръчката:

- Мобилизация и подготвителни дейности;
- Организационна структура на Изпълнителя по време на изпълнение на проекта, включително задължения и отговорности на ключовите експерти;
- Организация на временното строителство;
- Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката;
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството;
- Мерки за работи при неблагоприятни метеорологични условия;
- Предложение за опазване на околната среда;
- Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, както и по предаване на обекта;
- Основни аспекти на взаимоотношенията и комуникацията между заинтересованите страни;
- Демобилизация на строителната площадка;
- Изготвяне и предаване на ексекутивна документация за несъществени изменения на одобрения инвестиционен проект;
- Архивиране;
- План за осигуряване на гаранционна поддръжка;
- Предложение за управление на риска;
- Спецификация на основните материали.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Офертата е оценена както следва:

**Показател „Качество на техническото предложение" (КТП)- тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение" (П1) –4 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

## **2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 4 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, а е посочена общата компетентност на отделните експерти, начина на организация за изпълнение на поръчката, но не и на ниво отделна задача. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвиденията на инвестиционния проект.

В техническото предложение липсва предложение от участника за организация на работната сила, която да е съобразена с ресурсна обезпеченост за конкретния строеж. Отделно от това липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не е на лице и предложението за ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{8}{10} \times 100 = 80 \text{ точки}$$

**За обособена позиция 2:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

- Технологична последователност и срокове за изпълнение:
  - Описание на видовете на СМР;
  - Изпълнение на строително-монтажни работи – етапи и технологичен подход;
  - Временна организация на движението;
  - Технологични преимущества на предложението;
- Организация за изпълнение на поръчката:
  - Мобилизация и подготвителни дейности;

- Организационна структура на Изпълнителя по време на изпълнение на проекта, включително задължения и отговорности на ключовите експерти;
- Организация на временното строителство;
- Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката;
- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството;
- Мерки за работи при неблагоприятни метеорологични условия;
- Предложение за опазване на околната среда;
- Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, както и по предаване на обекта;
- Основни аспекти на взаимоотношенията и комуникацията между заинтересованите страни;
- Демобилизация на строителната площадка;
- Изготвяне и предаване на ексекутивна документация за несъществени изменения на одобрения инвестиционен проект;
- Архивиране;
- План за осигуряване на гаранционна поддръжка;
- Предложение за управление на риска;
- Спецификация на основните материали.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 4 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложения технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

**2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2) - 4 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, а е посочена общата компетентност на отделните експерти, начина на организация за изпълнение на поръчката, но не и на ниво отделна задача. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

В техническото предложение липсва предложение от участника за организация на работната сила, която да е съобразена с ресурсна обезпеченост за конкретния строеж. Отделно от това липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не е на лице и предложение за ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

#### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{8}{10} \times 100 = 80 \text{ точки}$$

**За обособена позиция 3:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

- Технологична последователност и срокове за изпълнение:
  - Описание на видовете на СМР;
  - Изпълнение на строително-монтажни работи – етапи и технологичен подход;
  - Временна организация на движението;
  - Технологични преимущества на предложението;
- Организация за изпълнение на поръчката:
  - Мобилизация и подготвителни дейности;
  - Организационна структура на Изпълнителя по време на изпълнение на проекта, включително задължения и отговорности на ключовите експерти;
  - Организация на временното строителство;
  - Доставка на необходимите материали и оборудване за изпълнение на поръчката;
  - Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството;
  - Мерки за работи при неблагоприятни метеорологични условия;
  - Предложение за опазване на околната среда;
  - Изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, както и по предаване на обекта;
  - Основни аспекти на взаимоотношенията и комуникацията между заинтересованите страни;
  - Демобилизация на строителната площадка;

- Изготвяне и предаване на екзекутивна документация за несъществени изменения на одобрения инвестиционен проект;
- Архивиране;
- План за осигуряване на гаранционна поддръжка;
- Предложение за управление на риска;
- Спецификация на основните материали.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва:

**Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 4 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

**2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2) - 4 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, а е посочена общата компетентност на отделните експерти, начина на организация за изпълнение



на поръчката, но не и на ниво отделна задача. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

В техническото предложение липсва предложение от участника за организация на работната сила, която да е съобразена с ресурсна обезпеченост за конкретния строеж. Отделно от това липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не е на лице и предложение за ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

#### Общата техническа оценка по показател КТП:

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{8}{10} \times 100 = 80 \text{ точки}$$

"НекстБилд" ЕООД с оферта, вх. №26-00-141/04.04.2018 г., е направил следните предложения:

**За обособена позиция 1:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – вертикална планировка

- Технологична последователност и срокове за изпълнение:
  - Технологична последователност и срокове за изпълнение;
  - Методика и начини за предварително информирание на обществеността;
  - Обходни маршрути. Мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация;
  - Приложени методи, техники и начини на работа за ограничаване замърсяването на околната среда и въздуха;
  - Контрол върху изпълнението на обекта;
- Организация за изпълнение на поръчката:
  - Организация на строителната площадка в подготвителния етап, включително доставка на материали;
  - Организация на строителната площадка по време на изпълнение на СМР, включително доставка на материали;
  - Технически характеристики на основните материали;
  - Определяне на обстоятелства, които биха могли да предизвикат затруднения в планираната организация, както и мерки за предотвратяване и преодоляване.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

#### Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) - тежест 50 %:

##### 1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение" (П1) – 4 т.

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по

начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

## **2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 4 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, а е посочена общата компетентност на отделните експерти, начина на организация за изпълнение на поръчката, но не и на ниво отделна задача. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

В техническото предложение липсва предложение от участника за организация на работната сила, която да е съобразена с ресурсна обезпеченост за конкретния строеж. Отделно от това липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не е на лице и предложение за ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{10} \times 100 = \frac{8}{10} \times 100 = 80 \text{ точки}$$

**За обособена позиция 2:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

➤ Технологична последователност и срокове за изпълнение:

- Технологична последователност и срокове за изпълнение;
- Методика и начини за предварително информиране на обществеността;
- Обходни маршрути. Мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация;
- Приложени методи, техники и начини на работа за ограничаване замърсяването на околната среда и въздуха;
- Контрол върху изпълнението на обекта;
- Организация за изпълнение на поръчката:
  - Организация на строителната площадка в подготвителния етап, включително доставка на материали;
  - Организация на строителната площадка по време на изпълнение на СМР, включително доставка на материали;
  - Технически характеристики на основните материали;
  - Определяне на обстоятелства, които биха могли да предизвикат затруднения в планираната организация, както и мерки за предотвратяване и преодоляване.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение" (П1) – 4 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

**2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката" (П2) - 4 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове

СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, а е посочена общата компетентност на отделните експерти, начина на организация за изпълнение на поръчката, но не и на ниво отделна задача. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

В техническото предложение липсва предложение от участника за организация на работната сила, която да е съобразена с ресурсна обезпеченост за конкретния строеж. Отделно от това липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не е на лице и предложение за ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

#### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{8}{10} \times 100 = 80 \text{ точки}$$

**За обособена позиция 3:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

- Технологична последователност и срокове за изпълнение:
  - Технологична последователност и срокове за изпълнение;
  - Методика и начини за предварително информиране на обществеността;
  - Обходни маршрути. Мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация;
  - Приложени методи, техники и начини на работа за ограничаване замърсяването на околната среда и въздуха;
  - Контрол върху изпълнението на обекта;
- Организация за изпълнение на поръчката:
  - Организация на строителната площадка в подготвителния етап, включително доставка на материали;
  - Организация на строителната площадка по време на изпълнение на СМР, включително доставка на материали;
  - Технически характеристики на основните материали;
  - Определяне на обстоятелства, които биха могли да предизвикат затруднения в планираната организация, както и мерки за предотвратяване и преодоляване.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 4 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение Участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

## **2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 4 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите не е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача, а е посочена общата компетентност на отделните експерти, начина на организация за изпълнение на поръчката, но не и на ниво отделна задача. Дефинирани са необходимите ресурси за изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

В техническото предложение липсва предложение от участника за организация на работната сила, която да е съобразена с ресурсна обезпеченост за конкретния строеж. Отделно от това липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не е на лице и предложение за ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

**Общата техническа оценка по показател КТП на участника:**

КТПn

8

$$\text{КТП} = \frac{\quad}{10} \times 100 = \frac{\quad}{10} \times 100 = 80 \text{ точки}$$

"ПЕТКАНИН" ЕООД с оферта, вх. №26-00-143/05.04.2018 г., е направил следните предложения:

**За обособена позиция 1:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – вертикална планировка

- Описание и местоположение на обекта;
- Технология за строителство;
- Технологични фази за изпълнение на строителството;
- Описание на видовете СМР;
- Изисквания към материалите;
- Осигуряване на ЗБУТ;
- Организация за изпълнение на дейностите;
- Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажни работи;
- Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и ефективни мерки за преодоляването на тези затруднения.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 5 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната **приложимост** по отношение на **конкретния строеж – предмет на поръчката**, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложени са срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР, които са обвързани с предложения от участника технологичен подход.

Участникът при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение е отчетл както технологичните, така и организационните зависимости между работите на конкретния строеж, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени на участника съдържа конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Предложени са относими и приложими методи за реализацията на обекта, както и техники и начини на работа, които да допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Дефинирани са ключовите моменти, както в технологично, така и в организационно отношение, както по този начин се гарантира техническо преимущество на предложението на участника.

## 2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 5 т.

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложена е организация на работната сила, която е съобразена с ресурсната обезпеченост и е приложима за конкретния строеж, като са съобразени неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Налице е анализна обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и са предложени ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

### Общата техническа оценка по показател КТП:

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{10} \times 100 = \frac{10}{10} \times 100 = 100 \text{ точки}$$

**За обособена позиция 2:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

- Описание и местоположение на обекта;
- Технология за строителство;
- Технологични фази за изпълнение на строителството;
- Описание на видовете СМР;
- Изисквания към материалите;
- Осигуряване на ЗБУТ;
- Организация за изпълнение на дейностите;
- Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажни работи;
- Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и ефективни мерки за преодоляването на тези затруднения.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение” (КТП) - тежест 50 %:**

1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение” (П1) – 5 т.

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната **приложимост** по отношение на **конкретния строеж – предмет на поръчката**, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложени са срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР, които са обвързани с предложения от участника технологичен подход.

Участникът при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение е отчетел както технологичните, така и организационните зависимости между работите на конкретния строеж, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени на участника съдържа конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Предложени са относими и приложими методи за реализацията на обекта, както и техники и начини на работа, които да допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Дефинирани са ключовите моменти, както в технологично, така и в организационно отношение, както по този начин се гарантира техническо преимущество на предложението на участника.

## **2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 5 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложена е организация на работната сила, която е съобразена с ресурсната обезпеченост и е приложима за конкретния строеж, като са съобразени неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството.



Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Налице е анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и са предложени ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

#### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{10}{10} \times 100 = 100 \text{ точки}$$

**За обособена позиция 3:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

- Описание и местоположение на обекта;
- Технология за строителство;
- Технологични фази за изпълнение на строителството;
- Описание на видовете СМР;
- Изисквания към материалите;
- Осигуряване на ЗБУТ;
- Организация за изпълнение на дейностите;
- Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажни работи;
- Анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в плана на изпълнение и ефективни мерки за преодоляването на тези затруднения.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

#### **Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

##### **1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 5 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложени са срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР, които са обвързани с предложения от участника технологичен подход.

Участникът при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение е отчетел както технологичните, така и организационните зависимости между работите на конкретния строеж, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Предложени на участника съдържа конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Предложени са относими и приложими методи за реализацията на обекта, както и техники и начини на работа, които да допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

Дефинирани са ключовите моменти, както в технологично, така и в организационно отношение, както по този начин се гарантира техническо преимущество на предложението на участника.

## **2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 5 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложена е организация на работната сила, която е съобразена с ресурсната обезпеченост и е приложима за конкретния строеж, като са съобразени неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството. Представената организационната структура на персонала е в пълно съответствие с описаната организация на работната сила.

Налице е анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, както и са предложени ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{10}{10} \times 100 = 100 \text{ точки}$$

**ЕТ "АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" с оферта, вх. Ф-00-9/05.04.2018 г., е направил следното предложение:**

**За обособена позиция 2:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица“

- Информация за обекта;
- Изпълнение на строително-монтажните работи;
- Технология на основните видове дейности;
- Организация и контрол за изпълнение на СМР;
- Мерки по управление на качеството;
- Мерки за безопасност и здраве;

- Организационна структура;
- Взаимодействие между експертите, заети в процеса на инженеринга. Мобилизация. Разпределение на задачите и отговорностите.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 3 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики, местоположение и специфики.

Предложени са срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР, които са обвързани с предложения от участника технологичен подход.

Участникът при определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение е отчетел както технологичните, така и организационните зависимости между работите на конкретния строеж, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

В представеното техническо предложение не се установяват конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. От участника не са предложени конкретни обходни маршрути, не са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Не са посочени конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството. Не са предложени методи за реализацията на обекта, както и техники и начини на работа, които да допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха.

**2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ (П2) - 3 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

Участникът не е показал разпределението по експерти на ниво отделна задача. Липсва описание на необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложена е организация на работната сила, която е съобразена с ресурсната обезпеченост и е приложима за конкретния строеж, като са съобразени неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, но същите са общи и са относими за всеки един обект, без да са конкретизирани и съобразени със спецификата на настоящата поръчка. Предложената организация на работната сила е съобразена с ресурсната обезпеченост, но не може да се установи приложима ли е за конкретния строеж, с оглед на неговите характеристики и особености. Техническото предложение на участника не съдържа анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Не са предложени ефективни мерки за предотвратяване на затруднения в случай, че се проявят.

В техническото предложение на участника не се установява наличието на линеен график.

#### **Общата техническа оценка по показател КТП:**

$$\text{КТП} = \frac{\text{КТПн}}{10} \times 100 = \frac{6}{10} \times 100 = 60 \text{ точки}$$

**„СТРОИТЕЛНА КЪЩА-БЕЛА-ИЦА“ ЕООД с оферта, вх. №26-00-145/05.04.2018 г., е направил следните предложения:**

**За обособена позиция 1:** Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – вертикална планировка

- Кратко описание на поръчката;
- Организация на работата по време на отделните етапи на строителството и по видове СМР;
- Последователност и технология при извършване на дейностите;
- Организация на работата, която участникът ще създаде за действията на техническите лица, ангажирани в изпълнението на строителството;
- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здравословни условия на труда при изпълнение на строително-монтажните работи;
- Контрол на качеството;
- План за управление на риска.

Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката

Офертата е оценена както следва

**Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП) - тежест 50 %:**

**1. Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ (П1) – 4 т.**

Участникът е предложил технологична последователност, която гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката. Същата е съобразена с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

Предложените срокове за изпълнение на всяка една от включените в предмета на поръчката СМР са обвързани с предложени технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение участникът не е отчел технологичните и организационните зависимости между работите на конкретния строеж – предмет на поръчката по начин, който да гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Предложени са конкретните методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството.

Участникът е предложил конкретни обходни маршрути, предвидени са мерки за избягване на ненужно паркиране и струване на строителна механизация.

Посочени са конкретни действия на персонала на участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

От предложението на участника не може да се установи, какви са методите, респективно какви мерки ще бъдат използвани при осъществяването СМР на конкретния обект за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. При съпоставка с останалите оферти не се установява преимущество в технологично и организационно отношение на предложението на участника.

## **2. Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (П2) - 3 т.**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложени са необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа, която да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложената от участника организация на работната сила е съобразена с ресурсната обезпеченост, но не може да се установи дали е приложима за конкретния строеж, тъй като не са съобразени характеристиките и особеностите на конкретния строеж. В техническото предложение на участника липсва анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка. Представените от участника възможни рискове и предложените мерки за тяхното предотвратяване са общи и характерни за всеки вид строеж, което от своя страна води до невъзможност да се установи дали същите са относими и приложими за строежа, предмет на настоящата обществена поръчка. От друга страна липсата на анализ на възможните рискове, относими за конкретния строеж води до невъзможност да се установи дали предложените мерки са ефективни и дали могат ли да бъдат предотвратени затруднения, в случай, че се появят такива.

$$КТП = \frac{КТП_n}{10} \times 100 = \frac{7}{10} \times 100 = 70 \text{ точки}$$

Въз основа на всичко изложено по-горе в съвкупност, Комисията прие единодушно следните:

#### РЕШЕНИЯ:

Възлага на Председателя на Комисията да обяви, най-малко чрез профила на купувача (при спазване на разпоредбите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП), датата, мястото и часа на отваряне на ценовото предложение.

Определя дата, час и място за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници 23.05.2018 г. от 09:00 часа – в административната сграда на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15.

Този протокол е съставен на 18.05.2018 г.

Председател: Сабит Исмаил Гагъм:..

Членове:

1. Йорданка Цветанова Първанов
2. Илия Иванов Попниколов:..
3. Селма Дичова Падарева:....
4. Сайда Исмаилова Джембазка.

Данните се  
записани на  
основание  
чл. 2 от ЗЗМА