



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към Договор № 10/21.01.2021 г.

Днес 23.05.2023 г., в с. Аврен, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, между:

1. **ОБЩИНА АВРЕН**, ЕИК 000093378, Идн. № по ЗДДС BG000093378, с адрес област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, представлявана от Емануил Манолов – кмет на Община Аврен от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„Хидрострой“ АД**, ЕИК 103029862, Идн. № по ЗДДС BG103029862, със седалище и адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Шандор Петъофи“ № 13-15, представлявано от Николай Купенов Пашов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

се сключи настоящото споразумение при следните условия:

Предвид отправено искане от „Хидрострой“ АД, вх. № ОП 2114 (7) /30.06.2022 г., за изменение на цената на договор № 10/21.01.2021 г. в резултат на инфлация, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки се с Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерски съвет, и предвид обстоятелството, че община Аврен е осигурила финансиране за **Подобект № 4: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 4 от о.т. 11 до о.т. 19"**, страните постигнаха съгласие за следното:

§ 1. В договора, в чл. 5, ал. 1 от раздел III. **ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**, се прави следната промяна:

1. **Общата стойност на договора се изменя както следва:**

„Общата стойност на договора е в размер на **1 499 189,37 лв. без ДДС (един милион четиристотин деветдесет и девет хиляди сто осемдесет и девет лв. и 37 ст.)**, или **1 799 027,24 лв. (словом: един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди двадесет и седем лв. и 24 ст.)** с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение и остойностена КСС на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и включва всички разходи за качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи, вкл. доставката и монтажа на изделия и съоръжения, в съответствие с техническите проекти и спецификации, до степен такава че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да може да използва построеното за въвеждане в експлоатация.“

2. В таблица „Общата стойност на договора е разпределена както следва:“, ред № 4 се изменя както следва:

4.	<b>Подобект № 4:</b> "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 4 от о.т. 11 до о.т. 19"	120 527,64	144 633,17
----	---	------------	------------

§ 2. Всички останали клаузи на Договор № 10/21.01.2021 г. не се променят и остават в сила.

§ 3. Споразумението влиза в сила от датата на подписването му и се явява неразделна част от Договор № 10/21.01.2021 г.

§ 4. Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра –един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

..... Заличено св.м.  
ЕМАНУИЛ ел. 37 от 30Ж  
Кмет на

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

..... Заличено св.м.  
НИКОЛАИ ел. 37 от 30Ж  
Изпълнител на "Диорострой" АД