



# ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Гр. Белослав 9178, ул. "Цар Симеон Велики" 23  
Централа: 35-53  
Факс: 22-14, 35-53  
Секретар: 35-55  
e-mail: [obstinabeloslav@abv.bg](mailto:obstinabeloslav@abv.bg)

тел. код – 05112  
кмет – 25-54  
зам. кмет – 35-77  
зам. кмет – 35-45  
web: [www.beloslav.org](http://www.beloslav.org)

## ПРОТОКОЛ

### № 2

Днес, 03.02.2016 год. в 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация Белослав, гр. Белослав, бул. "Цар Симеон Велики" № 23 се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 36 от 11.01.2016 г. на Кмета на Община Белослав за провеждане на процедура по реда на глава 8а от ЗОП за изпълнение на поръчка с предмет „СМР на обект: „Канализационна мрежа по ул. „Добруджа“, ул. „Безименна“, ул. „Пробуда“ с.Езерово, община Белослав“, открита със Заповед № 881/28.12.2015г. на Кмета на Община Белослав в състав:

Председател: Деница Тодорова- директор дирекция „ИП и СД“

Членове: 1.инж.Тихомир Кирчев- директор дирекция „ОС и ТСУ“

2.Иванка Димитрова– Гл. юриконсулт в община Белослав

3.Ема Добрева – Гл.специалист в дирекция „ИП и СД“

4.Ирина Русева – Гл.специалист - счетоводител в дирекция ”ФБ и МД“

Резервни членове:

1.Любомир Петков- гл.експерт в дирекция „ОС и ТСУ“

2.Маргаритка Кирилова - Гл.специалист - счетоводител в дирекция ”ФБ и МД“

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, поради което резервни членове не присъстваха..

Комисията назначена за разглеждане, класиране и оценка на офертите изиска на свое заседание от 22.01.2016 г. в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, участниците да представят липсващите и/или нередовни документи, и/или несъответствие с критериите за подбор, включително фактическа грешка, описани в протокола.

На всички участници е изпратен Протокол № 1 от 22.01.2016 г. и същите са уведомени за изискуемите съгласно протокола документи с писма с изх. №№ 01-УТ -1-(1)22.01.2016 г., № 01-УТ -2-(1)22.01.2016 г., № 01-УТ -3-(1)22.01.2016 г. и №01-УТ -4-(1)22.01.2016 г.,

Участниците, за които се установиха липсващи и/или нередовни документи, и/или несъответствие с критериите за подбор, представиха в срока даден от комисията, допълнителни документи в деловодството на Община Белослав, както следва:

| Името на участник  | Вх. №       | Дата           |
|--|-------------|----------------|
| «ВЕСЕЛА» ООД- получил протокола на 22.01.2016г.          | 01-УТ-1-(2) | 28.01.2016 г., |
| “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД- получил протокола на 27.01.2016г. | 01-УТ-4-(2) | 29.01.2016 г., |

Комисията отново разгледа документите за подбор и информацията, съдържаща се в тях на всички участници, представени с офертите им и в резултат на извършената проверка, комисията установи следното:

**I.Допълнителни документи към оферта за участие в публична покана с предмет „СМР на обект: „Канализационна мрежа по ул.„Добруджа“, ул.„Безименна“, ул.„Пробуда“ с.Езерово, община Белослав“ от «ВЕСЕЛА» ООД, съдържаща:**

- Списък на техническите лица, които отговарят за изпълнение на предмета на поръчката – попълнен всички данни за посочените лица, съгласно изискванията на Възложителя.

От фактическа страна се установи следното:

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или други изисквания на възложителя. Поради изложеното, комисията ще разгледа представеното от участника-Техническо предложение.

**II. Допълнителни документи към оферта за участие в публична покана с предмет „СМР на обект: „Канализационна мрежа по ул.“Добруджа“, ул.“Безименна“, ул.“Пробуда“ с.Езерово, община Белослав“ от “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, съдържащи:**

- Заверено копие на Сертификат, удостоверяващ внедрена и действаща система по ISO 9001:2008 е на български език.

От фактическа страна се установи следното:

Комисията не констатира липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или други изисквания на възложителя. Поради изложеното, комисията ще разгледа представеното от участника-Техническо предложение.

След подробно запознаване с представените документи за подбор на всички участници, настоящата комисия установи следното:

**Всички участници са представили изискуемите от възложителя документи за подбор, поради което се допускат до разглеждане на „Техническо предложение” и „Ценово предложение“.**

Комисията продължи работата си в съответствие с определения ред за разглеждане, оценка и класиране на офертите, съобразно изискванията поставени от Възложителя и пристъпи към разглеждане на представените „Технически предложения“ на допуснатите участници по реда на входиране на офертите:

**I. Оферта № 1 вх. № 01 УТ-1/ 08.01.2016г., постъпила в 10,48 часа от «ВЕСЕЛА» ООД, гр.Варна, ул.»Жеравна» №7;**

-Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата 240 (двеста и четиридесет) дни от крайния срок за подаване на оферти.

- срок за изпълнение на дейностите по строително монтажните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **27 (двадесет и седем) календарни дни;**

- гаранционни срокове за извършените строително-монтажни работи - **16 (шестнадесет) години;**

- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката.

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП, в която е посочено, че в част „Техническо предложение” и „Ценово предложение”, с изключение на компонентите, подлежащи на оценяване се съдържа конфиденциална по отношение на технически и търговски тайни информация и същата се следва да се разкрива от възложителя. Поради факта, че ценовото предложение се обявява на открито заседание на комисията, в тази си част комисията не уважава искането на участника.

**I. Работна програма и обяснителна записка:**

1. Описание на обекта, който следва да бъде изпълнен по техническа спецификация – разпределение на работната ръка в зависимост от последователността на изпълняваните дейности и предложения линеен график, разпределени по дни, не са подробно описани необходимите технически ресурси и работната ръка за всяка една от дейностите и др.

2. Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация на движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, мерки за безопасност) – не са подробно описани.

3. Описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение. Описаните етапи на изпълнение. Описание на начин на работа.Описание на следните показатели за постигане на качество - характеристики на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти – не са подробно описани .

4. Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката - схеми на комуникация, разпределение на задължения и отговорности между членовете на екипа отговорен за изпълнение на обекта.

5. Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договор - етапи при изпълнението на строително - монтажните работи – не са подробно описани и изброени.

6. Технологична последователност при изпълнение на СМР на обекта – не съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности , които следва да бъдат извършени за реализиране на строително – монтажните работи;

7. Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.

8. Стандарти и нормативни документи за изграждане на ВиК мрежи, с които изпълнителя ще се съобразява при изпълнението на обекта.

9. Анализ на рисковете, включващ идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на

ефективни мерки за тяхното преодоляване - описани са само част от евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора, като предлага и мерки за тяхното предотвратяване.

**II. Линеен календарен график**, има несъответствие между линейния график и диаграмата на работната ръка, заложения брой работници, необходими за изпълнение на строителството, човекочасовете по линейния календарен график, предложения срок за изпълнение на строителството, човекочасовете по линейния календарен график, предложения срок за изпълнение на строителството .

**III. Диаграма на работната ръка** – има несъответствие между линейния график на необходимия брой работници за всеки един ден (общо 26 дни) от изпълнението на поръчката.

**II. Оферта № 2 вх. № 01 УТ-2/08.01.2016г., постъпила в 11,34 часа от „СТОЯНОВ 06” ЕООД , гр. Варна, ул. “Ивац“ № 3, партер;**

- Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата **240 (двеста и четиридесет) дни** от крайния срок за подаване на оферти.
- срок за изпълнение на дейностите по строително монтажните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **40 (четиридесет) календарни дни;**
- гаранционни срокове за извършените строително-монтажни работи - **8 (осем) години;**
- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката.

**I. Работна програма и обяснителна записка:**

1. Описание на обекта, който следва да бъде изпълнен по техническа спецификация – разпределение на работната ръка в зависимост от последователността на изпълняваните дейности и предложения линеен график, разпределени по дни, подробно описание на необходимите технически ресурси и работната ръка за всяка една от дейностите и др.

2. Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация на движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, мерки за безопасност) - подробно описани и изброени.

3. Описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение. Описаните етапи на изпълнение. Описание на начин на работа. Описание на следните показатели за постигане на качество - характеристики на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти - подробно описани и изброени.

4. Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката - схеми на комуникация, разпределение на задължения и отговорности между членовете на екипа отговорен за изпълнение на обекта.

5. Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договор - етапи при изпълнението на строително - монтажните работи - подробно описани и изброени.

6. Технологична последователност при изпълнение на СМР на обекта – подробно изброени и описани отделните дейности, които следва да бъдат извършени за реализиране на строително – монтажните работи;

7. Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.

8. Стандарти и нормативни документи за изграждане на ВиК мрежи, с които изпълнителя ще се съобразява при изпълнението на обекта.

9. Анализ на рисковете, включващ идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване - подробен анализ на рисковете, включващ основна квалификация на риска, идентифициране на риска и мерки за тяхното предотвратяване и недопускане.

**II. Линеен календарен график**, има съответствие между заложеният брой работници и човекочасовете по линейния календарен график и предвиденото в обяснителната записка и диаграмата на работната ръка, но са налице разминавания между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.

**III. Диаграма на работната ръка** – има несъответствие между линейния график на необходимия брой работници за всеки един ден (общо 40 дни) от изпълнението на поръчката.

**III. Оферта № 3 вх. № 01 УТ-3/08.01.2016г., постъпила в 12,00 часа от „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД , гр. София, ж.к. ”Разсадника” бл.11, вх.Е, ет.2, ап.162;**

- Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата **240 (двеста и четиридесет) дни** от крайния срок за подаване на оферти.
- срок за изпълнение на дейностите по строително монтажните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **22 (двадесет и два) календарни дни;**

- гаранционни срокове за извършените строително-монтажни работи - **8 (осем) години**;
- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката.

#### **I. Работна програма и обяснителна записка:**

1. Описание на обекта, който следва да бъде изпълнен по техническа спецификация – разпределение на работната ръка в зависимост от последователността на изпълняваните дейности и предложени линеен график, разпределени по дни, подробно описание на необходимите технически ресурси и работната ръка за всяка една от дейностите и др.

2. Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация на движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, мерки за безопасност) - подробно описани и изброени.

3. Описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение. Описаните етапи на изпълнение. Описание на начин на работа. Описание на следните показатели за постигане на качество - характеристики на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти - подробно описани и изброени.

4. Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката - схеми на комуникация, разпределение на задължения и отговорности между членовете на екипа отговорен за изпълнение на обекта.

5. Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договор - етапи при изпълнението на строително - монтажните работи - подробно описани и изброени.

6. Технологична последователност при изпълнение на СМР на обекта – подробно изброени и описани отделните дейности, които следва да бъдат извършени за реализиране на строително – монтажните работи;

7. Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.

8. Стандарти и нормативни документи за изграждане на ВиК мрежи, с които изпълнителя ще се съобразява при изпълнението на обекта.

9. Анализ на рисковете, включващ идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване - подробен анализ на рисковете, включващ основна квалификация на риска, идентифициране на риска и мерки за тяхното предотвратяване и недопускане.

**II. Линеен календарен график**, съдържащ всички дейности заложи по Техническата спецификация към документацията за участие, единица мярка, количество, ведно с идентифицирани за всяка една дейност начален и краен момент на изпълнение, продължителност в дни, както и графично изображение на идентифицираните показатели за всяка една дейност поотделно.

**III. Диаграма на работната ръка** – съдържаща графично изображение на необходимия брой работници за всеки един ден (общо 22 дни) от изпълнението на поръчката.

**IV. Оферта № 4 вх. № 01 УТ-4/ 08.01.2016г., постъпила в 15,48 часа от “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД , гр. Варна, ул.“Радост“ № 9, бл. Ж , ет.2 ап. 1 и 2**

- Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата **240 (двеста и четиридесет) дни** от крайния срок за подаване на оферти.
- срок за изпълнение на дейностите по строително монтажните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **42 (четиридесет и два) календарни дни**;

- гаранционни срокове за извършените строително-монтажни работи - **8 (осем) години**;
- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката.

#### **I. Работна програма и обяснителна записка:**

1. Описание на обекта, който следва да бъде изпълнен по техническа спецификация – разпределение на работната ръка в зависимост от последователността на изпълняваните дейности и предложени линеен график, разпределени по дни, подробно описание на необходимите технически ресурси и работната ръка за всяка една от дейностите и др.

2. Описание на организацията на временното строителство (площадки за складиране на материали и оборудване, временна организация на движение, охрана на обекта, временно електроснабдяване и водоснабдяване, мерки за безопасност) - подробно описани и изброени.

3. Описание на плана за доставка на материали, обвързан с отделните етапи на изпълнение. Описаните етапи на изпълнение. Описание на начин на работа. Описание на следните показатели за постигане на качество - характеристики на основните материали и съоръжения и тяхното съответствие с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти - подробно описани и изброени.

4. Описание на разпределението на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката - схеми на комуникация, разпределение на задължения и отговорности между членовете на екипа отговорен за изпълнение на обекта.

5. Описание на организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договор - етапи при изпълнението на строително - монтажните работи - подробно описани и изброени.

6. Технологична последователност при изпълнение на СМР на обекта – подробно изброени и описани отделните дейности, които следва да бъдат извършени за реализиране на строително – монтажните работи;

7. Описание на мерките за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество при изпълнение на отделните строителни дейности, както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора.

8. Стандарти и нормативни документи за изграждане на ВиК мрежи, с които изпълнителя ще се съобразява при изпълнението на обекта.

9. Анализ на рисковете, включващ идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване - подробен анализ на рисковете, включващ основна квалификация на риска, идентифициране на риска и мерки за тяхното предотвратяване и недопускане.

**II. Линеен календарен график**, съдържащ всички дейности заложи по Техническата спецификация към документацията за участие, единица мярка, количество, ведно с идентифицирани за всяка една дейност начален и краен момент на изпълнение, продължителност в дни, както и графично изображение на идентифицираните показатели за всяка една дейност поотделно.

**III. Диаграма на работната ръка** – съдържаща графично изображение на необходимия брой работници за всеки един ден (общо 42 дни) от изпълнението на поръчката.

- Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на допуснатите участници, съгласно методиката в документацията за участие, което е отразено в таблиците по-долу:

- Оценка на Техническото предложение на «ВЕСЕЛА» ООД, гр.Варна, ул.»Жеравна» №7;

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на допуснатия участник - „Весела“ ООД, съгласно методиката в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показатели   | „Весела“ ООД               |
|--|----------------------------|
| <b>П1 – Срок за изпълнение (СИ)</b>  | <b>22/27*20 = 16,30 т.</b> |
| <b>П2 Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката</b>                   |                            |
| <b>П2.1. Съдържание на работната програма и линейния график</b>                          | <b>10 т.</b>               |
| <b>П2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма</b> | <b>5 т.</b>                |
| <b><u>Обща техническа оценка</u></b>   | <b>31,30 т.</b>            |

**Мотиви за оценката за участник „Весела“ ООД:**

**П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график:**

Участникът в своето Техническо предложение е приложил всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие, но те не съдържат достатъчно подробна информация за отделните дейности при изпълнението на СМР. В предложената работна програма и линейния график не са спазени технологично отделните видове СМР. Описани са само част от евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качествено и навременно изпълнение на договора, като предлага и мерки за тяхното преодоляване.

**П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма:**

Има несъответствие между **Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката** и **Линеен календарен график**, приложен от участника. Налице е разминаване между етапите за изпълнение на част от дейностите по СМР, обективирани в Методологията за изпълнението им и с тези разписани в линейния график.

- Оценка на Техническото предложение на „СТОЯНОВ 06” ЕООД, гр. Варна, ул.“Ивац“ № 3, партер;

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на допуснатия участник - „СТОЯНОВ 06” ЕООД, съгласно методиката в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показатели   | „СТОЯНОВ 06” ЕООД       |
|--|-------------------------|
| <b>П1 – Срок за изпълнение (СИ)</b>  | <b>22/40*20 = 11 т.</b> |
| <b>П2 Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката</b>                   |                         |
| <b>П2.1. Съдържание на работната програма и линейния график</b>                          | <b>10 т.</b>            |
| <b>П2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма</b> | <b>15 т.</b>            |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <u>Обща техническа оценка</u> | 36,00 т. |
|-------------------------------|----------|

**Мотиви за оценката за участник „Стойанов 06“ ЕООД:**

**П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график:**

Участникът в своето Техническо предложение е приложил всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие и образците към нея одобрени от Възложителя. Подробно и изчерпателно са описани етапите, методите, необходимия човешки ресурс, начина на доставка на необходимите строителни материали, контрола върху качеството на материалите и изпълнението на дейностите за изпълнение на СМР. Към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите е приложил диаграма на работната си ръка и подробно и изчерпателно описание (разяснение) на начина на изпълнение на представения линеен календарен график, и всички съдържат подробна информация за всяка една от отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които възнамерява да ползва участникът при всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности и за цялостно изпълнение на строителството.

**П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма:**

В приложенияте от Участника Линеен календарен график, има съответствие между заложеният брой работници и човекочасовете по линейния календарен график и предвиденото в обяснителната записка и диаграмата на работната ръка, но са налице разминавания между заложените дейности по графика и описаното в останалите документи.

- Оценка на Техническото предложение на „ДАНИМЕКС ГРУП“ ЕООД , гр. София, ж.к.”Разсадника” бл.11, вх.Е, ет.2, ап.162;

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на допуснатия участник - „Данимекс груп” ЕООД, съгласно методиката в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показатели  | „Данимекс груп” ЕООД |
|---|----------------------|
| П1 – Срок за изпълнение (СИ)  | $22/22*20 = 20$ т.   |
| П2 Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката                   |                      |
| П2.1. Съдържание на работната програма и линейния график                          | 15 т.                |
| П2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма | 15 т.                |
| <u>Обща техническа оценка</u>   | 50,00 т.             |

- Оценка на Техническото предложение на “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД , гр. Варна, ул.“Радост“ № 9, бл. Ж , ет.2 ап. 1 и 2;

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение на допуснатия участник - “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, съгласно методиката в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показатели  | “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД |
|---|-----------------------|
| П1 – Срок за изпълнение (СИ)  | $22/42*20 = 10,48$ т. |
| П2 Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката                   |                       |
| П2.1. Съдържание на работната програма и линейния график                          | 15 т.                 |
| П2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма | 15 т.                 |
| <u>Обща техническа оценка</u>   | 40,48 т.              |

**Мотиви за оценката за участник „Надин-Желязков“ ЕООД:**

**П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график:**

Участникът в своето Техническо предложение е приложил всички изискуеми документи съгласно Документацията за участие и образците към нея одобрени от Възложителя. Подробно и изчерпателно са описани етапите, методите, необходимия човешки ресурс, начина на доставка на необходимите строителни материали, контрола върху качеството на материалите и изпълнението на дейностите за изпълнение на СМР. Към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите е приложил диаграма на работната си ръка и подробно и изчерпателно описание (разяснение) на начина на изпълнение на представения линеен календарен график, и всички съдържат подробна информация за всяка една от отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които възнамерява да ползва участникът при всеки вид дейност, дните за изпълнение на отделните дейности и за цялостно изпълнение на строителството.

## П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма:

В приложенияте от Участника Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Организационно техническо предложение (работна програма), съдържащо подробно описание за изпълнение на всички дейности заложи в линейния график, както във времево отношение, така и в тяхната технологична последователност е налице пълно съответствие между показателите по отношение на сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкия ресурс предвиден за изпълнение на всяка една дейност поотделно.

След извършената оценка на техническото предложение на допуснатите участници, комисията пристъпи към разглеждане на Ценовото предложение на участниците.

### **1.Оферта № 1 вх. № 01 УТ-1/ 08.01.2016г., постъпила в 10,48 часа от «ВЕСЕЛА» ООД, гр.Варна, ул.»Жеравна» №7;**

1.1.Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

Цена за изпълнение на поръчката- **132 623,38 лева без ДДС;**

Ценообразуващи компоненти-

- средна часова ставка за работна ръка за СМР – 3,00лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 90 %
- допълнителни разходи върху механизация - 25 %
- доставно-складови разходи – 10% върху цената на материалите
- печалба – 10 % върху СМР.

1.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта

1.3. Количествено стойностна сметка на електронен носител;

1.4. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

Комисията пристъпи към оценяване на финансовата оценка на офертата на допуснатия участник, съгласно методиката за оценка в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показател     | «ВЕСЕЛА» ООД                      |
|---------------|-----------------------------------|
| ПЗ – Цена (Ц) | 132 623,38 /132 623,38 *50= 50 т. |

### **2. Оферта № 2 вх. № 01 УТ-2/08.01.2016г., постъпила в 11,34 часа от „СТОЯНОВ 06” ЕООД, гр. Варна, ул.“Ивац“ № 3, партер;**

1.1.Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

Цена за изпълнение на поръчката- **170 747,83 лева без ДДС;**

Ценообразуващи компоненти-

- средна часова ставка за работна ръка за СМР – 3,60лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 90 %
- допълнителни разходи върху механизация - 30 %
- доставно-складови разходи – 10% върху цената на материалите
- печалба – 10 % върху СМР.

1.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта

1.3. Количествено стойностна сметка на електронен носител;

1.4. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

Комисията пристъпи към оценяване на финансовата оценка на офертата на допуснатия участник, съгласно методиката за оценка в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показател     | „СТОЯНОВ 06” ЕООД                    |
|---------------|--------------------------------------|
| ПЗ – Цена (Ц) | 132 623,38 /170 747,83 *50= 38,84 т. |

### **3.Оферта № 3 вх. № 01 УТ-3/08.01.2016г., постъпила в 12,00 часа от „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД , гр. София, ж.к.”Разсадника” бл.11, вх.Е, ет.2, ап.162;**

1.1.Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

Цена за изпълнение на поръчката- **179 000,01 лева без ДДС;**

Ценообразуващи компоненти-

- средна часова ставка за работна ръка за СМР – 5,00лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %
- допълнителни разходи върху механизация - 50 %
- доставно-складови разходи – 7% върху цената на материалите
- печалба – 10 % върху СМР

- 1.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта
- 1.3. Количествено стойностна сметка на електронен носител;
- 1.4. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

Комисията пристъпи към оценяване на финансовата оценка на офертата на допуснатия участник, съгласно методиката за оценка в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показател     | „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД                 |
|---------------|--------------------------------------|
| ПЗ – Цена (Ц) | 132 623,38 /179 000,01 *50= 37,05 т. |

**4.Оферта № 4 вх. № 01 УТ-4/ 08.01.2016г., постъпила в 15,48 часа от “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД , гр. Варна, ул.“Радост“ № 9, бл. Ж , ет.2 ап. 1 и 2**

1.1.Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

Цена за изпълнение на поръчката- **169 312,54 лева без ДДС;**

Ценообразуващи компоненти-

- средна часова ставка за работна ръка за СМР – 4,00лв./час;
- допълнителни разходи върху труда – 90 %
- допълнителни разходи върху механизация - 40 %
- доставно-складови разходи – 8% върху цената на материалите
- печалба – 8 % върху СМР

- 1.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта
- 1.3. Количествено стойностна сметка на електронен носител;
- 1.4. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

Комисията пристъпи към оценяване на финансовата оценка на офертата на допуснатия участник, съгласно методиката за оценка в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

| Показател     | “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД                |
|---------------|--------------------------------------|
| ПЗ – Цена (Ц) | 132 623,38 /169 312,54 *50= 39,17 т. |

След извършване на финансовата оценка на допуснатия участник, комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка – сумиране на точките по всички показатели за оценка, описани в документацията за участие за обществена поръчка, което е отразено в следващата таблица:

| Показатели за оценка                                  | «ВЕСЕЛА» ООД | „СТОЯНОВ 06” ЕООД | „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД | “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| П1 – Срок за изпълнение (СИ)                          | 16,30т.      | 11т.              | 20т.                 | 10,48т.               |
| П2 -Организац тех. решение за изпълнение на поръчката | 15т.         | 25т.              | 30т.                 | 30т.                  |
| ПЗ – Цена (Ц)   | 50т.         | 38,84 т.          | 37,05 т.             | 39,17                 |
| Комплексна оценка - КО = П1+П2+ПЗ                     | 81,30т.      | 74,84             | 87,05                | 79,65                 |

След извършване на оценката по всички показатели, комисията взе следните

### РЕШЕНИЯ:

#### 1. Комисията класира участниците по следния начин:

**На I - во място – Оферта № 3 вх. № 01 УТ-3/08.01.2016г., постъпила в 12,00 часа от „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД , гр. София, ж.к.”Разсадника” бл.11, вх.Е, ет.2, ап.162 с общ резултат от всички показатели за оценка – 87,05 т.**

**На II – ро място - Оферта № 1 вх. № 01 УТ-1/ 08.01.2016г., постъпила в 10,48 часа от «ВЕСЕЛА» ООД, гр.Варна, ул.»Жеравна» №7 с общ резултат от всички показатели за оценка – 81,30 т.**



На III – то място- Оферта № 4 вх. № 01 УТ-4/ 08.01.2016г., постъпила в 15,48 часа от “НАДИН ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД , гр. Варна, ул.“Радост“ № 9, бл. Ж , ет.2 ап. 1 и 2 с общ резултат от всички показатели за оценка – 79,65 т.

На IV – то място - Оферта № 2 вх. № 01 УТ-2/08.01.2016г., постъпила в 11,34 часа от „СТОЯНОВ 06” ЕООД, гр. Варна, ул.“Ивац“ № 3, партер, с общ резултат от всички показатели за оценка – 74,84 т.

2. Комисията предлага на Възложителя – Кмета на Община Белослав да сключи договор за изпълнение по процедура по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „СМР на обект: „Канализационна мрежа по ул.“Добруджа“, ул.“Безименна“, ул.“Пробуда“ с.Езерово, община Белослав“ с участника „ДАНИМЕКС ГРУП” ЕООД , гр. София, ж.к.”Разсадника” бл.11, вх.Е, ет.2, ап.162.

Комисията приключи своята работа на **03.02.2016 г. .**

### **КОМИСИЯ :**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

(Деница Тодорова

Членове:

1. ....

(инж.Тихомир Кирчев)

2. ....

(Иванка Димитрова)

3. ....

(Ема Добрева )

4. ....

(Ирина Русева)

/подписи - -не се четат/

**УТВЪРДИЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  
ИНЖ.ДЕЯН ИВАНОВ**

/подпис - -не се чете/

**ДАТА: ...05.02.2016г.**