

PDF Eraser Free

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към договор рег. № 20 – 107/15.06.2020г. с предмет: „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“, сключено на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) , във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.

Днес, 13.08 2020 година в град Бяла, между:

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. „Андрей Премянов“ № 29 с БУЛСТАТ/ЕИК: 000093435, представлявана от Милена Димитрова Катрева – Панайотова - Заместник - Кмет на Община Бяла, Упълномощена, съгласно Заповед № РД 07 00 – 782/28.11.2019 и Иванка Андонова Стоянова – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

„БРАНАКС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Детелина Минчева“ № 1 и адрес за кореспонденция: гр. Аксаково, ул. „Детелина Минчева“ № 1, ЕИК: 202343494, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

С Решение № 15 – 111/30.07.2020г. на Общински съвет гр. Бяла е одобрил актуализация на плана за бюджета за 2020г. на дейностите по Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища: Средствата за Текущ ремонт на общински пътища в размер на 15 000,00 (Петнадесет хиляди) лева без ДДС или 18 000,00 (Осемнадесет хиляди) лева с ДДС се прехвърлят за Текущ ремонт на улична мрежа.

Във връзка с горното страните се споразумяха за следните изменения:

Чл. 3, ал. 4 от договора:

Окончателната стойност на поръчката се определя на база действително извършени СМР, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши прогнозната стойност, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е в размер на **96 845,55 (Деветдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС, в т.ч.**

Текущ ремонт на улична мрежа – 81 845.55;

Текущ ремонт на общински пътища – 15 000.00;

се изменя както следва:

Окончателната стойност на поръчката се определя на база действително извършени СМР, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши прогнозната стойност, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е в размер на **96 845,55 (Деветдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС, в т.ч.**

Текущ ремонт на улична мрежа - 96 845,55

Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор рег. № 20 – 107/15.06.2020г. с предмет: „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“

Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (Два) еднообразни екземпляра – по
PDF **Eraser Free** за „БРАНАКС“ ЕООД.

Приложение:

1. Решение № 15 – 111/30.07.2020г. на Общински съвет гр. Бяла;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

МИЛЕНА КАТРЕВА - ПАНАЙотова
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

Упълномощена, съгласно Заповед
№ РД 0700 - 782/28.11.2019 г.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ИВАНКА СТОЯНОВА

Съгласувал:

адв. Росен **Мипянков**

Изготвил

Гачо Петков

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
/УПРАВИТЕЛ/

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679