



## ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg,  
www.lom.bg

### РЕШЕНИЕ

№ 20/17.04.2015 г.

за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки и Протокол № 1/20.02.2015 г., Протокол № 2/30.03.2015 г., Протокол № 3/06.04.2015 г. Протокол № 4/15.04.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 114/10.02.2015 г. и заповед № 192Л/26.03.2015 г. за провеждане на открита процедура с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на нови, съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението в гр. Лом“, по проект: "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението", финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. открита с Решение № 639332 на Кмета на Община Лом, обявлението за която е публикувано в регистъра на обществените поръчки на 19.12.2014 г.

### ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците съгласно обявените критерии и приетата методика е в следния ред:

I-во място: СДРУЖЕНИЕ „ИНФРА ЛОМ“ - гр. София - вх. № 92-00-124/09.02.2015 г. с Комплексна Оценка – 95,67 %;

II -ро място: МИКС-КОНСТРЪКШЪН“ ООД – гр. София - вх. № 92-00-123/09.02.2015 г. с Комплексна Оценка – 86 %;

II. Участникът СДРУЖЕНИЕ „ИНФРА ЛОМ“ , класиран на първо място, се определя за изпълнител на поръчката.

III. Отстранени участници :

I. „На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП и във връзка с предложението на комисията по чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, **ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ** „ТЕХНОМАШПРОГРЕС“ ООД, гр. София с вх. № 92-00-120/09.02.2015 г. , тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

#### Мотиви за отстраняването:

- Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката: изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен“ по всички части в срок от 1,4 месеца, вкл. Сроковете, необходими за съгласуване и одобряване на изготвения работен проект; Строителство, включително и авторски надзор в срок от 7 месеца, считано от датата на съставяне на „Протокол обр. 2“ за откриване на строителната площадка до завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване на строежите, като е декларирал, че ще изпълни цялата поръчка за 7,4 месеца. При така предложените срокове за изпълнение на отделните дейности по инженеринга, общият срок за изпълнение възлиза на 8,4 месеца, тъй като строителството не може да започне преди съгласуването и одобряването на изготвения работен проект, което е офертирано за срок от 1,4 месеца. От друга страна, на стр. 0165 от офертата на участника е посочено, че „Съгласно графика общата

*продължителност на строителството е 12 месеца*“, което не кореспондира с представения линеен график, нито с оферирания в Приложение 3 срок на строителството от 7 месеца. Тези несъответствия в съдържанието на плик №2 не може да бъдат отстранени и по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, тъй като промени в оферирания срок за проектиране и срок за изпълнение на строителството, вкл. и авторски надзор, които са включени в методиката като показатели за оценка, биха довели и до промяна на техническото предложение на участника, което е недопустимо съгласно чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „б“ от ЗОП. Съгласно предварително обявените условия за съдържанието на офертата, участниците не могат да оферират срокове за изпълнение на поръчката по-кратки от 6 месеца и по-дълги от 8 месеца, видно от Приложение 3 към Документацията, чиито условия са приети от участниците с влизане в сила на Решението за откриване на процедурата и одобряване на обявлението и документацията.

- На следващо място, в представените документи в Плик №2 на „Техномашпрогрес“ ООД, към линейния график на участника липсва диаграма на работната ръка - разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите, от която се определя максималния и средносписъчния състав на работниците през времетраенето на строителството и проектирането. Горното условие е посочено в Приложение 3.1. от Документацията за участие, която след влизане в сила на Решението за откриване на процедурата е задължителна за участниците. Наличието на диаграма на работната ръка е необходимо условие и за приложение на методиката за оценка по показател П4 – „Техническо предложение“, Подпоказател „А. Организация и методи на работа“, където е посочено, че един от факторите, влияещи на оценката е „*Линеен график с приложена диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката – инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство)*“. Липсата на този компонент от необходимото съдържание в Плик № 2 от офертата на участника не може да бъде санирана по пътя на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, това несъответствие в съдържанието на плик №2 не може да бъде отстранено и по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, по отношение на участника е налице невъзможност за прилагане на методиката за оценка на офертата по показател П4 – „Техническо предложение“, Подпоказател „А. Организация и методи на работа“.

2. На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП и във връзка с предложението на комисията по чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, **ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ** „ММ КОНСТРУКЦИИ“ АД – гр. София – с вх. № 92-00-125/09.02.2015 г., тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

**Мотиви за отстраняването:**

- Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката: изработване на инвестиционен проект във фаза „Работен“ по всички части в срок от 0,17 (нула цяло и седемнадесет) месеца, вкл. сроковете, необходими за съгласуване и одобряване на изготвения работен проект, „*в това число 0,02 (нула цяло нула два) месеца срок за проектиране и 0,17 (нула цяло и седемнадесет) месеца одобряване и съгласуване*“.

2. Строителство, включително и авторски надзор в срок от 6,00 (шест цяло нула нула) месеца, считано от датата на съставяне на „Протокол обр. 2“ за откриване на строителната площадка до завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване на стросжите, като е декларирал, че ще изпълни цялата поръчка в срок от 6,00 (шест цяло нула нула) месеца. При така предложените срокове за изпълнение на отделните дейности по инженеринга, общият срок за изпълнение възлиза на 6,19 месеца, тъй като строителството не може да започне преди съгласуването и одобряването на изготвения работен проект, което е оферирано за срок от 0,19 месеца (посоченото в офертата 0,17 месеца е некоректно, тъй като участникът е посочил, че изработването на проекта във всички части е разделено на две дейности – 0,02 месеца срок за проектиране и 0,17 месеца одобряване и съгласуване). При математически сбор на предложените срокове се получава стойност, която не кореспондира с представения линеен график, нито с оферирания в Приложение 3 срок на



строителството от 6 месеца. Тези несъответствия в съдържанието на плик №2 не може да бъдат отстранени и по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, тъй като промени в оферирания срок за проектиране и срок за изпълнение на строителството, вкл. и авторски надзор, които са включени в методиката като показатели за оценка, биха довели и до промяна на техническото предложение на участника, което е недопустимо съгласно чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „б“ от ЗОП.

- В представените документи в Плик №2 на „ММ Конструкции“ АД, липсва приложена Техническа спецификация - подписана и подпечатана на всяка страница.

Липсата на Техническа спецификация – подписана и подпечатана на всяка страница представлява несъответствие в съдържанието на плик №2, което не може да бъде отстранено по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП.

**3.** На основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП и във връзка с предложението на комисията по чл. 70, ал. 3 от ЗОП, **ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕО-ЛОМ 2015“** – гр. София - с вх. № 92-00-122/09.02.2015 г., тъй като предложената писмена обосновка не съдържа обективни обстоятелства, свързани с някоя от хипотезите по чл. 70, ал. 2 от ЗОП.

**Мотиви за отстраняването:**

В обосновката не се открива обстоятелство, което да е обективно и да сочи на оригиналност на решението за изпълнение на поръчката. Това е така, защото участникът не е посочил нито едно обстоятелство, което по своя характер да е обективно и същевременно да се отличава от решенията на останалите участници и да гарантира изпълнението на поръчката.

Не е и налице второто обстоятелство – техническо решение, водещо до оправдан начин на формиране на показателя срок при този участник.

По отношение на третото обстоятелство в закона – наличие на изключително благоприятни условия за участника, в писмената обосновка само се посочва, че имало такива, без да са посочени конкретни факти.

В случай, че участникът е имал предвид по принцип посоченото в обосновката, то и в този случай може да се отнесат мотивите по другите хипотези, посочени по-горе.

Заявеното от участника намерение да извърши предварително цялостното проектиране се доближава до четвъртата хипотеза – икономичност при изпълнението, но отново комисията не намира обстоятелството за обективно и свързано с тази хипотеза, защото представените части от проектни части са твърде фрагментарни и непълни по отношение на самостоятелната си роля и с оглед цялостността на инвестиционния проект във всичките му части, за да обосноват реална възможност за спазване на срока от един ден, а от друга страна деклариранието на намерение за проектиране преди сключването на договора не представлява обективно обстоятелство, което е проявено в действителността и е годно да се свърже с размера на предложениния срок под призмата на икономичност.

По отношение на петата хипотеза – предоставена държавна помощ, в обосновката няма никакви индикации за предоставена такава на участника, от което следва, че не е налице и това обстоятелство от чл. 70, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с протоколите на комисията в профила на купувача.

На основание чл. 120, ал.5, т.4 от ЗОП Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10 дневен срок получаването му.

**ИВО ИВАНОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ:** .....

