

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № PV 317 / 27.05.2019 г.

№.....

Днес 18.05.20....., в гр. Карнобат, област Бургас, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, между:

1. ОБЩИНА КАРНОБАТ, с адрес гр. Карнобат 8400, бул. „България“ № 12, ЕИК 000057026, представлявана от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ФИОРЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 44, ЕИК 102063107, представлявано от Иванка Боева – управител, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящото споразумение при следните

МОТИВИ:

При сега действащото законодателство, съществени изменения на договор за обществена поръчка, какъвто е Договор № PV 317 / 27.05.2019 г., се допускат само по изключение и на основанията, изчерпателно посочени в чл. 116, ал. 1, т. 1-6 от ЗОП.

Съобразно изложеното, един от случаите, в които може да се допусне сключването на анекс към договор за обществена поръчка с обект предоставяне на доставки, е този по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В съответствие с тази разпоредба, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато **поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.**

В конкретния случай са изпълнени всички условия за прилагане на разпоредбата на 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

На първо място, са налице **обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди – извънредната епидемиологична ситуация на територията на Република България по време и след извънредното положение, обявено с решение от 13 март на Народното събрание и в следствие обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка.**

Второ, в резултат на извънредната ситуация, произтекла от разпространението на вируса COVID-19 и свързаните с нея непредвидими промени на пазарните отношения и конюнктурата в множество стопански отрасли, **възникнаха граничещи с невъзможност затруднения да бъде изпълнен пълноценно процесът по прогнозиране и планиране на следваща обществена поръчка със същия предмет, в т.ч. определяне на потребностите, изготвяне на техническа спецификация, изчисляване на прогнозната стойност, подготовка на дължимите процедурни действия и пр. Затворени бяха детските градини, които са обект на значителен обем от доставките. На много служители работодателят предостави, без тяхно съгласие ползването на отпуск. Това поражда обективна необходимост от удължаване на срока за действащия договор за обезпечаване на потребностите на възложителя от хранителни и нехранителни стоки до приключване на**

цялостния процес по подготовка и провеждане на процедура за възлагане на договор за обществена поръчка със същия предмет.

Трето, общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора е в размер на 200 000,00 лв. без ДДС. Предвид затварянето на детските градини, значителен обем от доставките не са извършени, поради което удължаването срока на действие на договора няма да доведе до надхвърляне на прогнозната стойност, посочена в чл. 2.1.

И четвърто – изменението, което е необходимо да се направи, не води до промяна на предмета на договора, тъй като се изразява само в удължаване срока на договора, и то само до приключване на процедурата за възлагане на нов договор със същия предмет, но не засяга неговия предмет и възприетия подход заложената крайна стойност на възнаграждението, дължимо от възложителя съгласно чл. 2 от договора, да не е фиксирана, а само с прогнозен характер.

В конкретният случай възможността по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за удължаване срока на договора без промяна на неговия предмет в най-пълна степен би позволила **законосъобразно и най-целесъобразно** да се обезпечи потребността от осигуряване на съответните доставки на възложителя, при **максимална защита както на финансовите интереси на възложителя, така и на здравето и живота на децата в детските градини и потребителите на социални услуги на територията на община Карнобат.**

В допълнение следва да се отбележи, че съгласно чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е“ от ЗОП, Агенцията по обществени поръчки (АОП) оказва методическа помощ на възложителите чрез контрол на изменения на договори за обществени поръчки **само** на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от закона. Предвид това и с оглед на факта, че в конкретният случай изменението е на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, **настоящото допълнително споразумение не подлежи на предварителен контрол от АОП.**

С настоящото допълнително споразумение, страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение по чл. 4 от Договор № PV 317 / 27.05.2019 г. се изменя от **“12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване”** на **“до приключване на процедурата за възлагане на нов договор за обществена поръчка със същия предмет, открита не по-късно от изтичане на 1 (един) месец, считано от датата на сключване на допълнителното споразумение”**, предвид възникване на извънредни обстоятелства съгласно мотивите по-горе.

Останалите клаузи на договор № PV 317 / 27.05.2019 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра (по един за двете страни) и влиза в сила от деня на сключването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИВАЙКА БОГОЕВА
Управител на “Фиоре” ЕООД

Ваня Желязкова
Главен счетоводител

Подписите на лицата са заличени на основание чл. 37 от ЗОП