


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОКЛАД

от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-386/18.06.2019 г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”

Днес, 30.09.2019 г. на основание чл. 103, ал.3 от Закона за обществените поръчки и чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, въз основа на Протоколи № 1, № 2 и № 3, съставени в периода от 18.06.2019 г. до 30.09.2019 г., комисия в състав:

Председател: Деница Димова – главен юрисконсулт в Община Карнобат

Членове:

1. Желко Дерменджиев – Директор на дирекция ЕНПП, Община Карнобат
 2. Златина Димитрова - Директор на дирекция УТ, Община Карнобат
 3. Дияна Славова – главен специалист в дирекция УТ, Община Карнобат
 4. Владимир Люцканов – главен експерт в дирекция ОФБС, Община Карнобат,
- състави настоящия доклад за резултатите от работата на комисията.

I. Състав на комисията (чл.60, ал.1, т.1 от ППЗОП):


Със Заповед № РД-386/18.06.2019 г. на Кмета на община Карнобат) е определена комисия, която да отвори, разгледа и оцени офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”

Комисията е определена в следния състав:

Председател: Деница Димова – главен юрисконсулт в Община Карнобат

Членове:

1. Желко Дерменджиев – Директор на дирекция ЕНПП, Община Карнобат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2. Златина Димитрова - Директор на дирекция УТ, Община Карнобат
3. Дияна Славова – главен специалист в дирекция УТ, Община Карнобат
4. Владимир Люцканов – главен експерт в дирекция ОФБС, Община Карнобат

II. Участници в процедурата (чл.60, ал.1, т.2 от ППЗОП):

В посочения в обявлението срок до 17:30 часа на 17.06.2019 г. са получени 15 (петнадесет) оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, а именно:

1. „Новел-М“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-616/14.06.2019 г. от 14:43 часа;
2. „Сетатех“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-620/17.06.2019 г. от 09:12 часа;
3. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-621/17.06.2019 г. от 09:58 часа;
4. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-622/17.06.2019 г. от 10:01 часа;
5. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-623/17.06.2019 г. от 10:03 часа;
6. „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД с Вх. № 26-00-624/17.06.2019 г. от 10:08 часа;
7. „НСК София“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-626/17.06.2019 г. от 10:14 часа;
8. „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с Вх. № 26-00-631/17.06.2019 г. от 12:22 часа;
9. „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-632/17.06.2019 г. от 13:36 часа;
10. „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г. от 13:43 часа;
11. „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г. от 13:47 часа;
12. „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-635/17.06.2019 г. от 14:30 часа;
13. „Си Билд България“ ЕООД, гр. София с Вх. № 94-00-2894/17.06.2019 г. от 14:44 часа;
14. Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД с Вх. № 26-00-638/17.06.2019 г. от 16:10 часа;
15. „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-643/17.06.2019 г. от 16:50 часа.

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник (чл.60, ал.1, т.3 от ППЗОП):

След оценяване на офертите на участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши класиране, както следва:

По обособена позиция № 1:


На първо място комисията класира офертата на участника „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

На второ място комисията класира офертата на участника „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с получена комплексна оценка 92,84.

На трето място комисията класира офертата на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с получена комплексна оценка 92,83.

По обособена позиция № 2:

На първо място комисията класира офертата на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с получена комплексна оценка 100.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

На второ място комисията класира офертата на участника „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с получена комплексна оценка 99,99.

По обособена позиция № 3:

На първо място комисията класира офертата на участника „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с получена комплексна оценка 100.

На второ място комисията класира офертата на участника „Смарт Билд Дигитал“ ЕООД, гр. София с получена комплексна оценка 93,18.

На трето място комисията класира офертата на участника „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас с получена комплексна оценка 93,17.

Комисията счита, че офертата на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат по обособени позиции № 1 и 3 съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на поставените изисквания за технически и професионални способности.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” класирания на първо място участник „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат по обособени позиции № 1 и 3.

Комисията счита, че офертата на „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас по обособена позиция № 2 съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на поставените изисквания за технически и професионални способности.

Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” класирания на първо място участник „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас по обособена позиция № 2.

IV. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо заедно с мотивите (чл.60, ал.1, т.5 от ППЗОП):


1. „Новел-М“ ЕООД, гр. София

Мотиви за отстраняване на офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София:

По обособена позиция № 1:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график няма норма време за механизация.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Норма време за механизация е една от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразява отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за механизация.

Непосочването на норма време за механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 2:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график няма норма време за механизация.


В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:


- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Норма време за механизация е една от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразява отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за механизация.

Непосочването на норма време за механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 3:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график няма норма време за механизация.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.


Норма време за механизация е една от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразява отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за механизация.

Непосочването на норма време за механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


2. „Сетатех“ ЕООД, гр. София

Мотиви за отстраняване на офертата на „Сетатех“ ЕООД, гр. София:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Не е посочена норма време труд Посочена е норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,4390 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Не е посочена норма време труд Посочена е норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,3660 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време труд Норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,7355 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,26 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,565 Норма време механизация 0,0003
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 1 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3060 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни	Норма време труд 0,11 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4800 <u>В анализа не е включена механизация</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)		
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	Норма време труд 0,17 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1245 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 0,17 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1500 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,17 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5370 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл.такса смет	Норма време труд 0,28 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8180 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2867 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5340 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9620 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2700 <u>В анализа не е включена механизация</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Доставка и монтаж на улици	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	<p>Норма време труд 0,43</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,3640</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 1,8330</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	<p>Не е посочена норма време труд</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 2,7000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	<p>Норма време труд 0,4</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,1245</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	<p>Норма време труд 0,4</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,8840</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Полагане на цветна	<p>Норма време труд 0,4</p>	<p>Норма време труд 0,5370</p>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 0,14 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4240 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,19 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5630 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,38 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8260 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,38 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,4810 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Не е посочена Норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,3 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,12 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6860 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по	Норма време труд 0,74 Норма време механизация	Норма време труд 0,5385 <u>В анализа не е включена</u>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


покрив	0,02	<u>механизация</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8990 Норма време механизация 0,0066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,07 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6860 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за попълване на парапети	Норма време труд 0,22 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1740 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 60 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 16,00 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Не е посочена Норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,57 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3200 <u>В анализа не е включена механизация</u>

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Сетатех“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-620/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


3. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-621/17.06.2019 г.

Мотиви за отстраняване на офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-621/17.06.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 1.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – горелка газова комплект 0,05
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

покров вкл. такса смет		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,01
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крещежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0151
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2мм	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,306
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-621/17.06.2019 г. г. по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


4. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-622/17.06.2019 г.

Мотиви за отстраняване на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-622/17.06.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 2.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – горелка газова комплект 0,0001
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm		
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна и горелка газова 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-622/17.06.2019 г. по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


5. „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-623/17.06.2019 г.

Мотиви за отстраняване на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с Вх. № 26-00-623/17.06.2019 г.:


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна, горелка газова комплект 0,0896
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)		0,0014
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,01
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0151
Полагане на цветна	Не е посочена норма време	Има посочена норма




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

екстериорна минерална мазилка по еркер	механизация	време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна и горелка газова 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-623/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

6. „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД

Мотиви за отстраняване на „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД:

До участника „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД също бе изпратено писмо, с което на основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията поиска представяне на анализи на предложените от тях цени за изпълнение на СМР.

Видно от обратната разписка, участника е получил писмото (наш изх. № 26-00-624(3) от 20.08.2019 г.) на 21.08.2019 г.

До датата на съставяне на настоящия доклад, участникът не е представил допълнително документи.


Непредставяйки анализи по отделните цени, комисията не може да прецени дали по отношение на предложението на участника е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД с Вх. № 26-00-624/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

7. „НСК София“ ЕООД, гр. София

Мотиви за отстраняване на „НСК София“ ЕООД, гр. София:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособени позиции № 1 и 2.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

По обособена позиция № 1:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,19 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4140 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,39 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,19 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,13 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3160 Норма време механизация 0,0003
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2710 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскост тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,2 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3600 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 0,48	Норма време труд 0,1500




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,29 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 0,28 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1210 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2468 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3770 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9670 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4212 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,43 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3502 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 0,23	Норма време труд 1,800




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 2,600 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,16 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи	Норма време труд 0,16 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8450 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,16 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки;	Норма време труд 0,13 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2130 <u>В анализа не е включена механизация.</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2мм		
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,37 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,3 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4610 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,3 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,900 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,28 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2492 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,61 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,11 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,74 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,2 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на	Норма време труд 0,22	Норма време труд 0,8000



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

блокчета Utong за попълване на парапети	Норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 80 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 15,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиоди (външно входно осветление)	Норма време труд 4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,57 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

По обособена позиция № 2:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на комрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,38 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4140 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 4см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,38 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,7810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,29 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на балкони и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,24 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,0060 Норма време механизация 0,0007
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и	Норма време труд 4 Посочена е норма време	Норма време труд 0,2710 <u>В анализа не е включена</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

обработка на комина	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Доставка и монтаж на тополозоляционна система от минерална вата, $\delta=100$ mm, в/у плоска таванска конструкция на покрива	Норма време труд 0,1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6400 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизоляционна система по фасади и тераси	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на тополозоляционна система тип EPS, $\delta=100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у прилежащи стени на подпокривно	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1500 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по външни топлоизолирани стени	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 0,27 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1210 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2468 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3770 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9670 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4212 <u>В анализа не е включена механизация.</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3502 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на мазилки; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм, в цвят по одобрена мостра	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на тополоизолационна система от XPS, $\delta= 80$ mm, (вкл. почистване, крепежни елементи) в/у цокъл	Норма време труд 0,17 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 2,6440 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5410 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5752 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 0,13	Норма време труд 0,8520




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополозоляционна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на мазилки; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm, в цвят по одобрена мостра	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,17 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4610 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,9002 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,33 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2492 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,35 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,11 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3730 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 4cm) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,7340 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка	Норма време труд 0,36 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

по покрив и борд		
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3730 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за попълване на парапети	Норма време труд 0,75 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 80 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 15,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 4 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,67 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:


Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „НСК София“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-626/17.06.2019 г. по обособени позиции № 1 и 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

8. „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат по обособена позиция № 2

Мотиви за отстраняване на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат по обособена позиция № 2:

По представените анализи по обособена позиция № 2, подробния им преглед и съпоставяне с линейния график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата, $\delta= 100$ mm, в/у плоска таванска конструкция на покрива	Норма време труд 0,640	Норма време труд 0,600

В анализ „Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, $\delta= 100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у прилежащи стени на подпокривно“ неправилно е заложен материал XPS 80mm, вместо EPS 100 mm. В предоставеното от Възложителя ККС е записано, че материалът следва да е EPS 100 mm.

В анализ „Полагане на циментова замазка (средно 4см) за образуване на наклони по покрив“ е посочено грешно количество циментов разтвор. Посочено е 0,06000, вместо 0,04000.

Предвид изложените констатации в анализите по обособена позиция № 2, комисията счита, че:


Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР по обособена позиция № 2.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с Вх. № 26-00-631/17.06.2019 г. в частта по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

9. „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас


Мотиви за отстраняване на „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас:

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособени позиции № 1, 2 и 3.

По обособена позиция № 1:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компромстирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл.ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

По обособена позиция № 2:


След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320

По обособена позиция № 3:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска		
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл.ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:


Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас по обособени позиции № 1, 2 и 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


10. „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г.

Мотиви за отстраняване на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г.:

Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 1.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компретиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,307 Норма време механизация 0,078	Норма време труд 0,315 Норма време механизация 0,098
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,897	Норма време труд 2,611
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 12,460	Норма време труд 5,100
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани ЕН методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$	Норма време труд 0,270 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 0,200 Норма време механизация 0,003




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)		
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,0832 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 1,794 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 2,700 Норма време механизация 0,006
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,269	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,6945
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,400	Норма време труд 0,405
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,600
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,222	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,600




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,197	Норма време труд 0,171
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 1,800 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,7500 Норма време механизация 0,003
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Норма време труд 1,256	Норма време труд 1,5345
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,3135 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,909




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm		
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,350
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,590 Норма време механизация 0,148	Норма време труд 0,587 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 1,163	Норма време труд 0,129
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,348
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,449	Норма време труд 0,330
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и	Норма време труд 0,628	Норма време труд 0,320



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

тавани на стълбищна клетка и машинно помещение		
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за попълване на парапети	Норма време труд 1,340	Норма време труд 1,637
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 89,713 Норма време механизация 8,000	Норма време труд 0,713 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,927
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,538	Норма време труд 1,6765

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.


В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г. по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


11. „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г.

Мотиви за отстраняване на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г.:


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на комрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,307 Норма време механизация 0,078	Норма време труд 0,315 Норма време механизация 0,098
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,897	Норма време труд 2,611
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 12,460	Норма време труд 10,078
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,270 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 0,200 Норма време механизация 0,003
Полагане на	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,0832 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 1,794 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 2,75 Норма време механизация 0,062
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,269	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,6945
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,400	Норма време труд 0,405
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,600
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,222	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,600
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,197	Норма време труд 0,171
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 1,800	Норма време труд 1,750




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополозоляционна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Няма посочена норма механизация	Норма време механизация 0,003
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоляционна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Норма време труд 1,256	Норма време труд 1,5345
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоляционна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,3135 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоляционна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,909




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

цветна минерална мазилка - 2мм		
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,350
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,590 Норма време механизация 0,148	Норма време труд 0,584 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 1,163	Норма време труд 0,100
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,449	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,628	Норма време труд 0,298
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парапети	Норма време труд 1,340	Норма време труд 1,637
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на	Норма време труд 89,713	Норма време труд 0,713



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време механизация 8,000	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,927
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,538	Норма време труд 1,696

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията счита, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не дава възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.


Предвид изложеното, комисията счита, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


12. Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД с Вх. № 26-00-638/17.06.2019 г. от 16:10 часа

Мотиви за отстраняване на „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково:

По обособена позиция № 1:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график липсва норма време за труд и механизация.

Освен посоченото, в приложения график липсва дейността по изготвяне на работен проект.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Нормите време за труд и механизация са едни от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразяват отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за труд и механизация.

Непосочването на норма време за труд и механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.


С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 2:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график липсва норма време за труд и механизация.

Освен посоченото, в приложения график липсва дейността по изготвяне на работен проект.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Нормите време за труд и механизация са едни от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразяват отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за труд и механизация.

Непосочването на норма време за труд и механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 3:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график липсва норма време за труд и механизация.


Освен посоченото, в приложения график липсва дейността по изготвяне на работен проект.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид изложеното, комисията счита, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Нормите време за труд и механизация са едни от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразяват отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за труд и механизация.

Непосочването на норма време за труд и механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване офертата на Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

13. „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София

Мотиви за отстраняване на „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София:

При отваряне на офертата на „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София, комисията е установила, че участникът е подал оферта по обособени позиции № 1 и 3.

При отваряне на офертата комисията е установила наличие само на един плик „Предлагани ценови параметри“ върху който са описани двете обособени позиции (№ 1 и 3). Върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не е отбелязано, че той съдържа два отделни запечатани плика с предлагана цена по двете обособени позиции.

Във връзка с констатираното, комисията предлага участникът да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП във връзка с нарушение на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – участникът е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, а именно: участникът не е представил документите по чл. 39, ал.3 от ППЗОП за всяка обособена позиция, за която е представена офертата, поотделно.


Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП се представят общо.

Отделно, с разяснение № 2/29.05.2019 г. възложителят изрично е пояснил представянето на отделни запечатани пликове в случай че офертата се представя за повече от една обособена позиция.

Комисията констатира, че участникът „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София е заявил желанието си да участва по повече от една обособена позиция – посочено е на плика на офертата и техническото предложение е представено поотделно за позиции № 1 и 3. Всички членове на комисията са подписали плик с надпис „Предлагани ценови



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

параметри“ с описание, че същия е за обособени позиции № 1 и 3 , приложен в офертата, както и техническите предложения по позиции № 1 и 3.

Комисията счита, че избраният метод за окомплектоване на офертата от страна на „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София е в нарушение на чл. 47, ал.3 от ППЗОП.

Комисията счита, че нормата на чл. 47, ал.3 от ППЗОП е императивна, поради което при наличие на противоречие с поставените изисквания на законодателя, комисията е задължена да предложи участника за отстраняване от участие в процедурата.

Комисията прилага към настоящия доклад всички документи, изготвени в хода на работата на комисията. Неразделна част от настоящото са Протоколи № 1, № 2 и № 3, съставени в периода от 18.06.2019 г. до 30.09.2019 г., включително

Докладът е изготвен на 30.09.2019 г. и се предава на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване, съгласно чл. 106, ал.1 от ЗОП.

Председател:

(Деница Димова)

Членове: 1.....

(Желко Дерменджиев)

2.....

(Златина Димитрова)

3.....

(Диана Славова)

4.....

(Владимир Люцканов)

Дата на утвърждаване на доклада: 07.10.2019г.

УТВЪРДИЛ :

СТЕФКА ИВАНОВА

Зам.кмет на Община Карнобат

(Заповед за заместване № РД-624/20.09.2019 г.)



Информацията на
настоящия документ
е заличена на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП.