



# ОБЩИНА БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. „Георги Андрейчин“ № 15  
тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

## ПРОТОКОЛ

за дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-15-184/21.05.2019 г. на кмета на Община Белица – Радослав Сабинов Ревански, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково“ „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище“, на територията на община Белица“, открита с Решение № РД-15-33/04.02.2019 г. на Кмета на община Белица, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00196-2018-0003 и изменена с Решение № РД-15-48/19.02.2019 г. и Решение №РД-15-165/02.05.2019 г.

Днес, 21.05.2019 г. от 15:00 часа в зала 113 на Община Белица, град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, комисия в състав:

**Председател:** Иглика Русенова Аврамова – Заместник – кмет на община Белица;

**Членове:**

1. адв. Селма Дичова Падарева – Юриконсулт при община Белица;
2. инж. Яхя Исмаил Джембазки – главен инженер при община Белица;
3. Николина Илиева Мраценкова – старши експерт „СБ“ при община Белица;
4. инж. Иван Маринов Катранджиев – старши експерт „АСК“ при община Белица;
5. Емилия Юлиева Дунгьова – главен специалист „УТ“ при община Белица;
6. Мария Николова Чонкова – старши експерт „ОП“ при община Белица;

се събра със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в горещитираната процедура.

В 15:00 часа от деловодството на общината, по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, беше предаден на председателя на комисията регистър на постъпилите оферти - 7 (седем) броя оферти на участници в процедурата.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок – до 17:00 ч. на 20.05.2019 г. са постъпили следните оферти:

№	Участник	Обособена позиция, за която е подадена офертата	Дата	Час	Вх. №
1.	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	ОП № 1, 2, 3, 4, 5 и 6	20.05.2019 г.	11:03	26-00-113
2.	„ТЕРОЛ“ ЕООД	ОП № 1, 2, 3, 4, 5 и 6	20.05.2019 г.	11:09	26-00-114
3.	„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	ОП № 2, 3 и 6	20.05.2019 г.	14:15	26-00-115
4.	„Белица 2019“ ДЗЗД	ОП № 3 и 6	20.05.2019 г.	15:19	26-00-116

5.	„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД	ОП № 3 и 6	20.05.2019 г.	15:58	26-00-117
6.	„Грома Холд“ ЕООД	ОП № 1, 2, 3, 4, 5 и 6	20.05.2019 г.	16:36	26-00-118
7.	„ПАРТРЕЙД“ ООД	ОП № 1, 2, 3, 4, 5 и 6	20.05.2019 г.	16:48	26-00-119

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, всеки член на комисията подписа декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП присъства упълномощен представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Стате Илиев Будин.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителния подбор.

**I. Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и оповести Ценовите предложения, както следва:**  
**Участникът „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД** е представил оферта за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) - 6 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица-Семково от км 0+000 до км. 6+300” – част Електро” в размер на 223 985,68 (двеста двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 268 782,82 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Изграждане на бетонова канавка на общински път “BLG 1024/BLG 1020, жп гара Белица – Лютово/-Краище – Горно Краище в размер на 26 742,40 (двадесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС и 32 090,88 (тридесет и две хиляди и деветдесет лева и осемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Краище – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 618 486,87 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 3 142 184,24 (три милиона сто четиридесет и две хиляди сто осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Краище – Лютово – Бабяк – Орцево” – част Електро в размер на 342 959,30 (триста четиридесет и две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС и 411 551,16 (четиристотин и единадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и шестнадесет стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 5 „Изграждане на бетонова канавка на общински BLG 1024/BLG 1020 път жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще – част Електро е размер на 11 731,68 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 14 078,02 (четирнадесет хиляди седемдесет и осем лева и две стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 2 396 815,10 (два милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин и петнадесет лева и десет стотинки) лв. без ДДС и 2 876 178,12 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди сто седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54,ал.5 от ППЗОП, Комисията предложи на присъстващия представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД да подпише Техническите и Ценови предложения. Представителят подписа Техническите и Ценови предложения на участника.

**Участникът „ТЕРОЛ“ ЕООД** е представил оферта за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) - 6 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица-Семково от км 0+000 до км. 6+300” – част Електро” в размер на 223 895,71 (двеста двадесет и три хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки) лв. без ДДС и 268 674,85 (двеста шестдесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Изграждане на бетонова канавка на общински път “BLG 1024/BLG 1020, жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще в размер на 26 764,80 (двадесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС и 32 117,76 (тридесет и две хиляди и сто и седемнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 618 540,78 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и седемдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 3 142 248,94 (три милиона сто четиридесет и две хиляди двеста четиридесет и осем лева и деветдесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” – част Електро в размер на 342 892,65 (триста четиридесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева шестдесет и пет стотинки) лв. без ДДС и 411 471,18

(четирисотин и единадесет хиляди четирисотин седемдесет и един лева и осемнадесет стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 5 „Изграждане на бетонова канавка на общински BLG 1024/BLG 1020 път жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще – част Електро е размер на 11 672,80 (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС и 14 007,36 (четиринадесет хиляди и седем лева и тридесет и шест стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 2 396 900,73 (два милион триста деветдесет и шест хиляди и деветстотин лева и седемдесет и три стотинки) лв. без ДДС и 2 876 280,88 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева и осемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54,ал.5 от ППЗОП, Комисията предложи на присъстващия представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД да подпише Техническите и Ценови предложения. Представителят подписа Техническите и Ценови предложения на участника.

**Участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** е представил оферта за обособени позиции № 2, 3 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) – 3 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Изграждане на бетонова канавка на общински път “BLG 1024/BLG 1020, жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще в размер на 21 696,00 (двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и шест лева) лв. без ДДС и 26 035,20 (двеста и шест хиляди и тридесет и пет лева и двадесет стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 095 579,22 (два милиона деветдесет и пет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки) лв. без ДДС и 2 514 695,06 (два милиона петстотин и четиринадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и шест стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 1 918 633,51 (един милион деветстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и тридесет и три лева и петдесет и една стотинка) лв. без ДДС и 2 302 360,21 (два милиона триста и две хиляди триста и шестдесет лева и двадесет и една стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54,ал.5 от ППЗОП, Комисията предложи на присъстващия представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД да подпише Техническите и Ценови предложения. Представителят подписа Техническите и Ценови предложения на участника.

**Участникът „Белица 2019“ ДЗЗД** е представил оферта за обособени позиции № 3 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) - 2 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Краище – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 117 186,22 (два милиона сто и седемнадесет хиляди сто осемдесет и шест лева и двадесет и две стотинки) лв. без ДДС и 2 540 623,46 (два милиона петстотин и четиридесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и четиридесет и шест стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 2 110 269,16 (два милиона сто и десет хиляди двеста шестдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) лв. без ДДС и 2 532 322,99 (два милиона петстотин тридесет и две хиляди триста двадесет и два лева и деветдесет и девет стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54,ал.5 от ППЗОП, Комисията предложи на присъстващия представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД да подпише Техническите и Ценови предложения. Представителят подписа Техническите и Ценови предложения на участника.

**Участникът „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД** е представил оферта за обособени позиции № 3 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) - 2 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Краище – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 032 497,47 (два милиона тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 2 438 996,96 (два милиона четиристотин тридесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път BLG 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 2061 880,32 (два милиона шестдесет и една хиляда осемстотин и осемдесет лева и тридесет и две стотинки) лв. без ДДС и 2

474 256,38 (два милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди двеста петдесет и шест лева и тридесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

**Участникът „Грома Холд“ ЕООД** е представил оферта за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) - 6 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 „Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица-Семково от км 0+000 до км. 6+300” – част Електро” в размер на 222 352,95 (двеста двадесет и две хиляди триста петдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) лв. без ДДС и 266 823,54 (двеста шестдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и три лева и петдесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Изграждане на бетонова канавка на общински път “ВЛГ 1024/ВЛГ 1020, жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще в размер на 26 464,00 (двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и четири лева) лв. без ДДС и 31 756,80 (тридесет и една хиляди седемстотин петдесет и шест лева и осемдесет стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „ВЛГ1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 598 664,01 (два милиона петстотин деветдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и една стотинка) лв. без ДДС и 3 118 396,81 (три милиона сто и осемнадесет хиляди триста деветдесет и шест лева и осемдесет и една стотинка) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „ВЛГ1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” – част Електро в размер на 315 684,12 (триста и петнадесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и дванадесет стотинки) лв. без ДДС и 378 820,94 (триста седемдесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лева и деветдесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 5 „Изграждане на бетонова канавка на общински ВЛГ 1024/ВЛГ 1020 път жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще – част Електро е размер на 9 519,42 (девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и четиридесет и две стотинки) лв. без ДДС и 11 423,30 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и три лева и тридесет стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 2 395 919,75 (два милиона триста деветдесет и пет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС и 2 875 103,70 (два милиона осемстотин седемдесет и пет хиляди сто и три лева и седемдесет стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54,ал.5 от ППЗОП, Комисията предложи на присъстващия представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД да подпише Техническите и Ценови предложения. Представителят подписа Техническите и Ценови предложения на участника.

**Участникът „ПАРТРЕЙД“ ООД** е представил оферта за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП на електронен носител, както и Ценово предложение и КСС (на хартиен и електронен носител) - 6 бр., както следва:

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 „Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица-Семково от км 0+000 до км. 6+300” – част Електро” в размер на 223 975,23 (двеста двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки) лв. без ДДС и 268 770,28 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 „Изграждане на бетонова канавка на общински път “ВЛГ 1024/ВЛГ 1020, жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще в размер на 26 780,80 (двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС и 32 136,96 (тридесет и две хиляди сто тридесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „ВЛГ1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” в размер на 2 618 565,76 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 3 142 278,91 (три милиона сто четиридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общински път „ВЛГ1020 II-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Крайще – Лютово – Бабяк – Орцево” – част Електро в размер на 342 990,77 (триста четиридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 411 588,92 (четиристотин и единадесет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 5 „Изграждане на бетонова канавка на общински ВЛГ 1024/ВЛГ 1020 път жп гара Белица – Лютово/-Крайще – Горно Крайще – част Електро е размер на 11 747,28 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 14 096,74 (четирнадесет хиляди и деветдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Предлагана обща цена за изпълнение на Обособена позиция № 6 „Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300” в размер на 2 396 897,17 (два милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и седемнадесет стотинки) лв. без

ДДС и 2 876 276,60 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди двеста седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лв. с ДДС.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения.

В изпълнение на разпоредбата на чл.54,ал.5 от ППЗОП, Комисията предложи на присъстващия представител на участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД да подпише Техническите и Ценови предложения. Представителят подписа Техническите и Ценови предложения на участника.

*С извършване на тези действия, публичната част от заседанието приключи и комисията продължи своята работа при условията на закрити заседания.*

**II. На закрити заседания, проведени от 03.06.2019 г. до 23.07.2019 г., Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на представените оферти относно съответствието им с предварително обявените условия.**

1. При разглеждане на представените от участниците ценови предложения, комисията установи следното:

**Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД:**

**За Обособена позиция № 1:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 2:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 3:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 4:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.





**За Обособена позиция № 6:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**Участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД :**

**За Обособена позиция № 2:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 3:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 6:** Комисията установи наличието на грешки в Приложение № 7а по обособена позиция № 6.

След извършена проверка от страна на комисията за съответствие на офериранията обща стойност за изпълнение на обособената позиция № 6: „Реконструкция на път ВЛГ 1021 Белица – Семково от км 0+000 до км. 6+300”, посочена в Образец №7 с тази, посочена в Приложение № 7а, беше констатирано следното:

Съгласно Образец №7, участникът е предложил сума в размер на 1 918 633,51 лв. без ДДС като същата е посочената и в Приложение № 7а. При пресмятане на сбора от предложените общи стойности за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, комисията установи, че тяхната стойност се равнява на 1 918 622,99 лв. без ДДС. Посоченото разминаване се дължи на грешки, допуснати от участника при изчисляване на общата стойност за направата на втори /свързващ/ битумен разлив (т.8 от част II. Асфалтови работи), за доставката и монтажа на едипична еластична ограда (т.5 от част III. Пътни работи), доставката и полагането на италиански улеи за отводняване (т. 10 от същата), доставката и изливането на място на бетон (т.11 и т.12 от същата) и тръби Ф50 по заустяванията (т.14 от същата). В тази връзка, комисията взе единодушно решение, че предвид направената констатация и липсата на законов механизъм за отстраняване на посочените грешки, предложението на участника по конкретната обособена позиция няма как да бъде оценено, тъй като са налице две различни общи стойности за изпълнение.

Въз основа на казаното по-горе, комисията реши да не допусне участника до оценка и класиране на предложението му по Обособено позиция 6 и да предложи на възложителя, същият да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. а. от ЗОП.

**Участник „Белица 2019“ ДЗД:**

**За Обособена позиция № 3:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Белица 2019“ ДЗД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 6:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Белица 2019“ ДЗД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**Участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД:**

**За Обособена позиция № 3:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 6:** Комисията установи наличието на грешки в Образец № 7 по обособена позиция № 6,а именно:

Представеното от участника ценово предложение Образец 7 вместо по обособена позиция 6 е по обособена позиция 3 с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 П-84, Якоруда –Разлог/ жп гара Белица – Краище – Лютово – Бабяк – Орцево“, но същевременно представеното Приложение № 7а е за обособена позиция 6.

В тази връзка комисията е поставена в обективна невъзможност да прецени дали представеното от участника ценово предложение касае обособена позиция 6 или обособена позиция 3, което е равносилно на липса на ценово предложение по обособена позиция 6.

Въз основа на казаното по-горе, комисията реши да не допусне участника до оценка и класиране на предложението му по Обособено позиция 6 и да предложи на възложителя, същият да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП.

**Участник „Грома Холд“ ЕООД:**

**За Обособена позиция № 1:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Грома Холд“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 2:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Грома Холд“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 3:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Грома Холд“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 4:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Грома Холд“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 5:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Грома Холд“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 6:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „Грома Холд“ ЕООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

#### **Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД:**

**За Обособена позиция № 1:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 2:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 3:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 4:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 5:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

**За Обособена позиция № 6:** Ценовото предложение – Образец 7 и Приложение 7а - са представени в съответствие с предоставените образци в Документацията, съответстват на изискванията на възложителя и не съдържат грешки или пропуски.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до следващия етап на оценяване съгласно избрания критерий за възлагане.

2. Съгласно чл.104, ал.2 от ЗОП комисията продължи работата си на закрито заседание за разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап участници. Комисията установи следното:

#### **1. За участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД по Обособена позиция № 1:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 25 /двадесет и пет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Представено е кратко описание на местоположението на обекта и основните видове дейности, които участникът предвижда да изпълни на обекта, с цел изпълнение на предмета на обособената позиция.

Предвидено е след откриване на строителната площадка да започне изграждането на временното строителство и мобилизацията на обекта, както и въвеждане на временна организация на движението. Тези дейности като цяло не са конкретизирани с нищо, което да ги направи приложими по отношение на конкретния обект, а са принципни за всяко едно строителство.

В рамките на разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретните строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от строителството на обекта като не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Не е упоменато предвижда ли се влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Тъй като не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи не е направен и анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора.

В таблична форма от стр.14 до стр.19 са представени основните видове строително-монтажни работи за изпълнение, с тяхната продължителност, описана е необходимата строителна механизация за всеки вид дейност, посредством която се осигурява изпълнение на строителните работи в посочения срок.

Комисията счита за ненужно и неправилно условното обвързване на изпълнението на строителните дейности с конкретни дати – участникът изрично е посочил, че предвижда да изпълни обекта за срок от 25 /двадесет и пет/ календарни дни - от 03.06.2019г. до 27.06.2019г. особено предвид обстоятелството, че Техническото предложение на участника е неразделна част от Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Въпреки изричната уговорка, която е направена, че датите са условни и ще зависят от подписване на Протокол обр.2а., Комисията не приема за целесъобразно посоченото твърдение.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такава събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

В предложението за изпълнение на конкретния обект липсват и твърдения, въз основа на които, Комисията да разбере дали за участника ще са налице обстоятелства в хипотезата за работа на половин платно, без спиране на движението или с предвидени обходни маршрути.

Участникът не е представил информация как ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, както и дали ще осигури необходимата техника за изпитване на обекта на уплътнението на насипите, постигнатата носимоспособност както при насипи, така и при изкопи, необходимо ниво на равност, изпълнение на специфичните дейности и др., посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на настоящата обособена позиция резултати и изпълнение в срок, поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по приемане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В предложението си участникът е представил организацията на ръководния състав, но за всеки един от членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

## **2. За участника „ПАРТРЕЙД“ ООД по Обособена позиция № 1:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ПЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията, като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обществената поръчка в размер на 254 /двеста и петдесет и четири/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а

за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участникът е направил кратко описание на съществуващия пътен участък, представил е основните видове СМР, които ще изпълни на обекта, описал е каква организация ще приложи, какъв е ключовия персонал на дружеството.

Първоначално е предвидил да се въведе ВОД със спиране на движението поетапно в лентите, в които ще изпълнява СМР.

Представени са всички схеми по Наредба 3 от 16.08.2010г.

Предвидено изграждане на временна база за складиране на материали, механизация, инструменти и др., както и че преди започване на строителството ще се уточнят местата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

В предложението си участникът е разработил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като последователността на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническата спецификация и другите изисквания на възложителя.

Демонстрирана е последователността при изпълнението на отделните строителни дейности с посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството като е обяснено адекватно как ще се изпълнят дейностите в посочения срок и с необходимото качество на постигнатите и целени резултати.

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на дейностите по конкретната обособена позиция.

Участникът е представил план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

Предвид организацията на поръчване на материалите, които предстои да се вложат, участникът е представил в своето предложение способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР.

Организацията по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок.

Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на позицията, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

По отношение на анализа на строителните отпадъци са обхванати отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на позицията, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

За всеки един от отпадъците, освен конкретното посочване на вида отпадък, е посочено и в коя категория от йерархичния ред попадат, последяващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора.



Участникът е представил план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в схема 1 на Организация и ключов персонал, като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав, методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации и методите за отчетност и управление на процесите.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника „ПАРТРЕЙД“ ООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

### **3. За участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по Обособена позиция № 1:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 281 /двеста осемдесет и един/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Подготвителни работи: Изграждане на временни бази, поставяне на предупредителни знаци, подбор на строителни машини и съоръжения, инструкция за безопасност и здраве. В разработката на стр.41 се констатира едно изброяване на предвидени дейности, без участника да е представил конкретика за настоящата обособена позиция. Тези дейности са приложими за всяко едно строителство.

Изпълнение на СМР – земни работи и монтажни работи: Представено е кратко описание и местоположение на конкретния строеж. Предвидено е изпълнение на нова канална мрежа от две тръби – основна и резервна. Участникът предвижда да изпълни обекта като прилага „комбинирано и трите метода“, но не са посочени кои са трите метода и за кои видове СМР как

ще ги приложи. Отново се констатира изброяване на предвидени строителни дейности, но без да е представено конкретно предложение за технологията на изпълнение на предмета на позицията.

По отношение на предвидената временна организация на движение, участникът е представил схеми /стр.61 до стр.69/ с отбиване и без отбиване на движението, но не е декларирал в какъв режим на движението ще работи.

От стр.71 до стр.74, участникът представя информация относно изискванията за постоянна пътна сигнализация и маркировка, които се поставят на републиканската пътна мрежа.

В настоящата обществена поръчка няма изискване за изпълнение на тези дейности. Тази информация не касае предмета на настоящата обособена позиция.

За Комисията не става ясно дали участника ще изпълнява тези дейности или просто представя бланкетна информация, която не е приложима към предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът не е идентифицирал броя производствени отпадъци.

Не е приложен анализ на формирането на отпадъците, както и не са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен в Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на отделния вид производствен отпадък, генериран на обекта.

Поради това, че участникът не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците. Поради тази причина предложението му не отговаря на изискванията на документацията за съдържание на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ по-скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения посредством предложената от участника технология и организация на изпълнение, отколкото да е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на изпълнение на строителството на конкретната позиция.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството, не е показана обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, което да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

По отношение на Организацията за изпълнение на поръчката, участникът не представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, тъй като не е представен график за доставка на материалите, в който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника.

Представена е описателна част, без да се показват основните материали, механизация и работна ръка, необходими за изпълнението на различните видове работи.

В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо

влаганите строителни материали като входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Участникът не е посочил конкретни действията, които ще се предприеме на обекта при отказ, повреда или инцидент със строителна механизация.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Дадените дейности на персонала са представени много общо и шаблонно.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на документацията и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на позицията.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията.

#### **4. За участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция № 1:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна

записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 230 /двеста и тридесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложените гаранционни срокове от участника са както следва: за общински пътища – 2 /две/ години, за ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години, за основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години, за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В Част: „Технологична последователност и срокове на изпълнение“ от Техническото предложение на участника се констатира, че съдържа: 1.Описание на предмета на обществената поръчка, 2. Технологична строителна програма и 3.Организация на контрола върху качеството.

В техническото предложение на участника е направено адекватно описание на обекта, представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка за обекта.

Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани нагледно и са изготвени в съответствие с приложения Линеен график за изпълнение на позицията.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща, всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на позицията, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включени са допълнителни работи /мобилизация/, работи по изпълнение на строително-монтажните работи, изпитвания /в приложими случаи/, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

С представения подход от участника е осигурено качеството на изпълнението на строителството, посредством предложената от него технология и организация на изпълнение.

От предложението е видна продължителността на изпълнение на всеки вид СМР, технологичната последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях.

Предложеният начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимообвързаност, което в особена степен е видно за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най- голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите като обем, продължителност и специфика на изпълнение.

Описани са всички подготвителни дейности, които са необходими преди започване на СМР на конкретния обект, като въвеждане на интегрирана система за управление, посочена в техническото предложение, която включва в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на

ефективна система за контрол на качеството. Участникът е предвидил да се изработи и специален наръчник с правила на строителната площадка, като с него ще бъде запознат целия персонал на обекта.

Ще бъде въведена подходящата организация на движението, при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, която подробно е описана в предложението.

Участникът е описал видовете работи необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал реда на предаване на извършената от него работа, както и гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, описани в предложението, както и ще осигури необходимата техника лабораторна апаратура за изпитване на обекта, посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на поръчката резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът е предложил и задълбочено е описал мерките, които ще предприеме при работата си с цел ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и възможни закъснение при изпълнението.

В предложението на участника е обяснена връзката между видовете работи и дейности, посочени от последния като достатъчни за изпълнението на обекта, предмет на настоящата обособена позиция, като при паралелно разглеждане с линейния график е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно.

Предвидените от участника начин за изпълнение на видовете СМР и ресурсна обезпеченост обосновават предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на възложителя и спецификата на обекта.

Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

За всички избрани методи за работа участникът е описал подробно необходимата строителна механизация, посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения срок.

Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни работи.

Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на бетоновите работи и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качествено и срочно изпълнение на тези видове работи.

Представени са подробно - в текстови вид и схематично - основни детайли, ключови за изпълнение на конкретната обособена позиция.

Представени са диаграма на работна ръка – разпределение и конкретизиране на задачите, на механизацията, както и организация на целия работен процес.

Предвидената механизация и работна ръка са обвързани по отделните видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на изпълнение, съобразено е с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в „Организация на строителната площадка“ като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В „Структура и организация на човешките ресурси“ е представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Информацията представена от участника кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част на предложението.

В „План за използване на материалите“ от предложението си, участникът е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Представени са транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

От предложението на участника е видна организацията по осигуряване и влагане на необходимите материали за изпълнението на видовете СМР. В тази част от предложението, подходът му е реалистичен и аргументиран, като са отчетени нуждите от различните видове материали, тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности.

Участникът гарантира изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта.

От прегледа на Техническото предложение за изпълнение на строително-монтажните работи е видно, че описаните дейности, необходими за изпълнението на обществената поръчка, са посочени като последователност и времева продължителност. Всяка дейност е обезпечена с необходимата механизация, човешки ресурси и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответния вид дейност.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

#### **5. За участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД Обособена позиция № 2:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

За пътни работи – 2 /две/ години;

За пътни съоръжения при ново строителство – 10 /десет/ години;

За пътни съоръжения при рехабилитация – 4 /четири/ години.

В техническото предложение на участника е направено кратко описание на видовете СМР. Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани в изготвения и приложен Линеен график за изпълнение на поръчката, който е за срок на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Участникът е разпределил организацията си на работа на три етапа/:

- Етап – Подготовка;
- Етап – Изпълнение на СМР;
- Етап – Предаване на изпълненото СМР.

В етап „Подготовка“ от 1-вия до 9-тия ден, участникът е предвидил да мобилизира техниката и хората, да оформи приобектов склад, да съгласува проекта за въвеждане на временна организация на движение, както и да монтира сигнализацията за ВОД и доразработване на план за безопасност и здраве. Участникът е посочил, че „след извършена мобилизация на техника и хора, оформяне на приобектов лагер .... и знаците от ВОБД, която дейност ще бъде извършена от 1-вия до 9-тия ден, считано от подписване на Протокол обр.2а ще започне изпълнение на предвидените СМР“ ..., но не изяснил в кой момент се предвижда да се подпише Протокол 2а, за да започне да се отчита срока на изпълнение на поръчката.

В този етап от техническото предложение не са представени допълнителни дейности по откриване на строителна площадка, не е предвиден ден за откриване на строителната площадка.

В етап „Изпълнение на СМР“, който е предвидено да се реализира самото строителство е от 10-тия до 114-тия ден, считано от подписването на Протокол 2а, но отново не е уточнено точно в кой ден е предвидено да се състави и подпише Протокола за откриване на строителна площадка обр.2а.

Участникът прави представяне на дейностите, които предвижда да изпълни в етапа „Изпълнение на СМР“, като предвижда да въведе в действие ВОБД, по Комисията констатира, че тази дейност е планирана да се изпълни от 1-вия до 5-тия ден на етап „Подготовка“ от линейния график.

В тази връзка, Комисията определя посоченото разминаване като несъответствие на етапите на изпълнение, отразени в линейния график с избраната от участника технологична последователност, а съгласно изискванията на Възложителя – „В случай че участник представи предложение, което не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата“.

Комисията констатира още, че в Линеиния график на участника, същия е предвидил непредвидени СМР от 100-ния до 102-рия ден, отстраняване на забележки от 103-тия до 107-мия ден и неблагоприятни условия от 108-мия до 114-тия ден.

Тези видове събития са предвидени и заложени в Линеиния график за изпълнения на СМР, като Комисията не откри информация в Техническото предложение на участника, защо точно в този период са предвидени тези събития и какво ще предприеме участника през този период, в случай, че не настъпят тези събития точно в прогнозираните дни, следва ли, че обекта ще се изпълни за по-кратък период.

В техническото предложение на участника Комисия констатира и следното противоречие - в етап – изпълнение на СМР от 10-тия до 114-тия ден – при изпълнението на облицованите окопи дружеството е посочило, че ще извърши с предварително заготвени бетонови елементи, а в технологията на изпълнение е посочено, че дружеството ще изпълнява дейностите машинно с бетонополагаща машина, собственост на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД като се представя подробно технологията на изпълнение на бетонов окоп, чрез технологията - излят на място.

Разгледаната и предложена технология от участника за изпълнение на облицовани окопи, изляти на място не може да се оцени, тъй като това е промяна на техническия проект и не е в съответствие с техническата документация на процедурата.

Констатирани са два подхода на работа за изпълнение на поръчката, като линеиния график е съобразен и включва дейности по изпълнение на бетонови окопи от сглобяеми бетонови елементи. Техническото предложение не показва реално как участника ще изпълни предмета на позицията, констатира се, че самият участник предлага да се подмени вида и начина на изпълнение на облицованите окопи, което води до промяна на техническия проект.

Участникът бланкетно е описал процеса на доставка на строителни материали, защото не става ясно кои строителни материали ще доставя в приобектовия склад, поради факта, че доставките зависят от избраната технология на изпълнение.

В техническото предложение не е уточнено коя лицензирана строителна лаборатория ще взема проби и ще извършва изпитванията.

Приложените схеми, с които ще се въвежда временната организация на движение, които отразяват работен участък върху платното за движение не кореспондират с предмета на обособената позиция и не могат да се използват при изграждане на бетонова канавка.

В техническото предложение не се откриват дейности, свързани с изпълнение на бетонова ригола, съгласно детайл 9 от проекта, изпълнение на бетонови бордюри 8/16 при вътрешния край на настилката в /хоризонтални криви/ или в двата ръба /в прави участъци/, бетонови каскадни отводнителни улеи /тип италиански/ през 40-60м /детайл 10/, както и дейности за изпълнение на покрит окоп с бетонова тръба при напречно преминаване на ССП.

Участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предвижда да изготви проект за ВОБД, съгласно Наредба 3/16.08.2010г., който ще съгласува с институциите, като това е предвидено да се изпълни до 9-тия ден, с отбиване на движението, а представя предпоставка за липса на допълнителна свързаност между селата.

Според участника отбиване на движението означава стеснение на пътното платно от дясна страна, но това според Наредба 3 от 16.08.2010г. е без отбиване на движението, работа при стеснено пътнo платно.

Комисията констатира, че участникът е посочил, че ще изпълни обекта за 120 календарни дни, а в техническото предложение се твърди на стр.98 буква „д“ „Съгласуване на проект за ВОБД“, че временната организация на движение ще продължи да действа до 176-тия ден.

Ако действително обекта приключи на 120-тия ден, Комисията не откри причината за действие на ВОД до 176-тия ден от подписания Протокол 2а. В тази част на техническото предложение се констатира пълно противоречие в поетите ангажименти от участника.

В частта на предложението - точка е) „Геодезически работи“ на стр.98 участникът е декларирал, че ще извърши“ геодезическо ..... от пътна мрежа, проби, изкопи, насипи, ремонт на съоръжения, трошенокаменна основа, асфалтови пластове, бетонова настилка и др., съобразно



линейния график“. Тези твърдения не се отнасят до настоящия предмет на конкретната позиция и си противоречат, използвани са бланкетно.

Участникът не е идентифицирал броя строителните отпадъци.

Не е приложен е анализ на формирането на отпадъците, както и да са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на видовете строителни отпадъка генерирани на обекта.

Поради това, че участника не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“; от Закона за управление на отпадъците, като в този раздел предложението на участника не отговаря на изискванията на документацията за предложение на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци и не се приемат от комисията.

Относно опасните отпадъци участникът предвижда да сключи договор с лицензирана фирма за събиране на опасни отпадъци, но въпреки това участникът следва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ с неяснота е посочено по какъв начин ще се осигури качеството на изпълнение на строителството, а по скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения посредством предложената от участника технология и организация на изпълнение.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството.

В частта на техническото предложение - Организация за изпълнение на поръчката, участникът не е представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, например не е посочено от къде ще се закупят материалите. Освен това, не е представен е график за доставка на материалите, в който да се показва началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника. В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено изпълнение на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Далени са дейностите на персонала много общо и шаблонно.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на тръжната документация и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на конкретната обособена позиция.

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията.

## 6. За участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД по Обособена позиция № 2:

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линсен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: за съоръжения за автомагистрала, пътища и улици /мостове, тунели и др./ при ново строителство – 10 /десет/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Представено е кратко описание на местоположението на обекта и основните видове дейности, които участникът предвижда да изпълни на обекта, с цел изпълнение на предмета на обособената позиция.

Предвидено е след откриване на строителната площадка да започне изграждането на временното строителство и мобилизацията на обекта, както и въвеждане на временна организация на движението. Тези дейности като цяло не са конкретизирани с нищо, което да ги направи приложими по отношение на конкретния обект, а са принципни за всяко едно строителство.

В рамките на разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретните строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от строителството на обекта като не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Не е упоменато предвижда ли се влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Тъй като не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи не е направен и анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора.

В таблична форма от стр.14 до стр.15 са представени основните видове строително-монтажни работи за изпълнение, с тяхната продължителност, описана е необходимата строителна механизация за всеки вид дейност, посредством която се осигурява изпълнение на строителните работи в посочения срок.

Комисията счита за ненужно и неправилно условното обвързване на изпълнението на строителните дейности с конкретни дати – участникът изрично е посочил, че предвижда да изпълни обекта за срок от 15 /петнадесет/ календарни дни - от 03.06.2019г. до 17.06.2019г.

особено предвид обстоятелството, че Техническото предложение на участника е неразделна част от Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Въпреки изричната уговорка, която е направена, че датите са условни и ще зависят от подписване на Протокол обр.2а., Комисията не приема за целесъобразно посоченото твърдение.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване - посочено е единствено, че участника има ремонтна база в с.Бело Поле, Благоевград, където ще се отремонтират механизацията и самосвалите.

Предвид обстоятелството, че мястото на изпълнение на строително-монтажните работи е на територията на Община Белица – с.Краище до с.Горно Краище, което е на около 74 км. транспортно разстояние от с.Бело поле. Комисията отчита посоченото твърдение като предпоставка за забавяне на дейностите и неспазване на поетия срок за изпълнение, тъй като предложението не съдържа информация, която да опровергава подобно нейно предположение.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа.

В предложението за изпълнение на конкретния обект липсват и твърдения, въз основа на които, Комисията да разбере дали за участника ще са налице обстоятелства в хипотезата за работа на половин платно, без спиране на движението или с предвидени обходни маршрути.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по приемане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В предложението си участникът е представил организацията на ръководния състав, но за всеки един от членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията.

#### **7. За участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция № 2:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с дапъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията присма, че техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна

записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложените гаранционни срокове от участника са както следва: за общински пътища – 2 /две/ години, за ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години, за основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години, за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В Част: „Технологична последователност и срокове на изпълнение“ от Техническото предложение на участника се констатира, че съдържа: 1.Описание на предмета на обществената поръчка, 2. Технологична строителна програма и 3.Организация на контрола върху качеството.

В техническото предложение на участника е направено адекватно описание на обекта, представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка за обекта.

Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани нагледно и са изготвени в съответствие с приложения Линеен график за изпълнение на позицията, който е за срок на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта в срок 60 календарни дни.

Линейният график е съобразен с Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти.

Към етапите – последователност на изпълнение на СМР на строителната площадка са представени и допълнителни дейности, свързани с подготвителните работи /мобилизация/, геодезически работи, откриване на строителната площадка, въвеждане и поддържане на временната организация на движение по време на строителството, публичност на проекта, съставяне на актове и протоколи, предаване на извършените строително-монтажни работи и организация на гаранционното поддържане на строежа. За всяка от тези дейности е изяснена същността и са представени конкретни стъпки за изпълнението ѝ.

За допълнителните дейности, които на представляват част и от Линейния график е представена подробна информация в офертата на участника.

Представеният Линеен график за изпълнение на поръчката отразява последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на поръчката в срок.

В техническото предложение на участника са представени описание на всички видове СМР, съдържа се описание на технологията на изпълнение и организацията на работа – продължителност в календарни дни, предвидена е механизация и работна ръка.

Последователността на изпълнение и взаимното обвързване между отделните видове работи графично са представени с Линейния график и кореспондира с направеното описание в текстовата част.

С представения подход от участника е осигурено качеството на изпълнението на строителството, посредством предложената от него технология и организация на изпълнение.

От предложението е видна продължителността на изпълнение на всеки вид СМР, технологическата последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях.

Предложеният начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимообвързаност, което в особена степен е видно за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най- голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите като обем, продължителност и специфика на изпълнение.

Описани са всички подготвителни дейности, които са необходими преди започване на СМР на конкретния обект, като въвеждане на интегрирана система за управление, посочена в техническото предложение, която включва в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на ефективна система за контрол на качеството. Участникът е предвидил да се изработи и специален наръчник с правила на строителната площадка, като с него ще бъде запознат целия персонал на обекта.

Участникът е описал видовете работи необходими за изпълнение на конкретната обособена позиция като е представен и реда за предаване на извършената от него работа, както и гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, описани в предложението, както и ще осигури необходимата техника лабораторна апаратура за изпитване на обекта, посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на поръчката, резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът е предложил и задълбочено е описал мерките, които ще предприеме при работата си с цел ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и възможни закъснение при изпълнението.

В предложението на участника е обяснена връзката между видовете работи и дейности, посочени от последния като достатъчни за изпълнението на обекта, предмет на настоящата обособена позиция, като при паралелно разглеждане с линейния график е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно.

Предвидените от участника начин за изпълнение на видовете СМР и ресурсна обезпеченост обосновават предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на възложителя и спецификата на обекта.

Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

За всички избрани методи за работа участникът е описал подробно необходимата строителна механизация, посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения срок.

Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни работи.

Представени са диаграма на работна ръка – разпределение и конкретизиране на задачите, на механизацията, както и организация на целия работен процес.

Предвидената механизация и работна ръка са обвързани по отделните видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на изпълнение,

съобразено е с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в „Организация на строителната площадка“ като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В „Структура и организация на човешките ресурси“ е представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Информацията представена от участника кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част на предложението.

В „План за използване на материалите“ от предложението си, участникът е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Представени са транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

От предложението на участника е видна организацията по осигуряване и влагане на необходимите материали за изпълнението на видовете СМР. В тази част от предложението, подходът му е реалистичен и аргументиран, като са отчетени нуждите от различните видове материали, тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности.

Участникът гарантира изпълнението на дейностите в посочения срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта.

От прегледа на Техническото предложение за изпълнение на строително-монтажните работи е видно, че описаните дейности, необходими за изпълнението на обществената поръчка, са посочени като последователност и времева продължителност. Всяка дейност е обезпечена с необходимата механизация, човешки ресурси и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответния вид дейност.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

#### **8. Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 2**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обществената поръчка в размер от 71 /седемдесет и един/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участникът е направил кратко описание на съществуващия пътен участък, представил е основните видове СМР, които ще изпълни на обекта, описал е каква организация ще приложи, какъв е ключовия персонал на дружеството.

Първоначално е предвидил да се въведе ВОД със спиране на движението поетапно в лентите, в които ще изпълнява СМР.

Представени са всички схеми по Наредба 3 от 16.08.2010г.

Предвидено изграждане на временна база за складиране на материали, механизация, инструменти и др., както и че преди започване на строителството ще се уточнят местата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

В предложението си участникът е разработил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като последователността на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническата спецификация и другите изисквания на възложителя.

Демонстрирана е последователността при изпълнението на отделните строителни дейности с посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството като е обяснено адекватно как ще се изпълнят дейностите в посочения срок и с необходимото качество на постигнатите и целени резултати.

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на дейностите по конкретната обособена позиция.

Участникът е представил план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

Предвид организацията на поръчване на материалите, които предстои да се вложат, участникът е представил в своето предложение способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР.

Организацията по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок.

Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на позицията, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи

(мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

По отношение на анализа на строителните отпадъци са обхванати отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на позицията, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

За всеки един от отпадъците, освен конкретното посочване на вида отпадък, е посочено и в коя категория от йерархичния ред попадат, последяващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът е представил план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в схема 1 на Организация и ключов персонал, като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав, методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации и методите за отчетност и управление на процесите.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

#### **9. За участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по Обособена позиция № 2:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 63 /шестдесет и три/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:



Подготвителни работи: Изграждане на временни бази, поставяне на предупредителни знаци, подбор на строителни машини и съоръжения, инструкция за безопасност и здраве.

В разработката на стр.223 се констатира, че в точка 5.Видове СМР за изпълнение: Земни работи и Монтажни работи са предвидени за изпълнение строително-монтажни дейности, които не са свързани с предмета на настоящата обособена позиция, а касаят тези по Обособена позиция № 1 на процедурата.

В предложението на участника, в част подготвителни работи се констатира изреждане на предвидени дейности, без да е представена конкретика за мястото, където се предвижда да се изгради временната база /временно строителство/, канцеларията на ръководителите и др., мястото за складиране на строителните материали, касаещи настоящата позиция, тъй като, Комисията счита, че тези дейности са приложими за всяко едно строителство.

Изпълнение на СМР – земни работи и монтажни работи: Представено е кратко описание на пътните работи.

Предвидено е изпълнение на новия облицован окоп да стане с готови бетонови елементи като е посочено е, че същите ще бъдат укрепени при транспортиране, но не е посочено при транспортирането веднага ли ще се положат в обекта или ще се разтоварват в близост.

Не е предвидена механизация за разтоварване на готовите бетонови елементи.

Участникът предвижда да се направят проби и да се извършат всички необходими изпитвания, но не е посочил какви са тези изпитвания.

Комисията не откри в предложението дали е предвидено в екипа от специалисти включването на геодезист, който да даде нива и надлъжни наклони на окопа, което е съществено при бъдещата експлоатация, с цел нормално оттичане на повърхностните дъждовни води.

На стр.235 участникът е предвидил на обекта да има и бригада „Асфалтови работи и настилки“, но такива дейности не е предмет на настоящата обособена позиция.

По отношение на предвидената временна организация на движение, участникът е представил схеми /стр.236 до стр.252/ с отбиване и без отбиване на движението, но не е посочил в какъв режим на движението ще работи.

От стр.253 до стр.257, участникът представя информация относно изискванията за постоянна пътна сигнализация и маркировка, които се поставят на републиканската пътна мрежа. В конкретната обособена позиция няма изискване за изпълнение на тези дейности, тъй като подобна информация не е относима.

За Комисията не става ясно дали участника ще изпълнява тези дейности или представя бланкетна информация, която не е приложима към предмета на конкретната позиция.

Участникът не е идентифицирал броя производствени отпадъци.

Не е приложен и анализ на формирането на отпадъците, както и не са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен в Наредбата.

Не са посочени са и конкретни действия за третиране на видовете производствени отпадъци, генерирани на обекта.

Поради това, че участника не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“; от Закона за управление на отпадъците.

Поради тази причина предложението не отговаря на изискванията на документацията за участие в частта за предложение на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ не е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на изпълнение на строителството, а по-скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения по отношение на предложената от участника технология и организация на изпълнение.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството, като не е показана обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, което да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

По отношение на Организация за изпълнение на поръчката, участникът не представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта.

Не е представен график за доставка на материалите, в който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника.

Представена е описателна част, без да се показват основните материали, механизация и работна ръка, необходими за изпълнението на различните видове работи. В тази връзка в предложението си участникът не е посочил и по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Участникът не е посочил конкретни действията, които ще се предприемат на обекта при отказ, повреда или инцидент със строителна механизация.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на документацията и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на обособената позиция.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

**10. За участник „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД по Обособена позиция № 3:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линсен график.

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 365 /триста шестдесет и пет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Реконструкция и рехабилитация на общински път – 2 /две/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Участникът е представил съществуващото положение на участъка, подлежащ на ремонтни дейности. Описал е на кратко новото проектно решение. Подчертал е проблемите на участъка и целите, които трябва да се постигнат след изпълнение на ремонта. Описал е нормативната уредба, която ще спазва при изпълнение на ремонта. Декларирал е, че в рамките на гаранционния срок ако се появят недостатъци и/или дефекти ще бъдат отстранени за негова сметка.

Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи ще създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временната организация на движение. Предвидил е да работи поэтапно на участъци без отбиване на движението, съгласно съгласуван проект за временна организация на движението. Представил е схемите от Наредба 3 от 16 август 2010г. За временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи.

От стр.36 до стр.38 в табличен вид е представил видовете СМР с обозначено начало и край, броя на работниците и механизацията, които ще ползва.

Представена е технологията на изпълнение на видовете работа.

По отношение на временния офис /база/ не е представил конкретика - къде ще я изгради.

Участникът не е представил информация как ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, и как ще приема доставените материали на обекта.

Не е предвидено време за изпълнение на вземане на проби и изпитване от лицензираната лаборатория.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по присмане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Участникът не е представил и информация от коя асфалтова база ще доставя асфалтовите смеси, само е посочено, че ще ползва собствени асфалтови бази, но не посочено на какво транспортно разстояние от обекта се намират.

Само е подчертано, че транспортирането на асфалтовата смес за дренажно пътно покритие не трябва да надвишава – 45 мин., но липсват аргументи за изпълнение на посоченото твърдение като за Комисията не става ясно какво точно ще изпълни участника и ще спази ли това изискване.

На стр.67 е предвидено, че работната температура, при която ще полага разредения битум ще бъде 600С до 850С, което е крайно недопустимо, правилната температура е 60 градуса по Целзий до 85 градуса по Целзий / съгласно стр.147 на ТС-2014 на АПИ/.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В предложението си участникът е представил организацията на ръководния състав, но за всеки един от членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

В разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретни строителни отпадъци, генерирани от строителството.

Не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за Комисията не става ясно дали е предвидил влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи и не направен анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме посредством които да се гарантира екологосъобразно изпълнение на договора.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

#### **11. За участник „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по Обособена позиция № 3:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: За всички СМР – 2 /две/ години.

В техническото си предложение участникът представя технологията на изпълнение на предвидените дейности по разделени от него етапи на изпълнение: Етап- Подготовка – предвиден е за изпълнение от 1-вия до 9-тия ден, от подписването на Протокол образец 2а.

Предвидено е устройване на временен офис и временен склад, поставяне на информационна табела съгласно ЗУТ и въвеждане на временна организация на движение.

Предвидено е мобилизиране на техника, работна сила и складиране на материали от 8-ми до 9-тия ден.

Етап – Изпълнение на СМР, предвиден е от 10-тия до 234-тия ден, считано от подписване на Протокол образец 2а. Основните видове работи са: земни работи, пътни работи и асфалтови работи. Прави впечатление, че участникът е предвидил неблагоприятни условия за изпълнение на СМР от 208-мия до 234-тия ден с продължителност 27 календарни дни.

Във връзка това негово твърдение, Комисията не откри никаква информация относно това какво би предприел участника ако не се появят неблагоприятни условия и непредвидени дейности за изпълнение, и защо в случай, че не се проявят участникът да не предприеме действия към по-ранното приключване и предаване на обекта.

Комисията констатира несъответствие между техническото предложение и линейния график, изразяващо се в информацията, касаеща етапа на въвеждане на ВОБД, а именно: в текстовата част на предложението, тази дейност е посочено, че ще се извърши в подготвителния етап, а в линейния график е показано, че изпълнението и е заложено в етап СМР. В тази връзка, Комисията определя посоченото разминаване като несъответствие на етапите на изпълнение, отразени в линейния график с избраната от участника технологична последователност, а съгласно изискванията на Възложителя – „В случай че участник представи предложение, което не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата”.

На следващо място по отношение на линейния график, Комисията констатира, че в него не е предвиден ден за подписване на Протокол образец 2а. Този ден не е заложен в общия срок представен и деклариран от участника „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД .

В този етап от техническото предложение не са представени допълнителни дейности по откриване на строителна площадка, не е предвиден ден за откриване на строителната площадка.

Участникът е изредил технологично процесите, които ще изпълнява на обекта като е отбелязал, че ще приложи Приложение 16 и Приложение 17 на Наредба № 1 от 26.05.2000г. за проектиране на пътища, но тази Наредба вече не е действаща - действащата наредба е РД-02-20-2 от 28 август 2018г. за проектиране на пътища.

Участникът бланкетно е описал процесът за доставка на строителни материали, като не е предоставил информация от къде ще доставя асфалтовите смеси – плътна и неплътна, на какво транспортно разстояние се намира асфалтовата база от строителния обект. Комисията определя посочената информация като важна и съществена, тъй като тя има пряка връзка с транспортното разстояние за доставка на асфалтовите смеси, по отношение на които има изискване асфалтовата смес да бъде доставена на обекта с необходимата температура за полагане.

Още един мотив за бланкетността на изложените твърдения е и представената от участника технологията студено рециклиране на асфалтови настилки, с изричното направеното уточнение, че проекта не го предвижда като дейност.

Участникът е представил обходни маршрути, при въвеждане на ВОДП като е предвидил особено внимание да се обърне на ВОБД по участъка в Лютово, но не е описано на какво точно ще се обърне внимание.

Участникът предвижда да предложи технологията за изпълнение на студено рециклиране по участъка Бабяк и Орцево, но тази дейност отново не е предвидена в проекта и не е предвидено дори да се оферира като стойност.

Участникът не е идентифицирал броя строителните отпадъци.

Не е приложен анализ на формирането на отпадъците, както и да са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на видовете строителни отпадъка генерирани на обекта.

Поради това, че участника не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“; от Закона за управление на отпадъците, като в този раздел предложението на участника не отговаря на изискванията на документацията за предложение на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци и не се приемат от комисията.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството.

В частта на техническото предложение - Организация за изпълнение на поръчката, участникът не е представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, например не е посочено от къде ще се закупят материалите.

Освен това, не е представен е график за доставка на материалите, в който да се показва началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника. В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено изпълнение на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Дадени са дейностите на персонала много общо и шаблонно.

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП освен на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията, така и на тези, описани в частта, съдържаща изискванията към Линеиния график.

## 12. За участник „БЕЛИЦА 2019“ ДЗЗД Обособена позиция № 3

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: всички видове пътни работи – 2 /две/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участника е направил описание на съществуващото положение на участъка, подлежащ на ремонт, описал е и проектното положение.

На стр.20 е предвидил да започне с подготвителни работи, но в този раздел не представил конкретни стъпки и действия. Бланкетно е описал принципни действия при стартиране на всяко едно строителство.

Строителните дейности, включват: мобилизационни дейности по доставка на материали, геодезическо заснемане на трасето, временна организация на движението по време на изпълнение на СМР от стр.22 до стр.24.

От изложената информация за Комисията не става ясно в какъв режим на работа се предвижда да се работи, с или без отбиване на движението, не е уточнено дали участникът ще ползва обходни маршрути или ще работи на половин платно за движение.

На стр.27 Комисията установи, че участникът е предвидил да изпълни изкоп под определеното конструктивно ниво, ако срещне неподходящ материал и замената му с материал от групите А-1 и А-2. Съгласно проектната документация е предвидено да се подменят само асфалтовите пластове и ако се наложи, усилването да стане от непълтен асфалтобетон.

Участникът е представил технологията на изпълнение на асфалтовите пластове, полагане, битумните разливи, работната температура, които са съобразени с Техническата спецификация на АПИ-2014, но не посочил от коя асфалтова база ще транспортира асфалтобетона и какво е транспортното разстояние от базата до обекта.

В раздел I.Организация на строителната площадка, участника е посочил, че дейностите по мобилизация ще започнат след подписване на договора, като е предвидил тогава да изпълни и временното строителство /на стр.71/. В периода на мобилизация е предвидил внасяне на гаранции за изпълнение и застраховки, което твърдение за Комисията е неприемливо и недопустимо, тъй като тези дейности се изпълняват преди подписване на договора, а мобилизацията трябва да стартира след подписване на договора.

Предвиден е входящ контрол при доставката на строителните материали /стр.103/. Представена е схема, която показва начина за осъществяване на входящия контрол на материалите.

Представена е в таблична форма разпределение на работниците по всеки вид строително-монтажни дейности /стр.128 до стр.130/.

Представена е информация за механизацията, която ще се ползва при изпълнение на строително-монтажните дейности от стр.131 до стр.133.

В горепосочените таблични форми не са предвидени календарни дни за вземане на проби от лицензирана пътна лаборатория.

Не е посочена коя е лицензираната лаборатория, която ще изпълни изпитванията.

В разработеното предложение в рамките на частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретни строителни отпадъци, генерирани от строителството.

Не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за Комисията не става ясно дали е предвидил влягане на рециклирани строителни материали в обекта.

Не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи и не направен анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране на отпадъците, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влягане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантира екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване и в какъв срок ще го подмени.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

### **13. За участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД по Обособена позиция № 3:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 150 /сто и петдесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:



Вид: при основни ремонти и рехабилитации на пътища – 2 /две/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Представено е кратко описание на местоположението на обекта и основните видове дейности, които участникът предвижда да изпълни на обекта, с цел изпълнение на предмета на обособената позиция.

Предвидено е след откриване на строителната площадка да започне изграждането на временното строителство и мобилизацията на обекта, както и въвеждане на временна организация на движението. Тези дейности като цяло не са конкретизирани с нищо, което да ги направи приложими по отношение на конкретния обект, а са принципни за всяко едно строителство.

В рамките на разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретните строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от строителството на обекта като не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Не е упоменато предвижда ли се влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Тъй като не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи не е направен и анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора.

В таблична форма от стр.14 до стр.21 са представени основните видове строително-монтажни работи за изпълнение, с тяхната продължителност, описана е необходимата строителна механизация за всеки вид дейност, посредством която се осигурява изпълнение на строителните работи в посочения срок.

Комисията счита за ненужно и неправилно условното обвързване на изпълнението на строителните дейности с конкретни дати – участникът изрично е посочил, че предвижда да изпълни обекта за срок от 150 /петнадесет/ календарни дни - от 03.06.2019г. до 30.10.2019г., /което не е 150 календарни дни/ особено предвид обстоятелството, че Техническото предложение на участника е неразделна част от Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Въпреки изричната уговорка, която е направена, че датите са условни и ще зависят от подписване на Протокол обр.2а., Комисията не приема за целесъобразно посоченото твърдение.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване - посочено е единствено, че участника има ремонтна база в с.Бело Поле, Благоевград, където ще се отремонтират механизацията и самосвалите.

Предвид обстоятелството, че мястото на изпълнение на строително-монтажните работи е на територията на Община Белица, което е на около 70 км. транспортно разстояние от с.Бело поле, Комисията отчита посоченото твърдение като предпоставка за забавяне на дейностите и неспазване на поетия срок за изпълнение, тъй като предложението не съдържа информация, която да опровергае подобно нейно предположение.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа.

В предложението за изпълнение на конкретния обект липсват и твърдения, въз основа на които, Комисията да разбере дали за участника ще са налице обстоятелства в хипотезата за работа на половин платно, без спиране на движението или с предвидени обходни маршрути.

Участникът не е представил информация как ще извършва непрестанен контрол на вложените материали и как ще приема доставените материали на обекта.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по приемане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В предложението си участникът е представил организацията на ръководния състав, но за всеки един от членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

#### **14. За участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция № 3:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 249 /Двеста четиридесет и девет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложените гаранционни срокове от участника са както следва: за общински пътища – 2 /две/ години, за ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години, за основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години, за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В Част: „Технологична последователност и срокове на изпълнение“ от Техническото предложение на участника се констатира, че съдържа: 1.Описание на предмета на обществената поръчка, 2. Технологична строителна програма и 3.Организация на контрола върху качеството.

В техническото предложение на участника е направено адекватно описание на обекта, представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка за обекта.

Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани нагледно и са изготвени в съответствие с приложения Линеен график за изпълнение на позицията.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща, всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на позицията, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включени са допълнителни работи /мобилизация/, работи по изпълнение на строително-монтажните работи, изпитвания /в приложими случаи/, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

С представения подход от участника е осигурено качеството на изпълнението на строителството, посредством предложената от него технология и организация на изпълнение.

От предложението е видна продължителността на изпълнение на всеки вид СМР, технологическата последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях.

Предложеният начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимообвързаност, което в особена степен е видно за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най- голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите като обем, продължителност и специфика на изпълнение.

Описани са всички подготвителни дейности, които са необходими преди започване на СМР на конкретния обект, като въвеждане на интегрирана система за управление, посочена в техническото предложение, която включва в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на ефективна система за контрол на качеството. Участникът е предвидил да се изработи и специален наръчник с правила на строителната площадка, като с него ще бъде запознат целия персонал на обекта.

Ще бъде въведена подходящата организация на движението, при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, която подробно е описана в предложението.

Участникът е описал видовете работи необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал реда на предаване на извършената от него работа, както и гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, описани в предложението, както и ще осигури необходимата техника лабораторна апаратура за изпитване на обекта, посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на поръчката резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът е предложил и задълбочено е описал мерките, които ще предприеме при работата си с цел ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и възможни закъснения при изпълнението.

В предложението на участника е обяснена връзката между видовете работи и дейности, посочени от последния като достатъчни за изпълнението на обекта, предмет на настоящата

обособена позиция, като при паралелно разглеждане с линейния график е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно.

Предвидените от участника начин за изпълнение на видовете СМР и ресурсна обезпеченост обосновават предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на възложителя и спецификата на обекта.

Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

За всички избрани методи за работа участникът е описал подробно необходимата строителна механизация, посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения срок.

Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни работи.

Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на бетоновите работи и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качествено и срочно изпълнение на тези видове работи.

Представени са подробно - в текстови вид и схематично - основни детайли, ключови за изпълнение на конкретната обособена позиция.

Представени са диаграма на работна ръка – разпределение и конкретизиране на задачите, на механизацията, както и организация на целия работен процес.

Предвидената механизация и работна ръка са обвързани по отделните видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на изпълнение, съобразено е с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в „Организация на строителната площадка“ като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В „Структура и организация на човешките ресурси“ е представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Информацията представена от участника кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част на предложението.

В „План за използване на материалите“ от предложението си, участникът е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Представени са транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

От предложението на участника е видна организацията по осигуряване и влагане на необходимите материали за изпълнението на видовете СМР. В тази част от предложението, подходът му е реалистичен и аргументиран, като са отчетени нуждите от различните видове материали, тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности.

Участникът гарантира изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта.

От прегледа на Техническото предложение за изпълнение на строително-монтажните работи е видно, че описаните дейности, необходими за изпълнението на обществената поръчка, са посочени като последователност и времева продължителност. Всяка дейност е обезпечена с необходимата механизация, човешки ресурси и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответния вид дейност.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

### **15. Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 3:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обществената поръчка в размер на 249 /двеста четиридесет и девет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участникът е направил кратко описание на съществуващия пътен участък, представил е основните видове СМР, които ще изпълни на обекта, описал е каква организация ще приложи, какъв е ключовия персонал на дружеството.

Предвидено изпълнението да се изпълни по етапи: мобилизация, временно строителство и организация на строителната площадка и създаване на временна организация на движение, изкопни работи, доставка и полагане на асфалтобетон. Участникът е декларирал на стр.5 от предложението си за изпълнение на поръчката, че линейният график отразява предвидените за изпълнение дейности, като за линеен обект е предвидил застъпване на дейности.

Първоначално е предвидил да се въведе ВОД със спиране на движението поетапно в лентите, в които ще изпълнява СМР.

Участникът е представил всички схеми по Наредба 3 от 16.08.2010г.

В строителната си програма участникът е предвидил изграждане на временна база за складиране на материали, механизация, инструменти и др., както и че преди започване на строителството ще се уточнят местата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

В предложението си участникът е разработил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като последователността на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническата спецификация и другите изисквания на възложителя.

Демонстрирана е последователността при изпълнението на отделните строителни дейности с посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството като е обяснено адекватно как ще се изпълнят дейностите в посочения срок и с необходимото качество на постигнатите и целени резултати.

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на дейностите по конкретната обособена позиция.

Участникът е представил план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

Предвид организацията на поръчване на материалите, които предстои да се вложат, участникът е представил в своето предложение способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР.

Организацията по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок.

Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на позицията, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

По отношение на анализа на строителните отпадъци са обхванати отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на позицията, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от отпадъците, освен конкретното посочване на вида отпадък, е посочено и в коя категория от йерархичния ред попадат, последяващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът е представил план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в схема 1 на Организация и ключов персонал, като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав, методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации и методите за отчетност и управление на процесите.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.

#### 16. За участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по Обособена позиция № 3:

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 194 /сто деветдесет и четири/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Подготвителни работи: Изграждане на временни бази, поставяне на предупредителни знаци, подбор на строителни машини и съоръжения, инструкция за безопасност и здраве.

В разработката на стр.138 се констатира, че в точка 5.Видове СМР за изпълнение: Земни работи и Монтажни работи са предвидени за изпълнение строително-монтажни дейности, които не са свързани с предмета на настоящата обособена позиция – не отговарят на нейния характер и специфика.

В предложението на участника, в част подготвителни работи се констатира изреждане на предвидени дейности, без да е представена конкретика за мястото, където се предвижда да се изгради временната база /временно строителство/, канцеларията на ръководителите и др., мястото за складиране на строителните материали, касаещи настоящата обособена позиция. Тези дейности са приложими за всяко едно строителство.

Участникът не декларирал от коя асфалтова база предвижда да доставя асфалтобетона и на какво транспортно разстояние са намира от обекта.

Участникът предвижда да се направят проби и да се извършат всички необходими изпитвания, но не е посочил какви са изпитванията и не е предвидил срок за тези дейности.

Комисията не откри в предложението информация, от която да е видно дали е предвидено в скипа от специалисти включването на геодезист, който да даде нива и надлъжни и напречни наклопи на ремонтирания пътен участък, което е съществено при бъдещата експлоатация, с цел нормално оттичане на повърхностните дъждовни води.

По отношение на предвидената временна организация на движение, участникът е представил схеми /стр.154 до стр.170/с отбиване и без отбиване на движението, но не е посочил в какъв режим на движението ще работи.

От стр.171 до стр.175, участника представя информация относно изискванията за постоянна пътна сигнализация и маркировка, които се поставят на републиканската пътна мрежа.

В настоящата обществена поръчка няма изискване за изпълнение на тези дейности. Тази информация не касае предмета на обособената позиция. За Комисията не дали участникът реално ще изпълнява тези дейности или същите са представени просто бланкетно, тъй като са неприложими в конкретния случай.

Участникът не е идентифицирал броя производствени отпадъци.

Не е приложен анализ на формирането на отпадъците, както и не са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен в Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на отделния вид производствен отпадък, генериран на обекта.

Поради това, че участникът не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците. Поради тази причина предложението му не отговаря на изискванията на документацията за съдържание на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ по-скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения посредством предложената от участника технология и организация на изпълнение, отколкото да е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на изпълнение на строителството на конкретната позиция.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническите преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството, не е показана обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, което да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

По отношение на Организацията за изпълнение на поръчката, участникът не представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, тъй като не е представен график за доставка на материалите, в който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника.

Представена е описателна част, без да се показват основните материали, механизация и работна ръка, необходими за изпълнението на различните видове работи.

В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали като входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Участникът не е посочил конкретни действията, които ще се предприеме на обекта при отказ, повреда или инцидент със строителна механизация.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че



ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Дадените дейности на персонала са представени много общо и шаблонно.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на документацията и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на позицията.

**Предвид горесизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

#### **17. За участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД по Обособена позиция № 4:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 37 /тридесет и седем/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Представено е кратко описание на местоположението на обекта и основните видове дейности, които участникът предвижда да изпълни на обекта, с цел изпълнение на предмета на обособената позиция.

Предвидено е след откриване на строителната площадка да започне изграждането на временното строителство и мобилизацията на обекта, както и въвеждане на временна организация на движението. Тези дейности като цяло не са конкретизирани с нищо, което да ги

направи приложими по отношение на конкретния обект, а са принципни за всяко едно строителство.

В рамките на разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретните строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от строителството на обекта като не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Не е упоменато предвижда ли се влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Тъй като не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи не е направен и анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора.

В таблична форма от стр.14 до стр.19 са представени основните видове строително-монтажни работи за изпълнение, с тяхната продължителност, описана е необходимата строителна механизация за всеки вид дейност, посредством която се осигурява изпълнение на строителните работи в посочения срок.

Комисията счита за ненужно и неправилно условното обвързване на изпълнението на строителните дейности с конкретни дати, което и по настоящата обособена позиция е направено от участника.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

В предложението за изпълнение на конкретния обект липсват и твърдения, въз основа на които, Комисията да разбере дали за участника ще са налице обстоятелства в хипотезата за работа на половин платно, без спиране на движението или с предвидени обходни маршрути.

Участникът не е представил информация как ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, както и дали ще осигури необходимата техника за изпитване на обекта на уплътнението на насипите, постигнатата носимоспособност както при насипи, така и при изкопи, необходимо ниво на равност, изпълнение на специфичните дейности и др., посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на настоящата обособена позиция резултати и изпълнение в срок, поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по приемане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В предложението си участникът е представил организацията на ръководния състав, но за всеки един от членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

#### **18. Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 4:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника „ПАРТРЕЙД“ ООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обществената поръчка в размер от 395 /триста деведесет и пет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участникът е направил кратко описание на съществуващия пътен участък, представил е основните видове СМР, които ще изпълни на обекта, описал е каква организация ще приложи, какъв е ключовия персонал на дружеството.

Първоначално е предвидил да се въведе ВОД със спиране на движението поетапно в лентите, в които ще изпълнява СМР.

Представени са всички схеми по Наредба 3 от 16.08.2010г.

Предвидено изграждане на временна база за складиране на материали, механизация, инструменти и др., както и че преди започване на строителството ще се уточнят местата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

В предложението си участникът е разработил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като последователността на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническата спецификация и другите изисквания на възложителя.

Демонстрирана е последователността при изпълнението на отделните строителни дейности с посочената взаимнообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството като е обяснено адекватно как ще се изпълнят дейностите в посочения срок и с необходимото качество на постигнатите и целени резултати.

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на дейностите по конкретната обособена позиция.

Участникът е представил план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

Предвид организацията на поръчване на материалите, които предстои да се вложат, участникът е представил в своето предложение способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР.

Организацията по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок.

Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на позицията, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

По отношение на анализа на строителните отпадъци са обхванати отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на позицията, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

За всеки един от отпадъците, освен конкретното посочване на вида отпадък, е посочено и в коя категория от йерархичния ред попадат, последяващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът е представил план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в схема 1 на Организация и ключов персонал, като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав, методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации и методите за отчетност и управление на процесите.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

#### **19. За участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по Обособена позиция № 4:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ПЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 395 /триста деветдесет и пет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Подготвителни работи: Изграждане на временни бази, поставяне на предупредителни знаци, подбор на строителни машини и съоръжения, инструкция за безопасност и здраве. В предложението, в тази му част е налице едно формално изброяване на предвидени дейности, без участника да е представил конкретика за настоящата обособена позиция. Тези дейности са приложими за всяко едно строителство като например където се предвижда да се изгради временната база /временно строителство/, канцеларията на ръководителите и др., мястото за складиране на строителните материали, във връзка с конкретната позиция.

На стр.312 от предложението си участникът е посочил, че предвижда да изпълни на отделни места /като пресичане на улици от оптичното трасе/ безизкопна технология, прокарване на кабелите и тръбите без да се нарушава целостта на пътната настилка като за тази дейност обаче не е представил механизацията, с която ще я изпълнява. Това от своя страна поражда неясноти в Комисията от рода на: ще има ли на свое разположение участника машината за хоризонтален сондаж?

Участникът предвижда да се направят проби и да се извършат всички необходими изпитвания, но не е посочил какви са изпитванията и не е предвидил срок за тези дейности.

По отношение на предвидената временна организация на движение, участникът е представил схеми с отбиване и без отбиване на движението, но не е посочил в какъв режим на движението ще работи.

Участникът не е идентифицирал броя производствени отпадъци.

Не е приложен е анализ на формирането на отпадъците, както и не са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен в Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на отделния вид производствен отпадък, генериран на обекта.

Участникът, в точка „Третиране на материали, които са следствие на разрушаването“ е предвидил, че ще се стреми включване в цикъла „интегрирано използване“ на отпадъци и включване на обработка чрез студено рециклиране. Това твърдение не е обяснено и за Комисията не става ясно дали предвижда на обекта да изпълнява студено рециклиране.

Поради това, че участникът не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците. Поради тази причина предложението му не отговаря на изискванията на документацията за съдържание на конкретни

действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ по-скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения посредством предложената от участника технология и организация на изпълнение, отколкото да е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на изпълнение на строителството на конкретната позиция.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството, не е показана обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, което да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

По отношение на Организация за изпълнение на поръчката, участникът не представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, тъй като не е представен график за доставка на материалите, в който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника.

Представена е описателна част, без да се показват основните материали, механизация и работна ръка, необходими за изпълнението на различните видове работи.

В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали като входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Дадените дейности на персонала са представени много общо и шаблонно.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на документацията и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на позицията.

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията.

#### **20. За участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция № 4:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 316/Триста и шестнадесет / календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложените гаранционни срокове от участника са както следва: за общински пътища – 2 /две/ години, за ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години, за основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години, за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В Част: „Технологична последователност и срокове на изпълнение“ от Техническото предложение на участника се констатира, че съдържа: 1.Описание на предмета на обществената поръчка, 2. Технологична строителна програма и 3.Организация на контрола върху качеството.

В техническото предложение на участника е направено адекватно описание на обекта, представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка за обекта.

Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани нагледно и са изготвени в съответствие с приложения Линеен график за изпълнение на позицията.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща, всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на позицията, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включени са допълнителни работи /мобилизация/, работи по изпълнение на строително-монтажните работи, изпитвания /в приложими случаи/, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

С представения подход от участника е осигурено качеството на изпълнението на строителството, посредством предложената от него технология и организация на изпълнение.

От предложението е видна продължителността на изпълнение на всеки вид СМР, технологичната последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях.

Предложеният начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимообвързаност, което в особена степен е видно за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най- голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите като обем, продължителност и специфика на изпълнение.

Описани са всички подготвителни дейности, които са необходими преди започване на СМР на конкретния обект, като въвеждане на интегрирана система за управление, посочена в техническото предложение, която включва в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на

ефективна система за контрол на качеството. Участникът е предвидил да се изработи и специален паръчник с правила на строителната площадка, като с него ще бъде запознат целия персонал на обекта.

Ще бъде въведена подходящата организация на движението, при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, която подробно е описана в предложението.

Участникът е описал видовете работи необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал реда на предаване на извършената от него работа, както и гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, описани в предложението, както и ще осигури необходимата техника лабораторна апаратура за изпитване на обекта, посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на поръчката резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът е предложил и задълбочено е описал мерките, които ще предприеме при работата си с цел ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и възможни закъснение при изпълнението.

В предложението на участника е обяснена връзката между видовете работи и дейности, посочени от последния като достатъчни за изпълнението на обекта, предмет на настоящата обособена позиция, като при паралелно разглеждане с линейния график е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно.

Предвидените от участника начин за изпълнение на видовете СМР и ресурсна обезпеченост обосновават предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на възложителя и спецификата на обекта.

Палице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

За всички избрани методи за работа участникът е описал подробно необходимата строителна механизация, посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения срок.

Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни работи.

Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на бетоновите работи и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качествено и срочно изпълнение на тези видове работи.

Представени са подробно - в текстови вид и схематично - основни детайли, ключови за изпълнение на конкретната обособена позиция.

Представени са диаграма на работна ръка – разпределение и конкретизиране на задачите, на механизацията, както и организация на целия работен процес.

Предвидената механизация и работна ръка са обвързани по отделните видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на изпълнение, съобразено е с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в „Организация на строителната площадка“ като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен



контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В „Структура и организация на човешките ресурси“ е представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Информацията представена от участника кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част на предложението.

В „План за използване на материалите“ от предложението си, участникът е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Представени са транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

От предложението на участника е видна организацията по осигуряване и влягане на необходимите материали за изпълнението на видовете СМР. В тази част от предложението, подходът му е реалистичен и аргументиран, като са отчетени нуждите от различните видове материали, тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности.

Участникът гарантира изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта.

От прегледа на Техническото предложение за изпълнение на строително-монтажните работи е видно, че описаните дейности, необходими за изпълнението на обществената поръчка, са посочени като последователност и времева продължителност. Всяка дейност е обезпечена с необходимата механизация, човешки ресурси и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответния вид дейност.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

#### **21. За участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД по Обособена позиция № 5:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 36 /тридесет и шест/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Представено е кратко описание на местоположението на обекта и основните видове дейности, които участникът предвижда да изпълни на обекта, с цел изпълнение на предмета на обособената позиция.

Предвидено е след откриване на строителната площадка да започне изграждането на временното строителство и мобилизацията на обекта, както и въвеждане на временна организация на движението. Тези дейности като цяло не са конкретизирани с нищо, което да ги направи приложими по отношение на конкретния обект, а са принципни за всяко едно строителство.

В рамките на разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретните строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от строителството на обекта като не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Не е упоменато предвижда ли се влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Тъй като не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи не е направен и анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора.

В таблична форма от стр.14 до стр.18 са представени основните видове строително-монтажни работи за изпълнение, с тяхната продължителност, описана е необходимата строителна механизация за всеки вид дейност, посредством която се осигурява изпълнение на строителните работи в посочения срок.

Комисията счита за ненужно и неправилно условното обвързване на изпълнението на строителните дейности с конкретни дати – участникът изрично е посочил, че предвижда да изпълни обекта за срок от 36 /тридесет и шест/ - от 03.06.2019г. до 08.07.2019г. особено предвид обстоятелството, че Техническото предложение на участника е неразделна част от Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Въпреки изричната уговорка, която е направена, че датите са условни и ще зависят от подписване на Протокол обр.2а., Комисията не приема за целесъобразно посоченото твърдение.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване - посочено е единствено, че участника има ремонтна база в с.Бело Поле, Благоевград, където ще се отремонтират механизацията и самосвалите.

Предвид обстоятелството, че мястото на изпълнение на строително-монтажните работи е на територията на Община Белица, което е на около 74 км. транспортно разстояние от с.Бело поле, Комисията отчита посоченото твърдение като предпоставка за забавяне на дейностите и неспазване на поетия срок за изпълнение, тъй като предложението не съдържа информация, която да опровергае подобно нейно предположение.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа.

В предложението за изпълнение на конкретния обект липсват и твърдения, въз основа на които, Комисията да разбере дали за участника ще са налице обстоятелства в хипотезата за работа на половин платно, без спиране на движението или с предвидени обходни маршрути.

Участникът не е представил информация как ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по приемане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В предложението си участникът е представил организацията на ръководния състав, но за всеки един от членовете на екипа му не са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

## **22. Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 5:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника „ПАРТРЕЙД“ ООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линсен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линсен график.

Предложен е срок за изпълнение на обществената поръчка в размер на 63 /шестдесет и три/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участникът е направил кратко описание на съществуващия пътен участък, представил е основните видове СМР, които ще изпълни на обекта, описал е каква организация ще приложи, какъв е ключовия персонал на дружеството.

Предвидено изпълнението да се извърши по следните етапи: мобилизация, временно строителство и организация на строителната площадка и създаване на временна организация на движение, изкопни работи, доставка и полагане на асфалтобетон.

Участникът е представил всички схеми по Наредба 3 от 16.08.2010г.

В предложението си участникът е разработил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като последователността на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническата спецификация и другите изисквания на възложителя.

Демонстрирана е последователността при изпълнението на отделните строителни дейности с посочената взаимобвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството като е обяснено адекватно как ще се изпълнят дейностите в посочения срок и с необходимото качество на постигнатите и целени резултати.

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на дейностите по конкретната обособена позиция.

Участникът е представил план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

Предвид организацията на поръчване на материалите, които предстои да се вложат, участникът е представил в своето предложение способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР.

Организацията по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок.

Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на позицията, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

По отношение на анализа на строителните отпадъци са обхванати отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на позицията, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

За всеки един от отпадъците, освен конкретното посочване на вида отпадък, е посочено и в коя категория от йерархичния ред попадат, последяващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът е представил план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в схема 1 на Организация и ключов персонал, като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав, методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации и методите за отчетност и управление на процесите.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.

### 23. За участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция № 5:

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията присма, че техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 43 /четиридесет и три/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложените гаранционни срокове от участника са както следва: за общински пътища – 2 /две/ години, за ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години, за основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години, за преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В Част: „Технологична последователност и срокове на изпълнение“ от Техническото предложение на участника се констатира, че съдържа: 1.Описание на предмета на обществената поръчка, 2. Технологична строителна програма и 3.Организация на контрола върху качеството.

В техническото предложение на участника е направено адекватно описание на обекта, представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка за обекта.

Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани нагледно и са изготвени в съответствие с приложения Линеен график за изпълнение на позицията.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща, всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на позицията, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включени са допълнителни работи /мобилизация/, работи по изпълнение на строително-монтажните работи, изпитвания /в приложими случаи/, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

С представения подход от участника е осигурено качеството на изпълнението на строителството, посредством предложената от него технология и организация на изпълнение.

От предложението е видна продължителността на изпълнение на всеки вид СМР, технологичната последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях.

Предложеният начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимнообвързаност, което в особена степен е видно за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най-голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите като обем, продължителност и специфика на изпълнение.

Описани са всички подготвителни дейности, които са необходими преди започване на СМР на конкретния обект, като въвеждане на интегрирана система за управление, посочена в техническото предложение, която включва в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на ефективна система за контрол на качеството. Участникът е предвидил да се изработи и специален наръчник с правила на строителната площадка, като с него ще бъде запознат целия персонал на обекта.

Ще бъде въведена подходящата организация на движението, при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, която подробно е описана в предложението.

Участникът е описал видовете работи необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал реда на предаване на извършената от него работа, както и гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, описани в предложението, както и ще осигури необходимата техника лабораторна апаратура за изпитване на обекта, посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на поръчката резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът е предложил и задълбочено е описал мерките, които ще предприеме при работата си с цел ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и възможни закъснение при изпълнението.

В предложението на участника е обяснена връзката между видовете работи и дейности, посочени от последния като достатъчни за изпълнението на обекта, предмет на настоящата обособена позиция, като при паралелно разглеждане с линейния график е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно.

Предвидените от участника начин за изпълнение на видовете СМР и ресурсна обезпеченост обосновават предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана е взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на възложителя и спецификата на обекта.

Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

За всички избрани методи за работа участникът е описал подробно необходимата строителна механизация, посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения срок.

Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни работи.

Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на бетоновите работи и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качествено и срочно изпълнение на тези видове работи.

Представени са подробно - в текстови вид и схематично - основни детайли, ключови за изпълнение на конкретната обособена позиция.

Представени са диаграма на работна ръка – разпределение и конкретизиране на задачите, на механизацията, както и организация на целия работен процес.

Предвидената механизация и работна ръка са обвързани по отделните видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на изпълнение, съобразено е с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в „Организация на строителната площадка“ като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В „Структура и организация на човешките ресурси“ е представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Информацията представена от участника кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част на предложението.

В „План за използване на материалите“ от предложението си, участникът е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Представени са транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

От предложението на участника е видна организацията по осигуряване и влагане на необходимите материали за изпълнението на видовете СМР. В тази част от предложението, подходът му е реалистичен и аргументиран, като са отчетени нуждите от различните видове материали, тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности.

Участникът гарантира изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта.

От прегледа на Техническото предложение за изпълнение на строително-монтажните работи е видно, че описаните дейности, необходими за изпълнението на обществената поръчка, са посочени като последователност и времева продължителност. Всяка дейност е обезпечена с необходимата механизация, човешки ресурси и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответния вид дейност.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.**

#### **24. За участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по Обособена позиция № 5:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ПЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 63 /шестдесет и три/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Подготвителни работи: Изграждане на временни бази, поставяне на предупредителни знаци, подбор на строителни машини и съоръжения, инструкция за безопасност и здраве. В разработката се констатира едно изброяване на предвидени дейности, без участника да е представил конкретика за настоящата обособена позиция. Тези дейности са приложими за всяко едно строителство.

В точка 5. „Видове СМР за изпълнение“, участникът е представил дейностите, които предвижда да изпълни на обекта.

В предложението на участника, в част подготвителни работи се констатира изреждане на предвидени дейности, без да е представена конкретика за мястото, където се предвижда да се изгради временната база /временно строителство/, канцеларията на ръководителите и др., мястото за складиране на строителните материали, касаещи настоящата обществена поръчка. Тези дейности са приложими за всяко едно строителство.

На стр.426 участникът е предвидил на обекта да има и бригада „Асфалтови работи и настилки“, но такива дейности не се предмет на настоящата обособена позиция.

По отношение на предвидената временна организация на движение, участникът е представил схеми /стр.426 до стр.442/ с отбиване и без отбиване на движението, но не е посочил в какъв режим на движението ще работи.

От стр.443 до стр.447, участникът е представил информация относно изискванията за постоянна пътна сигнализация и маркировка, които се поставят на републиканската пътна мрежа. В настоящата обществена поръчка няма изискване за изпълнение на тези дейности. Тази информация не касае предмета на конкретната обособена позиция. За Комисията, посочени твърдения имат естеството и характера на бланкетни такива, тъй като не са относими към конкретната обособена позиция.

Участникът не е идентифицирал броя производствени отпадъци.

Не е приложен анализ на формирането на отпадъците, както и не са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен в Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на отделния вид производствен отпадък, генериран на обекта.

Поради това, че участникът не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“; т. 39 „Строителни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците. Поради тази причина



предложението му не отговаря на изискванията на документацията за съдържание на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ по-скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения посредством предложената от участника технология и организация на изпълнение, отколкото да е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на изпълнение на строителството на конкретната позиция.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството, не е показана обезпечеността на скипите със съответната механизация и оборудване, което да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

По отношение на Организация за изпълнение на поръчката, участникът не представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, тъй като не е представен график за доставка на материалите, в който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника.

В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали като входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Участникът не е посочил конкретни действията, които ще се предприеме на обекта при отказ, повреда или инцидент със строителна механизация.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Дадените дейности на персонала са представени много общо и шаблонно.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на документацията и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани

конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на позицията.

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията.

#### **25. За участник „БЕЛИЦА 2019“ ДЗЗД Обособена позиция № 6**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: всички видове пътни работи – 2 /две/ години;

Вид: за съоръжения към пътища – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В предложението си участника е направил описание на съществуващото положение на участъка, подлежащ на ремонт, описал е и проектното положение.

Участникът е предвидил да започне с подготвителни работи, но в този раздел не представил конкретни стъпки и действия. Бланкетно е описал принципни действия при стартиране на всяко едно строителство.

Строителните дейности, включват: мобилизационни дейности по доставка на материали, геодезическо заснемане на трасето, временна организация на движението по време на изпълнение на СМР от стр.8 до стр.10.

От изложената информация не става ясно в какъв режим на работа предвижда да работи, с или без отбиване на движението, не е уточнено ще ползва ли обходни маршрути или ще работи на половин платно за движение.

Участникът е представил технологията на изпълнение на асфалтовите пластове, полагане, битумните разливи, работната температура, съобразени са с Техническата спецификация на АПИ-2014, но не посочил от коя асфалтова база ще транспортира асфалтобетона и какво е транспортното разстояние от базата до обекта.

Участникът е представил технологията на изпълнение на асфалтовите пластове, полагане, битумните разливи, работната температура, които са съобразени с Техническата спецификация на АПИ-2014, но не посочил от коя асфалтова база ще транспортира асфалтобетона и какво е транспортното разстояние от базата до обекта.

В раздел I. Организация на строителната площадка, участника е посочил, че дейностите по мобилизация ще започнат след подписване на договора, като е предвидил тогава да изпълни и временното строителство /на стр.86-87/. В периода на мобилизация е предвидил внасяне на гаранции за изпълнение и застраховки, което твърдение за Комисията е неприемливо и недопустимо, тъй като тези дейности се изпълняват преди подписване на договора, а мобилизацията трябва да стартира след подписване на договора.

В таблична форма е представено разпределение на работниците по всеки вид строително-монтажни дейности и информация за механизацията, която ще се ползва при изпълнение на строително-монтажните дейности, но в тях не са предвидени календарни дни за вземане на проби от лицензирана пътна лаборатория.

В разработеното предложение в рамките на частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретни строителни отпадъци, генерирани от строителството.

Не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за Комисията не става ясно дали е предвидил влягане на рециклирани строителни материали в обекта.

Не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи и не направен анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране на отпадъците, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влягане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантира екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване и в какъв срок ще го подмени.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизация, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ** от документацията.

#### **26. За участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД по Обособена позиция № 6:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ШЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 225 /двеста двадесет и пет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: при основни ремонти и рехабилитации на пътища – 2 /две/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Представено е кратко описание на местоположението на обекта и основните видове дейности, които участникът предвижда да изпълни на обекта, с цел изпълнение на предмета на обособената позиция.

Предвидено е след откриване на строителната площадка да започне изграждането на временното строителство и мобилизацията на обекта, както и въвеждане на временна организация на движението. Тези дейности като цяло не са конкретизирани с нищо, което да ги направи приложими по отношение на конкретния обект, а са принципни за всяко едно строителство.

В рамките на разработеното предложение в частта за опазване на околната среда, участникът не е представил конкретните строителни отпадъци, които ще бъдат генерирани от строителството на обекта като не е описал йерархичния ред на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Не е упоменато предвижда ли се влагане на рециклирани строителни материали в обекта.

Тъй като не са идентифицирани строителните отпадъци, генерирани от строително-монтажните работи не е направен и анализ.

Участникът не е предложил конкретни методи за третиране, при съблюдаване на въведения йерархичен ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Не са предложени конкретни действия, които участникът ще предприеме, посредством които да се гарантират екологосъобразно изпълнение на договора.

В таблична форма са представени основните видове строително-монтажни работи за изпълнение, с тяхната продължителност, описана е необходимата строителна механизация за всеки вид дейност, посредством която се осигурява изпълнение на строителните работи в посочения срок.

Комисията счита за ненужно и неправилно условното обвързване на изпълнението на строителните дейности с конкретни дати – участникът изрично е посочил, че предвижда да изпълни обекта за срок от 225 календарни дни -от 01.06.2019г. до 11.01.2020г. особено предвид обстоятелството, че Техническото предложение на участника е неразделна част от Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Въпреки изричната уговорка, която е направена, че датите са условни и ще зависят от подписване на Протокол обр.2а., Комисията не приема за целесъобразно посоченото твърдение.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване - посочено е единствено, че участника има ремонтна база в с.Бело Поле, Благоевград, където ще се отремонтират механизацията и самосвалите.

Предвид обстоятелството, че мястото на изпълнение на строително-монтажните работи е на територията на Община Белица, което е на около 70 км. транспортно разстояние от с.Бело

поле, Комисията отчита посоченото твърдение като предпоставка за забавяне на дейностите и неспазване на поетия срок за изпълнение, тъй като предложението не съдържа информация, която да опровергае подобно нейно предположение.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа.

В предложението за изпълнение на конкретния обект липсват и твърдения, въз основа на които, Комисията да разбере дали за участника ще са налице обстоятелства в хипотезата за работа на половин платно, без спиране на движението или с предвидени обходни маршрути.

Участникът не е представил информация как ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали и как ще приема доставените материали на обекта.

Не е представен график за доставка на материалите, не са описани конкретни дейности по приемане на материалите на обекта, т.е. липсва информация за входящ контрол на доставките.

Организацията на човешките ресурси не е представена с необходимата информация, тъй като от нея не се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

#### **27. За участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по Обособена позиция № 6:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б „д“ от ППЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложеният срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 399 /триста деветдесет и девет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложените гаранционни срокове от участника са както следва: за общински пътища – 2 /две/ години, за ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години, за основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години, за

преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

В Част: „Технологична последователност и срокове на изпълнение“ от Техническото предложение на участника се констатира, че съдържа: 1.Описание на предмета на обществената поръчка, 2. Технологична строителна програма и 3.Организация на контрола върху качеството.

В техническото предложение на участника е направено адекватно описание на обекта, представени са видовете работи и количествата им в съответствие с количествената сметка за обекта.

Последователността на строително-монтажните работи във времето са показани нагледно и са изготвени в съответствие с приложения Линеен график за изпълнение на позицията.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение на участника обхваща, всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на предмета на позицията, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включени са допълнителни работи /мобилизация/, работи по изпълнение на строително-монтажните работи, изпитвания /в приложими случаи/, както и всички съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

С представения подход от участника е осигурено качеството на изпълнението на строителството, посредством предложената от него технология и организация на изпълнение.

От предложението е видна продължителността на изпълнение на всеки вид СМР, технологичната последователност на изпълнение на отделните дейности и взаимовръзката между тях.

Предложеният начин на изпълнение на дейностите аргументира тяхната продължителност и взаимовръзка, което в особена степен е видно за ключови като обем и технология на изпълнение дейности, които в най- голяма степен биха повлияли на срочното и качествено изпълнение на дейностите като обем, продължителност и специфика на изпълнение.

Описани са всички подготвителни дейности, които са необходими преди започване на СМР на конкретния обект, като въвеждане на интегрирана система за управление, посочена в техническото предложение, която включва в себе си подходяща организация на ръководния състав на обекта; привеждане в действие на плана за безопасност и здраве, при спазване на изготвена оценка на риска, планове за предотвратяване на пожари, както и превантивни мерки срещу последните, внедряване на система за опазване на околната среда, осигуряване на ефективна система за контрол на качеството. Участникът е предвидил да се изработи и специален наръчник с правила на строителната площадка, като с него ще бъде запознат целия персонал на обекта.

Ще бъде въведена подходящата организация на движението, при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, която подробно е описана в предложението.

Участникът е описал видовете работи необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът е описал реда на предаване на извършената от него работа, както и гаранционните отговорности след въвеждане в експлоатация.

Участникът ще извършва непрестанен контрол на влаганите материали, описани в предложението, както и ще осигури необходимата техника лабораторна апаратура за изпитване на обекта, посредством което ще осигури качествено постигане на целените, с изпълнението на поръчката резултати и изпълнение в срок поради ограничаване до минимум на необходимостта за извършване на поправки в следствие непостигнати технически характеристики на части от обекта или на отделни видове работи.

Участникът е предложил и задълбочено е описал мерките, които ще предприеме при работата си с цел ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха. Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират ефективно

управление на сроковете за извършване на строителството и възможни закъснение при изпълнението.

В предложението на участника е обяснена връзката между видовете работи и дейности, посочени от последния като достатъчни за изпълнението на обекта, предмет на настоящата обособена позиция, като при паралелно разглеждане с линейния график е видно и кои работи позволяват да се изпълняват успоредно.

Предвидените от участника начини за изпълнение на видовете СМР и ресурсна обезпеченост обосновават предложените последователност и продължителност на отделните дейности, демонстрирана с взаимовръзката между тях, като са отчетени конкретните изисквания на възложителя и спецификата на обекта.

Налице е предложение в което при спазване на предложената организация и начин на работа се гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката.

За всички избрани методи за работа участникът е описал подробно необходимата строителна механизация, посредством която се осигурява изпълнение на дейностите с необходимото качество и в посочения срок.

Към всеки вид строително-монтажни работи е описана технологията за вземане на проби, както и специализираната техника необходима за тяхното вземане и изследване. Участникът може да осигури всички видове строителни машини необходими за изпълнението на видовете земни работи.

Описана е необходимата строителна механизация за изпълнение на бетоновите работи и всички свързани с тях работи, изискванията към нея, както и отговорните лица за качествено и срочно изпълнение на тези видове работи.

Представени са подробно - в текстови вид и схематично - основни детайли, ключови за изпълнение на конкретната обособена позиция.

Представени са диаграма на работна ръка – разпределение и конкретизиране на задачите, на механизацията, както и организация на целия работен процес.

Предвидената механизация и работна ръка са обвързани по отделните видове СМР с конкретната технология на изпълнение на процесите, техния обем и място на изпълнение, съобразено е с производителността на съответните машини и не на последно място със спецификата на предмета на конкретната обособена позиция.

Участникът е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в „Организация на строителната площадка“ като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав; методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации, качество и методите за отчетност и управление на процесите.

В „Структура и организация на човешките ресурси“ е представена организацията на ръководния състав на участника, като за всеки един от членовете на екипа му са посочени задълженията му, подчинеността и отговорността за вземане на решения, материалните и финансови отговорности и отговорностите свързани с интегрираната система за управление на участника.

Информацията представена от участника кореспондира изцяло с линейния график и текстовата част на предложението.

В „План за използване на материалите“ от предложението си, участникът е представил организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представен график за поръчване и доставка на всички материали, както и график за складирането им.

Представени са транспортни схеми за основните строителни материали, за които има специални изисквания.

От предложението на участника е видна организацията по осигуряване и влагане на необходимите материали за изпълнението на видовете СМР. В тази част от предложението, подходът му е реалистичен и аргументиран, като са отчетени нуждите от различните видове материали, тяхното количество и конкретните специфики на обекта и изпълняваните дейности.

Участникът гарантира изпълнението на дейностите в посоченият срок и качествено постигане на целените резултати по отношение на организацията по осигуряване на необходимите материали за изпълнение на обекта.

От прегледа на Техническото предложение за изпълнение на строително-монтажните работи е видно, че описаните дейности, необходими за изпълнението на обществената поръчка, са посочени като последователност и времева продължителност. Всяка дейност е обезпечена с необходимата механизация, човешки ресурси и доставка на материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответния вид дейност.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

**С оглед констатираното комисията допуска участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ПЗОП.**

#### **28. Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 6:**

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията, съответства на изискванията на възложителя и техническата спецификация, отговаря на изискванията и съдържа цялата изискуема информация.

Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ПЗОП - Образец № 6.

Комисията приема, че техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД изпълнява изискванията на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията по отношение на форма, съдържание и комплектованост и съдържа Обяснителна записка и Линеен график в пълно съответствие с посоченото в Документацията като мотивира това свое решение със следното:

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, разработено от участника, съдържа: Технологична последователност и срокове на изпълнение, Организация за изпълнение на поръчката и Линеен график.

Предложен е срок за изпълнение на обществената поръчка в размер на 399 /триста деветдесет и девет/ календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводни /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:



В предложението си участникът е направил кратко описание на съществуващия пътен участък, представил е основните видове СМР, които ще изпълни на обекта, описал е каква организация ще приложи, какъв е ключовия персонал на дружеството.

Представени са всички схеми по Наредба 3 от 16.08.2010г.

Предвидено изграждане на временна база за складиране на материали, механизация, инструменти и др., както и че преди започване на строителството ще се уточнят местата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

В предложението си участникът е разработил технология и организация на изпълнение, която обхваща всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като последователността на тяхното изпълнение е в съответствие с Техническата спецификация и другите изисквания на възложителя.

Демонстрирана е последователността при изпълнението на отделните строителни дейности с посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството като е обяснено адекватно как ще се изпълнят дейностите в посочения срок и с необходимото качество на постигнатите и целени резултати.

Представени са конкретни аргументи как предложената технология и организация гарантират качествено и в срок изпълнение на дейностите по конкретната обособена позиция.

Участникът е представил план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на материалите за извършване на всички видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката.

Предвид организацията на поръчване на материалите, които предстои да се вложат, участникът е представил в своето предложение способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на СМР.

Организацията по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на необходимите материали, гарантира изпълнение на дейностите в посочения срок.

Обхванати са всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на позицията, при отчитане на времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

По отношение на анализа на строителните отпадъци са обхванати отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на позицията, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 10, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

За всеки един от отпадъците, освен конкретното посочване на вида отпадък, е посочено и в коя категория от йерархичния ред попадат, последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора.

Участникът е представил план за реакция при отказ или инцидент с машина, като е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Организацията на човешките ресурси е представена в схема 1 на Организация и ключов персонал, като от нея се вижда комуникацията при ръководния състав, методите за вътрешен контрол с цел поддържане на изискуемото, съгласно техническите спецификации и методите за отчетност и управление на процесите.

Разгледано в цялост, Техническото предложение на участника – „ПАРТРЕЙД“ ООД е съобразено с изискванията на възложителя и в този смисъл, комисията приема, че участникът е запознат със спецификата на изпълнение на обекта, предмет на настоящата обособена позиция и с неговите характеристики.

С оглед констатираното комисията допуска участник „ПАРТРЕЙД“ ООД по настоящата обособена позиция до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор съгласно чл. 61, ал. 4 от ППЗОП.

## 29. За участник „ТЕРОЛ“ ЕООД по Обособена позиция № 6:

Техническото предложение – Образец № 3 е представено в съответствие с предоставения образец в Документацията. Към него, участникът е представил: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4, Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5 и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с дапъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо – по чл. 39, ал.3, б “д” от ППЗОП - Образец № 6.

При проверка на Техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, Комисията констатира следните непълноти, разминавания и несъответствия:

Предложен е срок за изпълнение на обособената позиция е в размер на 302 /триста и два/ календарни дни , считано от датата на съставяне и подписване на Протокол 2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита подписването на Констативен акт обр.15.

Предложеният гаранционен срок е както следва:

Вид: Общински пътища – 2 /две/ години;

Вид: Ново строителство на съоръжения за пътища и улици – 10 /десет/ години;

Вид: Основен ремонт и рехабилитация на съоръжения за пътища и улици – 4 /четири/ години;

Вид: Преносни и разпределителни проводи /мрежи/ и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 /осем/ години.

Участникът е представил своето предложение за изпълнение на поръчката в следната последователност:

Подготвителни работи: Изграждане на временни бази, поставяне на предупредителни знаци, подбор на строителни машини и съоръжения, инструкция за безопасност и здраве.

В предложението на участника, в част подготвителни работи се констатира изреждане на предвидени дейности, без да е представена конкретика за мястото, където се предвижда да се изгради временната база /временно строителство/, канцеларията на ръководителите и др., мястото за складиране на строителните материали, касаещи настоящата обособена позиция. Тези дейности са приложими за всяко едно строителство без значение неговото местонахождение и характерни особености. Участникът не декларирал от коя асфалтова база предвижда да доставя асфалтобетона и на какво транспортно разстояние са намира от обекта.

Комисията не откри в предложението на участника информация дали е предвидено в екипа от специалисти включването на геодезист, който да даде нива и надлъжни и напречни наклони на ремонтирания пътен участък, което е съществено при бъдещата експлоатация, с цел нормално оттичане на повърхностните дъждовни води.

По отношение на предвидената временна организация на движение, участникът е представил схеми /стр.510 до стр.526/ с отбиване и без отбиване на движението, но не е посочил в какъв режим на движението ще работи.

Участникът не е идентифицирал броя производствени отпадъци.

Не е приложен анализ на формирането на отпадъците, както и не са посочени възможните действия спрямо тези отпадъци, съгласно йерархичния ред заложен в Наредбата.

Не са посочени и конкретни действия за третиране на отделния вид производствен отпадък, генериран на обекта.

Поради това, че участникът не е посочил точно строителни отпадъци „Производствени отпадъци“ и „Битови отпадъци“ от предложението му, не са генерирани отпадъци в следствие на изпълнение на строителство и разрушаване, по смисъла на § 1 „Допълнителни разпоредби“: т. 39 „Строителни отпадъци“ от Закона за управление на отпадъците. Поради тази причина

предложението му не отговаря на изискванията на документацията за съдържание на конкретни действия и методи, които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха, за третиране на строителни отпадъци.

В предложението на участника – „Технологична последователност на изпълнение на строително-монтажните работи“ по-скоро се описват бланкетни изисквания и твърдения посредством предложената от участника технология и организация на изпълнение, отколкото да е посочено по какъв начин участникът ще осигури качеството на изпълнение на строителството на конкретната позиция.

Не са дефинирани ключови моменти в технологично-организационно отношение, които да гарантират техническото преимущество на предложението и ефективното управление на сроковете за изпълнение на строителството.

В тази връзка комисията счита, че Техническото предложение не показва дейности, които да гарантират навременно и качествено оптимизиране на строителния процес при евентуално съкратени срокове, без това да доведе до занижаване на качеството, не е показана обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, което да гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

По отношение на Организация за изпълнение на поръчката, участникът не представил в пълнота организацията на доставките и съхранението на строителните продукти и материали, необходими за изпълнението на проекта, тъй като не е представен график за доставка на материалите, в който да е показано началото и края на различните видове работи, разглеждани от участника.

Не е указана асфалтовата база, от която ще се доставят асфалтовите смеси и на какво транспортно разстояние е от обекта.

Представена е описателна част, без да се показват основните материали, механизация и работна ръка, необходими за изпълнението на различните видове работи.

В тази връзка в предложението си участникът не е посочил по какъв начин ще осигури навременна доставка на необходимите строителни материали и не е описал по какъв начин ще постигне качествено постигане на целените резултати, чрез организация на извършвания спрямо влаганите строителни материали като входящ контрол, контрол по време на изпълнение на работите, контрол от страна на възложителя и контролни тестове.

Участникът не е посочил конкретни действията, които ще се предприемат на обекта при отказ, повреда или инцидент със строителна механизация.

Участникът не е представил и план за реакция при отказ или инцидент с машина, като не е посочил и какви са възможностите му за замяна на повредено оборудване.

Комисията счита, че предложението следва да съдържа информация какви са възможностите на участника да възстанови авариралата машина, с цел не допускане изоставане от графика за изпълнение, в случай на дефектиране на механизацията, тъй като безспорно такова събитие ще повлияе значително на срока за изпълнение на поръчката. Комисията счита, че ако участникът предварително не е наясно как ще реагира при настъпване на повреда в механизацията, може да допусне неспазване на сроковете и/или некачествено изпълнено СМР.

Посоченото заключение на Комисията може да бъде изведено от задължително изискуемото съдържание на частта „Организация на изпълнението на поръчката“, откъдето следва, че предложената организация в периода на същинското строителство трябва да създаде всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа. Освен това, посочената част трябва задължително да съдържа и анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, ведно с приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването

им, в случай че се проявят, каквото обстоятелство за Комисията безспорно е и дефектирането на механизацията.

Не е дефинирана отделната задача на всеки експерт, която ще му се възложи за самостоятелно изпълнение и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. няма ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. Дадените дейности на персонала са представени много общо и шаблонно.

Организационната структура на персонала не е в пълно съответствие с изискванията на документацията и описаната организация на изпълнението на процеса, тъй като не са показани конкретни мерки, свързани с реалното им приложение в конкретния строеж, предмет на позицията.

**Предвид гореизложеното, Комисията приема, че предложението на участника по настоящата обособена позиция не отговаря на предварително обявените условия по смисъла на чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП и по-конкретно на тези условия на Възложителя, посочени в раздел XV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ от документацията.**

**III. На основание чл.61,т. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към оценяване на офертите, които съответстват на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане на офертите-„най-ниска цена“**

1. Комисията извърши проверка за наличие на основанията и приложимост на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП по отношение на допуснатите до този етап участници и установи, че не е налице приложимост на нормата.

2. Комисията продължи с оценяване на офертите, които съответстват на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане - „най-ниска цена“. Съгласно посочения критерий, Комисията предлага следното класиране:

**За Обособена позиция № 1:**

**Първо място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 223 975,23 (двеста двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки) лв. без ДДС и 268 770,28 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки) лв. с ДДС.**

**Второ място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД - 223 985,68 (двеста двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 268 782,82 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки) лв. с ДДС.**

**За Обособена позиция № 2:**

**Първо място: участник: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 26 742,40 (двадесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС и 32 090,88 (тридесет и две хиляди и деветдесет лева и осемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС;**

**Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 26 780,80 (двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС и 32 136,96 (тридесет и две хиляди сто тридесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с ДДС.**

За Обособена позиция № 3:

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 2 618 486,87 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 3 142 184,24 (три милиона сто четиридесет и две хиляди сто осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 2 618 565,76 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 3 142 278,91 (три милиона сто четиридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лв. с ДДС.

За Обособена позиция №4:

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 342 959,30 (триста четиридесет и две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС и 411 551,16 (четиристотин и единадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и шестнадесет стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 342 990,77 (триста четиридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 411 588,92 (четиристотин и единадесет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) лв. с ДДС.

За Обособена позиция № 5:

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 11 731,68 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 14 078,02 (четиринадесет хиляди седемдесет и осем лева и две стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 11 747,28 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 14 096,74 (четиринадесет хиляди и деветдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

За Обособена позиция № 6:

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 2 396 815,10 (два милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин и петнадесет лева и десет стотинки) лв. без ДДС и 2 876 178,12 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди сто седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 2 396 897,17 (два милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и седемнадесет стотинки) лв. без ДДС и 2 876 276,60 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди двеста седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лв. с ДДС.

IV. На основание чл. 64, ал. 4 от ППЗОП, комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, а именно:

**Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособена позиция № 1:**

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до следващия етап в процедурата.

**Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД за Обособена позиция № 1:**

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до следващия етап в процедурата.

**Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД за Обособени позиции № 2, 3, 4, 5 и 6:**

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до следващия етап в процедурата

**Участник „ПАРТРЕЙД“ ООД за Обособени позиции № 2, 3, 4, 5 и 6:**

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.

В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде допуснат до следващия етап в процедурата

V. Във връзка с извършените проверки на представените от допуснатите участници документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното им състояние и критериите за подбор и направените констатации, на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията предлага следното класиране на участниците:

**За Обособена позиция № 1:**

Първо място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 223 975,23 (двеста двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и двадесет и три стотинки) лв. без ДДС и 268 770,28 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД - 223 985,68 (двеста двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 268 782,82 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и два лева и осемдесет и две стотинки) лв. с ДДС.

**За Обособена позиция № 2:**

Първо място: участник: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 26 742,40 (двадесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) лв. без ДДС и 32 090,88 (тридесет и две хиляди и деветдесет лева и осемдесет и осем стотинки) лв. с ДДС;

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 26 780,80 (двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лв. без ДДС и 32 136,96 (тридесет и две хиляди сто тридесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки) лв. с ДДС.

**За Обособена позиция № 3:**

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 2 618 486,87 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 3 142 184,24 (три милиона сто четиридесет и две хиляди сто осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 2 618 565,76 (два милиона шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 3 142 278,91 (три милиона сто четиридесет и две хиляди двеста седемдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки) лв. с ДДС.

**За Обособена позиция №4:**

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 342 959,30 (триста четиридесет и две хиляди деветстотин петдесет и девет лева и тридесет стотинки) лв. без ДДС и 411 551,16 (четиристотин и единадесет хиляди петстотин петдесет и един лева и шестнадесет стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 342 990,77 (триста четиридесет и две хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС и 411 588,92 (четиристотин и единадесет хиляди петстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) лв. с ДДС.

**За Обособена позиция № 5:**

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 11 731,68 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 14 078,02 (четирнадесет хиляди седемдесет и осем лева и две стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 11 747,28 (единадесет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки) лв. без ДДС и 14 096,74 (четирнадесет хиляди и деветдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки) лв. с ДДС.

За Обособена позиция № 6:

Първо място: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД- 2 396 815,10 (два милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин и петнадесет лева и десет стотинки) лв. без ДДС и 2 876 178,12 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди сто седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки) лв. с ДДС.

Второ място: „ПАРТРЕЙД“ ООД - 2 396 897,17 (два милиона триста деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и седемнадесет стотинки) лв. без ДДС и 2 876 276,60 (два милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди двеста седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) лв. с ДДС.

С извършването на горепосочените действия, комисията за разглеждане, класиране и оценка на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк – Орцево“, „BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково“ „BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище“, на територията на община Белица“, приключи своята работа.

Този протокол е съставен на 23.07.2019 г. в 16:00 часа

Председател: Иглика Русенова Аврамова: ...

Членове:

1. адв. Селма Дичова Падарева: .....
2. инж. Яхя Исмаил Джембазки: .....
3. Николина Илиева Мраценкова: ....
4. инж. Иван Маринов Катранджиев: .....
5. Емилия Юлиева Дунгьова: .....
6. Мария Николова Чонкова: .....

/подпис/

\* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.