

**АНЕКС №1**  
**КЪМ**  
**ДОГОВОР №РД09-465/23.08.2019 г.**

Днес, 30.10.....2020 г., в гр. Дупница, между:

**ОБЩИНА ДУПНИЦА**, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница - 2600, пл. „Свобода” № 1, ЕИК 000261630, представлявана от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница и Мая Атанасова – „гл. счетоводител“, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

**ДЗЗД „БИСТРИЦА 2019“**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Сребърна ” №22, БУЛСТАТ 177378978, представлявано от Велко Венциславов Руйков – представляващ обединението, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

склучиха настоящия Анекс към Договор №РД09-465/23.08.2019 г. с предмет: **„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БИСТРИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА”** на основание чл.116, ал.1, т.2, буква „б“ и ал.2 от ЗОП и във с чл.31 от Договор №РД09-465/23.08.2019 г.

Поради зачистили сигнали за аварии при изпълнение на договора в участъка на ул. Иван Вазов“ от Т37-1 до ТIV-8, с. Бистрица и подадена за това Докладна с вх. №10-00-466/30.09.20 г. от кмета на с. Бистрица, подадена оферта от Изпълнителя с вх. №26-00-2295/25.09.20 г. за извършване на допълнителни СМР дейности по изграждане на водопровод с дължина 153 м.л. в същия участък, както и становище от фирмата упражняваща строителен надзор на обекта и поради одобрението на Възложителя да бъдат извършени цитираните допълнителни, непредвидени СМР дейности на обекта от същия изпълнител, тъй като замяната му би предизвикала значителни затруднения, свързани с експлоатацията и обслужването на обекта и дублиране на разходи, и приложена подписана от двете страни Количествено-стойностна сметка ((Приложение №1 към настоящия анекс), в която са установени количествата на непредвидените допълнителни СМР дейности, страните се споразумяха за следното:

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши непредвидени допълнителни СМР дейности по изграждане на водопровод с дължина 153 м.л. в участък на ул. Иван Вазов“ от Т37-1 до ТIV-8, с. Бистрица в съответствие с Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка.

**Чл.2.** Срокът за изпълнение на допълнителните СМР дейности е 30 дни, считано от датата на подписване на настоящия анекс.

**Чл.3. (1)** Общата цена за допълнителните СМР дейности е 52 785 (петдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС, съответно 63 342 (шестдесет и три хиляди триста четиридесет и две) лв. с ДДС съгласно двустранно подписана Количествено-стойностна сметка – Приложение №1.

**(2)** В цената по ал.1 са включени всички разходи за изпълнение на строителните работи, включително но не само материали, механизация, оборудване, труд, охрана, обособяване на временни офиси, формиране на строителна площадка, мерки за

безопасност, обезопасяване на строителната площадка, такси за извозване и депониране на земни маси и строителни отпадъци, други такси свързани със строителния процес, временна организация на движението, застраховки, разходи за проби, изпитвания, дезинфекции, промиване, както и всички други разходи за точното и качествено изпълнение на възложената работа.

**Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговорената в ал.1 цена еднократно в десетдневен срок след подписване и представяне на Акт обр. № 19 на Възложителя, с който да се документират извършените допълнителни СМР дейности и представяне на фактура за дължимата сума.

**Чл.5.** Всички останали клаузи по Договор №РД09-465/23.08.2019 г. остават непроменени.

**Чл.6.** Настоящия Анекс е неразделна част от Договор №РД09-465/23.08.2019 г.

**Чл.7.** Настоящият Анекс се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от анекса са следните приложения:

**Приложение №1** – Количествени стойностна сметна на допълнителните непредвидени СМР дейности.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

[Redacted signature]

**ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА**

[Redacted signature]

.....  
**Главен счетоводител**  
**Мая Атанасова**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

[Redacted signature]

**ВЕЛКО РУЙКОВ**  
**представяващ обединението**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ОБЩИНА ДУПНИЦА“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „БИСТРИЦА 2019“

ОБЕКТ: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на село Бистрица, Община Дупница“

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед. цена в лв.	Стойност в лв.
1	Изграждане на водопровод	м'	153,00	345,00	52 785,00
				Всичко в лева без ДДС	52 785,00
				ДДС	10 557,00
				ОБЩО лева с ДДС	63 342,00

## Забележка :

- 1 Доставка на тръби, фитинги, арматури, агрегати и оборудване са задължение на Изпълнителя
- 2 Възстановяване на настъпките е ангажимент на Изпълнителя

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ДУПНИЦА

/инж. Методи Чимев/

/Кмет на община Дупница/

/Мая Атанасова/

/Главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД "БИСТРИЦА 2019"

/Велко Руйков/

/Представяващ обединението/

Подписите са заличени на основание чл.37 от ЗОП,  
във вр. с чл. 58, § 3, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679