



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 109/09.05.2018 Г.

Днес, 11.05.2018 г. в с. Аврен, община Аврен, област Варна, между страните:

**1. ОБЩИНА АВРЕН, ЕИК 000093378**, Идн. № по ЗДДС BG000093378, с адрес област Варна, община Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев” № 8, представлявана от Емануил Младенов Манолов - Кмет на Община Аврен и Теодора Георгиева - Началник отдел „ФС”, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, ЕИК 103281518**, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление в област Варна, община Белослав, гр. Белослав 9178, ул. „Иван Вазов” № 30, представлявано от Живко Димитров Желязков в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, заедно наричани „СТРАНИТЕ”, и на основание чл. 9, т. 9.2. във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 36.2. от Договор № 109/09.05.2018 г., се подписа настоящото допълнително споразумение, по силата на което

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

**Чл. 1.** Страните по договор № 109/09.05.2018 г. се договарят строително-монтажни работи за част от подобектите включени в обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Аврен”, по обособени позиции, отнасящи се до Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, общ. Аврен” да не бъдат възлагани за изпълнение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** поради причини произтичащи от клаузите на сключения между страните договор и настъпили след сключването му и които не могат да бъдат вменени във вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Подобектите, за които страните се договарят да не бъдат възлагани и изпълнявани са както следва:

*1. Подобект № 1: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 1 от т. 1 до т. 15 с дължина 132,70 м. на стойност 67 222,15 лева без вкл. ДДС и 80 666,58 лева с включен ДДС;*

*2. Подобект № 9: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 14 от т. 123 до т. 112 с дължина 114,00 м. на стойност 61 922,90 лева без вкл. ДДС и 74 307,48 с включен ДДС, и*

*3. Подобект № 10: Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Близнаци, Общ. Аврен - Профил № 15 от т. 133 до т. 111 с дължина 79,40 м. на стойност 43 593,96 лева без включен ДДС и 52 312,75 лева с вкл. ДДС.*

**Чл. 2.** С подписване на настоящото допълнително споразумение страните приемат, че Договор № 109/09.05.2018 г. ще се счита за прекратен по отношение на подобектите, посочени в чл. 1 от настоящото споразумение.

**Чл. 3.** Страните декларират и потвърждават, че нямат каквито и да било финансови или други претенции във връзка с прекратяването на Договор № 109/09.05.2018 г. по отношение на подобектите, посочени в чл. 1 от настоящото споразумение и не си дължат една на друга неустойки или обезщетения за това.

**Чл. 4.** Всички останали клаузи по Договор № 109/09.05.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

.....  
БОЯН Г  
ЗА КМЕ  
(съгл. За

*Заличено*

*Заличено*

*Чл 2 ал 2 т 5*

*от 33.12*

.....  
Теодора  
Началн

Съгласу  
Киркор  
Гл. юриконсулт

ЗА **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

.....  
ИВКО  
IA „НА,  
от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**  
„ВЯЗКОВ“ ЕООД

*съгл.  
г. 5*