



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

УТВЪРДИЛ:

/Диана Димитрова Овчарова –
кмет на Община Ивайловград /

Дата на утвърждаване: 17.12.2020 г.

Дата на получаване на протокола: 14.12.2020 г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП

за дейността на Комисия, определена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на публично състезание, обявена с Решение № Р- 23 от дата 12.06.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, с предмет: **“Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“, и обявена в РОП с уникален № 00041-2020-0012.**

и в съответствие с Протокол № 1, подписан на дата 03.09.2020г., Протокол № 2, подписан на дата 28.09.2020 г. и Протокол № 3, подписан на дата 14.12.2020г. за работата на комисията

Днес, 14.12.2020г.,

В изпълнение на решение на комисията съгласно Протокол № 3, подписан от членовете на комисията на 14.12.2020г., се състави настоящия Протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“**

Горепосочената обществена поръчка е открита с Решение № Р- 23 от дата 12.06.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград и публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00041-2020-0012.

За провеждане на процедурата с горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № 311/03.07.2020 г., която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок за извършване на работата 30.12.2020г.

Комисията, определена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, е в следния състав:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Председател :

Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград;

Членове:

1. арх. Георги Ангелов – Главен архитект;
2. Ивана Колева - Юрист;
3. Милен Апостолов – Ст. инспектор;
4. Делян Илчев – Мл. експерт.

Резервни членове:

1. Инж. Иринка Янева - Директор на ОГП
2. Димитър Налбантов - Юрист

В хода на процедурата има настъпили промени, свързани със замяна на членове в състава на комисията определена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, като в работата на комисията до откритото заседание по отваряне на ценовите предложения редовният член на комисията – Делян Илчев – Мл. Експерт, по отношение на когото е налице обективна невъзможност да присъства на заседанието, поради излизането му в болничен, събитие настъпило внезапно е заменен от резервния член на комисията инж. Иринка Янева - Директор на ОГП. Впоследствие, председателят на комисията Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград е заменен за действията по подписване на придружителните писма до участниците с исканите допълнителни документи по Протокол №1 от работата на комисията, като за целта в състава на комисията, като председател е встъпил резервен член– Димитър Налбантов – юрист в Община Ивайловград, който замени редовния председател Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград, по отношение на който бе налице обективна невъзможност да присъства на заседанието, поради излизането му в болничен, събитие настъпило внезапно предвид и епидемичната обстановка в страната. Поради сходно обстоятелство определеният със Заповед № 375 от дата 09.09.2020г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, редовен председател – Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград - също в платен годишен отпуск, бе заменен от новия председател на комисията Светла Моллова – Зам.-кмет в Община Ивайловград в Община Ивайловград в заседанието на комисията на дата 30.11.2020г. и за всички последващи действия на комисията. Горните обстоятелства и промени са отразени надлежно в протоколите от работата на комисията, приложени към настоящия протокол

Кратко описание на работния процес:

В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти са постъпили следните оферти:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

1. ОПАКОВКА № 1, с вх. № 0-35 от 02.07.2020 г., 13:07 часа на „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177386252, с адрес за кореспонденция: град София, п.к. 1303, ул. Шар планина 27, ап. 10, тел.: 0878445104, електронна поща: zbk110@abv.bg, с представляващ обединението- Ангел Иванов Ангелов, с участници в обединението: 1."САТПРО" ООД, с ЕИК: 201134919 , със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. ШАР ПЛАНИНА № 27, ап. 10, представлявано от заедно и поотделно от управителите Красимир Лазаров Кирилов и Ангел Иванов Ангелов и 2."МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД, с ЕИК: 202495819, със седалище и адрес на управление: гр. Неделино, п.к. 4990, ул. Александър Стамболийски № 36, представлявано от управителят Борислав Огнянов Беширов.

2. ОПАКОВКА № 2, с вх. № О-37 от 02.07.2020 г., 15:11 часа на ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ", ЕИК: 126743250, с адрес за кореспонденция: Област: Хасково, Община: Минерални бани, Населено място: с. Минерални бани, п.к. 6343, ул. „Липа“ 2, тел.: 0887 700 307, електронна поща: garant_pp@abv.bg, Физическо лице – търговец: Петър Тодоров Петров.

3. ОПАКОВКА № 3, с вх. № О-38 от 02.07.2020г. г., 15:13 часа на "АТА-СТРОЙ" ЕООД, ЕИК: 126723511, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „България“, комплекс 21 век № 150, вх. запад, ет. 3, офис 308, тел.: 0882910001, електронна поща: atastroyplast@gmail.com, представлявано от управителя Айше Фарадин Атаман.

Публичното заседание по отваряне на постъпилите по процедурата оферти се проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На това заседание не присъстваха лица по реда на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, обстоятелство подробно описано в протокол №1 от работата на комисията.

Комисията, чрез нейния председател получи офертите, за което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши действията по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.

Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във всяка една опаковка. Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на постъпилите оферти представени от участниците. Комисията не предложи на присъстващи представители на участници да подпишат Техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, различни от представляваните от тях, в изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, тъй като на заседанието не присъстваха представители на участници. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 12:00 часа приключи публичната част от заседанието на Комисията.

I. На закрито заседание членовете на комисията бяха запознати с изготвения график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата, след което се извърши



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

За всеки от участниците в процедурата бяха констатирани липси, непълноти и/или несъответствия на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (подробно описани в Протокол № 1), поради което на участниците бе предоставен срок от 5 работни дни от получаването на протокола да представят допълнителни документи и информация. В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Протокол № 1 бе публикуван в досието на поръчката в Профила на купувача и в същия ден бе изпратен на участниците.

В определения срок допълнителни документи са постъпили от участниците:

1. „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД, с писмо с Вх №30-00-575 от 14.09.2020г.;
2. ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ", с писмо с Вх № 30-00-583 от 17.09.2020г.;
3. "АТА-СТРОЙ" ЕООД, с писмо с Вх № 30-00-578 от 16.09.2020 г.

Представените от участниците в срок допълнителни документи, се разгледаха за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В резултат на извършената проверка на допълнително представените документи се установи, че всички участници отговарят на изискванията към личното състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя.

Въз основа на извършената проверка по допустимост, отразена в Протокол № 1, подписан на 03.09.2020г. и Протокол № 2, подписан на 28.09.2020 г., комисията допусна следните участници: **УЧАСТНИК № 1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, 2.УЧАСТНИК № 2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" и УЧАСТНИК № 3 "АТА-СТРОЙ" ЕООД** до следващия етап от процедурата, а именно – разглеждане на офертите. Резултатите от работата в тази част заедно с мотивите за допускане на участниците са подробно отразени в съставените Протокол № 1 и Протокол № 2.

II. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП се пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, като най-напред се извърши проверка дали предложенията за изпълнение на поръчката са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация. При тази проверка се установи, че техническото предложение на участник: **"АТА-СТРОЙ" ЕООД не отговаря** на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, поради което офертата на участника е предложена за отстраняване от процедурата, както следва:

Кратко описание на техническото предложение на
УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ“ ЕООД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

В Образец №5, участникът е предложил срок за изпълнение на всички видове СМР от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.).

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта:

Представено е описание на подхода и организацията в отделните етапи, по дейности при изпълнение на поръчката, като са разгледани ЕТАП I – ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП; ЕТАП II – СТРОИТЕЛСТВО ; ЕТАП III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП. В табличен вид са посочени продължителността, началото и края на изпълнение на предвидените дейности и задачи.

Представено е Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Представено е осигуряване на човешките ресурси, вкл. ръководен екип и работна ръка, осигуряване на необходимите ресурси-строителни материали, в съответствие с изискванията към материалите и оборудване за влагане и на строителна механизация и техника.

Направено е описание на технологията на основните видове СМР: изкопни работи; изпълнение на изкопни и земни работи, обратно засипване и уплътняване; полагане и уплътняване на трошен камък; кофражни, армировъчни и бетонови работи; хидроизлация. Липсва технология за изпълнение на тръбни водостоци и покрити окопи. Представена е технологична последователност на изпълнение на СМР за всеки един от обектите.

Представен е подход и организация за навременно и качествено изпълнение на поръчката (материали, механизация и оборудване и човешки ресурс), разпределение на отговорностите и дейностите на експертите, съобразно спецификата на задачата (етапи-дейности-поддейности и задачи/СМР) при изпълнение на СМР на обекта за постигане на по-добро качество на изпълнението, като в табличен вид за всяка дейност и задача са посочени продължителност, начало, край на изпълнение, механизация и оборудване, работна ръка, ключови експерти, разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти.

Представено е осигуряване на безопасност на строителната площадка и пожарна безопасност на обекта.

Представени са ефективни мерки за преодоляване на затруднения в планираната организация на строителния процес.

МЕ .2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси

Представена е организация на работа на ръководния състав /експерти, разпределение на отговорностите и дейностите между тях.

Представени са механизация и техническото оборудване; работна ръка- списък на видовете квалифицирания работен ресурс по подобекти. Посочена е организационна (йерархична) схема.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Представени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти, гарантиращо качествено изпълнение на поръчката, като са разгледани: организация на контрола на качеството; описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта по време на строителството и гаранционния период- Приложени са Таблица: Организационен план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество; Таблица: Организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР; Представени са Мерки за вътрешен контрол при получаване на материали и продукти; Мерки за вътрешен контрол при използването на техника и механизация; Контрол и качество на строителните материали; описание на входящия контрол; Описание на видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в строителния процес; контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; контрол и приемане на извършените СМР.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Представени са комуникацията между изпълнителя и възложителя, координация и съгласуване на дейностите (външен аспект), като са разгледани: описание на взаимодействието с различните участници в процеса; организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с представителите на възложителя по време на изпълнението на строителството; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора; Предложени са мерки за недопускане прекъсването на процеса на комуникация и координация между заинтересованите страни.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Разгледани са:

„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструирани горски пътища“:

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Не са предвидени допълнителни мерки.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Разгледани са:

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията- Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката.

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Като допълнителна мярка е представено:

Управление на генерираните санитарно-битови отпадъци в процеса на строителството

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 90 календарни дни, в който са обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка позиция в графика са посочени ед.мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение, механизация и оборудване, раб.ръка, брой раб.звена, брой работници и общ брой. Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. В графика не е представена последователността и взаимнообвързаността на дейностите.

В графика се констатират следните разминавания и нарушения в технологичната последователност на изпълнение:

1) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 352, БУКВА "А" И ОТДЕЛ 494 , БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

2) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 343, БУКВА "К" НА ПЛАНШЕТ №20 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

3) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 483, БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №38 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

- 4) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 500, БУКВА "1-Б" НА ПЛАНШЕТ №42 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛОПОЛЯНЕ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 5) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛИ: 1 БУКВА "О", 19 БУКВА "З", 20 БУКВА "Г", 1 БУКВА "П-Р" И 1 БУКВА "Р" НА ПЛАНШЕТ №1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БУБИНО се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ“ ЕООД, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не включва технология на изпълнение на някои основни дейности/задачи, посочени в техническата спецификация, а именно тръбни водостоци и покрити окопи.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, следва да включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки, касаещи социални характеристики, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *“Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.*

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за две от базовите мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *“Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.*

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията -

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочена последователността и взаимнообвързаността на отделните дейности. Никъде в графика не е посочена информация за поредността, в който дейностите следват непосредствено една след друга и свързаността и зависимостта им една от друга.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддействия в рамките на предложения срок.*

Освен това в Линейния график е налице и технологична несъвместимост и разминаване с предвиденото в техническата спецификация и работния проект при изпълнение на следните дейности:

1) Задача „Подложен пясък“ за **ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 352, БУКВА "А" И ОТДЕЛ 494 , БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ** се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

- 2) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 343, БУКВА "К" НА ПЛАНШЕТ №20 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 3) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 483, БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №38 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 4) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 500, БУКВА "1-Б" НА ПЛАНШЕТ №42 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛОПОЛЯНЕ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;
- 5) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛИ: 1 БУКВА "О", 19 БУКВА "З", 20 БУКВА "Г", 1 БУКВА "П-Р" И 1 БУКВА "Р" НА ПЛАНШЕТ №1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БУБИНО се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен;

От горното е видно, че е налице неправилна технологична последователност при изпълнение на дейности от предмета на поръчката и несъответствие с техническата спецификация и работния проект по част Пътна, тъй като участникът е предвидил при направата на тръбни водостоци, да изпълни пясъчната подложка едва след полагането на подложния бетон С12/15. От приложенияте в работния проект по част Пътна, детайли е видно, че подложката от пясък следва да се изпълни преди полагането на подложния бетон С12/15.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: *„Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява“.*

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ” ЕООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания:

- 1) Участникът е представил Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя и същия показва технологична несъвместимост на отделни дейности.
- 2) Участникът е представил Елемент МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;
- 3) Участникът е представил Елемент МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;
- 4) Участникът е представил Елемент МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.

4. Техническите предложения на „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" отговарят на изискванията на възложителя и са допуснати до следващия етап от процедурата – оценка на параметрите от техническото предложение.

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници заедно с подробни мотиви за отстраняване, респективно допускане на съответните участници, са отразени в съставения Протокол № 2, приключен на 28.09.2020 г.

III. След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници.

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване.

Спазени бяха изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 3, изр. 3-то от ППЗОП, след което се отвори ценовото предложение на допуснатите участници, като същите бяха оповестени.

IV. На закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на допуснатите участници – „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка. След като се установи, че ценовите предложения са представени по образца в документацията и че предложените ценови параметри не надвишават прогнозната стойност на поръчката като цяло, както и тези по отделни дейности/бюджетни пера, комисията допусна Участник № 1 – СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД и Участник № 2 -ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" до оценка на ценовите им предложения съгласно утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. Оценката по П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) се определи по формулата от методиката за комплексна оценка, след което бе изчислена и комплексната оценка на участниците, а именно – за Участник № 1 – СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД - 100 точки, за Участник № 2 -ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" - 99,95 точки. Резултатите от работата в тази част са отразени в Протокол № 3, приключен на 14.12.2020г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

V. КЛАСИРАНЕ ПО КРИТЕРИЯ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА” СЪГЛАСНО ЧЛ. 70, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗОП

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата (както подробно е описано в Протокол № 2, подписан на дата 28.09.2020 г. и Протокол № 3, подписан на дата 14.12.2020г. за работата на комисията), на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията извърши следното класиране:

К Л А С И Р А Н Е:

I-во място: Участник № 1 – „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с Комплексна оценка 100 точки.

II-ро място: Участник № 2–ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ", с Комплексна оценка 99,95 точки.

Предвид извършеното класиране, Комисията **предлага на Възложителя – Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, за изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: *“Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“***, открита с Решение № Р-23 от дата 12.06.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00041-2020-0012, да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно:

Участник № 1 – „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177386252, с адрес за кореспонденция: град София, п.к. 1303, ул. Шар планина 27, ап. 10, тел.: 0878445104, електронна поща: zbk110@abv.bg, с представляващ обединението- Ангел Иванов Ангелов, с участници в обединението: 1."САТПРО" ООД, с ЕИК: 201134919 , със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. ШАР ПЛАНИНА № 27, ап. 10, представлявано от заедно и поотделно от управителите Красимир Лазаров Кирилов и Ангел Иванов Ангелов и 2."МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД, с ЕИК: 202495819, със седалище и адрес на управление: гр. Неделино, п.к. 4990, ул. Александър Стамболийски № 36, представлявано от управителят Борислав Огнянов Беширов.

Във връзка с чл. 60а, предл. първо от ППЗОП към настоящия протокол прилагаме протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1, подписан на дата 03.09.2020г., Протокол № 2, подписан на дата 28.09.2020 г. и Протокол № 3, подписан на дата 14.12.2020г.

На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП комисията, назначена със Заповед № 311/03.07.2020 г.на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, изменена със Заповед № 478А от дата 27.11.2020г. на Кмета на Община Ивайловград, Ви предава настоящия протокол, ведно с гореописаните протоколи за работата на комисията за утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Настоящият протокол се подписва от председателя и членовете на комисия, назначена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, изменена със Заповед № 478А от дата 27.11.2020г. на Кмета на Община Ивайловград, както следва:

Председател:

.....
(Кръстю Делииванов)

Председател:

.....
(Димитър Налбантов)

Председател:

.....
(Светла Моллова)

Членове:

1.
(арх. Георги Ангелов)

2.
(Ивана Колева)

3.
(Милен Апостолов)

4.
(Делян Илчев)

5.
(инж. Иринка Янева)

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679!



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

Г Р А Ф И К

за работата на комисията, определен от Председателя на комисията съгласно чл. 51,
ал. 4, т. 1 от ППЗОП

№ по ред	Вид дейност	Срок за изпълнение
1.	Свикване на първо закрито заседание на комисията	до 10 дни от публичното отваряне на офертите
2.	Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор	до 10 дни от първото закрито заседание на комисията
3.	Съставяне на Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП	До 5 дни от приключване на дейността по т. 2
4.	Спиране на работата на комисията, поради изчакване на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП	Минимум 5 работни дни – с оглед датата на получаване на протокола от участниците
5.	Разглеждане на допълнително представените документи и информация, оформяне на протокола, отразяващ работата на комисията до този етап	до 7 работни дни от крайния срок за получаване на допълнителните документи
6.	Разглеждане на техническите предложения на участниците за съответствие с изискванията на техническата спецификация и на възложителя; при допускане – оценка на предложението съгласно Методиката за оценка и изготвяне на протокол за работата на комисията за извършените действия на този етап от процедурата	60 работни дни, считано от изтичане на срока по т. 5
7.	Публикуване на съобщение за отваряне на ценовите оферти в Профила на купувача	до 3 работни дни от датата на изготвяне на протокола по т. 6
8.	Публично отваряне на ценовите оферти	до 3 работни дни от публикуване на съобщението за



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Община Ивайловград

		отварянето им
9.	Провеждане на закрито заседание за разглеждане на ценовите предложения за съответствие с изискванията на възложителя, определяне на оценка по този показател, както и комплексни оценки на участниците. Изготвяне на протокол за извършените действия на този етап от процедурата и Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП	до 10 работни дни от деня, в който са отворени ценовите предложения
10.	Предаване на възложителя за утвърждаване на Протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП и протоколите, отразяващи работата на комисията, заедно с цялата документация	до 10 работни дни от датата на изготвяне на протокола по т. 9

***Графикът е индикативен. При липса на законово ограничение, някои дейности могат да се застъпят, а съответните срокове да се съкратят или удължат.**

Председател:

.....
(Кръстю Делииванов)

Председател:

.....
(Димитър Налбантов)

Председател:

.....
(Светла Моллова)

Членове:

1.
(арх. Георги Ангелов)

2.
(Ивана Колева)

3.
(Милен Апостолов)

4.
(Делян Илчев)

5.
(инж. Иринка Янева)

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679!