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1 Откриване на строителната площадка 1-ви 3-ти 3

2 Въвеждане на ВОД 1-ви 3-ти 3 3 Бордова кола -1бр. 3

Етап 1

I.
Брегозащитна джоб-стена в северната част с обратна 
засипка и контрабанкет зад нея

1
Мобилизация, приобектова база, демобилизация (Етап

1)

Обща 

сума
1.00 1-ви 180-ти 9 4

Кран -1бр.

Самосвал -1бр.

Комбиниран багер Багер -

1бр.

4 4 4

2 Изкопни работи m3 1 695.00 7-ми 12-ти 6 2
Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 4бр.
2 2

3
Кофраж за секции и основа (използва се за 5 секции

един кофраж, включително 20% кофраж за замяна)
m2 432.00 22-ри 141-ви 117 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4

Секция със стълби - номер 5 и 13 (ст. В235 - 14 kg ст.

В500 - 958 kg Бетон С25/30 – за стена 18m³, за основа -

13,5 m³) , парапет тръби стоманени ф51/4 -80 kg)

бр. 2.00 148-ми 156-ти 9 12

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

Бордова кола 1бр.

Перфоратор -1бр.

Ел. агрегат -1бр.

12 12 12

5

Вълнозащитна стена видим бетон – секция 6m (ст.

В235 - 6,8 kg ст. В500 - 619 kg Бетон С25/30 – за стена

19m³; за основа с h от 0,5 до 1 – 8.78 m³;)

бр. 28.00 25-ти 138-ми 93 12

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6

Подпорна стена, видим бетон – секция 4m (ст. В235 -

4,55kg ст. В500 - 415 kg Бетон С25/30 – за стена

12.73m³; за основа – 5,88m³;)

бр. 1.00 109-ти 114-ти 6

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12

7

Подпорна стена, видим бетон – секция 3m (ст. В235 -

3,4kg ст. В500 - 310 kg Бетон С25/30 – за стена 9,8m³; за

основа – 4,39m³;)

бр. 1.00 124-ти 129-ти 6

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12

8 Барбакани ф100, L=66cm бр. 175.00 31-ви 138-ми 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 Барбакани ф100 L=108cm бр. 175.00 28-ми 135-ти 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 Анкер IBO R32/22 x 6 м бр. 60.00 25-ти 135-ти 36 4

Пневматични ударно-

въртеливи перфоратори 

/сондажен лафет за 

анкери/ -1бр.

Компресор -1бр.

Циментова помпа за 

впръскване -1бр.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

11

Дюбели N20x100 (42 за 1 секция) в отвор

ф22(дълбочина 50см) и монтаж с лепило за къси

анкери

бр. 1 230.00 22-ри 132-ри 39 4
Перфоратор -1бр.

Ел. агрегат -1бр.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

12 Дренажна призма (тр.камък 40/120) m3 1 251.00 121-ви 147-ми 27 2

Автогрейдер - 1бр.

Вибрационен валяк - 2бр.

Водоноска - 1бр.

Самосвали - 3бр.

2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Обратна засипка от несвързан материал с φ=30° m3 1 008.00 133-ти 159-ти 27 2

Автогрейдер - 1бр.

Вибрационен валяк - 2бр.

Водоноска - 1бр.

Самосвали - 3бр.

2 2 2 2 2 2 2 2 2

14
Обратна засипка от несвързан материал взет след

почистване на зона В 
m3 480.00 160-ти 168-ми 9 2

Автогрейдер - 1бр.

Вибрационен валяк - 2бр.

Водоноска - 1бр.

Самосвали - 3бр.

2 2 2

15 Уплътнена глина (d=25 см) m3 132.00 169-ти 174-ти 6 2
Автогрейдер -1бр.

Самосвал -3бр.
2 2

16 Хумусен пласт (d=25 см) m3 132.00 180-ти 182-ри 3 2
Автогрейдер -1бр.

Самосвал -3бр.
2

17 Бетон С25/30 за  преходи m3 11.00 43-ти 99-ти 6 4
Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.
4 4

18 Ст. В500 за  преходи kg 1 100.00 43-ти 99-ти 6 4 Кран -1бр. 4 4

II.

Зона А - локални мероприятия – демонтаж габиони
и стълби, почистване на ската от неустойчиви
повърхностни материали, планировка и
затревяване, изграждане на пилотна конструкция
(СИП Ø400 мм) по границата с урегулирания имот

19 Демонтаж стълби m3 4.30 13-ти 15-ти 3 2

Комбиниран багер - 1бр.

Багер с хидравличен чук - 

1бр.

Самосвал -1бр.

2

20 Демонтаж габиони m3 21.00 16-ти 18-ти 3 2
Кран -1бр.

Самосвал -1бр.
2

21
Почистване на ската от неустойчиви повърхностни

материали
m2 104.00 19-ти 21-ви 3 2

Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 2бр.
2

22 Планировка и затревяване m2 104.00 175-ти 177-ми 3 2
Комбиниран багер - 1бр.

Самосвал - 2бр.
2

23
СИП Ø400 мм , L=6m (ст.профил HE-A 200x600 – 253.8

kg, Бетон C25/30 СУ- 0,75m³)
бр. 27.00 157-ми 165-ти 9 4

Пилотна машина -1бр. 

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

4 4 4

24 Бетон за ростверкова греда, L=27m, С25/30СУ m3 6.5 169-ти 171-ви 3 2
Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.
2

25 Ст. В500 за ростверкова греда kg 516.00 166-ти 171-ви 6 3
Кран -1бр.

Самосвал -1бр.
3 3

26 Кофраж за ростверкова греда m2 27.00 168-ми 171-ви 6 3 3 3

III.
Зона В - локални мероприятия – почистване на
ската от изветрели материали и защита с
противоерозионна мрежа и почвени гвоздеи

27 Почистване на ската от изветрели материали (d=1m) m3 480.00 13-ти 15-ти 3 2
Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 2бр.
2

28

Защитна облицовка изпълнена от метална мрежа

усилена с анкери и носещи въжета, закотвена в

ростверк 

m2 480.00 172-ри 180-ти 9 6

Пневматични ударно-

въртеливи перфоратори 

/сондажен лафет за 

анкери/ -1бр.

Компресор -1бр.

Циментова помпа за 

впръскване -1бр.

6 6 6

IV.

Зона C - локални мероприятия – укрепване срещу
подкопаване от морското вълнение на основата на
съществуващо заустване на коригирано дере от ул.
„Екзарх Йосиф“

29 Бетон за противоабразионен зъб C25/30 СУ m3 5.00 142-ри 144-ти 3 4
Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.
4

30

Дюбели N20x100 (42 за 1 секция) в отвор

ф22(дълбочина 50см) и монтаж с лепило за къси

анкери

бр. 40.00 142-ри 144-ти 3 4
Перфоратор -1бр.

Ел. агрегат -1бр.
4

V.

Зона D - локални мероприятия– укрепване срещу
подкопаване от морското вълнение на основата на
рампа за транспортен достъп до плажа

31 Бетон за противоабразионен зъб C25/30 СУ m3 17.00 145-ти 147-ми 3 4
Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.
4

32

Дюбели N20x100 (42 за 1 секция) в отвор

ф22(дълбочина 50см) и монтаж с лепило за къси

анкери

бр. 96.00 145-ти 147-ми 3 4
Перфоратор -1бр.

Ел. агрегат -1бр.
4

Етап 2

VI.
Брегозащитна подпорна (противосвлачищна) стена
в южната част

33
Мобилизация, приобектова база, демобилизация (Етап

2)

Обща 

сума
1.00 184-ти 348-ми 6 4

Кран -1бр.

Самосвал -1бр.

Багер -1бр.

4 4

34 Изкопни работи m3 4 325.00 187-ми 201-ви 15 2
Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 4бр.
2 2 2 2 2

35

Изпълнение на пилоти СИП ф62x5 (за 1 пилот: ст.В500-

432kg; ст. B235 – 24kg; бетон сулфатоустойчив C25/30

– 1,5m3; разбиване на горните 40cm – 0.12 m3)

бр. 136.00 202-ри 231-ви 30 4

Пилотна машина -1бр. 

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36
Кофраж за секции и ростверк (използва се за 5 секции

един кофраж, включително 20% кофраж за замяна)
m2 391.00 205-ти 342-ри 129 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

37

Секция със стълби - номер 28 (ст. В235 - 14 kg ст. В500

- 920 kg Бетон С25/30 – за стена 16,9m³, за основа -13,5

m³) , парапет тръби стоманени ф51/4 -79 kg)

бр 1.00 286-ти 291-ви 6 12

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

Бордова кола 1бр.

Перфоратор -1бр.

Ел. агрегат -1бр.

12 12

38

Подпорна стена , видим бетон – секция 6m (ст. В235 -

6,8 kg ст. В500 - 1112 kg Бетон С25/30 – за стена 19m³;

за ростверк с h 1.5– 13,5 m³;)

бр. 16.00 208-ми 321-ви 96 12

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

39

Подпорна стена , видим бетон – секция 6m (ст. В235 -

6,8 kg ст. В500 - 1012 kg Бетон С25/30 – за стена 19m³;

за ростверк с h 0.5– 4,5 m³;)

бр. 5.00 322-ри 339-ти 18 12

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12 12 12 12 12

40

Подпорна стена, видим бетон – секция 4m (ст. В235 -

4,55kg ст. В500 - 745 kg Бетон С25/30 – за стена 12.6m³;

за ростверк с h 1.5– 9 m³;)

бр. 1.00 250-ти 252-ри 3 12

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12

41 Барбакани ф100, L=66cm бр. 113.00 214-ти 339-ти 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

42 Барбакани ф100, L=108cm бр. 113.00 211-ти 336-ти 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

43 Обратна засипка от ВСМ m3 2 145.00 319-ти 348-ми 30 2

Верижен багер - 1бр.

Валяк -2бр.

Самосвали - 3бр.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VII.
Зона E - локални мероприятия – частична корекция
и заустване на дере чрез тръбен водосток Ø120 см
светло;

44 Изкопни работи m3 238.00 325-ти 327-ми 3 2
Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 3бр.
2

45 Подложен бетон, С15/20 dmin=20cm m3 5.60 328-ми 330-ти 3 4
Бетоновоз -1бр.

Бетонпомпа -1бр.
4

46 Ст.бет. тръби Ø160/20 бр. 4.00 331-ви 333-ти 3 4
Бордова кола -1бр.

Кран  -1бр.
4

47 Подложка от тр. камък 20cm m3 2.50 328-ми 330-ти 3 2
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -1бр.
2

48
Стоманобет. Утаител (ст. В235 - 52 kg, ст. В500 - 497 kg 

Бетон С25/30 – 5,22m³, кофраж – 30m2)
бр. 1.00 334-ти 336-ти 3 6

Бетоновоз -2бр.

Бетонпомпа -1бр.
6

49
Решетка за утаител (профил- правоъгълен затворен

заварен 50/35/2 - 76кg)
бр. 1.00 337-ми 339-ти 3 2

Бордова кола -1бр.

Кран  -1бр.
2

50 Обратна засипка от местен материал m3 18.85 337-ми 339-ти 3 2
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -1бр.
2

51 Трамбована глина m3 165.00 337-ми 339-ти 3
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -1бр.

VIII.
Зона F - локални мероприятия – допълнителна
нестандартна секция на брегоукрепителна подпорна
стена;

52 Разваляне на навес m2 38 277-ми 279-ти 3 2
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -1бр.
2

53 Изкопни работи m3 295 277-ми 279-ти 3 2
Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 3бр.
2

54

Изпълнение на пилоти СИП ф62x5 (за 1 пилот: ст.В500-

432kg; ст. B235 – 24kg; бетон сулфатоустойчив C25/30

– 1,5m3; разбиване на горните 40cm – 0.12 m3)

бр. 9.00 280-ти 285-ти 6 4

Пилотна машина -1бр. 

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

4 4

55

Подпорна стена , видим бетон, L=9.5( ст. В235 - 12 kg,

ст. В500 - 1733 kg Бетон С25/30 - 30m³, основа –

21,5m3, кофраж – 110m2)

бр. 1.00 286-ти 291-ви 6 12

Бетоновоз -5бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12

56 Обратна засипка от ВСМ m3 153.00 292-ри 294-ти 3

Верижен багер - 1бр.

Валяк -2бр.

Самосвали - 3бр.

IX.

Зона G - локални мероприятия – частична корекция
и заустване на дере чрез сглобяеми правоъгълни
водостоци тип СПВ-ПТ 200В.

57 Изкопни работи m3 516.00 253-ти 255-ти 3 2
Колесен багер - 1бр.

Самосвал - 3бр.
2

58

Изпълнение на пилоти СИП ф62x5 (за 1 пилот: ст.В500-

432kg; ст. B235 – 24kg; бетон сулфатоустойчив C25/30

– 1,5m3; разбиване на горните 40cm – 0.12 m3)

бр. 2.00 256-ти 258-ми 3 4

Пилотна машина -1бр. 

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

4

59
Сглобяем пътен водосток тип СПВ-ПТ200В (за 1 бр. –

бетон С25/30 2,26 м3, ст. 506 кг)
бр. 20.00 262-ри 270-ти 9 4

Бордова кола -1бр.

Кран  -1бр.
4 4 4

60

Монолитна стоманобетонна челна крилна стена (Ст.

B235 - 70 кg Ст. В500 - 300 кg Бетон С20/25 = 10,6 m³,

кофраж – 39,40)

бр. 1.00 262-ри 264-ти 3 6

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

6

61

Монолитна стоманобетонна тилна крилна стена (Ст.

B235 - 7,2 кg Ст. В500 - 191 кg Бетон С20/25 = 5,31 m³,

кофраж – 23m2)

бр. 1.00 268-ми 270-ти 3 6

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

6

62 Насип от несвързан материал m3 200.00 271-ви 273-ти 3 2
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -3бр.
2

63 Подложка от трошен камък 20-60 мм m3 46.27 259-ти 261-ви 3 2
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -3бр.
2

64 Подложен бетон, С15/20 m3 7.00 259-ти 261-ви 3 3
Бетоновоз -1бр.

Бетонпомпа -1бр.
3

65 Трамбована глина m3 3.00 274-ти 276-ти 3
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -1бр.

66 Вертикална планировка в тила на водостока m2 50.00 274-ти 276-ти 3 2
Комбиниран багер -1бр.

Самосвал -1бр.
2

X.
Зона H - локални мероприятия – укрепване срещу
подкопаване от морското вълнение на основата на
рампа за транспортен достъп до плажа.

67

Изпълнение на пилоти СИП ф62x5 (за 1 пилот: ст.В500-

432kg; ст. B235 – 24kg; бетон сулфатоустойчив C25/30

– 1,5m3; разбиване на горните 40cm – 0.12 m3)

бр. 2.00 241-ви 243-ти 3 4

Пилотна машина -1бр. 

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

4

68
Ростверк, L=8.12m(ст.В500-531kg; бетон

сулфатоустойчив C25/30 – 18,3m3, кофраж – 28.86 m2)
бр. 1.00 244-ти 249-ти 6 12

Бетоновоз -3бр.

Бетонпомпа -1бр.

Кран -1бр.

12 12

69
Обратна засипка за възстановяване на рампа (L~16m,

Ш=5m)
m3 100.00 250-ти 252-ри 3

Автогрейдер -1бр.

Самосвал -3бр.

70 Трошен камък за възстановяване на рампа (d=30cm) m3 24.00 250-ти 252-ри 3
Автогрейдер -1бр.

Самосвал -3бр.

ХІ. КИС

71 Геодезични репери бр. 11.00 178-ми 345-ти 6 2
Перфоратор -1бр.

Ел. агрегат -1бр.
2 2

72 Пиезометри по 8 м всеки бр. 2.00 166-ти 168-ми 3 4

Пневматични ударно-

въртеливи перфоратори 

/сондажен лафет / -1бр.

4

Организация на ръководния персонал 

Технически Ръководител на обект 1-ви 360-ти 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Помощник Технически ръководител 1-ви 348-ми 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Геодезист 1-ви 348-ми 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Специалист по контрол на качеството /

отговорник по качачеството
1-ви 348-ми 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Координатор по безопасност и здраве 1-ви 348-ми 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Приемане на обекта

Съставяне и подписване на Kонстативен акт за

установяване годността за приемане на строежа

(Приложение № 15)

349-тия 360-тия

14 11 9 9 11 9 9 23 35 33 37 37 33 37 31 31 37 37 31 37 37 31 37 37 31 37 37 31 37 0 33 37 31 33 37 35 33 37 35 33 39 37 35 39 41 37 23 19 19 21 21 21 13 13 13 19 17 15 15 21 0 11 9 9 9 9 9 11 23 35 37 37 35 37 37 35 37 33 31 33 37 31 31 33 35 35 38 43 35 43 35 33 37 37 35 31 31 33 33 0 33 33 31 33 33 31 35 35 35 41 39 41 39 21 11 13 1 1 1 1

19.09.2019г. Подпис и печат:
/инж. Николай Пашов/

Край  
\до ден\

II месецБрой 
работни

ци
Вид и брой  механизация

ОБЩО КАЛЕНДАРНИ ДНИ

IX месец XII месецIII месец XI месецX месец
Начало 
\от ден\

Работна ръка:

Забележка: 
1. Срок за изпълнение на СМР: 12 месеца или 360/триста и тридесет/ календарни дни.
2. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи започва да тече от Началото на строителството (датата на
съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво,
съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и е до Датата на
приключване на строителството (датата на съставяне и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за
приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
3. Един календарен ден се равнява на осем часов работен ден.
4. В графите, в които няма посочен брои работници или механизация, работите ще се изпълняват от хората/механиазията,
предвидени в предходната/последващата операция.
5. В предложения срок за изпълнение на СМР сме предвидили и дни с неблогоприятни атмосверни условия - общо 9 /девет/
календарни дни.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

IVмесец Vмесец VI месец VII месец VIII месец

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНОСТ „ШЕРГУРНА“,  ГР. БЯЛА“

Нименование на видовете работи КоличествоМярка
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КАЛЕНДАРНИ ДНИ

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА






