
 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнение на инженеринг за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Неофит 
Рилски" в град Дупница 

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, имот: УПИ I 
Дупница по регулационния план на гр. Дупница, съгласно Подробен устройствен план 
(ПУП) – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 год. 
на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров, (имот с идентификатор № 
68789.19.391 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед №300
ИД на АГКК) 

 
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
1. Обхват на поръчката:
 
Изготвяне на инвестиционен проект 

авторски надзор за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски" в град 
Дупница” по проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница”

Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаз
може да бъде по-голям от 30 (тридесет) дни,
договора за изпълнение на обществената поръчка. Срокът за съгласуване и издаване на 
строително разрешение е извън този срок и срока за изпълнение на ст
дейности. 

Изпълнение на строителните дейности за изграждане на физкултурен салон към 
ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване на образователната 
инфраструктура в гр. Дупница ”

  
Срокът за изпълнение на строително

физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване 
на образователната инфраструктура в гр. Дупница” 
/сто и двадесет/ дни, считано  от датата на подписване на Протокол за открива
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /акт обр. 2 и 
2а/ съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа /акт образец 15/.

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от 
предаване на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна л
по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството 

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на физкултурен 
салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “П
образователната инфраструктура в гр. Дупница ”

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Изпълнение на инженеринг за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Неофит 

Място на изпълнение: гр. Дупница 2600, имот: УПИ I – за училище, кв. 196, гр. 
Дупница по регулационния план на гр. Дупница, съгласно Подробен устройствен план 

План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 год. 
я на ОбНС гр. Станке Димитров, (имот с идентификатор № 

68789.19.391 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004 год. на 

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
1. Обхват на поръчката: 

Изготвяне на инвестиционен проект за обект “Инженеринг - проектиране, СМР и 
авторски надзор за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски" в град 
Дупница” по проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница”

Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза “технически проект”, не 
от 30 (тридесет) дни, считано от датата на сключване на  

договора за изпълнение на обществената поръчка. Срокът за съгласуване и издаване на 
строително разрешение е извън този срок и срока за изпълнение на ст

Изпълнение на строителните дейности за изграждане на физкултурен салон към 
ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване на образователната 
инфраструктура в гр. Дупница ” 

Срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи по изграждане на 
физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване 
на образователната инфраструктура в гр. Дупница” не може да бъде по

считано  от датата на подписване на Протокол за открива
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /акт обр. 2 и 
2а/ съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване 
одността за приемане на строежа /акт образец 15/. 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от 
предаване на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване 
на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол обр. № 2 
по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на 

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на физкултурен 
салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “П
образователната инфраструктура в гр. Дупница ” 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

Изпълнение на инженеринг за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Неофит 

за училище, кв. 196, гр. 
Дупница по регулационния план на гр. Дупница, съгласно Подробен устройствен план 

План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 год. 
я на ОбНС гр. Станке Димитров, (имот с идентификатор № 

56/30.07.2004 год. на 

проектиране, СМР и 
авторски надзор за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски" в град 
Дупница” по проект “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница” 

а “технически проект”, не 
считано от датата на сключване на  

договора за изпълнение на обществената поръчка. Срокът за съгласуване и издаване на 
строително разрешение е извън този срок и срока за изпълнение на строителните 

Изпълнение на строителните дейности за изграждане на физкултурен салон към 
ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване на образователната 

и по изграждане на 
физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване 

не може да бъде по-голям от 120 
считано  от датата на подписване на Протокол за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /акт обр. 2 и 
2а/ съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и приключва с подписване на Констативен акт за установяване 

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от 
предаване на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване 

иния и ниво с протокол обр. № 2 
по Наредба № 3/31.07.2013 година за съставяне на актове и протоколи по време на 

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на физкултурен 
салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница по проект “Подобряване на 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

 
В техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва 

да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, 
включващи срок за разработване на инве
срок за изпълнение на строителството, както и гаранционен срок за същото.

Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на инвестиционните 
проекти са за сметка на Възложителя.

Строителството на обектите 
Изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, 
за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протокол
спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба. При необходимост в процеса на 
строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя.

 
Изискване: Участниците трябва да изготвят и приложат къ

предложение „Обяснителна записка”, която да описва технологичната 
последователност на предложението за изпълнение на поръчката (проектиране, 
строителство и авторски надзор), времетраенето и изпълнението на всички видове 
дейности, което да бъде спазено при проектирането и предвиждането на сроковете за 
строителните дейности. Участниците следва да изложат в общ план намерението и 
виждането за изпълнение на поръчката, като сроковете които посочват следва да са 
съобразени и да кореспондират с
са приложими при изготвяне на Инвестиционните проекти. Описанието трябва да бъде 
реалистично и да бъде изпълнимо за всеки обект, като включва 
на изпълнение, в това число последовате
отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на мерките и условията, 
които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, 
описание на предлаганата организация на изпълнението,
на трудовите и техническите ресурси. Описанието на сроковете за дейностите трябва 
да отговаря на техническата спецификация и действащата нормативна уредба в Р. 
България. 

 
Обяснителната записка трябва да съдържа обосновка на сроковете и други 

пояснения, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника. 
Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава предвижданите технически 
решения и да цитира нормативнит
проектирането и строителството. 

При разминаване между предложените от участника срокове и разпределението 
на дейностите в Обяснителната записка със сроковете, посочени в Техническото 
предложение, както и при нару
последователност и продължителност с приложимата нормативна уредба участникът 
ще бъде отстранен от участие в процедурата.

При предложение, което не отговаря на настоящата Техническа спецификация 
участникът ще бъде отстранен от процедурата.

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

В техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва 
да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, 
включващи срок за разработване на инвестиционни проекти във фаза „технически”, 
срок за изпълнение на строителството, както и гаранционен срок за същото.

Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на инвестиционните 
проекти са за сметка на Възложителя. 

Строителството на обектите започва след като Възложителят предаде на 
Изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, 
за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при 
спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба. При необходимост в процеса на 
строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя.

Изискване: Участниците трябва да изготвят и приложат към своето Техническо 
предложение „Обяснителна записка”, която да описва технологичната 
последователност на предложението за изпълнение на поръчката (проектиране, 
строителство и авторски надзор), времетраенето и изпълнението на всички видове 

да бъде спазено при проектирането и предвиждането на сроковете за 
строителните дейности. Участниците следва да изложат в общ план намерението и 
виждането за изпълнение на поръчката, като сроковете които посочват следва да са 
съобразени и да кореспондират със сроковете в Техническото предложение, както и да 
са приложими при изготвяне на Инвестиционните проекти. Описанието трябва да бъде 
реалистично и да бъде изпълнимо за всеки обект, като включва - организация и подход 
на изпълнение, в това число последователност и продължителност на строителството, 
отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на мерките и условията, 
които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, 
описание на предлаганата организация на изпълнението, включително разпределение 
на трудовите и техническите ресурси. Описанието на сроковете за дейностите трябва 
да отговаря на техническата спецификация и действащата нормативна уредба в Р. 

Обяснителната записка трябва да съдържа обосновка на сроковете и други 
пояснения, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника. 
Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава предвижданите технически 
решения и да цитира нормативните документи, които ще бъдат използвани при 
проектирането и строителството.  

При разминаване между предложените от участника срокове и разпределението 
на дейностите в Обяснителната записка със сроковете, посочени в Техническото 
предложение, както и при нарушаване на описаните процеси и тяхната 
последователност и продължителност с приложимата нормативна уредба участникът 
ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

При предложение, което не отговаря на настоящата Техническа спецификация 
ранен от процедурата. 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

В техническото предложение за изпълнение на поръчката всеки участник трябва 
да посочи сроковете за изпълнение на поръчката, в календарни дни, в цяло число, 

стиционни проекти във фаза „технически”, 
срок за изпълнение на строителството, както и гаранционен срок за същото. 

Таксите за одобрение и получаване на разрешение за строеж на инвестиционните 

започва след като Възложителят предаде на 
Изпълнителя копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, 
за което се подписва протокол и се съставя Протокол образец 2 и 2а към Наредба № 3 

и по време на строителството при 
спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба. При необходимост в процеса на 
строителство ще бъдат изготвяни работни детайли, които се съгласуват с Възложителя. 

м своето Техническо 
предложение „Обяснителна записка”, която да описва технологичната 
последователност на предложението за изпълнение на поръчката (проектиране, 
строителство и авторски надзор), времетраенето и изпълнението на всички видове 

да бъде спазено при проектирането и предвиждането на сроковете за 
строителните дейности. Участниците следва да изложат в общ план намерението и 
виждането за изпълнение на поръчката, като сроковете които посочват следва да са 

ъс сроковете в Техническото предложение, както и да 
са приложими при изготвяне на Инвестиционните проекти. Описанието трябва да бъде 

организация и подход 
лност и продължителност на строителството, 

отчитайки времето и за подготвителните дейности, описание на мерките и условията, 
които ще бъдат създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, 

включително разпределение 
на трудовите и техническите ресурси. Описанието на сроковете за дейностите трябва 
да отговаря на техническата спецификация и действащата нормативна уредба в Р. 

Обяснителната записка трябва да съдържа обосновка на сроковете и други 
пояснения, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника. 
Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава предвижданите технически 

е документи, които ще бъдат използвани при 

При разминаване между предложените от участника срокове и разпределението 
на дейностите в Обяснителната записка със сроковете, посочени в Техническото 

шаване на описаните процеси и тяхната 
последователност и продължителност с приложимата нормативна уредба участникът 

При предложение, което не отговаря на настоящата Техническа спецификация 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

 
2. Срок за изпълнение: Срокът на изпълнение на проектирането и строително

монтажните работи трябва да бъде предложен от участника в неговото Техническо 
предложение. 

За изпълнените строителни работи Изпълнителят се задължава да поеме 
за срока, регламентиран в Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛН
Участникът трябва да притежава:
Удостоверения за пълна проектанска правоспособност на проектатите по всички 

части на проекта, валидни към датата на одобряване на проекта;
Застраховка “Професионална отговорност” на участниците в проектирането и 

строителството; 
Удостоверение от Камарата на строителите за съответната група и категория на 

строеж; 
Застраховка за строителството;
Ръководни технически лица с необходимата квалификация и специализирани 

работници за отделните видове СМР.
Изпълнението на СМР, 

съответствие с част трета “Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от Главния архитект на община Ду
представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Строителят /физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 
компетентност/ изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условият
163а от ЗУТ. 

По време на изпълнение на СМР ще бъде осъществяван строителен надзор от 
лицензиран консултант по ЗУТ, съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните прое
СМР, изпълнителя, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно 
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на 
надзор от проектантите – автори на отделните части на работния проект, се гарантира 
точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и 
строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за 
получаване на разрешение за строеж.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 
съответните актове и протоколи, съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. 

 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

2. Срок за изпълнение: Срокът на изпълнение на проектирането и строително
монтажните работи трябва да бъде предложен от участника в неговото Техническо 

За изпълнените строителни работи Изпълнителят се задължава да поеме 
за срока, регламентиран в Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Участникът трябва да притежава: 
Удостоверения за пълна проектанска правоспособност на проектатите по всички 

части на проекта, валидни към датата на одобряване на проекта; 
Застраховка “Професионална отговорност” на участниците в проектирането и 

Удостоверение от Камарата на строителите за съответната група и категория на 

Застраховка за строителството; 
Ръководни технически лица с необходимата квалификация и специализирани 

работници за отделните видове СМР. 
Изпълнението на СМР, включени в предмета на поръчката се извършва в 

съответствие с част трета “Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от Главния архитект на община Ду
представяне на техническа документация с оценено съответствие. 

Строителят /физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 
компетентност/ изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с 
издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 

По време на изпълнение на СМР ще бъде осъществяван строителен надзор от 
лицензиран консултант по ЗУТ, съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на 
СМР, изпълнителя, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно 
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на 

автори на отделните части на работния проект, се гарантира 
точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и 
строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за 

разрешение за строеж. 
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 

експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 
съответните актове и протоколи, съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 

протоколи по време на строителството.  

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

2. Срок за изпълнение: Срокът на изпълнение на проектирането и строително-
монтажните работи трябва да бъде предложен от участника в неговото Техническо 

За изпълнените строителни работи Изпълнителят се задължава да поеме гаранция 
за срока, регламентиран в Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

Удостоверения за пълна проектанска правоспособност на проектатите по всички 

Застраховка “Професионална отговорност” на участниците в проектирането и 

Удостоверение от Камарата на строителите за съответната група и категория на 

Ръководни технически лица с необходимата квалификация и специализирани 

включени в предмета на поръчката се извършва в 
съответствие с част трета “Строителство” от ЗУТ и започва след издаване на 
разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. 

Разрешение за строеж се издава от Главния архитект на община Дупница и при 

Строителят /физическо или юридическо лице, притежаващо съответната 
компетентност/ изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с 

а на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 

По време на изпълнение на СМР ще бъде осъществяван строителен надзор от 
лицензиран консултант по ЗУТ, съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. 

кти при изпълнението на 
СМР, изпълнителя, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата 
проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно 
изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на 

автори на отделните части на работния проект, се гарантира 
точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и 
строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на 
съответните актове и протоколи, съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА
Инвестиционният проект следва да бъде изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на министъра на 
регионалното развитие и благоу
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и 
одобрени за финансиране дейности. 

Проектната документация да се изготви в техническа фаза с характерни работни 
детайли – min за покриви, стълби, парапети, външни облицовки, прозоречни парапети 
и подпрозоречни первази -
хидроизолация на основите и евентуално сутерен и всички други детайли, без които не 
може да бъде изпълнено строи
стойностна сметка за строежа, съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. на МРРБ.

 
ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ:
Да се извърши еднофазно проектиране, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 

от 21.05.2001 г. за обхвата и съдърж
технически проект. 

Обемът и съдържанието на техническия проект и приложените към него чертежи 
и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително
и благоустрояването на прилежащото дворно място. 

Техническият проект следва да съдържа всички час
от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните 
части и съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от 
възложителя. 

Към разработките да бъдат приложени удостоверения за проектантска 
правоспособност и застраховка на проектантите. Сградата следва да се разположи в 
южната част на УПИ I – за училище, кв. 196, гр. Дупница (имот с идентификатор № 
68789.19.391 по КК на гр. Дупница) на мястото на сега съществуваща спортна зала, 
предвидена за събаряне. 

Теренът е със слаб наклон в посока северозапад. При ситуиране на сградата да се 
спазят изискванията на Закона за устройство на територията за отстояния от 
регулационните линии, плътност и интензивност на застрояване.

Да се осигури топла връзка между салона и съществуващия корпус на училището.
Да се проектира сграда с физкултурен салон, даващ възможност за практикуване 

на спортове като волейбол, баскетбол. Да има възможност з
практикуване на спортове като хандбал, футбол на малки вратички и др.

Да има възможност за спиране достъпа на ученици от съществуващите учебни 
сгради. 

Сградата да дава възможност за използване за спортни и културни мероприятия 
на училището. 

Изисквания за спортните игрища:
За практикуване на различните спортове да се създаде пространство с обща площ 

до 270,00 кв. м, височина минимум 8,00 м и възможност за очертаване на:
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 
проект следва да бъде изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, 

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството посл. изм. 2017 г. и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и 

за финансиране дейности.  
Проектната документация да се изготви в техническа фаза с характерни работни 

а покриви, стълби, парапети, външни облицовки, прозоречни парапети 
- при необходимост спрямо предвижданията на проекта, 

хидроизолация на основите и евентуално сутерен и всички други детайли, без които не 
може да бъде изпълнено строителството, цялостна подробна количествена и 
стойностна сметка за строежа, съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. на МРРБ.

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ: 
Да се извърши еднофазно проектиране, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 

от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза 

Обемът и съдържанието на техническия проект и приложените към него чертежи 
и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително-монтажните работи 
и благоустрояването на прилежащото дворно място.  

Техническият проект следва да съдържа всички части, предвидени в Наредба № 4 
от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните 
части и съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от 

Към разработките да бъдат приложени удостоверения за проектантска 
правоспособност и застраховка на проектантите. Сградата следва да се разположи в 

за училище, кв. 196, гр. Дупница (имот с идентификатор № 
гр. Дупница) на мястото на сега съществуваща спортна зала, 

Теренът е със слаб наклон в посока северозапад. При ситуиране на сградата да се 
спазят изискванията на Закона за устройство на територията за отстояния от 

нии, плътност и интензивност на застрояване. 
Да се осигури топла връзка между салона и съществуващия корпус на училището.
Да се проектира сграда с физкултурен салон, даващ възможност за практикуване 

на спортове като волейбол, баскетбол. Да има възможност за тренировъчно и учебно 
практикуване на спортове като хандбал, футбол на малки вратички и др.

Да има възможност за спиране достъпа на ученици от съществуващите учебни 

Сградата да дава възможност за използване за спортни и културни мероприятия 

Изисквания за спортните игрища: 
За практикуване на различните спортове да се създаде пространство с обща площ 

до 270,00 кв. м, височина минимум 8,00 м и възможност за очертаване на:
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проект следва да бъде изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, 
Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти на министъра на 

стройството посл. изм. 2017 г. и друга свързана 
подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и 

Проектната документация да се изготви в техническа фаза с характерни работни 
а покриви, стълби, парапети, външни облицовки, прозоречни парапети 

при необходимост спрямо предвижданията на проекта, 
хидроизолация на основите и евентуално сутерен и всички други детайли, без които не 

телството, цялостна подробна количествена и 
стойностна сметка за строежа, съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. на МРРБ. 

Да се извърши еднофазно проектиране, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 
анието на инвестиционните проекти във фаза 

Обемът и съдържанието на техническия проект и приложените към него чертежи 
монтажните работи 

ти, предвидени в Наредба № 4 
от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните 
части и съгласувани и подписани от проектантите на останалите части и от 

Към разработките да бъдат приложени удостоверения за проектантска 
правоспособност и застраховка на проектантите. Сградата следва да се разположи в 

за училище, кв. 196, гр. Дупница (имот с идентификатор № 
гр. Дупница) на мястото на сега съществуваща спортна зала, 

Теренът е със слаб наклон в посока северозапад. При ситуиране на сградата да се 
спазят изискванията на Закона за устройство на територията за отстояния от 

Да се осигури топла връзка между салона и съществуващия корпус на училището. 
Да се проектира сграда с физкултурен салон, даващ възможност за практикуване 

а тренировъчно и учебно 
практикуване на спортове като хандбал, футбол на малки вратички и др. 

Да има възможност за спиране достъпа на ученици от съществуващите учебни 

Сградата да дава възможност за използване за спортни и културни мероприятия 

За практикуване на различните спортове да се създаде пространство с обща площ 
до 270,00 кв. м, височина минимум 8,00 м и възможност за очертаване на: 
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•Игрище за волейбол; 
•Игрище за баскетбол;  
Игралните полета да дават възможност за тренировъчен процес.
За игрищата да се осигури максимално естествено осветление, по възможност от 

юг. 
Да се осигурят следните помещения и пространства: 
•Съблекални – 2 бр., самостоятелни за мъже и жени, с капацитет 

/дванадесет/ места /шкафчета и пейки/ и площ 1,3 кв. м на човек. Към съблекалните да 
се осигурят необходимите санитарни и душови помещения съгласно „Норми за 
проектиране на спортни сгради и съоръжения“;

•Помещения за хигиенно поддържане;
•Помещение за пособия 
•Топла връзка с корпуса на училището с ширина минимум 2,25м.
 
 ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:
-Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане; 
-Закон за устройство на територията и неговите подзаконови нормативни актове;
-Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията 

на спортни съоръжения; 
-Нормативната уредба, свързана с осигуряването на безопасни и здравословни 

условия на труд. 
 
 
ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА
 
Инвестиционните проекти следва да изясняват проектните решения в степен, 

осигуряваща въъзможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Чертежите 
следва да се подготвя в стандартни формати /от А4 до А0/. Всички чертежи да се 
изготвят в 4 /четири/ екземпляра на хартиен носител. Мащабът на чертежите следва да 
бъде подбран така, че в най-
възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на 
технологичното оборудване.

Цел на този проект е обновяването и модернизирането на общинската 
образователна инфраструктура.

Инвестиционното намерение на Община Дупница включва изграждане  на 
физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница в урегулиран поземлен 
имот: УПИ I–за училище, кв. 196, гр. Дупница по регулационния план на гр. Дупница, 
съгласно Подробен устройствен план (ПУП) 
одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 год. на Председателя на ОбНС гр. Станке 
Димитров, (имот с идентификатор № 68789
Заповед  №300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК).

За да може да се намали механичното намаляване на броя на населението в 
целевата територия и да се стимулират младите родители да останат в тези части на 
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•Игрище за баскетбол;   

дават възможност за тренировъчен процес. 
За игрищата да се осигури максимално естествено осветление, по възможност от 

Да се осигурят следните помещения и пространства:  
2 бр., самостоятелни за мъже и жени, с капацитет 

еста /шкафчета и пейки/ и площ 1,3 кв. м на човек. Към съблекалните да 
се осигурят необходимите санитарни и душови помещения съгласно „Норми за 
проектиране на спортни сгради и съоръжения“; 

•Помещения за хигиенно поддържане; 
•Помещение за пособия – 1 бр.; 
Топла връзка с корпуса на училището с ширина минимум 2,25м.

ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА: 
Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

Закон за устройство на територията и неговите подзаконови нормативни актове;
Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията 

Нормативната уредба, свързана с осигуряването на безопасни и здравословни 

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА 

Инвестиционните проекти следва да изясняват проектните решения в степен, 
осигуряваща въъзможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Чертежите 
следва да се подготвя в стандартни формати /от А4 до А0/. Всички чертежи да се 

емпляра на хартиен носител. Мащабът на чертежите следва да 
-голяма степен да онагледява проектното решение и да дава 

възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на 
технологичното оборудване. 

на този проект е обновяването и модернизирането на общинската 
образователна инфраструктура. 

Инвестиционното намерение на Община Дупница включва изграждане  на 
физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница в урегулиран поземлен 

ище, кв. 196, гр. Дупница по регулационния план на гр. Дупница, 
съгласно Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване, 
одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 год. на Председателя на ОбНС гр. Станке 
Димитров, (имот с идентификатор № 68789.19.391 по КК на гр. Дупница, одобрена със 

56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК). 
За да може да се намали механичното намаляване на броя на населението в 

целевата територия и да се стимулират младите родители да останат в тези части на 
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За игрищата да се осигури максимално естествено осветление, по възможност от 

2 бр., самостоятелни за мъже и жени, с капацитет до 12 
еста /шкафчета и пейки/ и площ 1,3 кв. м на човек. Към съблекалните да 

се осигурят необходимите санитарни и душови помещения съгласно „Норми за 

Топла връзка с корпуса на училището с ширина минимум 2,25м. 

Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 

Закон за устройство на територията и неговите подзаконови нормативни актове; 
Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията 

Нормативната уредба, свързана с осигуряването на безопасни и здравословни 

Инвестиционните проекти следва да изясняват проектните решения в степен, 
осигуряваща въъзможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Чертежите 
следва да се подготвя в стандартни формати /от А4 до А0/. Всички чертежи да се 

емпляра на хартиен носител. Мащабът на чертежите следва да 
голяма степен да онагледява проектното решение и да дава 

възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на 

на този проект е обновяването и модернизирането на общинската 

Инвестиционното намерение на Община Дупница включва изграждане  на 
физкултурен салон към ОУ "Неофит Рилски” в град Дупница в урегулиран поземлен 

ище, кв. 196, гр. Дупница по регулационния план на гр. Дупница, 
План за регулация и застрояване, 

одобрен със Заповед № 543/29.03.1989 год. на Председателя на ОбНС гр. Станке 
.19.391 по КК на гр. Дупница, одобрена със 

За да може да се намали механичното намаляване на броя на населението в 
целевата територия и да се стимулират младите родители да останат в тези части на 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014
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публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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града, е необходимо да им се предостави една сигурна, обезопасена и благоприятна 
среда за отглеждане и обучение на техните деца. Чрез увеличаване капацитета на 
образователните институции и значителното подобряване на условията в тях се очаква 
именно да се задоволят и така описаните нужди на тази целева група. 

Предвижда се използването на съвременни технологични решения, инсталации и 
материали, за създаване на оптимални условия за обитаване на децата и работа на 
обслужващия персонал, както и възможност за използван
неравностойно положение. 

 
-Част „АРХИТЕКТУРА”
 
Да се представят архитектурните решения за изграждане  на сградата, съдържаща 

обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени и количествено
сметки с обхват и съдържание,
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни 
технологии и материали.  

Архитектурно-художеств
към прилежащите улични комуникации и цялостното вписване в съществуващата 
урбанизирана среда.  

Част архитектурна трябва да представи решения за:
•Прозорци, врати, вкл. спецификации, % отваряемост и др.
•Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, 

покриви и подове. 
•Предвиждане на облицовки и настилки във всички помещения.
•Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за 

всички архитектурна среда. 
•Необходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина 

на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.
•Изпълнение на хидроизолации 
•Санитарни възли, пригодени за хора с увреждания, съгласно Наредба № 4 от 1 

юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

•Предвиждане на съоръжения за хора с увреждания 
необходимост. 

•Изготвяне детайли и разрези
ефективност, свързани с архитектурното оформление на сградата.

•Предвиждане на водоплътен тротоар 
 
 
Част „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ”
 
Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо 

проучвания да включват следното:
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необходимо да им се предостави една сигурна, обезопасена и благоприятна 
среда за отглеждане и обучение на техните деца. Чрез увеличаване капацитета на 
образователните институции и значителното подобряване на условията в тях се очаква 

т и така описаните нужди на тази целева група. 
Предвижда се използването на съвременни технологични решения, инсталации и 

материали, за създаване на оптимални условия за обитаване на децата и работа на 
обслужващия персонал, както и възможност за използване на сградата от хора в 

Част „АРХИТЕКТУРА” 

Да се представят архитектурните решения за изграждане  на сградата, съдържаща 
обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени и количествено
сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава VІІІ, Раздел ІІ на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни 

художественият образ да търси активно и съзнателно отношение 
към прилежащите улични комуникации и цялостното вписване в съществуващата 

Част архитектурна трябва да представи решения за: 
•Прозорци, врати, вкл. спецификации, % отваряемост и др. 

оплинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, 

•Предвиждане на облицовки и настилки във всички помещения. 
•Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за 

 
ходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина 

на тяхната обработка, полагане и/или монтаж. 
•Изпълнение на хидроизолации – при необходимост. 
•Санитарни възли, пригодени за хора с увреждания, съгласно Наредба № 4 от 1 

роектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

•Предвиждане на съоръжения за хора с увреждания –рампи и др.

•Изготвяне детайли и разрези относно прилагане на мерките по енергийна 
ефективност, свързани с архитектурното оформление на сградата. 

•Предвиждане на водоплътен тротоар – при необходимост. 

Част „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ” 

Във връзка с бъдещото проектиране е необходимо инженерно
проучвания да включват следното: 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

необходимо да им се предостави една сигурна, обезопасена и благоприятна 
среда за отглеждане и обучение на техните деца. Чрез увеличаване капацитета на 
образователните институции и значителното подобряване на условията в тях се очаква 

т и така описаните нужди на тази целева група.  
Предвижда се използването на съвременни технологични решения, инсталации и 

материали, за създаване на оптимални условия за обитаване на децата и работа на 
е на сградата от хора в 

Да се представят архитектурните решения за изграждане  на сградата, съдържаща 
обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени и количествено-стойностни 

отговарящи на изискванията на Глава VІІІ, Раздел ІІ на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

При изготвянето на проекта да се предвиди използването на съвременни 

еният образ да търси активно и съзнателно отношение 
към прилежащите улични комуникации и цялостното вписване в съществуващата 

оплинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, 

 
•Създаване на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за 

ходимите строителни материали и изделия за изпълнение на СМР и начина 

•Санитарни възли, пригодени за хора с увреждания, съгласно Наредба № 4 от 1 
роектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 
рампи и др. при 

относно прилагане на мерките по енергийна 

инженерно-геоложките 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

1. Геолого-литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 
сондажи, подробно описание на физико
геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лаборатор
акредитирана лаборатория) да се направи обследване на необходимия брой проби 
нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 
разновидности и техните якостно

2. Хидрогеоложки условия, наличи
подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 
изкопите и строително-монтажните работи.

Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно
включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни води, 
тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към бетона, сеизмични 
условия, съгласно EN 1998 или еквивалент Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите 
за сеизмични въздействия”. 

Проучването може да бъде комбинирано, освен със сондажни проучвания и с 
пенетрационни опити. 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали от 
предишни проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 
постройка. 

Сондажните проучвания да се извършат на предварително обозначени места, 
съгласно нуждите на конструктивния проект.

След извършване на инженерно
бъдат обобщени в инженерно

 
 
Част  „КОНСТРУКЦИИ” 
 
Съдържаща: обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ІХ, Раздел ІІ на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Част „Конструкции” трябва да допълва и конкретизира решенията на 
архитектурния проект, като дава цялостно конструктивно решение. 

Обяснителната записка към част „Конструкции” да съдържа описание на 
проектните решения. 

Конструктивният проект да се разработи съобразно п
"Архитектурна", изхождайки от данните, отразени в проекта по част "Инженерна 
геология и хидрогеология”. 

При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 
надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълг
конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия.

Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Конструкцията 
следва да се осигури чрез: 

- избиране на подходящи строителни продукти;

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 
сондажи, подробно описание на физико-механичните показатели на отделните 
геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лаборатор
акредитирана лаборатория) да се направи обследване на необходимия брой проби 
нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 
разновидности и техните якостно-деформационни свойства. 

Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на 
подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 

монтажните работи. 
Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-

ите на земната основа, установени нива на подземни води, 
тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към бетона, сеизмични 
условия, съгласно EN 1998 или еквивалент Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите 

 
може да бъде комбинирано, освен със сондажни проучвания и с 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали от 
предишни проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 

учвания да се извършат на предварително обозначени места, 
съгласно нуждите на конструктивния проект. 

След извършване на инженерно-гиоложките и хидрогеоложките проучвания, да 
бъдат обобщени в инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад. 

Част  „КОНСТРУКЦИИ”  

Съдържаща: обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено
сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ІХ, Раздел ІІ на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

укции” трябва да допълва и конкретизира решенията на 
архитектурния проект, като дава цялостно конструктивно решение.  

Обяснителната записка към част „Конструкции” да съдържа описание на 

Конструктивният проект да се разработи съобразно п
"Архитектурна", изхождайки от данните, отразени в проекта по част "Инженерна 

 
При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 

надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълг
конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия.

Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Конструкцията 

избиране на подходящи строителни продукти; 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

литоложки строеж на земната основа, посредством проучвателни 
механичните показатели на отделните 

геопланове, изграждащи проучвания участък (чрез лабораторни изследвания, 
акредитирана лаборатория) да се направи обследване на необходимия брой проби – 
нарушени и монолитни, както и да се състави напречен профил на отделните 

е на подземни води. Определяне нивото на 
подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на 

-геоложки доклад, 
ите на земната основа, установени нива на подземни води, 

тяхната корозионна агресивност към желязото и агресивност към бетона, сеизмични 
условия, съгласно EN 1998 или еквивалент Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите 

може да бъде комбинирано, освен със сондажни проучвания и с 

Проучването може да бъде допълнено и със съществуващи архивни материали от 
предишни проучвания за съоръжения, които се намират в близост до бъдещата 

учвания да се извършат на предварително обозначени места, 

гиоложките и хидрогеоложките проучвания, да 

Съдържаща: обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни 
сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ІХ, Раздел ІІ на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

укции” трябва да допълва и конкретизира решенията на 

Обяснителната записка към част „Конструкции” да съдържа описание на 

роекта по част 
"Архитектурна", изхождайки от данните, отразени в проекта по част "Инженерна 

При разработката на проекта по част „Строителни конструкции” да се осигури 
надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на 
конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични въздействия. 

Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Конструкцията 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

- избор на подходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 
изчисляване и конструиране;

- спазване на действащата нормативна база;
- пълнота на работния проект.
Конструктивният проект да се съгласува с проектите по всички части .
Да се спазват всички 

земетръсните изисквания за сеизмичния район.
Проектът да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“.
При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни 

документи: 
•Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на 

конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;
•Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции 
•Норми за проектиране на плоско фундиране, в това числ

септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране;
•Наредба № РД-02-20

съоръжения в земетръсни райони.
 
Част  „В  И  К  ИНСТАЛАЦИИ”  /сградни  и  външни  ВиК  инсталации/ 
Съдържаща обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІІ, Раздел І на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Част ВиК да се проектира 
и в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

При проектирането да се предвиди:
• Изграждане на вътрешни и външни /площадкови/ ВиК мрежи;
•Изграждане на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове в 

сградата с полипропилен със съответната изолация;
•Изграждане на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове с 

PVC тръби едно с вентилационни отводи към тях;
•ВиК инсталацията да се включи в съществуващата водопроводна и 

канализационна мрежи на училището, като се осигури контролно измерване на 
консумираната вода от физкултурния салон. 

• Централна инсталация за топла вода за сграда
•Битовите отпадни води и водите от покрива да се заустят в дворни ревизионни 

шахти, а оттам отведени в уличната канализация.
•Да се предвиди необходимото водоснабдяване /захранване за противопожарната 

инсталация (при необходимост).
 
Чертежите да включват:
1. Хоризонтални разрези през подземния (полуподземния) етаж на обекта отделно 

за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

ходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 
изчисляване и конструиране; 

спазване на действащата нормативна база; 
пълнота на работния проект. 

Конструктивният проект да се съгласува с проектите по всички части .
Да се спазват всички действащи нормативни документи и да се съблюдават 

земетръсните изисквания за сеизмичния район. 
Проектът да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“.
При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни 

•Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях; 

•Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции 
•Норми за проектиране на плоско фундиране, в това число Наредба № 1 от 10 

септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране; 
20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони. 

Част  „В  И  К  ИНСТАЛАЦИИ”  /сградни  и  външни  ВиК  инсталации/ 
бяснителна записка, чертежи, детайли и количествено

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІІ, Раздел І на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Част ВиК да се проектира съгласно изходните данни от „ВиК“ ЕООД гр. Дупница 
и в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

При проектирането да се предвиди: 
е на вътрешни и външни /площадкови/ ВиК мрежи; 

•Изграждане на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове в 
сградата с полипропилен със съответната изолация; 

•Изграждане на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове с 
с вентилационни отводи към тях; 

•ВиК инсталацията да се включи в съществуващата водопроводна и 
канализационна мрежи на училището, като се осигури контролно измерване на 
консумираната вода от физкултурния салон.  

Централна инсталация за топла вода за сградата. 
•Битовите отпадни води и водите от покрива да се заустят в дворни ревизионни 

шахти, а оттам отведени в уличната канализация. 
•Да се предвиди необходимото водоснабдяване /захранване за противопожарната 

инсталация (при необходимост). 

ат: 
1. Хоризонтални разрези през подземния (полуподземния) етаж на обекта отделно 

за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и 
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ходяща конструктивна схема, начин на фундиране, методи за 

Конструктивният проект да се съгласува с проектите по всички части . 
действащи нормативни документи и да се съблюдават 

Проектът да бъде проверен, подписан и подпечатан от „Технически контрол“. 
При проектирането да бъдат спазени разпоредбите на следните нормативни 

•Наредба № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на 

•Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1988 г.; 
о Наредба № 1 от 10 

2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

Част  „В  И  К  ИНСТАЛАЦИИ”  /сградни  и  външни  ВиК  инсталации/  
бяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни 

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІІ, Раздел І на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.  

съгласно изходните данни от „ВиК“ ЕООД гр. Дупница 
и в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации. 

 
•Изграждане на всички вертикални и хоризонтални водопроводни клонове в 

•Изграждане на всички хоризонтални и вертикални канализационни клонове с 

•ВиК инсталацията да се включи в съществуващата водопроводна и 
канализационна мрежи на училището, като се осигури контролно измерване на 

•Битовите отпадни води и водите от покрива да се заустят в дворни ревизионни 

•Да се предвиди необходимото водоснабдяване /захранване за противопожарната 

1. Хоризонтални разрези през подземния (полуподземния) етаж на обекта отделно 
за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и 
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канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и 
противопожарни кранове и др. с данни за:

а) номерацията на клоновете;
б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;
в) диаметри, дължини и наклони;
г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата.
2. Хоризонтални разрези през 
Отделно за водопроводната и канализационната инсталация с означения на 

оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, 
санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се 
разработва само един план. 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени 
относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводние и 
канализационните инсталации.

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализа
5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се 

пресичат с други инсталации.
Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения.
При проектирането да се спазват следните нормативни до
•Закон за техническите изисквания към продуктите.
•Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации.
•Наредба № РД-02-208 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи.
•Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително

осигуряване на безопасност при пожар.
 
Част „ЕЛЕКТРО” 
Съдържаща: обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено

сметки с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІ, Раздел І на 
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 
Правилника за приемане на електромонтажните работи и Противопожарни строително 
технически норми ПСТН № 2.

Да се проектират сгадни ел. инсталации 
нормативната уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на 
сградата и постигане на икономично решение.

Електрозахранването да се предвиди от главното ел. та
предвиди контролно измерване на консумацията за физкултурния салон.

При проектирането да се предвиди:
•Мълниезащитна и защитна заземителна инсталация, която да осигури 

захранваща схема тип TN-S или еквивалент.
•Инсталация за захранване на ел. консуматорите от ВиК и ОВ съоръжения.
Проектното решение да е съобразено с внедряването на мерките за енергийна 

ефективност. 
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канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и 
др. с данни за: 

а) номерацията на клоновете; 
б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;
в) диаметри, дължини и наклони; 
г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата.
2. Хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) 
Отделно за водопроводната и канализационната инсталация с означения на 

оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, 
санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се 

 
3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени 

относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводние и 
канализационните инсталации. 

4. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации.
5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се 

пресичат с други инсталации. 
Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения.
При проектирането да се спазват следните нормативни документи:
•Закон за техническите изисквания към продуктите. 
•Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации. 
208 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 

плоатация на канализационни системи. 
1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

Съдържаща: обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено
бхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІ, Раздел І на 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 
Правилника за приемане на електромонтажните работи и Противопожарни строително 

№ 2. 
Да се проектират сгадни ел. инсталации – силнотокови и слаботокови, съгласно 

нормативната уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на 
сградата и постигане на икономично решение. 

Електрозахранването да се предвиди от главното ел. табло на училището, като се 
предвиди контролно измерване на консумацията за физкултурния салон.

При проектирането да се предвиди: 
•Мълниезащитна и защитна заземителна инсталация, която да осигури 

S или еквивалент. 
нване на ел. консуматорите от ВиК и ОВ съоръжения.

Проектното решение да е съобразено с внедряването на мерките за енергийна 
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канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, спирателни и 

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове; 

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата. 

Отделно за водопроводната и канализационната инсталация с означения на 
оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, 
санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се 

3. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени 
относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводние и 

ционни инсталации. 
5. Детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се 

Обяснителната записка да даде описание на предвидените в проекта решения. 
кументи: 

•Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 

208 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 

технически правила и норми за 

Съдържаща: обяснителна записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни 
бхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Глава ХІ, Раздел І на 

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 
Правилника за приемане на електромонтажните работи и Противопожарни строително 

силнотокови и слаботокови, съгласно 
нормативната уредба за постигане на оптимални условия при експлоатацията на 

бло на училището, като се 
предвиди контролно измерване на консумацията за физкултурния салон. 

•Мълниезащитна и защитна заземителна инсталация, която да осигури 

нване на ел. консуматорите от ВиК и ОВ съоръжения. 
Проектното решение да е съобразено с внедряването на мерките за енергийна 
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Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения.
Чертежите да включват:
1. Структурни схеми за
2. Схеми на разположение с нанесени върху тях:
а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с 

данни за параметрите им; 
б) места на потребители с посочване на мощността и другите им 

данни 
в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри 

с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове;
г) трасета на линиите между разпределителните устройства;
д) схеми на разположение на елементите 

плановете на сградите. 
3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за 

изпълнение на електромонтажните работи.
При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в 

следните нормативни докум
Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 
Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в 

това число Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддър
електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

Система стандарти БДС
Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително

осигуряване на безопасност при пожар;
Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. з

съоръжения и открити пространства.
 
Част  „ОВК” (отопление, вентилация и климатизация), съдържаща обяснителна 

записка, чертежи, детайли и количествено
отговарящи на изискванията на
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за проектиране на 
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

Отоплението и климатизацията да се решат така, че да осигуряват необх
микроклимат и комфорт в съответствие с хигиенните норми.

Отоплението да се предвиди на газ предвид изходни данни от „АРЕС ГАЗ“ 
При проектирането да се спазят следните изисквания:
Да се извърши оразмеряване на топлинното потребление;
Да се предвиди вентилация в санитарни възли;
Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/;
Чертежите на част „ОВК” да включват: Разрези през конкретни места, детайли, 

обяснителна записка. 
 
Част „АВТОМАТИКА ” (КИП и А)
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Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения.
Чертежите да включват: 
1. Структурни схеми за външните и вътрешните мрежи и съоръжения.
2. Схеми на разположение с нанесени върху тях: 
а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с 

б) места на потребители с посочване на мощността и другите им 

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри 
с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове; 

г) трасета на линиите между разпределителните устройства; 
д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за 
изпълнение на електромонтажните работи. 

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в 
следните нормативни документи:  

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в 
това число Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддър
електрически уредби за ниско напрежение в сгради; 

Система стандарти БДС-НД 384 или еквивалент; 
1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар; 
Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства. 

Част  „ОВК” (отопление, вентилация и климатизация), съдържаща обяснителна 
записка, чертежи, детайли и количествено-стойностни сметки с обхват и съдържание, 
отговарящи на изискванията на Глава ХІІІ, Раздел І на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за проектиране на 
отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. 

Отоплението и климатизацията да се решат така, че да осигуряват необх
микроклимат и комфорт в съответствие с хигиенните норми. 

Отоплението да се предвиди на газ предвид изходни данни от „АРЕС ГАЗ“ 
При проектирането да се спазят следните изисквания: 
Да се извърши оразмеряване на топлинното потребление; 

вентилация в санитарни възли; 
Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/;
Чертежите на част „ОВК” да включват: Разрези през конкретни места, детайли, 

Част „АВТОМАТИКА ” (КИП и А) 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

Обяснителната записка да даде обосновка на възприетите проектни решения. 

външните и вътрешните мрежи и съоръжения. 

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с 

б) места на потребители с посочване на мощността и другите им технически 

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри 

на различните инсталации върху 

3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за 

При изготвяне на необходимите ел. инсталации да се спазват указанията в 

Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и 

Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на ел. уредби в сгради, в 
това число Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на 

технически правила и норми за 

а мълниезащитата на сгради, външни 

Част  „ОВК” (отопление, вентилация и климатизация), съдържаща обяснителна 
стойностни сметки с обхват и съдържание, 

Глава ХІІІ, Раздел І на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите за проектиране на 

Отоплението и климатизацията да се решат така, че да осигуряват необходимия 

Отоплението да се предвиди на газ предвид изходни данни от „АРЕС ГАЗ“  

Да се проектира система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/; 
Чертежите на част „ОВК” да включват: Разрези през конкретни места, детайли, 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

 
Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”
Да се изготви проект, съгласно Наредба № 1з

89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за строително
осигуряване на безопасност при пожар.

 
Част „ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ”
 
На обекта да се проектира пожароизвестителна 

с вградено самостоятелно електрозахранване, програмируема от вградена клавиатура с 
часовник и дисплей. 

В новопостроените помещенията на необходимите места да се монтират 
подходящи пожароизвестителни датчици и сирени. Окабел
подходящ трудногорим кабел, положен в трудногорима гофрирана тръба за скрита 
инсталация. Където това е невъзможно, да се положи в трудно горими кабелни канали 
за открита инсталация. 

Всички преминавания през стени и плочи да става в 
изтеглянето на кабелите да се уплътняват с пожароустойчива пяна.

Към проекта да се приложат количествено
елементи и материали. Да се предвидят и приложат към тях и отделните СМР, както и 
тези за ефективни проби и наладки.

Пожарообезопасяването в техническите помещения и коридорите да се осигури с 
подходящи преносими пожарогасители, съгласно предвидения план за евакуация.

При разработването на проекта да се вземат предвид изискванията на Наредба № 
1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за строително
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, специфичните 
особености на обекта и функционалните предназначения на помещенията в него.

 
-  Част „ГЕОДЕЗИЯ" 
 
Проектът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 

съществуващия терен, определен за строителство на новия физкултурен салон. Да се 
изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на всички 
части информация.  

Част „Геодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”. 
Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия терен. Да се покаже 
взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда с алеи, зелени площи 
и др. Да се определят кота ±0,00 
отвеждане на атмосферните води, вида на настилките с включени детайли и 
количествено стойностна сметка за тях. Проектните наклони и изборът на настилки да 
са съобразени с предназначението на сградата и изискван
на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 
готви проект, съгласно Наредба № 1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 

89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 

Част „ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ” 

На обекта да се проектира пожароизвестителна система, състояща се от централа 
с вградено самостоятелно електрозахранване, програмируема от вградена клавиатура с 

В новопостроените помещенията на необходимите места да се монтират 
подходящи пожароизвестителни датчици и сирени. Окабеляването да се извърши с 
подходящ трудногорим кабел, положен в трудногорима гофрирана тръба за скрита 
инсталация. Където това е невъзможно, да се положи в трудно горими кабелни канали 

Всички преминавания през стени и плочи да става в тръби, които след 
изтеглянето на кабелите да се уплътняват с пожароустойчива пяна. 

Към проекта да се приложат количествено-стойностните сметки за вложените 
елементи и материали. Да се предвидят и приложат към тях и отделните СМР, както и 

проби и наладки. 
Пожарообезопасяването в техническите помещения и коридорите да се осигури с 

подходящи преносими пожарогасители, съгласно предвидения план за евакуация.
При разработването на проекта да се вземат предвид изискванията на Наредба № 

09 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за строително
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, специфичните 
особености на обекта и функционалните предназначения на помещенията в него.

ът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 
съществуващия терен, определен за строителство на новия физкултурен салон. Да се 
изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на всички 

еодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”. 
Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия терен. Да се покаже 
взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда с алеи, зелени площи 
и др. Да се определят кота ±0,00 на новата постройка, схемата за отводняване и 
отвеждане на атмосферните води, вида на настилките с включени детайли и 
количествено стойностна сметка за тях. Проектните наклони и изборът на настилки да 
са съобразени с предназначението на сградата и изискванията на Наредба № 4/2009 г. 
на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 
технически правила и норми за 

система, състояща се от централа 
с вградено самостоятелно електрозахранване, програмируема от вградена клавиатура с 

В новопостроените помещенията на необходимите места да се монтират 
яването да се извърши с 

подходящ трудногорим кабел, положен в трудногорима гофрирана тръба за скрита 
инсталация. Където това е невъзможно, да се положи в трудно горими кабелни канали 

тръби, които след 

стойностните сметки за вложените 
елементи и материали. Да се предвидят и приложат към тях и отделните СМР, както и 

Пожарообезопасяването в техническите помещения и коридорите да се осигури с 
подходящи преносими пожарогасители, съгласно предвидения план за евакуация. 

При разработването на проекта да се вземат предвид изискванията на Наредба № 
09 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, специфичните 
особености на обекта и функционалните предназначения на помещенията в него. 

ът по част „Геодезия” да се разработи върху геодезическо заснемане на 
съществуващия терен, определен за строителство на новия физкултурен салон. Да се 
изготви подробна ситуация, която да осигури нужната за проектирането на всички 

еодезия” да съдържа „Вертикална планировка” и „Трасировъчен план”. 
Вертикалната планировка да се разработи за прилежащия терен. Да се покаже 
взаимната вертикална обвързаност на новопроектираната сграда с алеи, зелени площи 

на новата постройка, схемата за отводняване и 
отвеждане на атмосферните води, вида на настилките с включени детайли и 
количествено стойностна сметка за тях. Проектните наклони и изборът на настилки да 

ията на Наредба № 4/2009 г. 
на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.  



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Съ
разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима 
за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на проекта на място, в 
съответствие с визата за проектиране и архитектурната част на разработката. 
Трасировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод.

Проектът по част „Геодезия” да се разработи в съответствие с нормативните 
актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител.

Работният проект да се изработи в
терен. 

 
Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”
 
Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 

приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. Да се състави енергиен 
сертификат по проектни данни.

При проектирането да се спазят:
- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти;  
- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обекти
пренос и разпределение на топлинната енергия;

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА 
- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

икономия на енергия в сгради;
- Наредба № РД-16-1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- Наредба № 1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ 

за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Хигиенни норми за този вид сгради;
- Закон за енергетиката.
 
 
Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“
 
Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 

16) от Наредба № 2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР, и да съдържа:

- Строително-ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа 
инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответн
съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл. 69 от 
Наредба № 8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове ; 

- Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.; 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Съ
разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима 
за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на проекта на място, в 
съответствие с визата за проектиране и архитектурната част на разработката. 

ировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод.
Проектът по част „Геодезия” да се разработи в съответствие с нормативните 

актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител.
Работният проект да се изработи върху геодезическа снимка на съществуващия 

Част „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 
приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. Да се състави енергиен 

проектни данни. 
При проектирането да се спазят: 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинната енергия; 

Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. (БСА – кн. 7/2006 г.);
Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

ади; 
1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ 

равила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
Хигиенни норми за този вид сгради; 
Закон за енергетиката. 

Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ 

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 
2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР, и да съдържа: 
ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа 

инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответн
съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл. 69 от 
Наредба № 8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.; 
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

Новопроектираната сграда да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият да се 
разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима 
за изпълнението на обекта. Да се определи точното отлагане на проекта на място, в 
съответствие с визата за проектиране и архитектурната част на разработката. 

ировъчният план да се разработи по ортогонален и полярен метод. 
Проектът по част „Геодезия” да се разработи в съответствие с нормативните 

актове и действащите инструкции по геодезия и да се представи и на магнитен носител. 
ърху геодезическа снимка на съществуващия 

Да се изготви проект за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Да се 
приложат детайли за топлоизолация на стени, подове и тавани. Да се състави енергиен 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 
те и съоръженията за производство, 

кн. 7/2006 г.); 
Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване на енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МВР и МРРБ 
равила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 10 (от т. 1 до т. 
2/2004 г.на МРРБ за минимални изисквания за здравословни и 

ситуационен план с нанесени: прилежаща техническа 
инфраструктура от приложените към заданието, изходни данни със съответния цвят, 
съгласно приетите обозначения на проводите по Приложение № 2 към чл. 69 от 
Наредба № 8/2001 г. към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и 

Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода и др.;  
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- Схема на разположението на санитарно
за оказване на първа помощ; 

- Организационен план с предвидената строителна техника;
-Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни скелета;
-Схема на местата за складиране н

сортиране по видове; 
- Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;
- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка;
- Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;
- Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на 

СМР по всички специалности.
 
Част „КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА”
Да се разработи цялостна количествена и стойностна сметка, в

елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното оборудване на 
физкултурния салон. Количествата да отговарят на заложените в графичната част на 
проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласувани.

 
Част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ”
Планът трябва да включва прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО) и 

степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на 
продуктите от оползотворени СО, които се влагат в стро
предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се 
изпълни в съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 
Актуална нормативна уредба за проектиране:
- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; 
- Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изи
включително за хората с увреждания;

- Инструкция № 34 за хигиена на спортните обекти и екипировка от 24.10.1975 г.;
- Наредба № 2/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водоснабдителни системи; 
- Наредба № 4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- Наредба № 4/2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 

потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
- Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
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оложението на санитарно-битовите помещения и показано място 
за оказване на първа помощ;  

Организационен план с предвидената строителна техника; 
Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни скелета;
Схема на местата за складиране на строителните материали и задължителното им 

Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци; 
План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и намиращите се на строителната площадка; 
рки и изисквания за безопасност по всяка специалност; 

график, изясняващ последователността при извършване на 
СМР по всички специалности. 

Част „КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА” 
Да се разработи цялостна количествена и стойностна сметка, в

елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното оборудване на 
физкултурния салон. Количествата да отговарят на заложените в графичната част на 
проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласувани.

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ”
Планът трябва да включва прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО) и 

степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на 
продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които се 
предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се 
изпълни в съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

мативна уредба за проектиране: 
Закон за устройство на територията; 
Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания; 

Инструкция № 34 за хигиена на спортните обекти и екипировка от 24.10.1975 г.;
Наредба № 2/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни водопроводни и канализационни инсталации; 

Наредба № 4/2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

битовите помещения и показано място 

Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителни скелета; 
а строителните материали и задължителното им 

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

график, изясняващ последователността при извършване на 

Да се разработи цялостна количествена и стойностна сметка, включваща всички 
елементи на строителния процес, обзавеждането и технологичното оборудване на 
физкултурния салон. Количествата да отговарят на заложените в графичната част на 
проекта материали и СМР. Проектите по части да са взаимно съгласувани. 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ” 
Планът трябва да включва прогноза за образуване на строителни отпадъци (СО) и 

степента на тяхното материално оползотворяване; прогноза за вида и количеството на 
ежа; мерки, които се 

предприемат при управлението на образуваните СО. Планът за управление на СО да се 
изпълни в съответствие с разпоредбите на Наредбата за управление на строителните 

Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

Наредба № 4/2009 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на 
скванията за достъпна среда за населението, 

Инструкция № 34 за хигиена на спортните обекти и екипировка от 24.10.1975 г.; 
Наредба № 2/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 4/2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 4/2004 г. на МРРБ за условията и реда за присъединяване на 
канализационните системи; 

Наредба № 15/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, 
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публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по прилагането на Н
15/2005 г.; 

- Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради;

- Наредба № 3/2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; 

- Наредба № 1/2010 г. на МРРБ и М
поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради;

- Наредба № 6/2004 г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 
електрически мрежи; 

- Наредба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства;

- Наредба № 16/2004 г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните 
обекти; 

- Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 
здравословни н безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № 4/2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния 
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнението на строежите по отношение на ш
строителството; 

- Наредба № 1з-1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МРРБ и МВР 
за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и з
строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;

- Наредба № РД-02-20
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 
строителни конструкции; 

- Наредба № 2 от 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи; 

- Наредба № 35 от 2012 г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за 
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 
съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура;

- Наредба № 8/1999 г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № РД-16-1058/2009 г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 
енергия и енергийните характериктики на сградите;

- Наредба № 16-1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 
съоръжения под налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г.;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.;
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официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по прилагането на Н

Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради; 

Наредба № 3/2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 

Наредба № 1/2010 г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби ниско напрежение в сгради; 

Наредба № 6/2004 г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 

редба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 
съоръжения и открити пространства; 

Наредба № 16/2004 г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните 

Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 
н безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

Наредба № 4/2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния 
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 
нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МРРБ и МВР 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.; 

20-19/2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

Наредба № 2 от 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 35 от 2012 г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за 
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 

елни мрежи и прилежащата им инфраструктура; 
Наредба № 8/1999 г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места; 
1058/2009 г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 

е характериктики на сградите; 
1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

ия под налягане, приета с ПМС № 164 от 07.07.2008 г.; 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.; 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

пренос и разпределение на топлинна енергия. Методики по прилагането на Наредба № 

Наредба № 7/2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и 

Наредба № 3/2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и 

ИЕТ за проектиране, изграждане и 

Наредба № 6/2004 г. на МЕЕР за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните 

редба № 4/2010 г. на МРРБ за мълниезащитата на сгради, външни 

Наредба № 16/2004 г. на МЕЕР, МЗГ и МРРБ за сервитутите на енергийните 

Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за 

Наредба № 4/2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния 
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 

ума, излъчван по време на 

1971/2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. на МРРБ и МВР 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

а влагане на рециклирани 

19/2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните 
конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на 

Наредба № 2 от 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на 

Наредба № 35 от 2012 г. на МТИТС и МРРБ за правилата и нормите за 
проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни 

Наредба № 8/1999 г. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически 

1058/2009 г. на МРРБ и МИЕТ за показателите за разход на 

1594/2013 г. на МРР и МИЕ за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на 

Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

- Наредба № 7/2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устро
отделните видове територии и устройствени зони;

- Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

- Наредба № 2/2008 г. на МРРБ за проек
на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

- Наредба № РД-02-20
експлоатация на канализационни системи;

- Наредба № 7/1998 г. на МРРБ за системит
- Закон за енергетиката; 
- Закон за енергийната ефективност;
- Наредба № 14/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

- Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно
транспортните системи на урбанизираните територии.

- Наредба № РД – 02 
поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата.

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 
промени в изброените по-горе нормативни документи, ка
съответната специалност нормативи.

Инвестиционният проект да се комплектова по 4 /четири/ екземпляра 
обяснителна записка, детайли, спецификации.  

 
IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО
Техническото изпълнени

съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, 
технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни 
продукти, материали и оборудване, и добрите ст
Европа. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР 
съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. 
Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно у
договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с 
приложената подробна Количествено 
съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при 
строително-монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN 
(актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или 
еквивалент. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна
Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи Изпълнителят се задължава да осигури 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

Наредба № 7/2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устро
отделните видове територии и устройствени зони; 

Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 2/2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;

20-8/2013 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 
експлоатация на канализационни системи; 

Наредба № 7/1998 г. на МРРБ за системите за физическа защита на строежите;
Закон за енергетиката;  
Закон за енергийната ефективност; 
Наредба № 14/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия; 

Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно
транспортните системи на урбанизираните територии. 

02 – 20 – 3/21.12.2015 год. за проектиране, изпълнен
поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, науката, 
здравеопазването, културата и изкуствата. 

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 
горе нормативни документи, както и други специфични за 

съответната специалност нормативи. 
Инвестиционният проект да се комплектова по 4 /четири/ екземпляра 

обяснителна записка, детайли, спецификации.   

IV.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 
Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, 
технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни 
продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в 
Европа. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР 
съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. 
Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно у
договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с 
приложената подробна Количествено – стойностна сметка. Всички материали, 
съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при 

ажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN 
(актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или 
еквивалент. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 
Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи Изпълнителят се задължава да осигури 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

Наредба № 7/2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда, 
през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; 

тиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения; 

8/2013 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и 

е за физическа защита на строежите; 

Наредба № 14/2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за 
проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 

Наредба № 2/2004 г. на МРРБ за планиране и проектиране на комуникационно-

3/21.12.2015 год. за проектиране, изпълнение, 
поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието, науката, 

При проектирането да се спазва актуалната нормативна уредба, включително 
кто и други специфични за 

Инвестиционният проект да се комплектова по 4 /четири/ екземпляра – чертежи с 

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ  
е на строителството трябва да бъде изпълнено в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, 
технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни 

роителни практики в България и в 
Европа. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР 
съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. 
Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени съгласно условията на 
договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с 

стойностна сметка. Всички материали, 
съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при 

ажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN 
(актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или 
еквивалент. При проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 

палата, органи на Европейската комисия, 
Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и 
други национални одитни и контролни органи Изпълнителят се задължава да осигури 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

присъствието на свой представител, както и да осигури: достъ
на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената 
безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с 
изпълнението на договора. 

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните 
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Изпълнителят предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да
изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на 
разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи 
съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продукти
когато такава следва да се състави.

 
Гаранционни срокове 
Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително 

работи не трябва да бъдат по
и 4 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото 
предложение. 

 
1.Техническа документация
1.1.Технически проекти
Техническите проекти са задължение на Изпълнителя. Проектите да бъдат 

предадени на Възложителя за съгласуване и одобряване в 4 екземпляра на хартиен 
носител. 

 
1.2.Екзекутивни чертежи
Възложителят ще предостави на и

инвестиционния проект по всички части на Техническия проект.
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в 

червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. 
Този комплект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото 
строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 
установява по време на изкопните работи.

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбеляз
чертежи в мащаб, равнозначен на този на чертежите. Размерът на хартията на 
допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същия като чертежите.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да 
се определи местоположението на елементите на инфраструктурата, тръбопроводите 
канализация и водопровод, включително нивото.

Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, 
характерни за устройството или комуникациите (размери, 
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед 
на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената 
безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с 

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат 
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Изпълнителят предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да
изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на 
разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи 
съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продуктите, и заверената екзекутивна документация, 
когато такава следва да се състави. 

 
Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително 

работи не трябва да бъдат по–малки от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 
и 4 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото 

ческа документация 
1.1.Технически проекти 
Техническите проекти са задължение на Изпълнителя. Проектите да бъдат 

предадени на Възложителя за съгласуване и одобряване в 4 екземпляра на хартиен 

1.2.Екзекутивни чертежи 
Възложителят ще предостави на избрания Изпълнител едно копие от 

инвестиционния проект по всички части на Техническия проект. 
Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в 

червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. 
плект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото 

строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 
установява по време на изкопните работи. 

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбеляз
чертежи в мащаб, равнозначен на този на чертежите. Размерът на хартията на 
допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същия като чертежите.

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да 
определи местоположението на елементите на инфраструктурата, тръбопроводите 

канализация и водопровод, включително нивото. 
Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, 

характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т. н.).
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п до помещения, преглед 
на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на предоставената 
безвъзмездна финансова помощ, както и всякаква друга информация, свързана с 

работи трябва да бъдат 
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Изпълнителят предава на Възложителя с протокол всички документи, които следва да 
изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на 
разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи 
съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за 

те, и заверената екзекутивна документация, 

Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително - монтажни 
малки от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3 

и 4 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и се посочват в Техническото 

Техническите проекти са задължение на Изпълнителя. Проектите да бъдат 
предадени на Възложителя за съгласуване и одобряване в 4 екземпляра на хартиен 

збрания Изпълнител едно копие от 

Изпълнителят ще поддържа разпечатан комплект на чертежите. На тези копия в 
червен цвят ежедневно трябва да се нанася извършената работа и всички промени. 

плект трябва да е на разположение за проверка по всяко време. Освен новото 
строителство, на тези копия Изпълнителят трябва да отбелязва всичко останало, което 

Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва на работните 
чертежи в мащаб, равнозначен на този на чертежите. Размерът на хартията на 
допълнителните чертежи в случай, че се изработват, трябва да е същия като чертежите. 

Обхватът на екзекутивните чертежи трябва да е такъв, че да дава възможност да 
определи местоположението на елементите на инфраструктурата, тръбопроводите - 

Данните, посочени в екзекутивните чертежи, трябва да отразяват параметрите, 
материали и т. н.). 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивната 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 
екзекутивните чертежи не 
надзор и одобрени от него. При получаване одобрението на строителния надзор за 
коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде 
подписана екзекутивна документация в три екзе
подпечатани „Екзекутивни чертежи".

 
1. Трасиране на обекта

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. 
Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 
съответстващите им нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя.

 
3. Подготвителни работи
3.1. Въвеждане на временна организация на движението
Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на 

движението около строителната площадка при стриктн
проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не 
освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и 
закрепването на използваните сигнални средства, както и времето
и отстраняване от пътя. 

 
3.2. Почистване на строителната площадка
Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да 

включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и 
изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или 
преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки.

 
3.3. Временно строителство
Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 

консумираните енергийни 
монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ.

При приключване на работата или когато временните съоръжения нe са нужни 
повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката тря
първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя.

 
4. Работа и съхранение на материали

Всички материали и оборудване, необходими за и
съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след 
превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, 
пречупване, погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво ес
на материалите или оборудването.
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивната 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти.

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 
 са предадени на консултанта, упражняващ строителен 

надзор и одобрени от него. При получаване одобрението на строителния надзор за 
коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде 
подписана екзекутивна документация в три екземпляра на хартиен носител, 
подпечатани „Екзекутивни чертежи". 

Трасиране на обекта 
Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. 

Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 
м нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя.

3. Подготвителни работи 
3.1. Въвеждане на временна организация на движението 
Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на 

движението около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията в 
проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не 
освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и 
закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне 

3.2. Почистване на строителната площадка 
Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да 

включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и 
всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или 

преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки.

3.3. Временно строителство 
Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 

 ресурси се заплащат от Изпълнителя. Изпълнителят ще 
монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ.

При приключване на работата или когато временните съоръжения нe са нужни 
повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в 
първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя.

Работа и съхранение на материали 
Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се 

съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след 
превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, 
пречупване, погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво ес
на материалите или оборудването. 
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След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивната 
документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти. 

Работите няма да се считат за завършени и готови за предаване, докато 
са предадени на консултанта, упражняващ строителен 

надзор и одобрени от него. При получаване одобрението на строителния надзор за 
коректността и пълнотата на екзекутивната документация, Изпълнителят ще предаде 

мпляра на хартиен носител, 

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. 
Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със 

м нива. Данните трябва да бъдат представяни от Изпълнителя. 

Изпълнителят трябва да създаде необходимата временна организация на 
о спазване на изискванията в 

проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна уредба. Това не 
освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и 

за тяхното поставяне 

Работата обхваната от Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да 
включва, не само осигуряването на цялото строителство и работна ръка, но и 

всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или 
преместването на съществуващи огради, храсти, растителност и други пречки. 

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 
ресурси се заплащат от Изпълнителя. Изпълнителят ще 

монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ. 
При приключване на работата или когато временните съоръжения нe са нужни 

бва да се възстанови в 
първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, 
включително поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя. 

зграждане на обекта се 
съхраняват от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след 
превоза по начин, който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, 
пречупване, погиването, корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество 
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по 
начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно 
премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетени
материал или изваждането му от обекта.

Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални 
опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе 
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 
Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 
материали или оборудване. 

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 
могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 
обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно 
метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва 
тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 
материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се 
извършват никакви допълнителни плащания във в

 
5. Временен офис на Изпълнителя

Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния 
процес на работа по време на строителството. В офиса се съхранява правилно едно 
копие на проекта във всички части, цялата кореспонденция за 
поща и др. Изпълнителят се задължава да обяви съответния пощенски адрес на офиса.

Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички 
изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими законови 
разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни 
средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на 
работния процес. 

 
6. Санитарни помещения

Тоалетните трябва да се подсигуряват за използване единствен
останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на обекта. Всяка тоалетна 
трябва да бъде с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви 
химични тоалетни и т.н. се извършва по одобрен начин, като съдържанието на 
тоалетната не се изхвърлят на земята или във водното течение.

 
7. Водоснабдяване 

Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с 
питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За 
целта да се спазват разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по 
начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно 
премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетени
материал или изваждането му от обекта. 

Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални 
опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя.

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе 
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 

трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 

 
Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 

застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 
обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно 

оддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва 
тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 
материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се 
извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това. 

Временен офис на Изпълнителя 
Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния 

процес на работа по време на строителството. В офиса се съхранява правилно едно 
копие на проекта във всички части, цялата кореспонденция за инструкции, съобщения, 
поща и др. Изпълнителят се задължава да обяви съответния пощенски адрес на офиса.

Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички 
изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими законови 
разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни 
средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на 

Санитарни помещения 
Тоалетните трябва да се подсигуряват за използване единствено от Изпълнителя и 

останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на обекта. Всяка тоалетна 
трябва да бъде с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви 
химични тоалетни и т.н. се извършва по одобрен начин, като съдържанието на 
тоалетната не се изхвърлят на земята или във водното течение. 

Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с 
питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За 

поредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по 
начин, че да не бъдат годни за предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно 
премахнати от обекта, като изпълнителят не получава обезщетение за повредения 

Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални 
опаковки, ясно обозначени, с индентификация на материала и производителя. 

Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 
продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството. 
Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. 

трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на Площадката. Изпълнителят не трябва да съхранява на Площадката ненужни 

Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 
застрашават безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва 

обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. 
Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно 

оддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва 
тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на 
материалите и оборудването, ще се считат за включени в този Договор и няма да се 

Офисът на Изпълнителя трябва да бъде подходящо обзаведен за нормалния 
процес на работа по време на строителството. В офиса се съхранява правилно едно 

инструкции, съобщения, 
поща и др. Изпълнителят се задължава да обяви съответния пощенски адрес на офиса. 

Изпълнителят се задължава да предостави място на персонала с всички 
изисквания за подслон и личен тоалет, необходим за постигане на приложими законови 
разпоредби и предоставя цялата необходима техника за безопасност и лични предпазни 
средства. В офиса трябва да има всичко необходимо за нормално протичане на 

о от Изпълнителя и 
останалите заинтересовани страни във връзка с изпълнението на обекта. Всяка тоалетна 
трябва да бъде с тоалетно казанче и тоалетна мивка. Изпразването на всякакви 
химични тоалетни и т.н. се извършва по одобрен начин, като съдържанието на 

Изпълнителят се задължава да осигури и подържа временно водоснабдяването с 
питейна вода за строителни цели, както и на временните офиси на Изпълнители. За 

поредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и 
канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се 
поемат от изпълнителя. Изпълнителят преди окон
работи трябва да отстрани всички временни съоръжения.

 
8. Електрозахранване

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата 
система, нужна за временното ел. захранване за строителни цели, полевите
извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на 
електрическата компания и ще предостави работна ръка, материали и оборудване за 
монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, 
Изпълнителят, координирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за 
временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва 
генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез специална 
преграда или специално изпълнение на 

 
9. Телефон, факс и интернет

Телефоннът, факсът и интернет връзката следва да бъде осигурена за офисите на 
Изпълнителя директно към обществената телефонна централа и доставчик.

 
10. Земни работи 

Преди започване изпълнението на земните работи е необходи
Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя на строителството и Проектанта да се 
извърши съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване основния 
репер на строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/ил
съоръжението към тях върху терена.

При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат 
съставени необходимите протоколи и актове съгласно Наредба № 3 /2003 г. Подробно 
да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички 
инсталации, пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на съществуващите 
проводи. 

В процеса строителството около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения 
със съответната предупредителна сигнализация, като през тъмната част от 
денонощието се включва светлинна сигнализация.

При уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради и 
съоръжения да се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.

При изпълнение на обратни насипи при траншеи с широчина, по
не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези 
случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и трамбоване.

 
11. Кофражни, армировачни и бетонови работи

Кофражът да се изпълнява от инвентарни кофражни пла
част от кофражните работи трябва да се изпълнява от дървен материал. Дървеният 
кофраж да се прилага за кофриране на онези конструктивни елементи, при които е 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и 
канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се 
поемат от изпълнителя. Изпълнителят преди окончателното приемане на строителните 
работи трябва да отстрани всички временни съоръжения. 

Електрозахранване 
За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата 

система, нужна за временното ел. захранване за строителни цели, полевите
извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на 
електрическата компания и ще предостави работна ръка, материали и оборудване за 
монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, 

оординирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за 
временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва 
генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез специална 
преграда или специално изпълнение на станциите. 

Телефон, факс и интернет 
Телефоннът, факсът и интернет връзката следва да бъде осигурена за офисите на 

Изпълнителя директно към обществената телефонна централа и доставчик.

Преди започване изпълнението на земните работи е необходи
Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя на строителството и Проектанта да се 
извърши съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване основния 
репер на строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/ил
съоръжението към тях върху терена. 

При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат 
съставени необходимите протоколи и актове съгласно Наредба № 3 /2003 г. Подробно 
да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички 
инсталации, пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на съществуващите 

В процеса строителството около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения 
със съответната предупредителна сигнализация, като през тъмната част от 

о се включва светлинна сигнализация. 
При уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради и 

съоръжения да се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.
При изпълнение на обратни насипи при траншеи с широчина, по

не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези 
случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и трамбоване.

Кофражни, армировачни и бетонови работи 
Кофражът да се изпълнява от инвентарни кофражни платна, а само една малка 

част от кофражните работи трябва да се изпълнява от дървен материал. Дървеният 
кофраж да се прилага за кофриране на онези конструктивни елементи, при които е 
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присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителите и 
канализационните системи. Всички такси и плащания във връзка с доставката се 

чателното приемане на строителните 

За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира и поддържа цялата 
система, нужна за временното ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и 
извършване на проби. Изпълнителят ще плати всички такси за включване на 
електрическата компания и ще предостави работна ръка, материали и оборудване за 
монтирането на временното ел. захранване. При приключване на работата в района, 

оординирано с ел. компанията, ще изключи и премести системата за 
временно ел. захранване. Ако системата за временно ел. захранване използва 
генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани чрез специална 

Телефоннът, факсът и интернет връзката следва да бъде осигурена за офисите на 
Изпълнителя директно към обществената телефонна централа и доставчик. 

Преди започване изпълнението на земните работи е необходимо съвместно с 
Възложителя, Строителния надзор, Изпълнителя на строителството и Проектанта да се 
извърши съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване основния 
репер на строежа. След това следва да се извърши отлагане осите на сградите и/или 

При започване изпълнението на земните работи е задължително да бъдат 
съставени необходимите протоколи и актове съгласно Наредба № 3 /2003 г. Подробно 
да бъдат уточнени: вида, местата и дълбочината на залагане на всички подземни 
инсталации, пресичащи или намиращи се в близост до трасетата на съществуващите 

В процеса строителството около изкопите да се изпълнят предпазни заграждения 
със съответната предупредителна сигнализация, като през тъмната част от 

При уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради и 
съоръжения да се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях. 

При изпълнение на обратни насипи при траншеи с широчина, по-малка от 0.70 м. 
не се допуска механизирано трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези 
случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и трамбоване. 

тна, а само една малка 
част от кофражните работи трябва да се изпълнява от дървен материал. Дървеният 
кофраж да се прилага за кофриране на онези конструктивни елементи, при които е 
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невъзможно и нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 
кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 
инвентарни кофражни платна. Кофражът трябва да бъде много добре укрепен и 
почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, 
гладкостта и външния вид на

Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране на 
определената якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на 
обекта. Декорфрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични 
натоварвания върху бетона. 

Армировката, предвидена по проекта да се заготвя
производствено-техническа база и да се доставя на обекта посредством автотранспорт. 
Армировката да се монтира в кофража по количество и конфигурация, съгласно 
чертежите и статическите изчисления.

При полагането на армировката следва да се
изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми:

Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти не по
минимално допустимото. 

Осигуряване на покритие на армировачните пръти с бе
минимално допустимите. 

Точно разполагане на армировката в съответствие с армировачните планове.
Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировачните 

скелети и на прътите в тях. 
Армировката да се полага след като кофраж
Преди полагането армировката да се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и 

други замърсявания. 
Пледи полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни 

части. 
Завършените армировачни и заварачни работи да се прием

правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически 
правила и норми. 

При бетонирането трябва да се внимава да не се разместват армировачните пръти 
и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полаган
дървеният кофраж да се навлажнява с вода, а инвентарният да се намазва грижливо с 
кофражно масло преди полагане на армировката.

Приготвянето на бетонната смес и разтворите да се извършва в бетонови възли. 
Транспортът до обекта да се осъществ
бетоновата смес, същата да не се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до 
разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на кофража, 
смачкване на армировката. За бетонирането да се 

При полагането на бетона да се спазват следните правила:
По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на кофража, 

формите, точността и проектното разположение на армировката;
Непрекъснато да се следят качестват

еднородност, консистенция и др.;
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невъзможно и нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 
рирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 

инвентарни кофражни платна. Кофражът трябва да бъде много добре укрепен и 
почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, 
гладкостта и външния вид на бетона. 

Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране на 
определената якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на 
обекта. Декорфрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични 

 
Армировката, предвидена по проекта да се заготвя в специализирана 

техническа база и да се доставя на обекта посредством автотранспорт. 
Армировката да се монтира в кофража по количество и конфигурация, съгласно 
чертежите и статическите изчисления. 

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни 
изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми:

Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти не по

Осигуряване на покритие на армировачните пръти с бетон не по

Точно разполагане на армировката в съответствие с армировачните планове.
Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировачните 

Армировката да се полага след като кофражът е почистен и приет.
Преди полагането армировката да се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и 

Пледи полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни 

Завършените армировачни и заварачни работи да се приемат от компетентни и 
правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически 

При бетонирането трябва да се внимава да не се разместват армировачните пръти 
и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полаган
дървеният кофраж да се навлажнява с вода, а инвентарният да се намазва грижливо с 
кофражно масло преди полагане на армировката. 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите да се извършва в бетонови възли. 
Транспортът до обекта да се осъществява с автобетон смесители. При полагането на 
бетоновата смес, същата да не се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до 
разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на кофража, 
смачкване на армировката. За бетонирането да се използва автобетонпомпа.

При полагането на бетона да се спазват следните правила: 
По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на кофража, 

формите, точността и проектното разположение на армировката; 
Непрекъснато да се следят качествата на бетонната смес по отношение на клас, 

еднородност, консистенция и др.; 
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невъзможно и нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 
рирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 

инвентарни кофражни платна. Кофражът трябва да бъде много добре укрепен и 
почистен от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, 

Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране на 
определената якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на 
обекта. Декорфрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични 

в специализирана 
техническа база и да се доставя на обекта посредством автотранспорт. 

Армировката да се монтира в кофража по количество и конфигурация, съгласно 

спазват следните основни 
изисквания, регламентирани от действащите строително технически правила и норми: 

Осигуряване на разстояния между отделните армировачни пръти не по-малки от 

тон не по-малко от 

Точно разполагане на армировката в съответствие с армировачните планове. 
Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировачните 

ът е почистен и приет. 
Преди полагането армировката да се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и 

Пледи полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни 

ат от компетентни и 
правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически 

При бетонирането трябва да се внимава да не се разместват армировачните пръти 
и мрежи от проектното им разположение. Непосредствено преди полагането на бетона, 
дървеният кофраж да се навлажнява с вода, а инвентарният да се намазва грижливо с 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите да се извършва в бетонови възли. 
ява с автобетон смесители. При полагането на 

бетоновата смес, същата да не се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до 
разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на кофража, 

използва автобетонпомпа. 

По време на бетонирането непрекъснато да се следи за правилността на кофража, 

а на бетонната смес по отношение на клас, 
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При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови 
незабавно и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение;

В дъждовно време полагания бетон т
ако това се случи - размития бетон да се отстранява;

В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити, за да се намали 
съсъхването и появата на пукнатини;

Да се следи за спазване на проектното положени
Да не се допуска бетониране при минимални температури в денонощието по

ниски от + 5°С. При бетониране при по
пластификатори и добавки, съгласно предписанията на проектанта;

Не се допуска образуван
полагане на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 
необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на 
свързване на долния пласт; 

Уплътняване на бетона да се извършва с иглени вибратори от типа ВППГ
повърхностни вибратори ВТ
полагане на бетона да се изпълняват следните изисквания:

Да се подържа топло
нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му;

Да се предпазва недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други 
механични въздействия; 

Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на 
бетона с армировката; 

Забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е набрал 
необходимата нормативна якост.

В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички 
протоколи, актове и заповедна книга, изискващи се от Наредб

 
12. Монтаж на ВиК тръби

Монтажът на В и К тръбите да се извършва при спазване на изискванията на 
Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2. Да не се допуска влачене на тръбите 
и фитингите. Тръбите да се складират, преместват и монтират 
на производителя. 

При направа на връзки между отделните тръби в траншеята, в нея да се слиза по 
стълба в близост до връзката.

Да не се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начини и причини извън 
предвидените в технологичния пр

 
13. Електроинсталации

Електроинсталациите да се изпълняват от правоспособни лица по 
електробезопастност при спазване на инструкциите за електробезопастност, монтаж на 
кабелни линии, електрооборудване, електромонтажни работи.

Монтажът на ел. проводите за
откриване на безопасен фронт.
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При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови 
незабавно и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение;

В дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от попадане на вода, а 
размития бетон да се отстранява; 

В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити, за да се намали 
съсъхването и появата на пукнатини; 

Да се следи за спазване на проектното положение на закладните Части;
Да не се допуска бетониране при минимални температури в денонощието по

ниски от + 5°С. При бетониране при по-ниска темпемпература да се използват 
пластификатори и добавки, съгласно предписанията на проектанта; 

Не се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи при 
полагане на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 
необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на 

 
она да се извършва с иглени вибратори от типа ВППГ

повърхностни вибратори ВТ-0.55, в зависимост от конструктивния елемент. След 
полагане на бетона да се изпълняват следните изисквания: 

Да се подържа топло-влажен режим, с който да се осигурява правилно
нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му;

Да се предпазва недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други 

Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на 

Забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е набрал 
необходимата нормативна якост. 

В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички 
протоколи, актове и заповедна книга, изискващи се от Наредба № 3 / 2003 г.

Монтаж на ВиК тръби 
Монтажът на В и К тръбите да се извършва при спазване на изискванията на 

Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2. Да не се допуска влачене на тръбите 
и фитингите. Тръбите да се складират, преместват и монтират съгласно изискванията 

При направа на връзки между отделните тръби в траншеята, в нея да се слиза по 
стълба в близост до връзката. 

Да не се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начини и причини извън 
предвидените в технологичния процес. 

Електроинсталации 
Електроинсталациите да се изпълняват от правоспособни лица по 

електробезопастност при спазване на инструкциите за електробезопастност, монтаж на 
кабелни линии, електрооборудване, електромонтажни работи. 

Монтажът на ел. проводите започва след приемане на изкопите и насипите и 
откриване на безопасен фронт. 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
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При възникнали деформации в кофража, бетонирането да се преустанови 
незабавно и всички елементи на кофража да се върнат в проектното им положение; 

рябва да се защити от попадане на вода, а 

В горещо и слънчево време положения бетон трябва да се защити, за да се намали 

е на закладните Части; 
Да не се допуска бетониране при минимални температури в денонощието по-

ниска темпемпература да се използват 

ето на работни фуги в конструктивните елементи при 
полагане на бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 
необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е завършил процеса на 

она да се извършва с иглени вибратори от типа ВППГ-35 и 
0.55, в зависимост от конструктивния елемент. След 

влажен режим, с който да се осигурява правилно и 
нормално формиране структурата на бетона и повишаване на якостта му; 

Да се предпазва недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други 

Не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението на 

Забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е набрал 

В процеса на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички 
2003 г. 

Монтажът на В и К тръбите да се извършва при спазване на изискванията на 
Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2. Да не се допуска влачене на тръбите 

съгласно изискванията 

При направа на връзки между отделните тръби в траншеята, в нея да се слиза по 

Да не се допуска нарушаване на целостта на тръбите по начини и причини извън 

Електроинсталациите да се изпълняват от правоспособни лица по 
електробезопастност при спазване на инструкциите за електробезопастност, монтаж на 

почва след приемане на изкопите и насипите и 
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За транспорта на уличните стълбове да се изготви маршрутна схема. Монтажът 
започва след завършването на всички строителни работи, съгласно проекта.

За работата на монтажниците на ви
стълби с кош, подвижни работни платформи или автовишка.

 
14. Оборудване и механизация

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя 
сметка оборудването и механизацията, необходими за изпълн
работа. 

 
15. Безопастност и здраве на работната площодка

Изпълнителят носи отговорност за спазване на местните разпоредби за 
безопастност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето 
и живота на целия персонал, работ
могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По специално той 
гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им 
задължения. Изпълнителят е отговорен за гарант
/площадките/, за защита на материалите и оборудването. Изпълнителят да назначи 
"Координатор по ЗБУТ" за обекта и да му осигури възможност за ефективно 
упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изгот
проект по ПБЗ е индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и 
съоръжения трябва да изготви и съгласува конкретен проект по ПБЗ.

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен 
надзор за напредъка на работата, 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на 
договора: 

• Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 
труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Нар
минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи;

• Да застрахова персонала и обекта, съгласно Наредба за условията и реда за 
задължително застраховане в проектиран
171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Доказателство за сключените 
застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за 
възлагане на предмета на тази обществена поръчка;

• Да осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време на 
нормалните работни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и 
да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 
законодателство; 

• Да осигури за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни 
средства и облекло и средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за 
изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител;

• При технологично изискване определена работа да се извършв
минимум брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискванието;
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
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За транспорта на уличните стълбове да се изготви маршрутна схема. Монтажът 
започва след завършването на всички строителни работи, съгласно проекта.

За работата на монтажниците на височина да се използват инвентарни монтажни 
стълби с кош, подвижни работни платформи или автовишка. 

Оборудване и механизация 
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя 

сметка оборудването и механизацията, необходими за изпълнение на възложената 

Безопастност и здраве на работната площодка 
Изпълнителят носи отговорност за спазване на местните разпоредби за 

безопастност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето 
и живота на целия персонал, работещ на площадката /площадките от рисковете, които 
могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По специално той 
гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им 
задължения. Изпълнителят е отговорен за гарантиране на сигурността на площадката 
/площадките/, за защита на материалите и оборудването. Изпълнителят да назначи 
"Координатор по ЗБУТ" за обекта и да му осигури възможност за ефективно 
упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изгот
проект по ПБЗ е индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и 
съоръжения трябва да изготви и съгласува конкретен проект по ПБЗ. 

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен 
надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността на мястото.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на 

Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 
труда /ЗЗБУТ/ в сила от 01.01.2005 г. и условията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи; 

Да застрахова персонала и обекта, съгласно Наредба за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството в съответствие с член 
171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Доказателство за сключените 
застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за 
възлагане на предмета на тази обществена поръчка; 

осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време на 
нормалните работни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и 
да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 

за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни 
средства и облекло и средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за 
изискване на такива от всеки нает от него подизпълнител; 

При технологично изискване определена работа да се извършв
минимум брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискванието;

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
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йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

За транспорта на уличните стълбове да се изготви маршрутна схема. Монтажът 
започва след завършването на всички строителни работи, съгласно проекта. 

сочина да се използват инвентарни монтажни 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя 
ение на възложената 

Изпълнителят носи отговорност за спазване на местните разпоредби за 
безопастност и за предприемане на всички необходими мерки за гарантиране здравето 

ещ на площадката /площадките от рисковете, които 
могат да се случат по време на изпълнение на строителните работи. По специално той 
гарантира, че са наети само лица, които са подходящо обучени за служебните им 

иране на сигурността на площадката 
/площадките/, за защита на материалите и оборудването. Изпълнителят да назначи 
"Координатор по ЗБУТ" за обекта и да му осигури възможност за ефективно 
упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове. Изготвеният 
проект по ПБЗ е индикативен и изпълнителя, съобразно собствената техника и 

За всяка работна площадка Изпълнителят да определи отговорник, който освен 
ще отговаря за безопасността на мястото. 

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на 

Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на 
едба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при 

Да застрахова персонала и обекта, съгласно Наредба за условията и реда за 
ето и строителството в съответствие с член 

171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Доказателство за сключените 
застраховки се представя съгласно Специфичните условия, част от документацията за 

осигури нормални условия на работа и работата да се извършва по време на 
нормалните работни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува и 
да не нарушава изискванията на Кодекса на труда и действащото трудово 

за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни 
средства и облекло и средствата за оказване на първа помощ и ще е отговорен за 

При технологично изискване определена работа да се извършва от определен 
минимум брой хора, Изпълнителят трябва да осигури изпълнение на изискванието; 
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гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

• Да носи пълна отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране 
на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия 
правилник на Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие с Наредба № 2/22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд пи извършване 
на строителни и монтажни работи и разработения План за безопасност и здраве;

• Писмено да информира Въ
могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно 
описани;  

• Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно 
оборудване; 

• Изпълнителят трябва да организира Обекта
начин, че всички те да са безопасни. Предупредителните знаци и цветната маркировка 
не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на 
предупредителни знаци и цветниа маркировка, те трябва да предуп

- Опастност от експлозия или пожар в района;
- Шум, който надвишава безопасните нива;
- Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с 

инструкции за оказване на първа помощ;
- Уреди, които се пускат в действие и работят
- Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти;
- Структури, които препречват пътеките;
- Опасност от подхлъзване или падане.
 
Почистване на работните площадки
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за рабо

тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. 
Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
работи, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 
приеме. 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 
отломки и отпадъци поне веднъж седмично и ежедневно, ако те пречат на работата по 
друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 
пожар или инцидент. 

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни 
платна, разлят катран, капки от боя.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 
пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат 
изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. Веднага трябва 
да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места 
(улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
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Да носи пълна отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране 
на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия 

а Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие с Наредба № 2/22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд пи извършване 
на строителни и монтажни работи и разработения План за безопасност и здраве;

Писмено да информира Възложителя за всякакви извънредни опасности, които 
могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно 

Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно 

Изпълнителят трябва да организира Обекта и методите си на работа по такъв 
начин, че всички те да са безопасни. Предупредителните знаци и цветната маркировка 
не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на 
предупредителни знаци и цветниа маркировка, те трябва да предупреждават за :

Опастност от експлозия или пожар в района; 
Шум, който надвишава безопасните нива; 
Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с 

инструкции за оказване на първа помощ; 
Уреди, които се пускат в действие и работят автоматично; 
Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти;
Структури, които препречват пътеките; 
Опасност от подхлъзване или падане. 

Почистване на работните площадки 
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за рабо

тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. 
Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 

, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 
ъци поне веднъж седмично и ежедневно, ако те пречат на работата по 

друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни 
тран, капки от боя. 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 
пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат 

зхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. Веднага трябва 
да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места 
(улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките. 
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Да носи пълна отговорност за разписването, актуализирането, инструктиране 
на персонала и спазването на правилата за безопасност и изискванията на общия 

а Обекта. Те трябва да бъдат в съответствие с Наредба № 2/22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд пи извършване 
на строителни и монтажни работи и разработения План за безопасност и здраве; 

зложителя за всякакви извънредни опасности, които 
могат да възникнат при извършването на Работите, които трябва да са цялостно 

Да осигури осветление на работните места и Обекта и противопожарно 

и методите си на работа по такъв 
начин, че всички те да са безопасни. Предупредителните знаци и цветната маркировка 
не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на 

реждават за : 

Отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с 

Уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти; 

Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в 
тяхна близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към Възложителя. 
Преди Възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 

, Изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички 
ъци поне веднъж седмично и ежедневно, ако те пречат на работата по 

друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на 

Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни 

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и 
трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвика замърсяване на 
пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат 

зхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от Общината. Веднага трябва 
да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места 
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След завършване и тестване (ако
работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и 
излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, 
материали, строителна механизация или оборудване, коит
подизпълнител е използвал при извършване на работите. Изпълнителят трябва да 
почисти и да остави площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на 
работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяванет
настилките. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването 
на отпадъците или временните съоръжения, както се изисква в настоящето, то 
Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и 
временни съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от 
дължимите плащания или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този договор.

Работа със строителни машини:
• Да се управляват само тези машини, за които има обучени лица, имащи 

необходимата правоспособност;
•  Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и 

сигнализацията на всяка излизаща в действие машина;
• Да не се позволява превозването, спускането „в" и излизането „от" изкопи на 

хора в коша на земекопните машини; 
• При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и 

поведението на намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в района на 
обекта да става с повишено внимание;

• При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно мя
• При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или 

препятствия по пътя на машината; 
• Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан дефект по 

машината; 
• Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, гор

взривоопасни вещества. 
 
Товаро-разтоварни работи:
• При извършване на товаро

ударозащитни обувки, ръкавици и сигнални елечета;
• Всички елементи на товара трябва да са стабилни и товарозахватния механ

да е правилно разположен спрямо товара;
• Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли;
• Да се използват само изпитани и маркови товарозахватни приспособления;
• Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както тов

оператора на товаро-разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, 
преместване и спускане на товара;

• Когато обслужваната от крана зона не се вижда от оператора, за връзка между 
оператора и прикачвача, да се използва сигналист;

• На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия;

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни 
работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и 
излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, 
материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов 
подизпълнител е използвал при извършване на работите. Изпълнителят трябва да 
почисти и да остави площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на 
работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяванет
настилките. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването 
на отпадъците или временните съоръжения, както се изисква в настоящето, то 
Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и 

съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от 
дължимите плащания или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този договор.

Работа със строителни машини: 
Да се управляват само тези машини, за които има обучени лица, имащи 

авоспособност; 
Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и 

сигнализацията на всяка излизаща в действие машина; 
Да не се позволява превозването, спускането „в" и излизането „от" изкопи на 

хора в коша на земекопните машини;  
При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и 

поведението на намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в района на 
обекта да става с повишено внимание; 

При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно мя
При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или 

препятствия по пътя на машината;  
Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан дефект по 

Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, гор

разтоварни работи: 
При извършване на товаро-разтоварни работи да се носят защитни каски, 

ударозащитни обувки, ръкавици и сигнални елечета; 
Всички елементи на товара трябва да са стабилни и товарозахватния механ

да е правилно разположен спрямо товара; 
Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли;
Да се използват само изпитани и маркови товарозахватни приспособления;
Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както тов

разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, 
преместване и спускане на товара; 

Когато обслужваната от крана зона не се вижда от оператора, за връзка между 
оператора и прикачвача, да се използва сигналист; 

На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия;
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е необходимо) на строителните и монтажни 
работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и 
излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, 

о той или всеки негов 
подизпълнител е използвал при извършване на работите. Изпълнителят трябва да 
почисти и да остави площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на 
работния район трябва да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на 
настилките. В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването 
на отпадъците или временните съоръжения, както се изисква в настоящето, то 
Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и 

съоръжения. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от 
дължимите плащания или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този договор. 

Да се управляват само тези машини, за които има обучени лица, имащи 

Преди започване на работа да се проверяват спирачките, кормилната уредба и 

Да не се позволява превозването, спускането „в" и излизането „от" изкопи на 

При движение лицата на обекта да се съобразяват с местоположението и 
поведението на намиращите се на обекта хора и машини. Придвижването в района на 

При механизирано товарене и разтоварване да се застава на безопасно място; 
При маневриране за разтоварване шофьора да се увери, че няма хора или 

Да се докладва незабавно на прекия ръководител за всеки забелязан дефект по 

Да не се съхраняват в кабините на машините леснозапалими, горими, пожаро- и 

разтоварни работи да се носят защитни каски, 

Всички елементи на товара трябва да са стабилни и товарозахватния механизъм 

Да не се скъсяват товарозахватните вериги и въжета чрез правене на възли; 
Да се използват само изпитани и маркови товарозахватни приспособления; 
Да се застава на място, откъдето ще може добре да вижда, както товара, така и 

разтоварната машина /автокран/, през цялото време на повдигане, 

Когато обслужваната от крана зона не се вижда от оператора, за връзка между 

На пътя на преместване на товара не трябва да има хора или препятствия; 
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• Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или 
товарозахватните приспособления до въздушни ел. Проводи;

• Убедете се, че кранистът е възприел правилно подадения сигнал;
• При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната 

товароносимост. 
 
V. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОДУКТИ 
 
Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 

годни за предвижданата им
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 
отношение на предвидената употреба. Характери
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 
техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:
• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, койт

и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 
характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

• „комплект“ означава
производител, под формата на набор от най
трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

• „съществени характеристики“ означава онези характеристики на 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 
изразени като ниво, клас или 

  
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 
декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и 
информация за безопасност на български език. 

Декларациите са: 
1) декларация за експлоатационни показатели съг

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 
305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 
издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за 
експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или 
товарозахватните приспособления до въздушни ел. Проводи; 

Убедете се, че кранистът е възприел правилно подадения сигнал;
При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната 

V. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 
годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 
строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 
отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 
техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

По смисъла на Регламент № 305: 
• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, койт

и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 
характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

• „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 
трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

• „съществени характеристики“ означава онези характеристики на 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 
изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 
декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и 
информация за безопасност на български език.  

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 
305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 
издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за 

плоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

Да не се допуска опасно доближаване на подемния кран, товара или 

Убедете се, че кранистът е възприел правилно подадения сигнал; 
При използване на повдигателни съоръжения винаги да се има предвид тяхната 

V. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са 
употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 
отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

стиките им трябва да са подходящи за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и 

• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен 
и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 
характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
малко два отделни компонента, които 

• „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава 
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени 
декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и 

ласно изискванията на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 
305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 
издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за 

плоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“; 
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

съставена декларация за харак
маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато 
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 
производство, за влагане в един
демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 
предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. На строежа се 
доставят само строителни продукти, които притежават подхо
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са 
заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени съ
съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се 
контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

 
 
VI. АВТОРСКИ НАДЗОР
Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. Авторският 
надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 
Възложителя през цялото времетрае
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 
своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на 
ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и прот
строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и всички приложими нормат
актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта 
е наложително, относно: 

 - Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 
строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение 
заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;

 - Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 
изпълнение на строително
проектанта за точно изпълнение на изработения о
участници в строителството;

 - Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 
осъществяващ строителния надзор и др.;

 - Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 
обектите. 

В процеса на строителство изпълнителят е длъжен да осъществи авторски надзор 
по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за всички 
свои действия при упражня

               

 

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато 
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 
производство, за влагане в един единствен строеж. Декларациите следва да 
демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 
предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. На строежа се 
доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са 
заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени съ
съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се 
контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

VI. АВТОРСКИ НАДЗОР 
Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 

ите инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. Авторският 
надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 
Възложителя през цялото времетраене на строително-монтажните дейности. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 
своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на 
ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и всички приложими нормат
актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта 

Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 
строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение 

при покана от страна на Възложителя и др.; 
Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 

изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на 
проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички 
участници в строителството; 

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 
осъществяващ строителния надзор и др.; 

а на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

В процеса на строителство изпълнителят е длъжен да осъществи авторски надзор 
по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за всички 
свои действия при упражняване на авторския надзор. С предаването на строежа от 

 

0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в 
, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

йския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
2020 г.” 

теристиките на строителен продукт не се нанася 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато 
строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно 

единствен строеж. Декларациите следва да 
демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на 
предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. На строежа се 

дящи характеристики за 
вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са 
заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, 
съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със 
съответните нормативни актове за проектиране и строителство. Всяка доставка се 
контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа. 

Изпълнителят упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно 
ите инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. Авторският 

надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на 

монтажните дейности. 
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор 
своевременно и ефективно. Авторският надзор се упражнява по реда и условията на 

околи по време на 
строителството и Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 
в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и всички приложими нормативни 
актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта 

Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 
строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, 

Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на 
монтажните работи за спазване на предписанията на 

т него проект от страна на всички 

Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при 
необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, 

а на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на 

В процеса на строителство изпълнителят е длъжен да осъществи авторски надзор 
по всички части на инвестиционния проект и проектантът носи отговорност за всички 

ване на авторския надзор. С предаването на строежа от 



 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект 
гр. Дупница ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Упр

 
 

Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят 
прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. 
Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна докуме
изпълнението става с приемо

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в 
експлоатация са за сметка на Възложителя.

 
VIІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА
1. На ниво Европейски съюз:
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 

г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО;

Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници; 
Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност.
 
2. Национално законодателство:
Закон за устройство на територията;
Закон за енергийната ефективност;
Закон за техническите изисквания към продуктите;
Закон за опазване на околната среда;
Закон за управление на отпадъците;
Закон за чистотата на атмосферния въздух;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
Други, приложими към предмета на поръчката.
 
3. Подзаконова нормативна уредба:
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
Наредба № РД-02-20

строителни продукти в строежите на Република България;
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

проекти; 
Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително

осигуряване на безопасност при пожар;
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали; 
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Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят 
прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. 
Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация. Приемането на 
изпълнението става с приемо-предавателен протокол. 

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в 
експлоатация са за сметка на Възложителя. 

VIІ. НОРМАТИВНА УРЕДБА 
1. На ниво Европейски съюз: 

ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 
г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО; 

Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите;
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност. 

2. Национално законодателство: 
Закон за устройство на територията; 
Закон за енергийната ефективност; 

техническите изисквания към продуктите; 
Закон за опазване на околната среда; 
Закон за управление на отпадъците; 
Закон за чистотата на атмосферния въздух; 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
Други, приложими към предмета на поръчката. 

дзаконова нормативна уредба: 
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради; 

20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 
строителни продукти в строежите на Република България; 

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар; 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
при извършване на строителни и монтажни работи;

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
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Изпълнителя на Възложителя по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, Изпълнителят 
прехвърля на Възложителя авторските си права върху инвестиционния проект. 

нтация. Приемането на 

Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в 

ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 
г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 

сградите; 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на 

съдържанието на инвестиционните 

технически правила и норми за 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
при извършване на строителни и монтажни работи; 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
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Правила и норми за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР/;
Противопожарни строително

1986 г. (изменения и допълнения 1987 г. и 1994 г.);
Други, приложими към предмета на поръчката.
 
Навсякъде в документацията, където е посочено по изключение 

модел, източник или специфичен
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, 
тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 
или елиминиране на определени лица или някои пр
еквивалент“, като са задължителни само съответните технически характеристики. 
Могат да се оферират всички други еквивалентни, т.е. отговарящи на същите 
технически параметри. 

Навсякъде в документацията, където са посочени б
въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или 
общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски 
стандартизационни органи, се прилагат и съответните еквиваленти.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за 
посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по
същото е валидно. 

Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят на 
български език. Всички сертификати, протоколи и др., удостоверяващи качеството и 
техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се 
предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг, различен 
от български език. Изпълните
констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са 
изцяло за сметка на Изпълнителя.

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите на 
Изпълнителя, които са посочени в действащите нормативни документи.

За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на 
нормативната уредба. 
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Правила и норми за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР/;
троително-технически норми (ПСТН) – Наредби № 1 и № 2 от 

1986 г. (изменения и допълнения 1987 г. и 1994 г.); 
Други, приложими към предмета на поръчката. 

Навсякъде в документацията, където е посочено по изключение 
модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или 
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, 
тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 
или елиминиране на определени лица или някои продукти, да се чете и разбира „или 
еквивалент“, като са задължителни само съответните технически характеристики. 
Могат да се оферират всички други еквивалентни, т.е. отговарящи на същите 

Навсякъде в документацията, където са посочени български стандарти, които 
въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или 
общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски 
стандартизационни органи, се прилагат и съответните еквиваленти. 

осочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за 
посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по

Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят на 
и сертификати, протоколи и др., удостоверяващи качеството и 

техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се 
предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг, различен 
от български език. Изпълнителят носи отговорност за верността на превода. При 
констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са 
изцяло за сметка на Изпълнителя. 

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите на 
ито са посочени в действащите нормативни документи.

За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на 
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Правила и норми за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР/; 
Наредби № 1 и № 2 от 

Навсякъде в документацията, където е посочено по изключение – конкретен 
процес, който характеризира продуктите или 

услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, 
тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 

одукти, да се чете и разбира „или 
еквивалент“, като са задължителни само съответните технически характеристики. 
Могат да се оферират всички други еквивалентни, т.е. отговарящи на същите 

ългарски стандарти, които 
въвеждат европейски, международни стандарти, европейски технически одобрения или 
общи технически спецификации, или други технически еталони на европейски 

осочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за 
посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, 

Всички документи, касаещи строителната дейност се изготвят и представят на 
и сертификати, протоколи и др., удостоверяващи качеството и 

техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се 
предоставят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг, различен 

лят носи отговорност за верността на превода. При 
констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са 

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите на 
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За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на 


