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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

УТВЪРДИЛ: ......................................................... 
/Диана Димитрова Овчарова –  

кмет на Община Ивайловград / 

 

Дата на утвърждаване: 17.12.2020 г. 

Дата на получаване на протокола: 14.12.2020 г.  

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП  

за  дейността на Комисия, определена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова 

Овчарова – кмет на Община Ивайловград със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите 

оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на публично 

състезание, обявена с Решение № Р- 23 от дата 12.06.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет 

на Община Ивайловград, с предмет: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по 

проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на 

община Ивайловград“, и обявена в РОП с уникален № 00041-2020-0012. 
 

и в съответствие с Протокол № 1, подписан на дата 03.09.2020г., Протокол № 2, 

подписан на дата 28.09.2020 г. и Протокол № 3, подписан на дата 14.12.2020г. за работата на 

комисията 

 
Днес, 14.12.2020г.,  

В изпълнение на решение на комисията съгласно Протокол № 3, подписан от членовете на 

комисията на 14.12.2020г., се състави настоящия Протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във 

вр. с чл. 60а от ППЗОП за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по 

предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община 

Ивайловград“  

 

Горепосочената обществена поръчка е открита с Решение № Р- 23 от дата 12.06.2020 г. на 

Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград и публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00041-2020-0012.  

 

За провеждане на процедурата с горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № 

311/03.07.2020 г., която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е 

определен срок за извършване на работата 30.12.2020г.  

Комисията, определена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – 

кмет на Община Ивайловград, е в следния състав: 
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Председател :  
Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград;  

 

Членове:  
1. арх. Георги Ангелов – Главен архитект;  

2. Ивана Колева - Юрист;  

3. Милен Апостолов – Ст. инспектор;  

4. Делян Илчев – Мл. експерт.  

 

Резервни членове: 

1.Инж. Иринка Янева - Директор на ОГП 

2.Димитър Налбантов - Юрист 

 

В хода на процедурата има настъпили промени, свързани със замяна на членове в състава на 

комисията определена със Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на 

Община Ивайловград, като в работата на комисията до откритото заседание по отваряне на 

ценовите предложения редовният член на комисията – Делян Илчев – Мл. Експерт, по отношение 

на когото е налице обективна невъзможност да присъства на заседанието, поради излизането му в 

болничен, събитие настъпило внезапно е заменен от резервния член на комисията инж. Иринка 

Янева - Директор на ОГП. Впоследствие, председателят на комисията Кръстю Делииванов – Зам.-

кмет в Община Ивайловград  е заменен за действията по подписване на придружителните писма 

до участниците с исканите допълнителни документи по Протокол №1 от работата на комисията, 

като за целта в състава на комисията, като  председател е встъпил резервен член– Димитър 

Налбантов – юрист в Община Ивайловград, който замени редовния председател  Кръстю 

Делииванов – Зам.-кмет в Община Ивайловград, по отношение на който бе налице обективна 

невъзможност да присъства на заседанието, поради излизането му в болничен, събитие настъпило 

внезапно предвид и епидемичната обстановка в страната. Поради сходно обстоятелство 

определеният със Заповед № 375 от дата 09.09.2020г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на 

Община Ивайловград, редовен председател – Кръстю Делииванов – Зам.-кмет в Община 

Ивайловград - също в платен годишен отпуск, бе заменен от новия председател на комисията 

Светла Моллова – Зам.-кмет в Община Ивайловград в Община Ивайловград в заседанието на 

комисията на дата 30.11.2020г. и за всички последващи действия на комисията. Горните 

обстоятелства и промени са отразени надлежно в протоколите от работата на комисията, 

приложени към настоящия протокол 

 

Кратко описание на работния процес: 

В указания в Обявлението на поръчката срок за подаване на оферти са постъпили следните 

оферти: 
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1. ОПАКОВКА № 1, с вх. № 0-35 от 02.07.2020 г., 13:07 часа на „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с 

БУЛСТАТ 177386252, с адрес за кореспонденция: град София, п.к. 1303, ул. Шар планина 27, ап. 

10, тел.: 0878445104, eлектронна поща: zbk110@abv.bg, с представляващ обединението- Ангел 

Иванов Ангелов, с участници в обединението: 1."САТПРО" ООД, с ЕИК: 201134919 , със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. ШАР ПЛАНИНА № 27, 

ап. 10, представлявано от заедно и поотделно от управителите Красимир Лазаров Кирилов и Ангел 

Иванов Ангелов и 2."МАРИБОР - СТРОЙ" ЕООД, с ЕИК: 202495819, със седалище и адрес на 

управление: гр. Неделино, п.к. 4990, ул. Александър Стамболийски № 36, представлявано от 

управителят Борислав Огнянов Беширов.  

 

2. ОПАКОВКА № 2, с вх. № О-37 от 02.07.2020 г., 15:11 часа на ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР 

КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ", ЕИК: 126743250, с адрес за кореспонденция: Област: 

Хасково, Община: Минерални бани, Населено място: с. Минерални бани, п.к. 6343, ул. „Липа“ 2, 

тел.: 0887 700 307, eлектронна поща: garant_pp@abv.bg, Физическо лице – търговец: Петър 

Тодоров Петров.  

 

3. ОПАКОВКА № 3, с вх. № О-38 от 02.07.2020г. г., 15:13 часа на "АТА-СТРОЙ" ЕООД, 

ЕИК: 126723511, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „България“, комплекс 21 

век № 150, вх. запад, ет. 3, офис 308, тел.: 0882910001, eлектронна поща: 

atastroyplast@gmail.com, представлявано от управителя Айше Фарадин Атаман. 

 

Публичното заседание по отваряне на постъпилите по процедурата оферти се проведе на 

датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На това заседание не присъстваха лица по 

реда на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, обстоятелство подробно описано в протокол №1 от работата на 

комисията. 

Комисията, чрез нейния председател получи офертите, за което бе съставен протокол по реда 

на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши 

действията по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и 

оповести съдържанието им. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ във всяка една опаковка. Трима от членовете на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

постъпилите оферти представени от участниците. Комисията не предложи на присъстващи 

представители на участници да подпишат Техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, различни от представляваните от тях, в 

изпълнение на разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, тъй като на заседанието не присъстваха 

представители на участници.На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП в 12:00 часа приключи 

публичната част от заседанието на Комисията. 

 

I. На закрито заседание членовете на комисията бяха запознати с изготвения график за 

разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в процедурата, след което се извърши 



    

 

 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

За всеки от участниците в процедурата бяха констатирани липси, непълноти и/или 

несъответствия на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (подробно описани в 

Протокол № 1), поради което на участниците бе предоставен срок от 5 работни дни от 

получаването на протокола да представят допълнителни документи и информация. В съответствие 

с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Протокол № 1 бе публикуван в досието на поръчката в Профила на 

купувача и в същия ден бе изпратен на участниците. 

В определения срок допълнителни документи са постъпили от участниците:  

1. „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с участници в обединението: "САТПРО" ООД и "МАРИБОР - 

СТРОЙ" ЕООД, с писмо с Вх №30-00-575 от 14.09.2020г.; 

2. ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ", с писмо с Вх № 30-00-583 от 

17.09.2020г; 

3. "АТА-СТРОЙ" ЕООД, с писмо с Вх № 30-00-578 от 16.09.2020 г. 

 

Представените от участниците в срок допълнителни документи, се разгледаха за 

установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В 

резултат на извършената проверка на допълнително представените документи се установи, че 

всички участници отговарят на изискванията към личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени от възложителя.  

Въз основа на извършената проверка по допустимост, отразена в Протокол № 1, подписан на 

03.09.2020г. и Протокол № 2, подписан на 28.09.2020 г., комисията допусна следните участници: 

УЧАСТНИК № 1 „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, 2.УЧАСТНИК № 2 ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР 

КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" и УЧАСТНИК № 3 "АТА-СТРОЙ" ЕООД до следващия 

етап от процедурата, а именно – разглеждане на офертите. Резултатите от работата в тази част 

заедно с мотивите за допускане на участниците са подробно отразени в съставените Протокол № 1 

и Протокол № 2. 

 

II. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП се пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на допуснатите участници, като най-напред се извърши проверка дали 

предложенията за изпълнение на поръчката са подготвени и представени в съответствие с 

изискванията на документацията за обществената поръчка и техническата спецификация. При тази 

проверка се установи, че техническото предложение на участник: "АТА-СТРОЙ" ЕООД не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, 

поради което офертата на участника е предложена за отстраняване от процедурата, както следва: 

 

 

Кратко описание на техническото предложение на 

УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ” ЕООД 
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В Образец №5, участникът е предложил срок за изпълнение на всички видове СМР от 90 

/деветдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, 

ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г.). 

 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта: 

Представено е описание на подхода и организацията в отделните етапи, по дейности при 

изпълнение на поръчката, като са разгледани ЕТАП I – ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП;  ЕТАП II 

– СТРОИТЕЛСТВО ; ЕТАП III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП. В табличен вид са посочени 

продължителността, началото и края на изпълнение на предвидените дейности и задачи. 

Представено е Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

Представено е осигуряване на човешките ресурси, вкл. ръководен екип и работна ръка, 

осигуряване на необходимите ресурси-строителни материали, в съответствие с изискванията към 

материалите и оборудване за влагане и на строителна механизация и техника. 

Направено е описание на технологията на основните видове СМР: изкопни работи; изпълнение на 

изкопни и земни работи, обратно засипване и уплътняване; полагане и уплътняване на трошен 

камък; кофражни, армировъчни и бетонови работи; хидроизлация. Липсва технология за 

изпълнение на тръбни водостоци и покрити окопи. Представена е технологична последователност 

на изпълнение на СМР за всеки един от обектите. 

Представен е подход и организация за навременно и качествено изпълнение на поръчката 

(материали, механизация и оборудване и човешки ресурс), разпределение на  отговорностите и 

дейностите на експертите, съобразно спецификата на задачата (етапи-дейности-поддейности и 

задачи/СМР) при изпълнение на СМР на обекта за постигане на по-добро качество на 

изпълнението, като в табличен вид за всяка дейност и задача са посочени продължителност, 

начало, край на изпълнение, механизация и оборудване, работна ръка, ключови експерти, 

разпределение на отговорностите и задълженията на ключовите експерти. 

Представено е осигуряване на безопасност на строителната площадка и пожарна безопасност на 

обекта.  

Представени са ефективни мерки за преодоляване на затруднения в планираната организация на 

строителния процес.  

МЕ .2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси 

Представена е организация на работа на ръководния състав /експерти, разпределение на 

отговорностите и дейностите между тях. 

Представени са механизация и техническото оборудване; работна ръка- списък на видовете 

квалифицирания работен ресурс по подобекти. Посочена е организационна ( йерархична) схема.  
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Представени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти, 

гарантииращо качественото изпълнение на поръчката, като са разгледани: организация на 

контрола на качеството; описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при 

изпълнението на проекта по време на строителството и гаранционния период- Приложени са 

Таблица: Организационен план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество; 

Таблица: Организационни мероприятия свързани с разпределението на човешкия ресурс за 

качествено изпълнение на СМР; Представени са Мерки за вътрешен контрол при получаване на 

материали и продукти; Мерки за вътрешен контрол при използването на техника и механизация; 

Контрол и качество на строителните материали; описание на входящия контрол; Описание на 

видовете и периодичността на контролните взаимодействия с другите страни, пряко ангажирани в 

строителния процес; контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; контрол и 

приемане на извършените СМР. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация 

Представени са комуникацията между изпълнителя и възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите (външен аспект), като са разгледани: описание на взаимодействието с различните 

участници в процеса; организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с 

представителите на възложителя по време на изпълнението на строителството; отношенията и 

връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него 

специалисти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ 

качественото и  навременно изпълнение  на договора; Предложени са мерки за недопускане 

прекъсването на процеса на комуникация и координация между заинтересованите страни.  

 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 

Разгледани са: 

„Организиране на работния процес, така че да не оказва негативно влияние върху 

засегнатите лица по време на изпълнение на предвидените основни видове СМР на обекта“: 

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо 

прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

„Организиране на работния процес, гарантиращ минимизиране на риска от възникване на 

пътни инциденти и рискове за здравето на гражданите, придвижващи се по основните 

пътни артерии, осигуряващи достъп до реконструираните горски пътища“: 

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо 

прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

 

Не са предвидени допълнителни мерки. 
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МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда. 

Разгледани са: 

„Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, 

масла и др. работни течности от механизацията- Направено е предложение относно обхвата 

и предмета на мярката; Представени са Текущо прилагане на мярката; Предвидени са конкретни 

действия в случаите на отклонение от изпълнение на мярката. 

„Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката“- 

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо 

прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

„Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство“- Направено 

е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо прилагане на 

мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

Като допълнителна мярка е представено: 

Управление   на   генерираните санитарно-битови отпадъци в процеса на строителството 

Направено е предложение относно обхвата и предмета на мярката. Представено е Текущо 

прилагане на мярката, но не са описани действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията 

Представен е линеен график за изпълнение с продължителност от 90 календарни дни, в който са 

обхванати всички етапи за изпълнение и включените в тях дейности и отделни задачи. За всяка 

позиция в графика са посочени ед.мярка, количество, продължителност, начало и край на 

изпълнение, механизация и оборудване, раб.ръка, брой раб.звена, брой работници и общ брой. 

Съставени са Диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията. В графика не е 

представена последователността и взаимообвързаността на дейностите. 

В графика се констатират следните разминавания и нарушения в технологичната 

последователност на изпълнение: 

1) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:  ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 352, 

БУКВА "A" И ОТДЕЛ 494 , БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. 

ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

2) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 343, 

БУКВА "К" НА ПЛАНШЕТ №20 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон 

С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

3) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:  ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 483, 

БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №38 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД се изпълнява след 

Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 
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4) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:   ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 500, 

БУКВА "1-Б" НА ПЛАНШЕТ №42 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛОПОЛЯНЕ се изпълнява след 

Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

5) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:  ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛИ: 1 

БУКВА "О",19 БУКВА "З",20 БУКВА "Г", 1 БУКВА "П-Р" И 1 БУКВА "Р" НА ПЛАНШЕТ №1 В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БУБИНО се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

 

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя: 

 

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ” 

ЕООД, комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя 

елементи, като по отношение на тях е отчетено следното: 

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта 

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не включва технология на 

изпълнение на някои основни дейности/задачи, посочени в техническата спецификация, а именно 

тръбни водостоци и покрити окопи. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: МЕ.1. Предложение за 

подхода и организация на изпълнение на обекта, следва да включва технология, последователност 

и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата 

спецификация и линейния график за изпълнение. 

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -  

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на 

човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на 

работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и 

дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с 

изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на 

възложителя. 

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и 

субординация  

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, 

координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между 

заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката. 

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки, касаещи социални характеристики 
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Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки, 

касаещи социални характеристики, не е предвидено прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо 

прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението й“. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: “Всяка мярка е 

необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. 

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху 

околната среда.  

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за две от базовите мерки за 

ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, не е 

предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се 

изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане 

на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: “Всяка мярка е 

необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно 

обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и 

прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. 

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от 

диаграми на работната ръка и механизацията -  

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочена 

последователността и взаимообвързаността на отделните дейности. Никъде в графика не е 

посочена информация за поредността, в който дейностите следват непосредствено една след друга 

и свързаността и зависимостта им една от друга. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: В линейния график 

трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности 

и поддейности в рамките на предложения срок. 

Освен това в Линейния график е налице и технологична несъвместимост и разминаване с 

предвиденото в техническата спецификация и работния проект при изпълнение на следните 

дейности: 

1) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:  ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 352, 

БУКВА "A" И ОТДЕЛ 494 , БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №21 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. 

ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 
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2) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ: ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 343, 

БУКВА "К" НА ПЛАНШЕТ №20 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНОСЕЛЦИ се изпълнява след Бетон 

С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

3) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:  ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 483, 

БУКВА "В" НА ПЛАНШЕТ №38 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ИВАЙЛОВГРАД се изпълнява след 

Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

4) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:   ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛ 500, 

БУКВА "1-Б" НА ПЛАНШЕТ №42 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БЕЛОПОЛЯНЕ се изпълнява след 

Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

5) Задача „Подложен пясък“ за ПОДОБЕКТ:  ГОРСКИ ПЪТ МИНАВАЩ ПРЕЗ ОТДЕЛИ: 1 

БУКВА "О",19 БУКВА "З",20 БУКВА "Г", 1 БУКВА "П-Р" И 1 БУКВА "Р" НА ПЛАНШЕТ №1 В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БУБИНО се изпълнява след Бетон С12/15 с кофраж в основи - подложен; 

От горното е видно, че е налице неправилна технологична последователност при изпълнение на 

дейности от предмета на поръчката и несъответствие с техническата спецификация и работния 

проект по част Пътна, тъй като участникът е предвидил при направата на тръбни водостоци, да 

изпълни пясъчната подложка едва след полагането на подложния бетон С12/15. От приложените в 

работния проект по част Пътна, детайли е видно, че подложката от пясък следва да се изпълни 

преди полагането на подложния бетон С12/15. 

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка: „Участник, чийто 

линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както 

и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, 

техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се 

отстранява“. 

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че УЧАСТНИК „АТА-СТРОЙ” ЕООД следва 

да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 

1 буква „б“ от ППЗОП. 

Фактически основания:  

1) Участникът е представил  Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя и 

същия показва технологична несъвместимост на отделни дейности. 

2) Участникът е представил Елемент МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение 

на обекта, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя; 

3) Участникът е представил Елемент МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, който не е съставен 

съгласно изискванията на Възложителя; 

4) Участникът е представил Елемент МЕ.5.Предложение за реализация на идентифицираните като 

минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния 

процес върху околната среда, който не е съставен съгласно изискванията на Възложителя; 
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Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от 

процедурата ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите 

спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участник, чийто 

линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, 

както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, 

техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се 

отстранява. 

4. Техническите предложения на „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР 

КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ" отговарят на изискванията на възложителя и са допуснати 

до следващия етап от процедурата – оценка на параметрите от техническото предложение.  

 

Резултатите от работата на комисията по разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници заедно с подробни мотиви за отстраняване, респективно допускане 

на съответните участници, са отразени в съставения Протокол № 2, приключен на 28.09.2020 

г. 

 

III.  След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 

от ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

до този етап на процедурата участници. 

На публичното заседание не присъстваха представители на участниците в процедурата и на 

средствата за масово осведомяване. 

Спазени бяха изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 3, изр. 3-то от ППЗОП, след което се отвори 

ценовото предложение на допуснатите участници, като същите бяха оповестени. 

IV. На закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на 

допуснатите участници – „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД и ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - 

ПЕТЪР ПЕТРОВ" са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за обществената поръчка. След като се установи, че ценовите предложения са 

представени по образеца в документацията и че предложените ценови параметри не надвишават 

прогнозната стойност на поръчката като цяло, както и тези по отделни дейности/бюджетни пера, 

комисията допусна Участник № 1 – СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД и Участник № 2 -ЕТ "ГАРАНТ - 

ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР ПЕТРОВ"до оценка на ценовите им предложения съгласно 

утвърдената с документацията методика за комплексна оценка. Оценката по П2 „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) се определи по формулата от методиката за комплексна оценка, след 

което бе изчислена и комплексната оценка на участниците, а именно –за Участник № 1 – 

СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД -  100 точки, за Участник № 2 -ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ 

- ПЕТЪР ПЕТРОВ" - 99,95 точки. Резултатите от работата в тази част са отразени в Протокол № 

3, приключен на 14.12.2020г. 
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V. КЛАСИРАНЕ ПО КРИТЕРИЯ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА” 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 70, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗОП  

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите 

и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата (както 

подробно е описано в Протокол № 2, подписан на дата 28.09.2020 г. и Протокол № 3, подписан на 

дата 14.12.2020г. за работата на комисията), на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията 

извърши следното класиране: 

К Л А С И Р А Н Е: 

I-во място: Участник № 1 – „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с Комплексна оценка 100 точки. 

II-ро място: Участник № 2–ЕТ "ГАРАНТ - ТОДОР КОСТАДИНОВ - ПЕТЪР 

ПЕТРОВ", с Комплексна оценка 99,95  точки. 

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя – Диана Димитрова 

Овчарова – кмет на Община Ивайловград, за изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез 

публично състезание с предмет: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: 

„Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на 

община Ивайловград“, открита с Решение № Р-23 от дата 12.06.2020 г. на Диана Димитрова 

Овчарова – кмет на Община Ивайловград, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

АОП с уникален номер: 00041-2020-0012, да бъде избран участникът, класиран на първо място, а 

именно: 

 

Участник № 1 – „СЪМЪР УЪРК“ ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177386252, с адрес за 

кореспонденция: град София, п.к. 1303, ул. Шар планина 27, ап. 10, тел.: 0878445104, eлектронна 

поща: zbk110@abv.bg, с представляващ обединението- Ангел Иванов Ангелов, с участници в 

обединението: 1."САТПРО" ООД, с ЕИК: 201134919 , със седалище и адрес на управление: гр. 

София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. ШАР ПЛАНИНА № 27, ап. 10, представлявано от заедно и 

поотделно от управителите Красимир Лазаров Кирилов и Ангел Иванов Ангелов и 2."МАРИБОР 

- СТРОЙ" ЕООД, с ЕИК: 202495819, със седалище и адрес на управление: гр. Неделино, п.к. 

4990, ул. Александър Стамболийски № 36, представлявано от управителят Борислав Огнянов 

Беширов.  

 
Във връзка с чл. 60а, предл. първо от ППЗОП към настоящия протокол прилагаме 

протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол № 1, подписан на дата 03.09.2020г., 

Протокол № 2, подписан на дата 28.09.2020 г. и Протокол № 3, подписан на дата 14.12.2020г. 

На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП комисията, назначена със Заповед № 311/03.07.2020 г.на 

Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, изменена със Заповед № 478А от дата 

27.11.2020г. на Кмета на Община Ивайловград, Ви предава настоящия протокол, ведно с 

гореописаните протоколи за работата на комисията за утвърждаване заедно с цялата документация 

по процедурата. 
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Настоящият протокол се подписа от председателя и членовете на комисия, назначена със 

Заповед № 311/03.07.2020 г. на Диана Димитрова Овчарова – кмет на Община Ивайловград, 

изменена със Заповед № 478А от дата 27.11.2020г. на Кмета на Община Ивайловград, както следва: 

 

Председател: 

…………………… 

(Кръстю Делииванов) 

 

Председател: 

…………………… 

(Димитър Налбантов) 

 

Председател: 

…………………… 

(Светла Моллова) 

 

Членове: 

1. ……………..       2. …………………. 

(арх. Георги Ангелов)      (Ивана Колева) 

 

3. ……………..       4. …………………. 

(Милен Апостолов)      (Делян Илчев) 

 

5. …………….. 

(инж. Иринка Янева) 

 

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД 

и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679! 

 

  

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547
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Г Р А Ф И К 

за работата на комисията, определен от Председателя на комисията съгласно чл. 51, 

ал. 4, т. 1 от ППЗОП 

№ 

по 

ред 

Вид дейност Срок за изпълнение 

1. Свикване на първо закрито заседание на 

комисията 

до 10 дни от публичното 

отваряне на офертите 

2. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за 

подбор  

до 10 дни от първото закрито 

заседание на комисията 

3. Съставяне на Протокол по чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП 

До 5 дни от приключване на 

дейността по т. 2 

4. Спиране на работата на комисията, поради 

изчакване на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

Минимум 5 работни дни – с 

оглед датата на получаване на 

протокола от участниците 

5. Разглеждане на допълнително представените 

документи и информация, оформяне на 

протокола, отразяващ работата на комисията 

до този етап 

до 7 работни дни от крайния 

срок за получаване на 

допълнителните документи 

6. Разглеждане на техническите предложения на 

участниците за съответствие с изискванията 

на техническата спецификация и на 

възложителя; при допускане – оценка на 

предложението съгласно Методиката за 

оценка и изготвяне на протокол за работата 

на комисията за извършените действия на 

този етап от процедурата 

60 работни дни, считано от 

изтичане на срока по т. 5 

7. Публикуване на съобщение за отваряне на 

ценовите оферти в Профила на купувача 

до 3 работни дни от датата на 

изготвяне на протокола по т. 6 

8. Публично отваряне на ценовите оферти до 3 работни дни от 

публикуване на съобщението за 
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отварянето им 

9. Провеждане на закрито заседание за 

разглеждане на ценовите предложения за 

съответствие с изискванията на възложителя, 

определяне на оценка по този показател, 

както и комплексни оценки на участниците. 

Изготвяне на протокол за извършените 

действия на този етап от процедурата и 

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с 

чл. 60а от ППЗОП 

до 10 работни дни от деня, в 

който са отворени ценовите 

предложения 

10. Предаване на възложителя за утвърждаване 

на Протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. 

с чл. 60а от ППЗОП и протоколите, 

отразяващи работата на комисията, заедно с 

цялата документация 

до 10 работни дни от датата на 

изготвяне на протокола по т. 9 

*Графикът е индикативен. При липса на законово ограничение, някои дейности 

могат да се застъпят, а съответните срокове да се съкратят или удължат. 

Председател: 

…………………… 

(Кръстю Делииванов) 

 

Председател: 

…………………… 

(Димитър Налбантов) 

 

Председател: 

…………………… 

(Светла Моллова) 

 

Членове: 

1. ……………..       2. …………………. 

(арх. Георги Ангелов)      (Ивана Колева) 

 

3. ……………..       4. …………………. 

(Милен Апостолов)      (Делян Илчев) 

 

5. …………….. 

(инж. Иринка Янева) 

Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във вр. с § 1, т. 1 от ЗЗЛД 

и чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679! 

https://web.apis.bg/e.php?b=1&i=658991#p6939547

