



## ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

### ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП

На 25.04.2019 г., в изпълнение на Заповед № 263/04.04.2019 г. на Кмета на Община Лом от 11.00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ № 12, ет. 3, се събра комисия в състав:

**Председател:** Симеон Бончев – Юрист.

#### **Членове:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. инж. Емил Кирилов      | Главен експерт „ИПУП“ при Община Лом                   |
| 2. инж. Радослав Върбанов | Външен експерт, специалност „Геология и хидрогеология“ |
| 3. Анна Йорданова         | Главен експерт „Обществени поръчки“ при Община Лом     |
| 4. Нели Спасова           | Счетоводител при Община Лом                            |

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“, открита с Решение № С-4/53-00-598 от 27.02.2019 г. на Кмета на Община Лом.

Въз основа на констатациите в Протокол № 1, комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения следният участник:

#### **Участник № 1 – „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София**

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа офертата и провери нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

#### **Участник № 1 – „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София**

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец № 3 от документацията за обществената поръчка), в което са посочени:

Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи – 390 календарни дни, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на ДБФП и всички последващи го анекси.

Комисията констатира, че предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за изпълнение на предмета на поръчката.

Представени са: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4 от документацията за обществената поръчка), Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка) и Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „д” от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 6 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта”. При анализа на Предложението и неговите елементи, комисията констатира следното:

*1. По отношение предложението относно отделните етапи на изпълнение на поръчката.*

Участникът е предложил 3 етапа за изпълнение на поръчката: Подготвителен етап, Основен (строителен) етап и Довършителен етап. За всеки от етапите е посочил какви дейности ще се изпълняват в съответния етап. Комисията констатира, че предложените тук етапи за изпълнение на поръчката напълно съответстват на тези, илюстрирани в линейния график. Изложени са конкретни мотиви за предложената етапност.

*2. По отношение технология на изпълнение на предвидените СМР.*

Представена е технология за изпълнение на всички видове СМР, предмет на поръчката. Предложените технологии за изпълнение на видовете СМР са съобразени с изискванията на техническата спецификация и спецификата на обекта.

*3. По отношение предложението относно последователността на строителните процеси.*

В табличен вид е посочена последователността на изпълнение на строителните процеси (Таблица № 2). За всеки от етапите, дейностите и видове СМР е посочена продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР (относителна дата за начало и относителна дата за край на дейностите и СМР) и последователността на изпълнение. Изложени са мотиви, относно предложената последователност на изпълнение.

Комисията констатира, че описаните тук продължителност и период на изпълнение на етапите, дейностите и видовете СМР напълно съответстват на тези посочени в линейния график.

*4. По отношение предложението относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника човешки и технически ресурси.*

В табличен вид (Таблица № 3) участникът е представил всички дейности и СМР, предмет на поръчката, като за всяка дейност и СМР са посочени продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР (относителна дата за начало и относителна дата за край на дейностите и СМР), последователността на изпълнение и човешките и техническите ресурси (броя на работниците броя и вида на механизацията), предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР. Комисията констатира, че описаните тук продължителност и период на изпълнение на етапите, дейностите и видовете

СМР, както и броя на работниците броя и вида на механизацията, предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР напълно съответстват на тези посочени в линейния график.

Участникът е предложил експертния екип за изпълнение на поръчката, като след това в табличен вид (Таблица № 4) е представил основните задължения на всеки от експертите.

В тази част от предложението си участникът е описал и мерки по здравословни и безопасни условия на труд.

- 5. По отношение предложението за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи екологични аспекти – свързани с ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.*

Участникът е анализирал базовите мерки идентифицирани от Възложителя, като минимално необходими за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; Намалване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката и Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. Всяка от мерките съдържа едновременно следните два компонента: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

- 6. По отношение предложението относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя.*

Участникът е предложил начини за комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес. Представени са и организационни мерки и действия, които участникът предвижда да предприеме при възникване на ситуации по спиране/прекъсване изпълнението на строителството от страна на Възложителя.

- 7. По отношение предложението за мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството.*

Участникът е разгледал мерките идентифицирани от Възложителя, като минимално необходими за осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка, а именно: Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на СМР и Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа. За всяка от мерките участникът е изложил мотиви относно приложимостта на мярката към съответната обществена поръчка и възможността ѝ да допринесе за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката. Всяка от мерките е анализирана в следните компоненти: Предложение относно обхвата и предмета на мярката; Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение; Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението на мярката.

- 8. По отношение представените Линеен календарен график, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията*

Участникът е представил е линеен график за изпълнение на поръчката, в който са посочени всички етапи, дейности и видове СМР. Към графика са приложени диаграми на работната ръка и механизацията. Между графика и диаграмите има пълно съответствие.

За всички дейности и видове СМР, необходими за изпълнение на поръчката е посочена: продължителност в календарни дни, период на изпълнение на съответните дейности и СМР

(относителна дата за начало и относителна дата за край на дейностите и СМР), последователността на изпълнение и човешките и техническите ресурси (броя на работниците броя и вида на механизацията), предвидени за изпълнение на съответните дейности и СМР.

Линейният график отразява технологичната последователност за изпълнение на съответните дейности и СМР, предмет на поръчката. Отчетено е времето за изпълнение на дейностите и видовете СМР, включително на подготвителните работи и предаването на строежа на Възложителя с подписването на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите.

В графика не е констатирана технологична несъвместимост за изпълнение на отделните дейности. Между графика и останалите части на техническото предложение не са констатирани разминавания или несъответствия.

При анализа на Предложението и неговите елементи, комисията констатира, че съдържа всички изискуеми съгласно документацията за участие елементи и всеки един от елементите е с необходимото съдържание, отразяващо спецификата на предмета на обществената поръчка.

При съпоставката, комисията констатира, че между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграмата на механизацията и останалите елементи на програмата е налице пълно съответствие.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до следващия етап на процедурата.

Комисията единодушно реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти в процедурата да се състои на 17.05.2019 г., (петък) в 11.00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Лом, ул. „Дунавска“ № 12, ет. 3, за което участниците да бъдат надлежно уведомени.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП на 13.05.2019 г.

#### КОМИСИЯ:

Председател: .....  
/Симеон Бончев/

Членове: 1. ....  
/инж. Емил Кирилов/

2. ....  
/инж. Радослав Върбанов/

3. ....  
/Анна Йорданова/

4. ....  
/Нели Спасова/