

ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Дата: 02.02.2020 г

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 10.02.2020 год. в 10:00 часа, в Заседателната зала в сградата на общинска администрация - Белослав, гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 7 от 06.01.2020 г. на Кмета на Община Белослав за разглеждане, оценка и класиране на оферти, събрани с обява по реда на глава 26-та от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СМР на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административни сгради на Община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, Община Белослав"

Обособена позиция № 2 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административна сграда на Община Белослав, находяща се на ул. "Гебедже" № 8 в гр. Белослав, Община Белослав“.

Обществената поръчка е открита със Заповед № 940/19.12.2019г. на кмета на община Белослав, публикувана обява № СОО12-2019/19.12.2019г. Информацията за публикуваната обява е с уникален № 9095468 в сайта на АОП, се събра комисия в състав:

Председател: Деница Годорова - заместник-кмет на община Белослав

Членове: 1. Иванка Димитрова - гл. юрисконсулт в община Белослав
2. инж. Владимир Георгиев – директор дирекция „ОСИТСУ“

Резервни членове:




1. Надя Димитрова – юрисконсулт в община Белослав
2. Ема Добрева – гл. специалист „ИПСД“
3. Даниела Веселинова – гл. специалист „ОСИТСУ“

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, поради което резервни членове не присъстваха.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и оценяване на показателите от Предложението за изпълнение на поръчката на допуснатите участници. Комисията извърши проверка дали предложенията са изготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата, техническите спецификации и указанията на Възложителя.

Критерият за възлагане е чл. 70, ал.1 от ЗОП икономически най-изгодната оферта, и отразява оптимално съотношение качество/цена.

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка“, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Поръчката ще бъде възложена **за всяка обособена позиция** въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/цена».

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ в оферирания срок.

Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложения. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти.

Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразено с предмета на поръчката.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- **Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част)** не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;

- **Налице е несъответствие/несъгласуваност** между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.

Методиката за оценка съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.





Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта определена въз основа на оптимално съотношение „КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ при следните критерии за възлагане:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО).

„Комплексната оценка“ се определя на базата на следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр.точки	Относителна тежест в КО
1. Организация за изпълнение на поръчката – П1	30	30 %
2.Гаранционен срок на изпълнение СМР - П2	10	10%
3.Ценово предложение –П3	60	60%

I. Показател „Организация за изпълнение на поръчката” – П1



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

В техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.

Показателят се изчислява по следния начин:

Организация за изпълнение на поръчката	макс. 30
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация и техническите инвестиционни проекти. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга. 	20
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложените работи. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, <u>че е налично едно от следните обстоятелства:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 	25
<p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е представил организация за изпълнение на строителството съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга. <p>Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, <u>че са налични две от следните обстоятелства:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и; 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 	30

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

П.П2 (показател 2): Гаранционен срок на изпълнените СМР - е оценката на гаранционния срок, предложен от участника в години за нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му от Възложителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложеният гаранционен срок не може да надвишава два пъти минималния срок, предвиден в чл.20, ал.4, т.3 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и не по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 31 юли 2003г.

Участниците следва да предложат гаранционен срок в години.

Оценката по този показател се определя по следната формула:

$P2 = (ГС_{\text{участник}} / ГС_{\text{макс.}}) \times 10 = \dots$ (брой точки), където:

- ГС_{участник} е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок на изпълнените СМР”, а ГС_{макс.} е максимално предложения от участник гаранционен срок по същия критерий.
- 10т. е тежест на показателя П2;

При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Максимален брой точки по показателя – 10 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата по-горе.

Ш.Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$P4 = (C_{\text{min}} / C_i) \times 60 = \dots$ (брой точки)

Където C_i е предложената цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на оценявания участник.

Където C_{min} е минималната предложена цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.

Оферираната от участника **цена** трябва да включва всички работи, дейности и др., нужни за качествено изпълнение предмета на обществената поръчка.

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$КО = П1 + П2 + П3$




КО има максимална стойност **100** точки.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.

Участникът единствено е отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ще бъде отстранен участник, когато представената от него оферта не обхваща всички видове и количества строително – монтажни работи, включени в количествената сметка за обекта, включително при констатирани различия в количествата на видовете строително – монтажни работи от зададените от Възложителя и допуснати аритметични грешки.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административни сгради на Община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, Община Белослав"

I. Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участник "МИК БИЛД-РУСЕ" ЕООД. Комисията установи, че в офертата на участника се съдържа следното:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие, Приложение № 3 – *подписано* и подпечатано (вкл. представено на оптичен носител), съдържащо:
 - срок за изпълнение на дейностите по СМР, съгласно техническото задание и количествените сметки – **102 (сто и два) календарни дни;**
 - Декларация – Приложение № 6 за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
 - Предложен Гаранционен срок за изпълнение на обекта: 10 години;
 - Организация за изпълнение на поръчката;
 - Линеен график за видове СМР ;

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Организация за изпълнение на поръчката - **П1 Относно наличието на обстоятелството:** участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга, **участникът се е ограничил до следното описание:**

Фирмата разполага със следния ръководен състав и персонал за извършване на видовете СМР :





- Техническо Лице – технически ръководител на обекта,
- експерт ЗУТ
- експерт контрол на качеството,
- специалисти ЕЛ,
- специалисти ВИК
- работници 45 човека

Изпълнение на отделните видове СМР, когато е възможно паралелно. За всяка от дейностите, участникът ще определи съответен брой работници, съобразно нужните специалности. Общата организация и координиране на всички СМР, включени в Договор ще бъде извършен от Ръководител обекта и технически ръководители на обекта. Началника на отдел „снабдяване“ ще извършва доставките на нужните материали и механизация, съгласно подадените от Ръководител обекта заявки. Началника на отдел „човешки ресурси“ осигурява необходимия брой работна ръка-работници със съответната специалност. Вътрешния контрол на количеството и качеството на извършената работа ще се прави от лицето Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя.

Своевременен пълно и детайлно запознаване с работните площадки от страна на техническия екип, участникът твърди в своето техническо предложение, че това ще позволи навреме да извършат заявките и доставките на всички необходими материали и оборудване за обекта. При неизяснени въпроси ще поставят още в началото на строителството, за да може своевременно да се реагира от страна на Възложителя.

Организиране доставките на материали и оборудване. Участникът посочва в своето техническо предложение, че работи с одобрени доставчици на материали и оборудване, имат сключени рамкови договори, които им позволяват да намалят максимално сроковете за доставка, чрез сключването на всички договори за доставки на материали и оборудване. Своевременен ще заплатят авансите по тези

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

договори, като имат и одобрена кредитна линия, която да не възпрепятства доставките на обекта. Твърди се още, че разполагат и с материали, собственост, които са на разположение. По този начин се гарантира навременната доставка на всички материали и оборудване за обекта.

Провеждане на ежеседмични работни срещи на обекта с представители на Изпълнител и Възложител на обекта. На тези работни срещи ще се разискват проблеми, възникнали по време на строителството, необходимост от проектантски решения и напредъка на строителния процес. По този начин, участникът гарантира съставянето на необходимите документи — актове и протоколи в хода на строителството.

Провеждане на ежедневни работни срещи с представителите на изпълнителя на обекта — Ръководител на обекта и Технически ръководител. На тези работни срещи ще се дискутират необходимост от материали, работна ръка, механизация, напредъка на строителството и качеството на изпълнените дейности.

Организация на ключовия екип:

Стратегиата на „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД включва управление на дейностите от представител на Изпълнителя — Технически ръководител, Вътрешния контрол от страна на Изпълнителя, Отговорник по БЗУТ.

Разпределяне отговорностите и дейностите между тях:

Технически ръководител: отговаря за цялостното и срочно завършване на обекта, подава заявки за доставка на материали, работна ръка, механизация. Организира работата на обекта. Постава задачи на работниците и операторите на машините. Следи за своевременна доставка на материали, работна ръка, механизация, гориво. Следи за: спазване на проекта, за изпълнението на СМР здравословно и безопасно. Съставя необходимите документи за обекта. Осъществява координация с представителите на Възложителя, доставчици на материали, снабдители, механизация, строителен надзор. На тези работни срещи се обсъжда напредъка на работа, различни проблеми, възникнали при изпълнение на СМР, набелязват се мерки за преодоляването им. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя Протокол за срещата, който съдържа: дискутираните въпроси, взетите решения и сроковете за изпълнението им.

По отношение на минималното изискване да бъдат представени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложените работи, участникът се е ограничил до следните следните методи:

Комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес:

Участници в строителния процес:

Инвеститор-Възложител

Консултант-строителен надзор на обекта




Изпълнител(Строител) на обекта

Доставчици на материали

Официалната комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес е писмена и се извършва с писма, изпратени по куриер, факс и електронна поща. За целта Ръководителя на обекта от страна на Изпълнителя подготвя и изпраща необходимите писма на Инвеститор, Консултант и доставчиците на материали.

Оперативната комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес е устна и се провежда на работни срещи или по телефона.

За да протича нормално работния процес и да се спазва линейния график за изпълнение на обекта, Възложителят ще организира работни срещи (оперативки), на които присъстват представители на Инвеститор, Консултант, а от страна на Изпълнителя ще присъстват Ръководителя на обекта, Техническите ръководители и лицето-Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя. На тези срещи се обсъждат проблемите в хода на строителния процес, наличие на проектантски решения по конкретни въпроси, напредъка на строителния процес, съгласно линейния график, съставят се актове и протоколи по



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

време на строителството съгл. Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обсъждат се нивото и качеството на изпълнените до момента СМР.

Въз основа на горните констатации, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че предложението за изпълнение на поръчката, на „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД, съответства на минималните изисквания на възложителя.

След обстоен преглед на предложението за изпълнение на поръчката, може да се изведе, че същото надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и е налично едно от обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания на възложителя;

1. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Относно вътрешния контрол и организацията на работа, участникът е дефинирал аспектите при провеждане на лабораторен контрол, разпределение на отговорностите и задачите между служителите, работещи във фирмената пътна лаборатория, при осъществяването на вътрешния контрол съгласно възприетата фирмена политика, конкретни мерки за превенция на неизпълнение на някое от лицата по веригата, отговорни за осъществяването на лабораторен контрол за доказване на качеството на материалите и изпълняваните СМР, дефиниран е входящ контрол от страна на експерт/експерти, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта, както и контрол на качеството на труда.

Посочени са аспекти в направление на измерване анализи и подобрения, чрез демонстриране на съответствието на строителните работи в Раздел V "Дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката"

Относно обстоятелството от методиката за оценка на офертите: „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и“

Комисията не би могла да изведе наличие на същото в офертата на участника, тъй като предложението за това обстоятелство съдържа общо описание на работници и механизация и е лишено от конкретика, с подробно описание по всяка една дейност от видовете СМР, обективирани в КСС за изпълнение на обекта.

В контекста на изпълнение на строителните дейности, участникът е описал



„За изпълнението на СМР, участникът ще разполага със следното оборудване: скеле, товарен бус – 2бр, платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач – 2бр, ударо-пробивна бормашина – 3бр, и др.

Екипите, които ще изпълняват строително-монтажните дейности ще се състоят от майстори подпомагани от общи работници. Специалистите с които разполагат са:

- работници топлоизолационни работи - 10;
- работници покривни дейности /дърводелци/ - 5;
- работници хидроизолации – 4;
- работници ел инсталации – 3;
- нискоквалифициран/и (обща) работници – 4

Дейността им ще бъде организирана от строителен техник, който ще определя задачите и ще разпределя екипите, така че дейностите по възможност да се изпълняват успоредно, с цел съкращаване на времето. Екипите ще бъдат подпомагани от общи работници.

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони

Строително-монтажните дейности ще започнат с демонтаж на парапети и тераси от 3-ма работници за 5 календарни дни, като успоредно с тях друг екип от 3-ма работници за 3 календарни дни ще демонтират покрива, а за още 2 календарни дни ще се премахнат олуци, водосточни тръби и казанчета. С тези начални дейности се осигурява фронт за направата на бетонов пояс по покрив за срок от 4 календарни дни от бма работника. Следва полагане на топлоизолация по стоманобетонната плоча и направа на зидария за 5 календарни дни. Екипа ще продължи с направата на дървена покривна конструкция за 10 календарни дни. Накована се дъсчената обшивка за 7 календарни дни. Така подготвени покривите са готови за полагане на двупластова хидроизолация за 6 календарни дни. След ремонта на покрива екипа започва дейност по фасадата. Екипа от бма работника за 2 календарни дни изкърпва варо-циментовата мазилка и полага дълбопроникващ грунд. За 15 календарни дни се полагат топлоизолационните плоскости, ъглозащитните профили, водооткача и се шпаклова. Следва монтаж на алуминиеви композитни плоскости за 13 календарни дни. Фасадната мазилка ще се изпълни в рамките на 12 календарни дни. Монтират се ажурни фасадни елементи по стрехи и стени, монтира се надписа и се почиства обекта за 10 календарни дни. Следват довършителните дейности – направа на ламаринени обшивки, монтаж на олуци, водосточни тръби и казанчета за 4 календарни дни. Последно се полага кабела, разклонителните и конзолни кутии. Обекта се предава на Възложителя.

От така описаното по-горе и обстоен преглед на техническото предложение на участника, ведно с Линеен календарен график(ЛКГ), комисията установи, че е налице разминаване между посочения брой работници в ЛКГ, и посочения брой в описанието по-горе, поради липса на подробна дефиниция в техническото предложение и вписване на „среден брой работници“ в линейния график към техническото предложение.

С оглед на изложеното по-горе, комисията счита, че предложената от участника Организация за изпълнение на поръчката удовлетворява едно допълнително обстоятелство, подлежащо на оценка.

На база на горното, Комисията оценява техническото предложение на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД по Показател П1 – „Организация за изпълнение на поръчката“ с 25 /двадесет и пет/ точки.

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД по Показател П2 – „Гаранционен срок на изпълнените СМР“




Оценката по този показател се определя по следната формула:

$$П2 = (ГС_{\text{участник}} / ГС_{\text{макс.}}) \times 10 = \dots\dots (\text{брой точки}), \text{ където:}$$

- ГС_{участник} е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок на изпълнените СМР“, а ГС_{макс.} е максимално предложението от участник гаранционен срок по същия критерий.
- 10т. е тежест на показателя П2;

При оценката се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Участникът „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД е предложил гаранционен срок за изпълнението на СМР: 10 /десет/ години. Това е максималният предложен гаранционен срок в години за нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и въвеждане в експлоатация (ползване). Гаранционният срок предложен от „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД е съобразен с чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

съоръжения и строителни обекти, поради което, прилагайки посочената по-горе формула с цел определяне на оценката по подпоказателя П2, се получава следния резултат:

$$П2 = \frac{ГС_{\text{участник}}(10)}{ГС_{\text{max}}(10)} \times 10 = 10,00$$

Оценката на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД по Показател П2 е **10,00 /десет/ точки.**

Техническата комплексна оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:

$$ТП = П1 + П2$$

Техническата оценка на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, е както следва:

$$ТП = П1 + П2 = 25,00 + 10,00 = 35,00 \text{ /тридесет и пет/ точки}$$

II. Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участник „БАЛКАНСКИ“ ООД. Комисията установи, че в офертата на участника се съдържа следното:




- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие, Приложение № 3 – *подписано* и подпечатано (вкл. представено на оптичен носител), съдържащо:
 - срок за изпълнение на СМР по договора – **85 (осемдесет и пет) календарни дни;**
 - Декларация – Приложение № 6 за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
 - Предложен **Гаранционен срок на извършените СМР: 10 години;**
 - Организация за изпълнение на поръчката;
 - Линеен план -график за изпълнение на поръчката;

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Техническото предложение на участника „БАЛКАНСКИ“ ООД съдържа минимално изискуемата информация, относно организация за изпълнение на строителството, съгласно техническата спецификация. Описана е технологията на изпълнение на строителните работи, в това число необходими материали, отговарящи на изискванията на възложителя, строителна механизация и техника, контрол на качеството на изпълнените дейности и фактори, при които е недопустимо изпълнение на специфични строителни дейности. Участникът е представил обяснителна записка, която съдържа дейностите от техническата спецификация, в това число технология на изпълнение в съответствие с приложения Линеен календарен график. Описаната технология съответства на действащите технически норми и стандарти, и на Техническата спецификация на Възложителя. Тя е приложима за обекта, предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Участникът е предложил, в ЛКГ, технологичната последователност на СМР от обхвата на поръчката, която е съобразена с предложената технология за изпълнение на работите, както и с действащите технически норми и стандарти, и с Техническата спецификация. Описани са условията за започване и извършване на включените в предмета на поръчката строително — монтажни работи. Приложените ЛКГ и диаграма на работната ръка, изцяло съответстват на описанието на организацията в текстовата част. В графика е предложена последователност, която гарантира навременното и качествено изпълнение на дейностите от поръчката, разработено и в текстовата част на предложението. За всяка една от дейностите, включително и направата на съоръжения е описана технологията на изпълнение, в това число механизацията и строителното оборудване, стандарти за изпълнение, материали и тяхното съхранение.

„Балкански“ ООД ще осъществява оперативно ръководство чрез своите Ръководител проект и Технически ръководител, които се явяват основни негови представители в строителния процес и

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

отговарят за цялостното изпълнение на строително-монтажните работи, като настоящата разработка „Техническо предложение“ за изпълнение на дейностите се явява и допълнително помощно средство за работата на Техническия ръководител и създава достатъчна яснота за последователността на извършване на предстоящите СМР и наличие на достатъчен ресурс и капацитет на „Балкански“ ООД за реализиране на строителството на обекта, в съответствие с техническа спецификация, техническите и технологични норми и в рамките на минимално възможен срок.

За качествено изпълнение на предвидените работи „Балкански“ ООД ще разчита на подходящо подбрани и квалифицирани кадри, които са доказали своя професионализъм и отговорност при изпълнението на предишни наши обекти с подобен характер.

При разработването на настоящата работна програма за изпълнение на дейностите, се съблюдават данните от изготвения за обекта: линеен график – календарен план, определеното време необходимо за изпълнение на отделен вид СМР, срокът за завършване строителството на обекта, установената необходимост от строителна механизация, строителни материали и др.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че участникът «БАЛКАНСКИ» ООД, покрива минималните изисквания на възложителя, съгласно утвърдената методика.




След обстоен преглед на предложението за изпълнение на поръчката, може да се изведе, че същото надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични три обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Участникът е представил организационна схема за изпълнение на договора, която обуславя възможността за по-добра ефективност при работа по поставените задачи. Структурирането дефинира всяко едно звено и неговите цели, обвързани с постигане на качествено изпълнение, упражняване на контрол, входящ и изходящ, на готовия продукт. В предложението си, участникът е показал разпределението на ресурсите при извършване на отделните задачи и работи. Определени са екипи и тяхната ангажираност при изпълнението на отделните видове работи. В графика е представена организационната схема на човешкия ресурс - експертен и изпълнителски, необходим за изпълнение на всеки вид строителна дейност, която изцяло съответства на обяснителната записка и диаграмата на работната ръка. Предвид разписаните методи и принципи на работа, които ще се спазват при изпълнението на строителството, се възприема като гарантирано оптималното използване на предвидената основна за обекта механизация и оборудване. Предвиденото обезпечаване с ресурси, както и формирането на работниците по екипи, обезпечават правилното разпределение на трудовия процес, с което се постига и гарантиране по отношение на срочното изпълнение на обекта. Формирането на специализирани екипи, на база основни дейности подлежащи на изпълнение, гарантира добра ресурсна обезпеченост с работна ръка, в това число приложимост и предвидимост при използване на техническите ресурси - строителна механизация и оборудване за изпълнението на отделните видове работи, съгласно ЛКГ. За всеки вид СМР, включена в предмета на поръчката, на база предварителни видове и количества дейности. Разходните норми и опита натрупан при изпълнение на сходни обекти, участникът е определил прогнозните, необходими и достатъчни видове строителни продукти и механизация.

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Организационната структура на участника е разработена така, че да осигурява плавно и динамично взаимодействие и поддържане на високо ниво на взаимно информиране. Дефинирани са методи за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнението на всяка една от дейностите, чрез последователност от контролни мерки и проверки, състоящи се в контрол на стартиране, контрол на междинните резултати, контрол при постигане на крайния резултат и коригиращи контроли. Показана е



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

организационната структура, която отразява професионалната компетентност на инженерно-техническия състав, определена е йерархия при изпълнение на дейностите, при което всяка от съставните задачи и работи са обезпечени по начин, гарантиращ качествен и в срок предаден краен продукт. За така предвидената организационна структура са разгледани задължения и отговорности за предвидените експерти и строителни работници.

Комисията счита, че предложената от участника Организация за изпълнение на поръчката удовлетворява всички допълнителни обстоятелства, подлежащи на оценка.

На база на горното, Комисията оценява техническото предложение на участника „БАЛКАНСКИ” ООД по Показател П1 – „Организация за изпълнение на поръчката“ с 30 /тридесет/ точки.

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на участника „БАЛКАНСКИ” ООД по Показател П2 – „Гаранционен срок на изпълнените СМР“

Оценката по този показател се определя по следната формула:

$$P2 = \left(\frac{G_{\text{Сучастник}}}{G_{\text{Смакс.}}} \right) \times 10 = \dots \text{ (брой точки), където:}$$

- $G_{\text{Сучастник}}$ е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок на изпълнените СМР”, а $G_{\text{Смакс.}}$ е максимално предложения от участник гаранционен срок по същия критерий.
- 10т. е тежест на показателя П2;

При оценката се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Участникът ”БАЛКАНСКИ” ООД е предложил гаранционен срок за изпълнените СМР: 10 /десет/ години. Това е максималният предложен гаранционен срок в години за нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и въвеждане в експлоатация (ползване). Гаранционния срок предложен от ”БАЛКАНСКИ” ООД е съобразен с чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, поради което, прилагайки посочената по-горе формула с цел определяне на оценката по подпоказателя П2, се получава следният резултат:

$$P2 = \frac{G_{\text{Сучастник}} (10)}{G_{\text{Смакс}} (10)} \times 10 = 10$$

Оценката на участника ”БАЛКАНСКИ” ООД по Показател П2 е 10,00 /десет/ точки.

Техническата комплексна оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:




$$TP = P1 + P2$$

Техническата оценка на участника ”БАЛКАНСКИ” ООД е както следва:

$$TP = P1 + P2 = 30,00 + 10,00 = 40,00 \text{ /четиридесет/ точки}$$

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административна сграда на Община Белослав, находяща се на ул. ”Гебедже” № 8 в гр. Белослав, Община Белослав“

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

II. Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участник "МИК БИЛД-РУСЕ" ЕООД. Комисията установи, че в офертата на участника се съдържа следното:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие, Приложение № 3 – *подписано* и подпечатано (вкл. представено на оптичен носител), съдържащо:
- срок за изпълнение на дейностите по СМР, съгласно техническото задание и количествените сметки – **65 (шестдесет и пет) календарни дни;**
- Декларация – Приложение № 6 за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
- Предложен **Гаранционен срок за изпълнение на обекта: 10 години;**
- Организация за изпълнение на поръчката;
- Линеен график за видове СМР ;

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Организация за изпълнение на поръчката - **П1 Относно наличието на обстоятелството:** участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложената услуга, **участникът се е ограничил до следното описание:**





Фирмата разполага със следния ръководен състав и персонал за извършване на видовете СМР :

- Техническо Лице – технически ръководител на обекта,
- експерт ЗУТ
- експерт контрол на качеството,
- специалисти ЕЛ,
- специалисти ВИК
- работници 45 човека

Изпълнение на отделните видове СМР, когато е възможно паралелно. За всяка от дейностите, участникът ще определи съответен брой работници, съобразно нужните специалности. Общата организация и координиране на всички СМР, включени в Договор ще бъде извършен от Ръководител обекта и технически ръководители на обекта. Началника на отдел „снабдяване“ ще извършва доставките на нужните материали и механизация, съгласно подадените от Ръководител обекта заявки. Началника на отдел „човешки ресурси“ осигурява необходимия брой работна ръка-работници със съответната специалност. Вътрешния контрол на количеството и качеството на извършената работа ще се прави от лицето Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя.

Своевременно пълно и детайлно запознаване с работните площадки от страна на техническия екип, участникът твърди в своето техническо предложение, че това ще позволи навреме да извършат заявките и доставките на всички необходими материали и оборудване за обекта. При неизяснени въпроси ще поставят още в началото на строителството, за да може своевременно да се реагира от страна на Възложителя.

Организиране доставките на материали и оборудване. Участникът посочва в своето техническо предложение, че работи с одобрени доставчици на материали и оборудване, имат сключени рамкови договори, които им позволяват да намалят максимално сроковете за доставка, чрез сключването на всички договори за доставки на материали и оборудване. Своевременно ще заплатят авансите по тези договори, като имат и одобрена кредитна линия, която да не възпрепятства доставките на обекта. Твърди се още, че разполагат и с материали, собственост, които са на разположение. По този начин се гарантира навременната доставка на всички материали и оборудване за обекта.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

Провеждане на ежеседмични работни срещи на обекта с представители на Изпълнител и Възложител на обекта. На тези работни срещи ще се разискват проблеми, възникнали по време на строителството, необходимост от проектантски решения и напредъка на строителния процес. По този начин, участникът гарантира съставянето на необходимите документи — актове и протоколи в хода на строителството.

Провеждане на ежедневни работни срещи с представителите на изпълнителя на обекта — Ръководител на обекта и Технически ръководител. На тези работни срещи ще се дискутират необходимост от материали, работна ръка, механизация, напредъка на строителството и качеството на изпълнените дейности.

Организация на ключовия екип:

Стратегията на „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД включва управление на дейностите от представител на Изпълнителя — Технически ръководител, Вътрешния контрол от страна на Изпълнителя, Отговорник по БЗУТ.

Разпределяне отговорностите и дейностите между тях:

Технически ръководител: отговаря за цялостното и срочно завършване на обекта, подава заявки за доставка на материали, работна ръка, механизация. Организира работата на обекта. Поставя задачи на работниците и операторите на машините. Следи за своевременна доставка на материали, работна ръка, механизация, гориво. Следи за: спазване на проекта, за изпълнението на СМР здравословно и безопасно. Съставя необходимите документи за обекта. Осъществява координация с представителите на Възложителя, доставчици на материали, снабдители, механизация, строителен надзор. На тези работни срещи се обсъжда напредъка на работа, различни проблеми, възникнали при изпълнение на СМР, набелязват се мерки за преодоляването им. Съставят се и се подписват необходимите документи. За проведената работна среща се съставя Протокол за срещата, който съдържа: дискутираните въпроси, взетите решения и сроковете за изпълнението им.

По отношение на минималното изискване да бъдат представени начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за изпълнение на възложените работи, участникът се е ограничил до следните методи:

Комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес:

Участници в строителния процес:

Инвеститор-Възложител

Консултант-строителен надзор на обекта

Изпълнител(Строител) на обекта




Доставчици на материали

Официалната комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес е писмена и се извършва с писма, изпратени по куриер, факс и електронна поща. За целта Ръководителя на обекта от страна на Изпълнителя подготвя и изпраща необходимите писма на Инвеститор, Консултант и доставчиците на материали.

Оперативната комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес е устна и се провежда на работни срещи или по телефона.

За да протича нормално работния процес и да се спазва линейния график за изпълнение на обекта, Възложителят ще организира работни срещи (оперативки), на които присъстват представители на Инвеститор, Консултант, а от страна на Изпълнителя ще присъстват Ръководителя на обекта, Техническите ръководители и лицето-Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя. На тези срещи се обсъждат проблемите в хода на строителния процес, наличие на проектантски решения по конкретни въпроси, напредъка на строителния процес, съгласно линейния график, съставят се актове и протоколи по време на строителството съгл. Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обсъждат се нивото и качеството на изпълнените до момента СМР.

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони

Въз основа на горните констатации, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че предложението за изпълнение на поръчката, на „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД, съответства на минималните изисквания на възложителя.

След обстоен преглед на предложението за изпълнение на поръчката, може да се изведе, че същото надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация **и е налично едно от обстоятелствата, които надграждат минималните изисквания на възложителя;**

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Относно вътрешния контрол и организацията на работа, участникът е дефинирал аспектите при провеждане на лабораторен контрол, разпределение на отговорностите и задачите между служителите, работещи във фирмената пътна лаборатория, при осъществяването на вътрешния контрол съгласно възприетата фирмена политика, конкретни мерки за превенция на неизпълнение на някои от лицата по веригата, отговорни за осъществяването на лабораторен контрол за доказване на качеството на материалите и изпълняваните СМР, дефиниран е входящ контрол от страна на експерт/експерти, отговарящи за контрола на качеството при получаване на материали и други продукти за обекта, както и контрол на качеството на труда.

Посочени са аспекти в направление на измерване анализи и подобрения, чрез демонстриране на съответствието на строителните работи в Раздел V „Дейности, които ще доведат до повишаване качеството на изпълнение на поръчката”

Относно обстоятелството от методиката за оценка на офертите: „За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и“

Комисията не би могла да изведе наличие на същото в офертата на участника, тъй като предложението за това обстоятелство съдържа общо описание на работници и механизация и е лишено от конкретика, с подробно описание по всяка една дейност от видовете СМР, обективирани в КСС за изпълнение на обекта.

В контекста на изпълнение на строителните дейности, участникът е описал:




„За изпълнението на СМР, участникът ще разполага със следното оборудване: скеле, товарен бус – 2бр, платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач – 2бр, ударо-пробивна бормашина – 3бр, и др.

Екипите, които ще изпълняват строително-монтажните дейности ще се състоят от майстори подпомагани от общи работници. Специалистите с които разполагаме са:

- работници топлоизолационни работи - 10;
- работници покривни дейности /дърводелци/ - 5;
- работници хидроизолации – 4;
- работници ел инсталации – 3;
- нискоквалифициран/и (обща) работници – 4

Дейността им ще бъде организирана от строителен техник, който ще определя задачите и ще разпределя екипите, така че дейностите по възможност да се изпълняват успоредно, с цел съкращаване на времето. Екипите ще бъдат подпомагани от общи работници.

Строително-монтажните дейности ще започнат с демонтаж на парапети и зидове от 2ма работника за 2 календарни дни, като успоредно с тях друг екип от 3ма работника за 3 календарни дни ще



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

демонтират покрива, а за още 1 календарни дни ще се премахнат олуци, водосточни тръби и казанчета. С тези начални дейности се осигурява фронт за направата на бетонов пояс по покрив за срок от 2 календарни дни от 5ма работника. Следва полагане на топлоизолация по стоманобетонвата плоча и направа на зидария за 6 календарни дни. Екипа ще продължи с направата на дървена покривна конструкция за 4 календарни дни. Накована се дъсчената обшивка за 3 календарни дни. Така подготвени покривите са готови за полагане на двупластова хидроизолация за 2 календарни дни. След ремонта на покрива екипа започва дейност по фасадата. Подменя се дограмата за 4 календарни дни. Екипа от 5ма работника за 2 календарни дни полага дълбопроникващ грунд. За 12 календарни дни се полагат топлоизолационните плоскости, ъглозащитните профили, водоотката и се шпаклюва за още 5 календарни дни се обръща около дограма. Фасадната мазилка ще се изпълни в рамките на 9 календарни дни. Монтират се ажурни фасадни елементи по стрехи и стени за 3 календарни дни. Следват довършителните дейности – направа на ламаринени обшивки, монтаж на олуци, водосточни тръби и казанчета за 4 календарни дни. Последно се полага кабела, разклонителните и конзолни кутии за 3 календарни дни. Накрая се шпаклюва и боядисва с латекс за 5 календарни дни. Обекта се предава на Възложителя.

От така описаното по-горе и обстоен преглед на техническото предложение на участника, ведно с Линеен календарен график(ЛКГ), комисията установява, че е налице разминаване между посочения брой работници в ЛКГ и посочения брой в описанието по-горе, поради липса на подробна дефиниция в техническото предложение и вписване на „среден брой работници“ в линейния график към техническото предложение.

При обстойно преглеждане на техническото предложение на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД, комисията установи, че участникът никъде в приложената „Организация за изпълнение на поръчката“ към Техническото предложение не е посочил дори наименованието на обекта, за който е изготвена. Предложената организация за изпълнение на поръчката е по-скоро бланкетна.

С оглед на изложеното по-горе, комисията счита, че предложената от участника Организация за изпълнение на поръчката удовлетворява едно допълнително обстоятелство, подлежащо на оценка.

На база на горното, Комисията оценява техническото предложение на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД по Показател П1 – „Организация за изпълнение на поръчката“ с 25 /двадесет и пет/ точки.

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД по Показател П2 – „Гаранционен срок на изпълнените СМР“

Оценката по този показател се определя по следната формула:




$P2 = (ГС_{\text{участник}} / ГС_{\text{макс.}}) \times 10 = \dots\dots$ (брой точки), където:

- ГС_{участник} е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок за изпълнените СМР“, а ГС_{макс.} е максимално предложения от участник гаранционен срок по същия критерий.
- 10т. е тежест на показателя П2;

При оценката се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Учасникът „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД е предложил гаранционен срок за изпълнението на СМР: **10 /десет/ години**. Това е максималният предложен гаранционен срок в години за нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и въвеждане в

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

експлоатация (ползване). Гаранционния срок предложен от „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД е съобразен с чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, поради което, прилагайки посочената по-горе формула с цел определяне на оценката по подпоказателя П2, се получава следният резултат:

$$P2 = \frac{ГС_{\text{участник}}(10)}{ГС_{\text{max}}(10)} \times 10 = 10,00$$

Оценката на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД по Показател П2 е **10,00 /десет/ точки**.

Техническата комплексна оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:

$$ПП = П1 + П2$$

Техническата оценка на участника „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД, е както следва:





$$ПП = П1 + П2 = 25,00 + 10,00 = 35,00 \text{ /тридесет и пет/ точки}$$

III. Комисията пристъпи към проверка на техническото предложение на участник „БАЛКАНСКИ“ ООД. Комисията установи, че в офертата на участника се съдържа следното:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие, Приложение № 3 – подписано и подпечатано (вкл. представено на оптичен носител), съдържащо:
- срок за изпълнение на СМР по договора – **85 (осемдесет и пет) календарни дни**;
- Декларация – Приложение № 6 за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
- Предложен Гаранционен срок на извършените СМР: 10 години;
- Организация за изпълнение на поръчката;
- Линеен план -график за изпълнение на поръчката;

Участникът не е посочил информация, която счита за конфиденциална.

Техническото предложение на участника „БАЛКАНСКИ“ ООД съдържа минимално изискуемата информация, относно организация за изпълнение на строителството, съгласно техническата спецификация. Описана е технологията на изпълнение на строителните работи, в това число необходими материали, отговарящи на изискванията на възложителя, строителна механизация и техника, контрол на качеството на изпълнените дейности и фактори, при които е недопустимо изпълнение на специфични строителни дейности. Участникът е представил обяснителна записка, която съдържа дейностите от техническата спецификация, в това число технология на изпълнение в съответствие с приложения Линеен календарен график. Описаната технология съответства на действащите технически норми и стандарти, и на Техническата спецификация на Възложителя. Тя е приложима за обекта, предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Участникът е предложил, в ЛКГ, технологичната последователност на СМР от обхвата на поръчката, която е съобразена с предложената технология за изпълнение на работите, както и с действащите технически норми и стандарти, и с Техническата спецификация. Описани са условията за започване и извършване на включените в предмета на поръчката строително — монтажни работи. Приложените ЛКГ и диаграма на работната ръка, изцяло съответстват на описанието на организацията в текстовата част. В графика е предложена последователност, която гарантира навременното и качествено изпълнение на дейностите от поръчката, разработено и в текстовата част на предложението. За всяка една от дейностите, включително и направата на съоръжения е описана



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони

технологията на изпълнение, в това число механизацията и строителното оборудване, стандарти за изпълнение, материали и тяхното съхранение.

„Балкански“ ООД ще осъществява оперативното ръководство чрез своите Ръководител проект и Технически ръководител, които се явяват основни негови представители в строителния процес и отговарят за цялостното изпълнение на строително-монтажните работи, като настоящата разработка „Техническо предложение“ за изпълнение на дейностите се явява и допълнително помощно средство за работата на Техническия ръководител и създава достатъчна яснота за последователността на извършване на предстоящите СМР и наличие на достатъчен ресурс и капацитет на „Балкански“ ООД за реализиране на строителството на обекта, в съответствие с техническа спецификация, техническите и технологични норми и в рамките на минимално възможен срок.

За качествено изпълнение на предвидените работи „Балкански“ ООД ще разчита на подходящо подобрени и квалифицирани кадри, които са доказали своя професионализъм и отговорност при изпълнението на предишни наши обекти с подобен характер.

При разработването на настоящата работна програма за изпълнение на дейностите, се съблюдават данните от изготвения за обекта: линеен график – календарен план, определеното време необходимо за изпълнение на отделен вид СМР, срокът за завършване строителството на обекта, установената необходимост от строителна механизация, строителни материали и др.

Предвид гореизложеното, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че участника «БАЛКАНСКИ» ООД, покрива минималните изисквания на възложителя, съгласно утвърдената методика.



След обстоен преглед на предложението за изпълнение на поръчката, може да се изведе, че същото надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и са налични три обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

1. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Участникът е представил организационна схема за изпълнение на договора, която обуславя възможността за по-добра ефективност при работа по поставените задачи. Структурирането дефинира всяко едно звено и неговите цели, обвързани с постигане на качествено изпълнение, упражняване на контрол, входящ и изходящ, на готовия продукт. В предложението си, участникът е показал разпределението на ресурсите при извършване на отделните задачи и работи. Определени са екипи и тяхната ангажираност при изпълнението на отделните видове работи. В графика е представена организационната схема на човешкия ресурс - експертен и изпълнителски, необходим за изпълнение на всеки вид строителна дейност, която изцяло съответства на обяснителната записка и диаграмата на работната ръка. Предвид разписаните методи и принципи на работа, които ще се спазват при изпълнението на строителството, се възприема като гарантирано оптималното използване на предвидената основна за обекта механизация и оборудване. Предвиденото обезпечаване с ресурси, както и формирането на работниците по екипи, обезпечават правилното разпределение на трудовия процес, с което се постига и гарантиране по отношение на срочното изпълнение на обекта. Формирането на специализирани екипи, на база основни дейности подлежащи на изпълнение, гарантира добра ресурсна обезпеченост с работна ръка, в това число приложимост и предвидимост при използване на техническите ресурси - строителна механизация и оборудване за изпълнението на отделните видове работи, съгласно ЛКГ. За всеки вид СМР, включена в предмета на поръчката, на база предварителни видове и количества дейности. Разходните норми и опита натрупан при изпълнение на сходни обекти, участникът е определил прогнозните, необходими и достатъчни видове строителни продукти и механизация.

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Организационната структура на участника е разработена така, че да осигурява плавно и динамично взаимодействие и поддържане на високо ниво на взаимно информиране. Дефинирани са методи за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнението на всяка една от дейностите, чрез последователност от контролни мерки и проверки, състоящи се в контрол на стартиране, контрол на междинните резултати, контрол при постигане на крайния резултат и коригиращи контроли. Показана е организационната структура, която отразява професионалната компетентност на инженерно-техническия състав, определена е йерархия при изпълнение на дейностите, при което всяка от съставните задачи и работи са обезпечени по начин, гарантиращ качествен и в срок предаден краен продукт. За така предвидената организационна структура са разгледани задължения и отговорности за предвидените експерти и строителни работници.

Комисията счита, че предложената от участника Организация за изпълнение на поръчката **удовлетворява всички допълнителни обстоятелства**, подлежащи на оценка.

На база на горното, Комисията оценява техническото предложение на участника „БАЛКАНСКИ” ООД по Показател П1 – „Организация за изпълнение на поръчката“ с 30 /тридесет/ точки.

Комисията пристъпи към оценяване на Техническото предложение на участника „БАЛКАНСКИ” ООД по Показател П2 – „Гаранционен срок на изпълнените СМР“

Оценката по този показател се определя по следната формула:
 $P2 = (ГС_{\text{участник}} / ГС_{\text{макс.}}) \times 10 = \dots$ (брой точки), където:

- $ГС_{\text{участник}}$ е предложението на оценявания участник по критерия „гаранционен срок за изграждане на улична мрежа”, а $ГС_{\text{макс.}}$ е максимално предложението от участник гаранционен срок по същия критерий.
- $10т.$ е тежест на показателя П2;

При оценката се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Участникът ”БАЛКАНСКИ” ООД е предложил гаранционен срок за изпълнените СМР: **10 /десет/ години**. Това е максималният предложен гаранционен срок в години за нормалното функциониране и ползване на завършения обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането му и въвеждане в експлоатация (ползване). Гаранционния срок предложен от ”БАЛКАНСКИ” ООД е съобразен с чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, поради което, прилагайки посочената по-горе формула с цел определяне на оценката по подпоказателя П2, се получава следния резултат:

$$P2 = \frac{ГС_{\text{участник}}(10)}{ГС_{\text{max}}(10)} \times 10 = 10$$




Оценката на участника ”БАЛКАНСКИ” ООД по Показател П2 е **10,00 /десет/ точки**.

Техническата комплексна оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:

$$ТП = П1 + П2$$

Техническата оценка на участника ”БАЛКАНСКИ” ООД е както следва:

$$ТП = П1 + П2 = 30,00 + 10,00 = 40,00 \text{ /четиридесет/ точки}$$



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

След като комисията разгледа техническите оферти на допуснатите участници, направи следното класиране:

Участник	Обособена позиция №	ТП = П1+П2
„МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД	I и II	35 т.
„БАЛКАНСКИ“ ООД	I и II	40 т.

I. Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения.

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ПЗ

Максимален брой точки по показателя – 60 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60%. Оценка на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П4 = (Ц_{min}/Ц_i) \times 60 = \dots\dots(\text{брой точки})$$

Където $Ц_i$ е предложената цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на оценявания участник.

Където $Ц_{min}$ е минималната предложена цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.

Оферираната от участника цена трябва да включва всички работи, дейности и др., нужни за качественото изпълнение предмета на обществената поръчка.

- **„МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Слави Шкаров” № 4, ет.1, представлявано от Марийка Николова Кирчева, тел: 0878 777 304, e-mail: marinov.ki@abv.bg за участие в обособена позиция 1 и 2;**

„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД предлага да изпълни поръчката:

-За обособена позиция 1 за обща цена в размер на **175 917,39 лева**(сто седемдесет и пет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС.

Най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 1 е тази на „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД в размер на **175 917,39 лева** без ДДС.

$$ПЗ = (Ц_{min}/Ц_i) \times 60 = (175\ 917,39/175\ 917,39) \times 60 = \underline{\underline{60,00 \text{ точки}}}$$




-За обособена позиция 2 за обща цена в размер на **47 473,15 лева**(четиридесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и три лева и петнадесет стотинки) без ДДС.

Най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2 е тази на „МИК БИЛД-РУСЕ“ ЕООД в размер на **47 473,15 лева** без ДДС.

$$ПЗ = (Ц_{min}/Ц_i) \times 60 = (47\ 473,15/47\ 473,15) \times 60 = \underline{\underline{60,00 \text{ точки}}}$$

- **„БАЛКАНСКИ“ ООД, с адрес: гр. Белослав, ул. „Христо Ботев“ № 1, представлявано от Стелиан Ангелов Панов, тел.: 0893 573008, e-mail: a_ranov@abv.bg за участие в обособена позиция 1 и 2;**

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

”БАЛКАНСКИ” ООД предлага да изпълни поръчката:

-За обособена позиция 1 за обща цена в размер на 191 693,73 лева (сто деветдесет и една хиляди шестстотин деветдесет и три лева седемдесет и три стотинки) без ДДС.

Най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 1 е тази на ”МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД в размер на 175 917,39 лева без ДДС.

$$ПЗ = (Ц_{\min}/Ц_i) \times 60 = (175\,917,39/191\,693,73) \times 60 = \underline{55,06 \text{ точки}}$$

-За обособена позиция 2 за обща цена в размер на 48 190,24 лева (четиридесет и осем хиляди сто и деветдесет лева и двадесет и четири стотинки) без ДДС.

Най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция 2 е тази на ”МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД в размер на 47 473,15 лева без ДДС.

$$ПЗ = (Ц_{\min}/Ц_i) \times 60 = (47\,473,15/48\,190,24) \times 60 = \underline{59,11 \text{ точки}}$$

П. Комисията пристъпва към определяне на Комплексната оценка на участниците, както следва:
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = П1 + П2 + ПЗ$$

КО има максимална стойност 100 точки.

На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка.

1. ”МИК БИЛД-РУСЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.”Слави Шкаров” № 4, представлявано от Марийка Николова Кирчева, тел: 0878 777 304, e-mail: marinov.ki@abv.bg

-По обособена позиция 1:

Комплексната оценка – КО; КО= 25,00 + 10, 00+ 60, 00 = 95,00т.

Комплексната оценка на ”МИК БИЛД-РУСЕ” ЕООД по обособена позиция 1 е 95,00 т. (деветдесет и пет точки).

-По обособена позиция 2

Комплексната оценка – КО; КО= 25, 00+10,00, + 60, 00+ = 95,00т.

Комплексната оценка на ”МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД по обособена позиция 2 е 95,00 т. (деветдесет и пет точки).

2. ”БАЛКАНСКИ” ООД, с адрес: гр.Белослав, ул. “Христо Ботев“ № 1, представлявано от Стелиан Ангелов Панов, тел.: 0893 573008, e-mail: a_panov@abv.bg за участие в обособена позиция 1 и 2;

-По обособена позиция 1:

Комплексната оценка – КО; КО= 30,00 + 10, 00+ 55, 06 = 95,06т.

Комплексната оценка на ”БАЛКАНСКИ” ООД по обособена позиция 1 е 95,06 т. (деветдесет и пет цяло и шест стотни точки).




-По обособена позиция 2

Комплексната оценка – КО; КО= 30,00 + 10, 00+ 59,11 = 99, 11 т.

Комплексната оценка на ”БАЛКАНСКИ” ООД по обособена позиция 2 е 99,11 т. (деветдесет и девет цяло и единадесет стотни точки).

Въз основа на гореизложеното и като обобщение комисията единодушно

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

РЕШИ:

1. Отстранява "БУЛКРАФТ" ЕООД на основание чл.107, т.5 от ЗОП, а именно: „Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, срок и валидност”.

2. Въз основа на изложените по-горе резултати и получените комплексни оценки на основание изложеното до тук, комисията прави следното класиране на участниците:

По обособена позиция 1:

I-^{во} място: "БАЛКАНСКИ" ООД, с комплексна оценка 95,06 т. (деветдесет и пет цяло и шест стотни точки).

II-^{ро} място: "МИК БИЛД-РУСЕ" ЕООД, с комплексна оценка 95,00 т. (деветдесет и пет точки).

-По обособена позиция 2:

I-^{во} място: "БАЛКАНСКИ" ООД, с комплексна оценка по обособена позиция 2 е 99,11 т. (деветдесет и девет цяло и единадесет стотни точки).

II-^{ро} място: "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, с комплексна оценка 95,00 т. (деветдесет и пет точки).

3. Комисията предлага на възложителя- Кмета на община Белослав да сключи договор за възлагане на обществената с предмет "СМР на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административни сгради на Община Белослав, находящи се на ул. "Цар Симеон Велики" № 23 в гр. Белослав, Община Белослав“

Обособена позиция № 2 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административна сграда на Община Белослав, находяща се на ул. "Гебедже" № 8 в гр. Белослав, Община Белослав“ с класираните на първо място участници по всяка обособена позиция, а именно:

По обособена позиция 1- "БАЛКАНСКИ" ООД;

По обособена позиция 2- "БАЛКАНСКИ" ООД;

С това заседанието на комисията приключи. Председателят закри заседанието и настоящия протокол се подписа на 28.02.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Денислав Олорова)

Членове:

1.

(Иванка Димитрова)

2.

(инж. Владимир Георгиев)

Копиите в настоящия документ са заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по Договор № BG06RDNP001-7.008-0013-C01 от 31.10.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и пряваляващия орган.