

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 18.....

Днес, 20.05..... 2019 година в гр. Белица, между:

1. **ОБЩИНА БЕЛИЦА**, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

2. „**АГРОБИЛД**“ ЕООД, ЕИК 101751111 със седалище и адрес на управление: град Белица, ул. „Четвърта“ № 5, представлявано от управителя Георги Здравков Василев в качеството му на управител, наричано за краткост в договор „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“ на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № РД-15-135/11.04.2019 г. на кмета на община Белица за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица**“ се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши срещу заплащане видовете дейности СМР/СРР, включени за изпълнение в предмета на обществена поръчка с предмет: „**Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица**“ по Обособена позиция №: 2: „Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица“, в съответствие и съгласно условията на Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. (1) Дейностите по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила.

(2) (ако е приложимо) При осъществяването на договорните дейности **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще ползва следните подизпълнители: като дялът им на участие е ...%, които ще осъществяват следните дейности:

(3) (ако е приложимо) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя (ите), посочен (и) в офертата в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и в срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР/СРР е 10 (десет) календарни дни, съгласно Техническото предложение на изпълнителя.

(2) За начало на изпълнение на строително-ремонтните работи се счита датата на подписване на настоящия Договор за изпълнение на поръчката и приключва с



подписване без забележки на окончателен предавателно-приемателен протокол по чл. 17, ал. 2 между Възложителя и Изпълнителя.

(3) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на гаранционния срок на обекта, посочен в настоящия договор.

(4) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел IX Непреодолими сили.

(5) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената цена в настоящия договор.

(6) Мястото на изпълнение на договора е улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица.

III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена на договора е в размер на 42 230,25 лв. /четиридесет и две хиляди двеста и тридесет лева и двадесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС или 50 676,30 лв. /петдесет хиляди шестстотин седемдесет и шест лева и тридесет стотинки/ с вкл. ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството.

(3) Плащането ще се извърши по следния начин:

3.1 Авансово плащане в размер до 30 % (тридесет процента) от общата стойност на договора. Авансово плащане се извършва в 15 дневен срок от подписване на договора и след представяне на оригинална фактура, съдържаща задължителните реквизити по Закона за счетоводството.

3.2 Окончателно плащане е в размер на разликата получена, като от одобрените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите на ремонта съобразно стойността на договора, се приспадат извършените авансови. Окончателното плащане се извършва в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на подписан, двустранен протокол за установени и завършени натурални видове строително-монтажни работи и строително-ремонтни работи (Образец №19) без забележки и оригинална фактура от страна на Изпълнителя, съдържаща задължителните реквизити по Закона за счетоводството.

(4) Заплащането ще се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка Уникредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG65UNCR70001521640034

Титуляр: "АГРОБИЛД" ЕООД

(5) При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството.



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни договорените строително-ремонтни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническата спецификация и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

2. Да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина.

3. Да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния.

4. Да осигури необходимия ръководен и технически персонал за този обект, одобрен предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Да приема и разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя сметка, в посочените срокове.

6. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпоредения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да актуализира застраховката си професионална отговорност в срок не по-късно от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предостави копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложния в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, документацията за участие и законовите изисквания, строителните правила и нормативи.

9. Да осигурява достъп до строежа на съответните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Да влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания по приложимите стандарти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.

11. Да подписва всички необходими документи, в това число протоколи и актове по смисъла на Наредба № 3 от 31.03.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ако такива се изискват).

12. Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за неговите действия или бездействия, в резултат на които възникнат смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изготвянето на СРР, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност.



2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности, предмет на поръчката.

3. Да иска възнаграждение за изпълнените качествено, точно и в срок дейности по реда и в сроковете на настоящия договор.

Чл. 8. Изпълнителят няма право да се позове на непознание и/или непознаване на дейностите свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменения или допълнения към същия.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши плащанията по договора по посочения ред и начин в настоящия договор и при съблюдаване на посочените в тях срокове.

2. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СРР, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност.

3. Да приеме изпълнените дейности по реда и при условията на настоящия договор.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за планираните от него проверки на място. Той има право, ако сметне за необходимо да извършва извънредни проверки на място, без да уведомява предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнение на СРР за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения към него и/или други приложими документи. Всяка документална проверка и проверка на място задължително се документира и доказателството за извършването ѝ се съхранява заедно с документацията на обекта.

8. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на СРР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените строително-ремонтни дейности в срок, без отклонение от договореното, без недостатъци и дефекти.

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи по реда и в сроковете, определени в този договор.

5. Възложителят има право, в случай на наличен, допълнително разполагам финансов ресурс, да заяви увеличаване на дейностите по Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при запазване на посочената в нея цена за 1 мярка, като общото изменение на цената може да бъде до 10% от стойността на настоящия договор, посочена в чл. 5, ал.1 от същия.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 % /сдиз/ от стойността на договора без включен ДДС в размер на 422,30 лв., в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение като парична сума по банков път това следва да стане по посочената по-долу банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG19FINV91503316989183

BIC код: FINVBGSF

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва изрично да е записано, че тя е безусловна и неотменяема, в полза на Община Белица и със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на Община Белица, застрахователната сума да е равна по размер на размера на гаранцията за изпълнение и премията по застраховката да е внесена еднократно, а не на части. Срокът на валидност на застраховката трябва да бъде 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора.

Чл. 12. Гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума.

Чл. 13. (1) При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол, удостоверяващ окончателния прием на СРР, предмет на договора при липса на направени възражения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл.11 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(3) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по отстраняване на констатирани забележки в посочените в Техническото му предложение гаранционни срокове, в следствие на некачествено изпълнени СРР.

Чл. 14. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, за заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния ѝ размер.

Чл. 15. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава гаранцията за обезпечаване на изпълнението му да покрива и този допълнителен срок.

VI. ПРИЕМАНЕ

Чл. 16. Изпълнителят е длъжен своевременно да уведомява Възложителя за извършваната от него работа.

Чл. 17. (1) Приемането на извършената работа се извършва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с двустранно подписан протокол — Обр. 19, в който се описва извършената работа, количеството на СРР, качество на извършената работа, вложените материали вкл. сертификати удостоверяващи тяхното качество, както и евентуалното наличие на недостатъци. Горезброените документи се изготвят в три еднообразни екземпляра и се представят на определеното от възложителя за осъществяването на инвеститорския контрол лице.



(2) Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверяват чрез двустранно подписан окончателен предавателен приемателен протокол.

(3) В протоколите по ал. 1 и ал. 2 могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не изменят продължителността на сроковете, определени в договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в определения му срок по ал. 3 да изпълни предписаните работи.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта/обектите и/или съответната част/и от него/тях, ако открие недостатъци.

(2) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко несправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в:

(а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество;

(б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците при изпълнението.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за недостатъци на СМР/СРР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им, или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ, ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, а именно 2 /две/ години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20. Гаранционният срок тече от датата на подписване на протокол по чл. 17, ал. 2 от договора без налични възражения за неточно изпълнение.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в срок недостатъци за своя сметка.

Чл. 22. За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. "Гаранционният срок" спира да тече, за времето, когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VIII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 23. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените дейности и строително-монтажни работи или част от тях, или изискванията за тяхното извършване съгласно договора в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,02 /нула цяло нула две/ на сто от стойността на неизпълнените работи за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Чл. 24. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02 /нула цяло нула две/ на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Чл. 25. При установяване на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не

се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

Чл. 26. За неизпълнението на други задължения по договора, различни от тези посочени в настоящия раздел, страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение за вреди.

Чл. 27. При прекратяване на договора по взаимно съгласие, страните не си дължат неустойки.

Чл. 28. При прекратяване на договора на основание чл. 42, ал. 1, т. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и фактури, извършени до момента на получаване на уведомлението съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 от договора.

Чл. 29. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа по негова преценка дължимите суми за разплащане, без да дължи санкция, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изоставя с графика за изпълнение на обекта, което се установява с протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ на една от страните да оформи изготвения протокол, същата се замества от лицето осъществяващо строителен надзор на обекта. Протоколът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от неговото подписване.

Чл. 31. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при прекратяване на договора при условията на чл. 42, ал. 1, т. 2 от настоящия договор.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 33. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима сила“ по смисъла на Закона за обществените поръчки и Търговския закон, и ако тези обстоятелства, непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 34. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този договор поради непреодолима сила е длъжна незабавно:

- да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява неизпълнение на задълженията ѝ, за степента, до която това събитие възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото предполагаемо времетраене;

- да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби.



Чл. 35. Докато трас непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, както и срокът за изпълнение на СМР се удължава с времето, през което е траела непреодолимата сила.

Чл. 36. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

Чл. 37. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 38. Определено събитие не може да се квалифицира като "непреодолима сила", ако:

- ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от страните е изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

- ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на всички разумни грижи.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

XI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 42. (1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения между страните;

2. по взаимно съгласие, изразено в писмен вид;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на някоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5. по реда на чл. 118 от ЗОП;

6. в случай, че не бъде осигурено финалсиране по проекта.

Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи:

1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехотстъпи изпълнението на договора на трето лице;

2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на дейностите, предмет на договора или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне незабавно или да продължи работните процеси;



ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна на Управляващия орган, Одитиращите органи и представители на Европейската комисия.

Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с изпълнението на настоящия договор за период от 5 /пет/ години след датата на неговото изпълнение.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седмдневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 47. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 48. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 49. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 50. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП.

Чл. 51. Настоящият договор се подписва в 4 еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- 1/ Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- 2/ Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- 3/ Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Кмет на Община Белица:

/ Радослав Ревански /

Главен счетоводител:

Джемиле Сяпуцки

Съгласуват:

адв. Селма Надарева
Юрист на Община Белица

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„АГРОБИЛД“ ЕООД:

/Георги Василев-Управител/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Община Белица е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 293,5 кв. км. граничи с общините Банско, Разлог, Самоков, Якоруда и Велинград. Общината е съставена от 12 населени места – общинският център гр. Белица и 11 села, които са разположени в южната част на общината.

Предметът на настоящата обществена поръчка е Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ от ОК 331 до ОК 410 и улица “Гоце Делчев“ от ОК 355 до ОК 424 в гр. Белица, община Белица.

В рамките на поръчката са обособени следните позиции:

Обособена позиция №1: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ в гр. Белица, Община Белица“

Обособена позиция №2: „Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ гр. Белица, Община Белица“

1. Обхват на поръчката

Поръчката обхваща ремонтни дейности по улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“ в град Белица. Приблизителната площ на строително – монтажни и строително – ремонтни работи по асфалтовите настилки по улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“, подлежащи на ремонт и възстановяване, установени към момента на изготвяне на заданието е 1 604 m².

2. Цел на заданието

Целта на настоящото задание е изпълнение на строително – ремонтни работи за възстановяване на компрометирани асфалтови настилки на улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“ в град Белица, следствие на дългия експлоатационен период и привеждането им в нормален и безопасен вид, така че да се подобрят транспортно – експлоатационните качества на улиците, в съответствие с действащите нормативни изисквания и да се създадат условия за безпрепятствено придвижване на моторни превозни средства и пешеходци.

3. Съществуващо положение

3.1. Улица „Митко Саев“ от ОК 331 до ОК 410

Улица „Митко Саев“ от ОК 331 до ОК 410 е със стара асфалтова настилка, по която се наблюдават множество деформации, пропадания, единични и мрежовидни пукнатини, дупки с различна големина и дълбочина. На места има извършени частични ремонтни работи и изкърпвания на уличните платна, но като цяло техникоексплоатационно състояние на тези участъци е лошо и се създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Широчината на пътната настилка е 6,00 м.

Състоянието на съществуващата пътна настилка е незадоволително. Асфалтовата настилка е стара, почти унищожена, многократно преасфалтирана .

3.2. Улица „ Гоце Делчев ” от ОК 355 до ОК 424

3.2.1. Улица „ Гоце Делчев ” от ОК 355 до ОК 398 е със стара асфалтова настилка, по която се наблюдават множество деформации, пропадания, единични и

мрежовидни пукнатини, дупки с различна големина и дълбочина. Асфалтовата настилка на пътното платно в този участък е цялото разрушено и се създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Състоянието на съществуващата пътна настилка е незадоволително. Асфалтовата настилка е стара, почти унищожена, многократно преасфалтирана. Този участък е в най-лошо състояние, като пътното платно е цялото разрушено. Широчината на пътната настилка е 5,00 м.

3.2.2. Улица „Гоце Делчев“ от ОК 398 до ОК 424 е със стара асфалтова настилка, по която се наблюдават множество деформации, пропадания, единични и мрежовидни пукнатини, дупки с различна големина и дълбочина. На места има извършени частични ремонтни работи и изкърпвания на уличните платна, но като цяло техникоексплоатационно състояние на тези участъци е лошо и се създава предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Широчината на пътната настилка е 6,00 м.

4. Обхват на дейността на изпълнение на настоящата обществена поръчка
Обособена позиция №1 : Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ от ОК 331 до ОК 410 в гр. Белица , Община Белица .

№	Наименование и видове СРР	мярка	количество
1.	Искърпване на единични дупки с асфалтобетонни настилки с дебелина 6 см., включващо следните дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване на строителните отпадъци, почистване на основата, наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум	м ²	580,00
2.	Изграждане на улични отоци с чугунена решетка 40 / 40	бр.	4,00

Обособена позиция №2: Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ от ОК 355 до ОК 424 гр. Белица , Община Белица .

№	Наименование и видове СРР	мярка	количество
Цялостно асфалтиране от ОК 355 – ОК 398			
1.	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка и подравняване	м ³	196,00
2.	Натоварване и превоз на съществуваща асфалтова настилка до 5 км	м ³	196,00
3.	Изграждане на улични оттоци с чугунена решетка 40 / 40	бр.	4,00
4.	Подравняване с трошенокаменна настилка до 20 см и валиране	м ³	196,00
5.	Битумен разлив за връзка	м ²	980,00
6.	Асфалтиране с плътна асфалтова смес 6 см с асфалтополагаща машина	тона	141,12
Искърпване от ОК 398 – ОК 424			
1.	Искърпване на единични дупки с асфалтобетонни настилки с дебелина 6 см., включващо следните дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване	м ²	44,00

	на строителните отпадъци, почистване на основата, наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонена смес, валиране и обработване на фугите с битум		
2.	Ремонт и почистване уличен отток, монтаж на чугунена решетка 40 / 40	бр.	2,00

5. Конкретни задачи на изпълнителя по изпълнение на поръчката :

В следствие на износената асфалтова настилка на улица „Митко Саев“ е нарушено пътното тяло на улицата, изразяващо се в компрометиране на големи участъци на асфалтовата настилка и трошенокаменната основа. На много места има улягане на пътната настилка вследствие от прокопавания и не добре изпълнени и възстановени работи. Отделно са се образували големи дупки, които е необходимо да се допълнят с трошен камък и валират с виброваляк за по добра основа. Да се изградят уличните оттоци с чугунена решетка за оттичане на повърхностните води.

При започване на ремонта, предварително трябва да се извърши следното: изрязване и оформяне на дупките, натоварване и извозване на строителните отпадъци, почистване на основата, наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонена смес, валиране и обработване на фугите с битум.

Предвидените оттоци на улица „Митко Саев“ – 4 броя се изграждат в района на ревизионните шахти. От двете страни на уличното платно с наклон към шахтата се монтират под наклон PN 8 Ф 200 тръби, с дължина до 3 м, накрая на които вертикално се монтират бетонови тръби Ф 400 с височина 1 м, като половината от бетоновата тръба остава за утайник . След зариване и преди асфалтиране се монтират чугунените решетки 40 / 40 .

При улица „Гоце Делчев“ от ОК 355 – ОК 398 е разрушена цялата пътна настилка и затова е необходимо цялостно асфалтиране. Стария асфалт е необходимо да се фрезова или отстрани с багер , фадрома или грейдер. Пътното платно след това е необходимо да се изравни с трошенокаменна настилка до 20 см и след валиране да се залее с битумна емулсия и асфалтира с асфалтополагаща машина. Краищата на улицата да се изрежат с фугорез за по-добра връзка със стария асфалт.

В следствие на износената асфалтова настилка на „Гоце Делчев“ от ОК 398 – ОК 424 е нарушено пътното тяло на улицата, изразяващо се в компрометиране на големи участъци на асфалтовата настилка и трошенокаменната основа. На много места има улягане на пътната настилка вследствие от прокопавания и не добре изпълнени и възстановени работи. Отделно са се образували големи дупки, които е необходимо да се допълнят с трошен камък и валират с виброваляк за по добра основа. Да се изградят уличните оттоци с чугунена решетка за оттичане на повърхностните води.

При започване на ремонта, предварително трябва да се извърши следното: изрязване и оформяне на дупките, натоварване и извозване на строителните отпадъци, почистване на основата, наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонена смес, валиране и обработване на фугите с битум.

Предвидените отоци на улица „Гоце Делчев“ от ОК 355 – ОК 398 – 4 броя се изграждат в района на ревизионните шахти. От двете страни на уличното платно с наклон към шахтата се монтират под наклон PN 8 Ф 200 тръби, с дължина до 3 м, накрая на които вертикално се монтират бетонови тръби Ф 400 с височина 1 м, като половината от бетоновата тръба остава за утайник. След зариване и преди асфалтиране се монтират чугунените решетки 40/40.

На улица „Гоце Делчев“ от ОК 398 – ОК 424 има съществуващи отоци – 2 броя отоци, които трябва да се почистят, ремонтират и монтират чугунени решетки които липсват.

6. Подготовка и започване на строително-работни работи – Важи и за двете обособени позиции

6.1. Подготвителни работи

Ще бъдат извършени подготвителни работи, които включват следното:

- Уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци и съгласуване с общинската администрация;
- Подготовка на временна при обекта база: площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, инвентар и др.;
- Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация;

6.2. Временно строителство

Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде временната си строителна база на място, посочено от Възложителя. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдых, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база Изпълнителят следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им;
- площадки за складиране на строителни отпадъци;
- офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя;

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

7. Осигуряване на материални ресурси – строителни материали, продукти и други - Важи и за двете обособени позиции

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят трябва да подготви подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите да бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Изпълнителят трябва да извърши предвидените за изпълнение СМР съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Документирането на извършените СМР трябва да се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително – монтажни работи, в които се отразяват отделните

видове работи, количествата и единичните цени. Строителните продукти, които се влагат трябва да осигурят изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички продукти, които ще се вложат да са годни, тоест да са оценени за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) и да притежават съответните декларации на производителя и указания за приложение.

Строителните продукти се считат годни за употреба, ако отговарят на следните технически спецификации :

- Стандарт- български / БДС / и/или еквивалент;
- Стандарт – европейски / EN / и/или еквивалент;
- Стандарт – въведения като български, съответен европейски стандарт / БДС EN/ и/или еквивалент;

Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

8. Временна организация на движението - Важи и за двете обособени позиции

За периода на изпълнение на строителните работи следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строително-ремонтните работи по улиците. Временна организация на движението следва да се прилага при извършването на строително-ремонтните работи, в отделни участъци, без отбиване на движението, след уведомяване при необходимост на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи. В тези участъци сигнализацията се поставя непосредствено преди започване на строително-ремонтните работи и се премахва след приключването им.

Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва с използване на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, светлоотразителни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. За сигнализиране на ремонтните работи по улиците се използват най- често преносими пътни знаци, закрепени на стойки или на возими стойки - платформи. Съществуващите пътни знаци, които противоречат на временната организация на движението, временно се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят, до приключване на ремонта, след което се възстановяват.

Лицата, които извършват ремонтни работи в обхвата на пътя, трябва да носят отличителен знак С12 „Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти”, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3/ 16.08.2010 г.

9. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд - Важи и за двете обособени позиции

По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на труд при този вид работи, съгласно Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на автомобилното движение и безопасността на работещите по време на извършването на всички ремонтни дейности, а също така и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

Ръководителите на изпълняваните строително-ремонтни работи са длъжни да спазват и следят за спазването от страна на работниците правилата по безопасността и хигиената на труда. Необходимо е да се правят съответните инструктажи на всички дейности по Наредба за инструктажа на работниците по безопасността и хигиената на труда.

Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения на строителните площадки. Необходимо и задължително е спазването от всички строителни работници на правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение за настоящите дейности.

10. Изисквания за опазване на околната среда - Важи и за двете обособени позиции

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците, намиращи се до строителната площадка. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по улиците, свързани с обслужването на строителните дейности. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези улици отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

При изпълнение на строително-ремонтните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли цялата механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за опазване на околната среда и за смекчаване на вредното въздействие върху нея, които да включват най малко следното: организиране и контролиране на площадките за съхранение на

материали и техническото състояние на машинния парк; осигуряване на надлежно почистване на площадките от добавъчни материали; недопускане отпъкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителната площадка; добра организация и контрол върху доставките и изпълнението на отделните видове СРР; планиране на организацията на трафика и работите, така че максимално да се облекчат неблагоприятните въздействия – запрашеност, шум, затруднения в трафика и др. Изпълнителят е длъжен да информира предварително, със съдействието на Възложителя, непосредствено засегнатото от строителството население за причинените неудобства.

По време на изпълнение, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда са задължение на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

11. Контрол - Важи и за двете обособени позиции

Възложителят или неговите представители могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, възложителят спира работите до отстраняването им от изпълнителя. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от изпълнителя за негова сметка.

12. Нормативни актове - Важи и за двете обособени позиции

Изпълнението на възложените строително - монтажни работи трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г., изм- и доп. ДВ бр. 18/2012 г.)

Задължително да се спазват следните нормативни актове:

1. Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
3. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
5. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
6. Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
7. Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

8. Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.

9. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2012 г. и др.

Изпълнителят трябва да спазва всички технологични изисквания за извършване на строително-монтажните работи и да спазва стриктно нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

!!!ВАЖНО!!! Всяко посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, посочени в настоящата спецификация, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, следва да се чете, съответно се допълва с думите „или еквивалентно/и“.

При представянето на доказателства от страна на съответния участник/изпълнител за съответствие с изискванията на възложителя, посочени в настоящата спецификация касаещи сертификати или други доказателства, удостоверяващи съответствие с конкретните изисквания, Възложителят ще приеме и такива, издадени и от други еквивалентни органи, както и други подходящи доказателства.

ДО
ОБЩИНА БЕЛИЦА
ГР.БЕЛИЦА
УЛ. „ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН”№15

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от ГЕОРГИ ЗДРЕВКОВ ВАСИЛЕВ,
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „АГРОБИЛД” ЕООД, (наименование на участника) с ЕИК101751111, със седалище и адрес на управление гр.Белица, общ.Белица, ул.„Четвърта? №5.- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица“ по обособена позиция:№1,„Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ в гр. Белица, общ Белица обособена позиция № 2: Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, общ Белица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица“ представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица“

2. Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация и другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.

3. Предлагаме срок за изпълнение на СМР/СРР за реализиране на обекта -10 /десет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Договора за изпълнение на поръчката и приключва с подписване без забележки на окончателен предавателно-приемателен протокол.

Забележка: При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с посоченият в документацията за участие максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката като цяло число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е

предложен в различна мерна единица и/или предложеният срок за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

4. Приемаме да осигурим общ гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – ремонтни работи, както следва: 2/две/ години.

Забележка: Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Декларираме, че Строително – ремонтни работи (СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), техническите спецификации и количествено - стойностните сметки, както и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се **Образец № 4**;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се **Образец № 5**

Наименование на участника

„АГРОБИЛД“ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Подпис



Дата: 20.03.2019 г.



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„АГРОБИЛД“ЕООД, гр.Белица, общ.Белица, ул. „Четвърта“ № 5

(пълно наименование и адрес на управление на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП с предмет: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица“, по

обособена позиция № 2: Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, общ Белица

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение.

След като се запознахме с документацията за участие и при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, с настоящата ценова оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчката:

1.Общата цена за изпълнение на обособена позиция № 2 е в размер на 42230.25, словом (четиридесет и две хиляди двеста и тридесет лева двадесет и пет стотинки) лв. без ДДС, или 50676.30 словом (петдесет хиляди шестотин седемдесет и шест) лв. с ДДС.

Забележка: Предложената обща цена следва да включва стойността за изпълнение на заложените в Техническата спецификация видове работи, които са отразени в КСС, неразделна част от настоящето ценово предложение.

2. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

3. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

Приложения:

1.Количествено-стойностна сметка (КСС) - на хартиен и електронен носител за обособена позиция № 2: Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, общ Белица

Забележка: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка.

При оферирание на цена над прогнозната стойност, УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Име и фамилия:	ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ
Длъжност:	УПРАВИТЕЛ
Подпис и печат на упълномощено лице:	
Наименование на участника:	„АГРОБИЛД“ЕООД
Дата:	20.03.2019 Г.

Приложение №ба Количествена сметка
„Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица”
Обособена позиция №2: „Ремонт и асфалтиране на улица „Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица”

№	Описание на строително-ремонтни работи	Мярка	Количество	Единична цена	Стойност
Цялостно асфалтиране от ОК 355 – ОК 398					
1.	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка и подравняване	м ³	196.00	1.20	235.20
2.	Натоварване и превоз на съществуваща асфалтова настилка до 5 км	м ³	196.00	2.50	490.00
3.	Изграждане на улични оттоци с чугунена решетка 40 / 40	бр.	4.00	160.00	640.00
4.	Подравняване с трошенокаменна настилка до 20 см и валиране	м ³	196.00	20.00	3920.00
5.	Битумен разлив за връзка	м ²	980.00	1.30	1274.00
6	Асфалтиране с плътна асфалтова смес 6 см с асфалтополагаща машина	т	141.12	237.72	33547.05
Изкърпване от ОК 398 – ОК 424					
1.	Изкърпване на единични дупки с асфалтобетоннови настилки с дебелина 6 см., включващо следните дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване на строителните отпадъци, почистване на основата, наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонна смес, валиране и обработване на фугите с битум	м ²	44.00	41.00	1804.00
2.	Изграждане на улични оттоци с чугунена решетка 40 / 40	бр.	2.00	160.00	320.00
			Общо		42230.25
			ДДС 20%		8446.05
			Всичко		50676.30

„АГРОБИЛД”ЕООД

Изготвил:

/Г. ВАСИЛЕВ/

