



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

РЕШЕНИЕ

№ 7.1./31.05.2018г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка – публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки, с предмет: „Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“ и с прогнозна стойност 1 724 213,71 лева /един милион седемстотин двадесет и четири хиляди двеста и тринадесет лева и седемдесет и една стотинки/, без включен ДДС.

На основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, чл.181, ал. 6 от ЗОП, чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, открита с Решение №7/29.03.2018г. на Възложителя на обществената поръчка, както и след запознаване с представените ми Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, назначена със Заповед 259/27.04.2018г. на Възложителя

1. ОБЯВЯВАМ

Класираните участници в процедурата, чийто оферти съответстват на предварително обявените условия на Възложителя, както следва:

I во място – Участник № 1 „Ратек“ ООД с комплексна оценка 100 точки

II ро място – Участник № 2 „Стройнорм“ ЕООД с комплексна оценка 84,86 точки

2. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, открита с Решение №7/29.03.2018 г. на Възложителя на

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00790 от 12.12.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



обществената поръчка, и при прилагане на методиката за изчисляване на комплексната оценка, класирания на първо място участник, а именно: „Ратек“ ООД.

С посочения участник, на основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, при условията и реда на чл.67, ал.6 от ЗОП.

3. О Т С Т Р А Н Я В А М

Участник „Пътстройинженеринг“ АД

1. **Правно основание:** чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. В техническото предложение на участника са открити следните непълноти и несъответствия с условията по поръчката:

1) *В представения Линеен график за дейност „Разриване земни маси с булдозер до 40м“, от Първа част: Рехабилитация на улица „Николай Хрелков“ от ОК 368 до ОК 174, в графа „Начало СМР, считано от протокол обр. 2а“ е посочено 11-я ден, в графа „Край СМР, считано от протокол обр.2а“ е посочено 61-я ден и в графа „Продължителност (календарни дни)“ – 51. За същата дейност в графичната част от графика е представено, че дейността започва от 11-я ден, но приключва в началото на клетката, която съответства на 71-я – 80-я ден, т.е е с продължителност 61 календарни дни, което се явява явно несъответствие между графичната и табличната част на Линеиния график за тази дейност.*

2) *В представения Линеен график за дейност „Разриване земни маси с булдозер до 40м“, от Трета част: Рехабилитация на улица „Николай Хрелков“ от ОК 174 до ОК 59, в графа „Начало СМР, считано от протокол обр. 2а“ е посочено 185-я ден, в графа „Край СМР, считано от протокол обр.2а“ е посочено 283-я ден и в графа „Продължителност (календарни дни)“ – 99. За същата дейност в графичната част от графика е представено, че дейността започва от 185-я ден, но приключва в края на клетката, която съответства на 251-я – 260-я ден, т.е е с продължителност 76 календарни дни, което се явява явно несъответствие между графичната и табличната част на Линеиния график за тази дейност.*

Линеиният график, по своята същност, визуализира изпълнението на цялостния строителен процес в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, поради констатираното несъответствие.

Съгласно Документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа при изпълнение на СМР“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата, като в същия ден бъде публикувано в Профила на купувача, заедно с протоколите и доклада от работата на комисията при спазване на условията на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:
<http://e-obp.eu/bp/Document/541b0bd9-499b-4eec-8398-9965069a70e1>

Възложител:
инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00790 от 12.12.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.