

До Община Болярово
Гр. Болярово, Обл. Ямбол
Ул. Д.Благоев N7

ОФЕРТА



Реализация на проект “Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово”

“Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа, село Стефан Караджово”

УЧАСТНИК:

„ИМСТИ“ ЕООД

Гр. Ямбол, ул. Елена Янкова №8

Тел: 046/666893, факс: 046/661048

e-mail: imsti@abv.bg

“ИМСТИ” ЕООД

До: Община Болярово

Гр. Болярово

Ул. Д.Благоев 7

Оферент: "ИМСТИ" ЕООД
ЕИК/Булстат: 128560059
Адрес: гр. Ямбол, ул. Елена Янкова 8
Управител: Христо Христов

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

с настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за изпълнение на заложените дейности при реализация на проект: “Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово”, “Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово”

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) дни.

Като неразделна част от настоящата оферта , прилагаме:

1. Техническо предложение;
2. Ценово предложение в левове с посочен ДДС - КСС

Дата: 02.07.2018г.

Подпис и печат:.....

Христо Христов - Управител

"ИМСТИ" ЕООД



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5
ОТ ЗЗЛД

Офис:
Ямбол 8600
Ул. “Елена Янкова” №8

e-mail: imsti@abv.bg
тел. факс: 046/661048
тел.: 046/666893
www.imsti.net

“ИМСТИ” ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

Реализация на проект “Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово”
“Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа, село Стефан Караджово”

Етапи на изпълнение:

I етап – Подготвителен (мобилизационен) - включва следните дейности:

- Запознаване с проектната документация на обекта
- Обезопасяване на обекта с временна ограда
- Устройване на временни складове за материали
- Поставяне на информационна табела
- Поставяне на контейнери за техн. р-во и работници, хим. Тоалетни
- Обезпечаването на обекта с материали ще започне веднага след сключване на договор за строителство

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазва одобрения инвестиционен проект, изискванията на всички правилници и наредби за изпълнението на СМР.

II етап – Изпълнение на СМР по част Благоустрояване:

- Демонтаж на стари тротоарни плочи
- Тънък изкоп до 0,5м ръчно в з.п.
- Дрениращ пясъчен слой с деб. 10см.
- Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/16/8 /тротоарни плочи/
- Настилка от тротоарни плочи на ВЦ разтвор
- Доставка и монтаж скамейки с носещи бетонови стойки и дървени облегалки и седалки
- Събиране ,натоварване и извозване на стр. отпадъци

III етап – Подготовка на документацията за съставяне на Акт. Обр.15, освобождаване на строителната площадка от всички временни съоръжения и почистване на площадката от строителни и други отпадъци.

Фирмата разполага с необходимите технически, човешки и материални ресурси за изпълнение на поръчката.

Дата: 02.07.2018г.

**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5
ОТ ЗЗЛД**

Подпис и печат:.....
Христо Христов - Управител
ИМСТИ" ЕООД



Офис:
Ямбол 8600
Ул. “Елена Янкова” №8

e-mail:imsti@abv.bg
тел. факс: 046/661048
тел.:046/666893
www.imsti.net

“ИМСТИ” ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

Реализация на проект “Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово”

“Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа, село Стефан Караджово”

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ**

№ по ред	Описание на благоустройствени дейности	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6,00
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					
1	Демонтаж стари тротоарни плочи	м ²	362	2,73	988,26
2	Тънък изкоп до 0,5м ръчно в з.п.	м ³	53,3	26,32	1402,86
3	Дренаж пясъчен слой с деб.10см	м ³	53,3	39,19	2088,83
4	Настилка от тротоарни плочи на ВЦ разтвор	м ²	533,2	39,46	21040,07
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/16/8 /тротоарни плочи/	м	185,6	19,24	3570,94
6	Доставка и монтаж на скамейки с носещи бетонови стойки и дървени облегалки и седалки	бр	4	430,03	1720,12
7	Събиране, натоварване и извозване на стр.отпадъци	м ³	19	33,76	641,44
ВСИЧКО:					31452,52
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС :					31452,52
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС 20% :					37743,02

Дата: 02.07.2018г.

**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2,
Т. 5 ОТ ЗЗЛД**

Подпис и печат:.....
Христо Христов - Управител "
ИМСТИ" ЕООД



Офис:
Ямбол 8600
Ул. “Елена Янкова” №8

e-mail:imsti@abv.bg
тел. факс: 046/661048
тел.:046/666893
www.imsti.net