



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: ОБЩИНА АВРЕН		Национален регистрационен номер: ² 000093378	
Пощенски адрес: ул. „Тодор Ноев“ № 8			
Град: с. Аврен	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9135	Държава: BG
Лице за контакт: Светла Димитрова - гл. специалист ОП		Телефон: +359 0895-770408	
Електронна поща: zop@avren.bg		Факс: +359 05106-2208	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.avren.bg Адрес на профила на купувача (URL): www.avren.bg			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции Референтен номер: ² 900-2019-5
II.1.2) Основен CPV код: 45214100 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“ Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Аврен код NUTS: ¹ BG331
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 120 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Идентификация на проекта: Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0078-C01 от 20.05.2019 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□ Номер на обявлението в РОП:925428
--

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 166	Обособена позиция №: 2	1
Наименование: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“		

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 20.09.2019 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 103281518	
Пощенски адрес: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30			
Град: гр. Белослав	код NUTS: BG331	Пощенски код: 1330	Държава: BG
Електронна поща: nadin_ltd@abv.bg		Телефон: +359 052-744799	
Интернет адрес: (URL) www.20%		Факс: +359 052-914418	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) Обща стойност на обществената поръчка: 448439 Валута: BGN			

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване			
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията			
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18			
Град:	Пощенски код:	Държава:	

София	1000	BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: срсadmin@срс.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.срс.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 26.07.2021 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45233252 Допълнителен CPV код: ¹ ²
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Аврен код NUTS: ¹ BG331
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Близнаци, община Аврен“
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 120 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)			
Обща стойност на поръчката/обособената позиция:	448439	Валута:	BGN
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 103281518	
Пощенски адрес: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30			
Град: гр. Белослав	код NUTS: BG331	Пощенски код: 1330	Държава: BG
Електронна поща: nadin_ltd@abv.bg		Телефон: +359 052-744799	
Интернет адрес: (URL) www.20%		Факс: +359 052-914418	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
VII.2) Информация относно изменения			
VII.2.1) Описание на измененията			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Договор № 166/20.09.2019 г. се сключи допълнително споразумение, съгласно което: Сумата, посочена в Член 5, ал. 1 от Договор № 166/20.09.2019 г. се изменя по следния начин: Чл. 1. „Чл. 5. (1) Общата стойност на договора е в размер на 448 387 лева“ Чл. 2. Количествата и видовете строително-монтажни работи от Договор № 166/20.09.2019 г. се изпълняват съгласно Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка), представляващо неразделна част от споразумението.			
VII.2.2) Причини за изменение			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5, ал. 7 от Договор № 166/20.09.2019 г. се сключи допълнително споразумение, съгласно което: Сумата, посочена в Член 5, ал. 1 от Договор № 166/20.09.2019 г. се изменя по следния начин: Чл. 1. „Чл. 5. (1) Общата стойност на договора е в размер на 448 387 лева“ Чл. 2. Количествата и видовете строително-монтажни работи от Договор № 166/20.09.2019 г. се изпълняват съгласно Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка), представляващо неразделна част от споразумението.			
<input type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	448439	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	448387	Валута:	BGN