

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-2-286/19.05.2020 година на Кмета на Община Брезник, за получаване, отваряне, разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **Изпълнение на СМР на ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брезник - ВТОРИ ЕТАП“**, открита с Решение № ПС-3/10.04.2020 г.

Днес, **10.08.2020 г., от 10:00 часа**, в сградата на Община Брезник в заседателна зала на Община Брезник се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Димитров Бъчваров – заместник кмет.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Георгиева Антонова – главен специалист „ЕИ“ и „КР“;
2. Димитър Илийчов Страхилов-старши специалист експерт „ЕИ“ и „И“.

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 19.05.2020г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 10.08.2020г. Копие от протокола е изпратен на участниците и е получен от тях видно доказателствата към процедурата.

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на община Брезник е постъпил плик с допълнителни документи на участника **„РАДО ОЛРАД“ ЕООД** – гр. София, от когото са изисквани такива.

Комисията продължи своята работа в същия състав и след проверка на допълнително представените документи установи, че участника е отстранил установените несъответствия и непълноти по отношение на определените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор. Комисията единодушно взе решение да допусне до разглеждане и оценка на техническото предложение участника **„РАДО ОЛРАД“ ЕООД – гр. София**.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане **„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВОЦЕНА“**, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка“ (КО)**. Комплексната оценка представлява сума от

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки
П1 – Срок за изпълнение на СМР	60%
П2 - Ценово предложение	40%

$$КО = П1 \times 60\% + П2 \times 40\%$$

Комисията продължи работата с разглеждане на Техническите предложения за изпълнение на поръчката:

Участникът „РАДО ОЛРАД” ЕООД

1. Участникът „РАДО ОЛРАД” ЕООД е представил Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2 към което са приложени:

Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;

Строителна програма;

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд -

Образец № 3;

Участникът „РАДО ОЛРАД” ЕООД е предложил:

Срок за изпълнение на строителството - 179 (словом: *сто седемдесет и девет*) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

След, като се запозна с Техническото предложение на участника, комисията констатира:

Относно представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

Представения подробен линеен график не представлява строителна програма, която да съдържа изпълнение на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и техническата спецификация. В графика не се съдържа информация за всички дейностите съгласно изискванията на документацията за участие и техническата

спецификация. Липсват ясно дефинирани етапи за изпълнение на строително монтажните работи на обекта. Представения график започва със мобилизация, за която участникът е предвидил пет календарни дни. Не е описано в дните определени за мобилизация какви дейности ще се извършват и за всяка една от тях колко време е необходимо. Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на откриване на строителна площадка. От така представения график не става ясно кой ден Участникът възнамерява да открие строителната площадка. В останалото част от графика се съдържат дейности по изпълнение на строително монтажните работи буквално копирани от приложената Количествено стойностна сметка към процедурата. В графика не е предвиден етап по предаване на обекта на Възложителя и съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)*. Ден 179 от представения линеен график, участника предвижда да полага „Плътен асфалтобетон тип „А“ - 4см“. Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строителството приключва със съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)*. Участникът не е предвидил срок за предаване на обекта на Възложителя, който участникът не е предвидил в графика.

Представения подробен линеен график не съдържа данни за продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число, строителство, доставка на материали и оборудване. В графика участника е посочил време за изпълнение на всяка една посочена дейност в количествено стойностната сметка към процедурата, като не е посочил броя и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. Линеиния график не е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя, не съответства на строителната програма и **има липсващи елементи.**

Относно представената Строителна програма:

В нея не са включени всички етапи на изпълнение на поръчката, не са описани всички видовете дейности, както и тяхната последователност. Не са описани подробно и детайлно предвидената за ползване механизация. Разработката не съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Строителната програма не съответства на Представения подробен линеен график.

След обстоен преглед на Представения подробен линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „РАДО ОЛРАД“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

Установените несъответствия правят офертата на участника „РАДО ОЛРАД“ ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Съгласно утвърдената документация „Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява“.

На основание чл. 107, т.2, б. "а" от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „РАДО ОЛРАД“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД

2. Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2 към което са приложени:

Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;

Строителна програма;

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - образец № 3;

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е предложил:

Срок за изпълнение на строителството - 139 (словом: *сто тридесет и девет*) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

След, като се запозна с Техническото предложение на участника, комисията констатира:

Относно представения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

В Представения подробен линеен график се съдържа информация за всички дейностите съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани етапи за изпълнение на обекта, като участника е описал всеки един етап по отделно. Изпълнение на дейностите на обекта започва с откриване на строителна площадка и съставяне на съответните актове - *подписване на*

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със предаване на обекта на Възложителя и съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Като участника е предвидил и изпитвания и дезинфекция на водопровода. Има технологична последователност на предвидените работи. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението на всеки етап от обекта, в това число строителство, механизация и оборудване и др. Участникът подробно е отразил всички дейности посочени в Техническата спецификация. Съдържа данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и броят на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите. Линейния график е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя и е в съответствие със строителната програма, няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма:

Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

След обстоен преглед на Представения подробен линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация и го допуска до оценка по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ – П1.

Оценката на допуснатата оферта ще се извършва по критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, съгласно утвърдената в документацията методика.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и т. 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

В случай че, участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение на СМР	П1 – 100	60 %
2. Ценово предложение	П2 – 100	40 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 x 60% + П2 x 40%

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за изпълнение на поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на поръчката и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Начин за определяне на оценката по всеки показател:

1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $П1_i$ е предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където $П1_{\min}$ е минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

* Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2/2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде цяло число.

Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от поставения максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъдат отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата. Ще бъде отстранен участник, който е предложил срок за изпълнение на СМР в нецяло число.

Оценяване по показател – „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1

Участник	П1i - предложеният срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника /в календарни дни/	П1min - минималният предложен срок на изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници / в календарни дни/	Оценка по показател П1, където $P1 = (P1min / P1i) \times 100$ /брой точки/
"ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД	139	139	100

С това комисията приключи работата си и реши да проведе следващото си заседание, на което публично да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, на 02.09.2020 г. от 09:00 ч. в сградата на Община Брезник.

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения ще бъде публикувано на сайта на Община Брезник в Раздел „Профил на купувача”, в електронната преписка към поръчката, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр на 28.08.2020 г, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ.....
Иван Бъчваров

ЧЛЕНОВЕ:
.....
Десислава Антонова

.....
Димитър Страхилков