



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР № 17/20.01.2021 г.

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

Днес, 01.03.2021 год., в гр. Бяла Слатина, във връзка с чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящето допълнително споразумение между:

1. Община Бяла Слатина, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и

2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

като страни по Договор №17/20.01.2021 г. с предмет **„Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Бяла Слатина“** по обособени позиции, за обособена позиция №6 – **„Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на село Соколаре, община Бяла Слатина“**, с което страните се споразумяха за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Обществената поръчка е възложена под условие за осигуряване на финансиране. Тъй като общата стойност на договора е 1 125 382.54 лева без ДДС, страните смятат, че е целесъобразно в договора да се предвидят клаузи за частично възлагане на дейностите и обособяване на етапи, с оглед осигуряване на финансиране в по-малък размер. Съответно трябва да се уточни и срока за изпълнение при частично възлагане.

- Добавя се нова ал. 6 към чл.2 със следния текст:

(6) При частично осигуряване на средства за финансиране на договора и съответно частично възлагане на дейностите по договора, срока за проектиране е пропорционален на стойността на възложените работи, а срока за изпълнение на СМР е съгласно линейния график, като сбора от сроковете за изпълнение на отделните етапи не надвишава общия срок по отделните дейности, регламентиран в чл. 2, ал.1 от договора.

- Изменя се чл.4 на договора и той добива вида:

Чл. 4 (1) Плащанията по договора ще се извършат по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на възложения етап, платимо в 15 - дневен срок от осигурено финансиране, получаване на средствата по сметка на Общината, и надлежно издадена и предадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Окончателно плащане на стойността, определена за работно проектиране за възложения етап, в срок до 30 календарни дни след получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след издаване на разрешение за строеж на обекта. От съответната фактура се приспада стойността на платеното авансово плащане за проектирането. Стойността за проектиране се определя от общата сума за проектиране пропорционално на стойността на дейностите по СМР.

3. Междинни плащания в общ размер до 80% (осемдесет процента) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР за възложения етап, установени с констативен приемо – предавателен протокол (акт.19) и сметка 22 за установяване на действително извършени и приети СМР, както и изготвени съответните Актове, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

строителството, платими в 10 – дневен срок след приемане на работата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, получаване на средства в сметката на Община Бяла Слатина от Министерството на финансите чрез постановление на Министерски съвет или друг източник и представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При всяко плащане от съответната фактура се приспадат 20 % от платеното авансово плащане.

4. Окончателно плащане за изпълнение на СМР за възложения етап, платимо в едномесечен срок от: приемане на работата с подписването на Протокол Образец 15, след надлежно издадена и предадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Фактурата за окончателно плащане трябва да бъде с приспаданото междинно и авансово плащане.

5. Окончателно плащане на стойността на авторския надзор за възложения етап, платимо в срок до 30 календарни дни от подписване на Протокол Образец 15, ексекутивна документация, приемо-предавателен протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане услуги по осъществен авторски надзор на обекта, подписани от страните, и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума. От съответната фактура се приспада стойността на платеното авансово плащане за авторския надзор. Стойността за авторски надзор се определя от общата сума за авторски надзор пропорционално на стойността на дейностите по СМР.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:...

1. инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

Иван [REDACTED]
Изпълнителен директор



Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

2.....

Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юрист: [REDACTED]
Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Иравни“

