



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР № 118/07.12.2017 г.

Днес, 25.01.2021 год., в гр. Бяла Слатина, на основание чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки и чл.28 от Договор №118/07.12.2017 г., се подписа настоящето допълнително споразумение между:

1. **Община Бяла Слатина**, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и

2. **„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

като страни по Договор №118/07.12.2017 г. с предмет „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №3 Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“, с което страните се споразумяха за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №3 Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“.

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

В проекто-договора на обществената поръчка и в следствие в подписания между страните договор е предвидена схема на плащане, която включва авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане. За обезпечаване на авансово преведените средства е предвидено изпълнителят да предостави гаранция. След подписването на акт обр.2 за обекта, Изпълнителят е мобилизирал повече екипи и ресурси за изпълнението на обекта, поради което към настоящия момент са изпълнение около 50% от строителните дейности.

Страните смятам, че е целесъобразно да бъде направена промяна в договора, и в частност клаузите, касаещи схемата за разплащане и да бъде премахнато авансовото плащане, тъй като същото не е необходимо и се явява излишен пакет от документи.

Изменя се ал.1 от чл.4 на договора и той добива вида:

Чл. 4 (1) Плащанията по договора ще се извършват по следния начин:

1. Междинни плащания в общ размер до 80% (осемдесет процента) се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол (акт.19) и сметка 22 за установяване на действително извършени и приети СМР, както и изготвени съответните Актове, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, платими в 30 – дневен срок след приемане на работата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, определена в съответното уведомително писмо по чл. 10, т. 2 от настоящия договор, и представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Окончателно плащане, платимо в едномесечен срок след: приемане на работата, определена в съответното уведомително писмо по чл. 10, т. 2 от настоящия договор, с подписването на Протокол Образец 15, след надлежно издадена и предадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: [Redacted]

1. инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [Redacted]

Иван [Redacted] Младков
Изпълнителен директор

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

2.

Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юри [Redacted]

Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“