



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

РЕШЕНИЕ

№ 4.1./27.04.2017 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Ремонт на общински обекти /улицы, паркинги, алеи и др./ на територията на община Бяла Слатина“ и с прогнозна стойност от 224 166,66 лв. (двеста двадесет и четири хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС.

На основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, чл.106, ал. 6 от ЗОП и чл.109 от ЗОП, чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински обекти /улицы, паркинги, алеи и др./ на територията на община Бяла Слатина“, открита с Решение №4/23.02.2017 г. на Възложителя на обществената поръчка, вписано в Регистъра на обществените поръчки обявление № 00384-2017-0004, както и след запознаване с представените ми Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3, и доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП от работата на комисията, назначена със Заповеди №222/05.04.2017 г. и №245/21.04.2017 г. на Възложителя

1. ОБЯВЯВАМ

Класираните участници в процедурата, чийто оферти съответстват на предварително обявените условия на Възложителя, както следва:

I во място – Участник 2 „Пътстройинженеринг“ АД с комплексна оценка 100 т.;

II ро място – Участник 3 „Гарант-90-Цонев и сие“ ООД с комплексна оценка 53,60 т.;

2. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общински обекти /улицы, паркинги, алеи и др./ на територията на община Бяла Слатина“, открита с Решение №4/23.02.2017 г. на Възложителя на обществената поръчка, вписано в Регистъра на обществените поръчки обявление № 00384-2017-0004, поради получена най-висока комплексна оценка, класирания на първо място участник:

❖ Участник 2 „Пътстройинженеринг“ АД

С посочения участник, на основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, при условията и реда на чл.67, ал.6 от ЗОП.

3. ОТСТРАНЯВАМ

○ Участник „Трейс-София“ ЕАД

1. **Правно основание:** чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** В методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията по обществената поръчка е посочено, че „Участник, чието предложение не съдържа анализ дори на един от дефинираните от възложителя рискове ще бъде отстранен.“

В разработката за мерките за управление на риска, участникът е разгледал целта на управление на риска. Разглеждани са само четири от десетте идентифицирани от Възложителя рискове, а именно:



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

1. Промяна в законодателната рамка в строителния сектор по време на изпълнение на поръчката /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;
2. Липса на сътрудничество между местни органи и общината /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;
3. Времеви рискове /закъснение на започване, изоставане от графика, риск от навременно приключване/;
4. Липса/недостатъчно съдействие или информация от страна на други участници в строителния процес;

Не са разгледани шест от идентифицираните от Възложителя рискове, а именно:

1.Закъснение поради бездействие на Изпълнителя /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;

2.Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на строителството /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;

3.Рискове, свързани с изпълнение на СМР /стачка на работниците, трудови злополуки, аварирание на основни машини, невъзможност за своевременно доставяне на основни материали/;

4.Неизпълнение на договорни задължения;

5.Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност;

6.Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и други;

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата, като в същия ден бъде публикувано в Профила на купувача, заедно с протоколите и доклада от работата на комисията при спазване на условията на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:
<http://81.161.246.81/bp/Document/8da8ffdb-6e08-4af6-b489-cef576325b0b>

Възложител:

инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина



*Замислено, съгласно
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗОП*