



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.bjala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР

№60/26.05.2020 г.

Днес, **08.06.2020** год., в гр. Бяла Слатина, между:

1. Община Бяла Слатина, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. "БОРИСОВ 75" ЕООД, със седалище и адрес: с. Галиче 3250, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Коста Златарев“ № 41, ЕИК 204128782, представлявано от Мирослав [REDACTED] Борисов, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП
на основание чл. 116, ал.1, т.2 от Закона за обществени поръчки - поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни строителни дейности, които не са включени в първоначалната обществена поръчка и спазвайки условието на чл. 116, ал.2 от ЗОП се подписа настоящето допълнително споразумение към договора за следното:

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 536 002,37 лв. (петстотин тридесет и шест хиляди и два лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС съответно е в размер на 643 202,84 лв. (шестстотин четиридесет и три хиляди двеста и два лева и осемдесет и четири стотинки) с ДДС, съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора и КСС на допълнително възложените дейности.

Чл. 4 (1) Плащанията по договора ще се извършат по следния начин:

1. Авансово плащане по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 99 113,01 лева с ДДС, платимо в 14 - дневен срок, след изпращане на Уведомително писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за започване на дейностите, съгласно чл. 10, т. 2 от настоящия договор и надлежно издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. Междинни плащания в размер до 80 % /осемдесет процента/ от стойността на договора, платимо за действително извършени работи, в 30 – дневен срок от представяне на документи, доказващи изпълнение и оригинална фактура;

2. Окончателно плащане в размер на действително извършените СМР дейности и след приспадане на авансовото и междинните плащания е платимо в едномесечен срок след:

а/ приемане на работата, предмет на настоящия договор, с подписването на Протокол Образец 15,

б/ след надлежно издадена и предадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.bjala-slatina.com

Настоящото допълнително споразумение към договор №60/26.05.2020 г. се подписа в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от допълнителното споразумение са:

Приложение №1 – КСС на допълнително възникналите СМР дейности;

Приложение №2 – Заменителни таблици;

Приложение №3 – КСС на целия обект.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

.....
инж. Цветанов Цветанов
Кмет на Община Бяла Слатина

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.....
Мирослав Минчев Борисов
Управител на "БОРИСОВ 75" ЕООД

.....
Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

.....
Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „БиС“,

.....
Съгласувал юрист
Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“

ОБЕКТ: Благоустрояване на парк и плувен комплекс в град Бяла Слатина
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бяла Слатина
 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: "РЕТЕМ" ООД, гр. Габрово
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Борисов 75" ЕООД
 Договор :№ 60/26.05.2020 г

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР

Позиция	Описание	ед.м ярка	По количествено-стойностна сметка		
			количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
Ограда					
1	Бетон стени - ограда	м3	46,99	148,50	6978,02
2	Шпакловка стени	м2	580,00	3,60	2088,00
3	Силиконова мазилка по стени	м2	580,00	27,98	16228,40
4	Направа и монтаж на оградни пана	м2	35,06	16,88	591,81
Настилки					
1	Полагане на асфалтова настилка с дебелина 4см	т	73,42	142,56	10466,76
2	Основа от трошен камък фракция 0/40мм за асфалтова настилка	м3	256,00	31,68	8110,08
3	Боядисване бордюри с фасаген	м	800,00	2,40	1920,00
Волейболно игрище					
1	Армировка	кг	50,00	1,85	92,50
2	Бетон под трибуна за скамейки	м3	2,10	148,50	311,85
Парково обзавеждане					
1	Монтаж на стойки за чадъри	бр	18,00	14,27	256,86
Затрепяване					
1	Хумусна почва (10 см)	м3	396,00	5,94	2352,24
Басейн - конструкция					
1	Разбиване на бетон под конструкция басейн	м3	16,20	115,20	1866,24
2	Рязане на метални тръби	м	54,00	1,68	90,72
3	Парапет от неръждаема стомана	м	10,00	289,47	2894,70
4	Направа на борд от мраморни плочи	м	10,00	89,20	892,00
5	Хидроизолационна лента по фуги	м	97,00	15,40	1493,80
6	Монтаж на стълби за басейн	бр	1,00	48,58	48,58
Обслужваща сграда - конструкция					
1	Трамбована трошенокаменна настилка 25см фракция 0/40мм	м3	5,00	31,68	158,40
2	Бетонова настилка C20/25 (B25)	м3	12,00	148,50	1782,00
3	Армировка B500B	кг	400,00	1,85	740,00
4	Дървена паянтова конструкция	м3	2,20	792,00	1742,40
5	Циментова замазка	м2	42,80	15,84	677,95
Обслужваща сграда - пергула					
1	Бетон за стъпки	м3	0,62	148,50	92,07
2	Направа дървена конструкция	м3	1,60	792,00	1267,20
3	Грундиране и блажна боя по дървени повърхности	м2	64,00	9,78	625,92
4	Доставка и монтаж на покривало - пергула	бр	1,00	650,42	650,42
5	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 мм2	м	20,00	2,18	43,60

6	Доставка и монтаж на влагоустойчиви осветителни тела	бр	10,00	48,26	482,60
7	Доставка и монтаж ел.ключ	бр	1,00	4,95	4,95
Обслужваща сграда - екстериор					
1	Обшивка от ОСБ 15мм - покрив	м2	28,00	23,76	665,28
2	Покривно покритие - 2сл. битумна хидроизолация с битумни керемиди	м2	28,00	25,74	720,72
3	Челна дъска	м	7,00	6,93	48,51
4	Метална обшивка - подулчна и надулчна пола	м	34,00	13,86	471,24
Обслужваща сграда - интериор					
1	Фаянс до височна 2м	м2	38,80	37,62	1459,66
2	Настилка теракот	м2	9,00	38,12	343,08
3	Направа на циментова замазка в помпено помещение	м2	40,00	15,84	633,60
Обслужваща сграда - дограма					
1	Врата В2 - 96/240см по спецификация	бр	2,00	410,57	821,14
2	Външна ролетна щора за затваряне на бара ширина 260см височина 150см	бр	1,00	726,26	726,26
Обслужваща сграда - обзавеждане					
1	Направа и монтаж на обслужваща маса от неръждаема стомана	бр	1,00	1324,12	1324,12
Лекарски кабинет					
1	Трамбована трошен камък фракция 0/40мм	м3	19,00	31,68	601,92
2	Бетон за съблекални и душеве	м3	4,50	148,50	668,25
3	Армировка	кг	200,00	1,85	370,00
4	Кофраж	м2	7,00	13,86	97,02
5	Доставка и монтаж моноблок	бр	1,00	158,40	158,40
6	Доставка и монтаж мивка	бр	1,00	79,20	79,20
7	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр	1,00	59,40	59,40
8	Настилка теракот	м2	31,00	38,12	1181,72
9	Доставка и монтаж на РР тръби ф 20	м	20,00	8,91	178,20
10	Метален парапет при душеве	м	13,00	54,85	713,05
Поливна инсталация - собствен кладенец					
1	Изкоп за полагане на тръба	м3	5,12	11,88	60,83
2	Доставка и полагане на РЕ ф 40	м	16,00	3,17	50,72
3	Подложка от пясък	м3	0,64	37,62	24,08
4	Засипване с пясък на теме тръба 0,10м	м3	0,64	37,62	24,08
5	Обратен насип земни почви	м3	3,84	3,68	14,13
6	Доставка и монтаж на тръби ф 32 за изтегляне	м	16,00	3,09	49,44
7	Направа на шахта с бетонов пръстен ф 1000 и метален капак	бр	1,00	362,18	362,18
Открит бар					
1	Изкоп за PVC тръба за открит бар	м3	1,60	11,88	19,01
2	Подложка от пясък	м3	0,40	37,62	15,05
3	Засипване с пясък на теме тръба 0,10м	м3	0,40	37,62	15,05
4	Обратен насип земни почви	м3	0,80	3,68	2,94
5	Доставка и монтаж на PVC тръба ф 50 за открит бар	м	10,00	4,51	45,10
Ел.табла и захранващи линии					
1	Доставка и монтаж на LED осветително тяло, 36W; 1200x60mm, IP44	бр.	3,00	33,66	100,98
2	Доставка и монтаж сензор за движение	бр.	1,00	19,80	19,80

Контактна инсталация					
1	Доставка и изтегляне в тръба на СВТ 3x2.5мм2	м	400,00	2,48	992,00
2	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ф16мм	м	400,00	1,88	752,00
3	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" двоен, 16А, 220V	бр.	15,00	5,94	89,10
4	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	15,00	0,99	14,85
5	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	15,00	0,99	14,85
Парково осветление					
1	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	м.	400,00	8,12	3248,00
2	Доставка и полагане гофрирани тръби ф40 в изкоп	м	400,00	2,57	1028,00
3	Направа подложка с пясък и PVC лента	м	400,00	3,73	1492,00
4	Доставка и изтегляне кабел СВТ 5x2,5мм2 в тръба	м	400,00	3,76	1504,00
5	Доставка и изтегляне кабел СВТ 3x1.5мм2 в стълб/кабелен канал	м	82,00	2,18	178,76
6	Монтаж на стълб за парково осветление Н=6м, анкерно изпълнение	бр	23,00	96,53	2220,19
7	Доставка на стълб за парково осветление Н=6м,	бр	23,00	371,25	8538,75
8	Доставка и монтаж на LED осветително тяло парково	бр.	26,00	311,85	8108,10
9	Доставка и монтаж клемна кутия за стълб	бр.	23,00	17,82	409,86
10	Направа заземление с един кол	бр.	7,00	59,40	415,80
11	Измерване на заземление на точка	бр.	7,00	19,80	138,60
12	Изпитване на изолацията на кабел НН	бр.	23,00	19,80	455,40
13	Засипване с пясък теме тръба	м	400,00	3,73	1492,00
14	Обратен насип земни почви	м3	96,00	3,68	353,28
Интернет и видеонаблюдение					
1	Изкоп ръчен за шахти 24 броя	м3	7,06	24,15	170,50
2	Направа на шахни с бетонов капак 60/60/50	бр	24,00	74,83	1795,92
3	Изкоп за полагане на тръби ф 32	м3	80,00	11,88	950,40
4	Доставка и полагане на тръби ф 32 в изкоп	м	680,00	3,09	2101,20
5	Изтегляне на оптичен кабел в тръба ф 32	м	680,00	1,11	754,80
6	Подложка от пясък	м3	27,20	37,62	1023,26
7	Засипване с пясък теме тръба ф 32	м3	27,20	37,62	1023,26
8	Обратен насип земни почви	м3	32,66	3,68	120,19
9	Захранване с проводник СВТ 3x1,5 за видеонаблюдение	м	84,00	2,18	183,12
Поливна система					
1	Механизиран изкоп с извозване на земни маси	м3	193,20	11,88	2295,22
2	Доставка и полагане на РЕ ф 25 за поливна система	м	460,00	2,22	1021,20
3	Подложка от пясък	м3	27,60	37,62	1038,31
4	Засипване с пясък теме тръба	м3	27,60	37,62	1038,31
5	Обратен насип земни почви	м3	138,00	3,68	507,84
6	Направа шахти поливна система	бр	10,00	48,79	487,90
	ОБЩО:				123031,19
	ДС:				24606,24
	ДО ВСИЧКО:				147637,43

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.....

Строителен надзор.....

/инж. Уб. СОВСКИ

/Тодор ДАНКОВ

2.....

/Томи ИВАНОВ

Изпълнител:

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП



Възложител: Община Бяла Слатина

Изпълнител: "БОРИСОВ 75" ЕООД с.Галиче

Обект: „Благоустройство на парк и плувен комплекс в град Бяла Слатина

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 1

Днес, 03.06.2020г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Община Бяла Слатина и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: "Борисов 75" ЕООД, след проверка на място установихме, че към момента на проверката са завършени и подлежат на заплащане следните заменени натурални видове СМР:

№ по ред	Наименование на СМР	Ед. м. ка	Предвидени по ПСД или договорени по офертата СМР				Изпълнени СМР, невключени в ПСД или в офертата			
			к-во	ед. цена	стойност	к-во	ед. цена	стойност		
1	ПАРКОВОСТРОИТВО И ПЛУВНОСТРОИТВО	4	5	6	7	8	9	10		
	Ограда									
1	Фугиране на съществуващ каменен зид с циментов разтвор	м ²	169,44	7,92	1 341,96					
2	Направа на бетонна шалка върху съществуващ каменен зид - бетон В20 (С16/20)	м3	25,434	148,50	3 776,95					
3	Направа на бетонна шалка върху съществуващ каменен зид - армировка В500В	кг	451,84	1,85	835,90					
4	Направа на бетонна шалка върху съществуващ каменен зид - кофраж	м2	84,72	13,86	1 174,22					
5	Кофраж на бетонови стени - ограда	м2				385,00	13,86	5 336,10		
6	Армировка стени - ограда	кг				425	1,85	786,25		
7	Бетон стени - ограда	м3				14,26	148,50	2 117,61		
	Парково обзавеждане									
2	Бетонни пейки	бр	14	198,00	2 772,00					
3	Бетонни кошчета	бр	12	99,00	1 188,00					
4	Метално барбекю	бр	4,00	118,80	475,20					
5	Градinsка чешма	бр	1,00	792,00	792,00					
6	Пейки дървени и метална конструкция	бр				20	187,42	3 748,40		
7	Метални кошчета	бр				22	65,88	1 449,36		
	Озеленяване									

1	Forsythia x Intermedia	6p	344,00	✓	3,47	✓	1193,68	✓				
2	Lonicera pileata	6p	51,00	✓	3,...	✓	201,96	✓				
3	Ligustrum ovalifolium	6p	62,00	✓	2,48	✓	153,76	✓				
4	засаждане на храстова растителност	6p	457,00	✓	0,59	✓	269,63	✓				
	Ел. табла и захранващи линии											
1	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	6p	1,00	✓	1485,00	✓	1485,00	✓	1	2697,50	✓	2 697,50
	Волейболно игрище											
1	Оборудване за волейбол, мрежа, пилони, обтегачи	6p	1,00	✓	396,58	✓	396,58	✓				
2	Поланане на чертаня на волейболно игрище - боя с перли върху асфалтова настилка	м	81,00	✓	0,98	✓	79,38	✓				
					Предвидено ОБЩО:		16136,23		Изпълнено ОБЩО:			16135,22


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.....

/инж. Христо Осоянски

2.....
/Тони...



ИЗПЪЛНИТЕЛ:




Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

КСС на целия обект

ОБЕКТ: Съматустройство на парк и пазарен комплекс в град Бяла Слатина
 БЯЛЛОЖИТЕЛ: Община Бяла Слатина
 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: "РЕТЕМ" ООД гр.Гарово
 НАПЪЛНИТЕЛ: "БОРИСОВ 75" ЕООД
 Дюлево №60/26.05.2020 г

Днес г. подписаните представители на БЯЛЛОЖИТЕЛЯ Община Бяла Слатина, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР "РЕТЕМ" ООД и на НАПЪЛНИТЕЛЯ "БОРИСОВ 75" ЕООД след проверка на място установихме, че към г. са извършени и подлежат на задължение въз основа на този протокол следните нагрудни видове СМР:

Позиция	Описание	Ед. мярка	По количествено-стойностна сметка		Изпълнено СМР от началото на строеня включително арт №4		Изпълнено СМР арт №1		Изпълнено СМР арт №2		Изпълнено СМР арт №3		Изпълнено СМР арт №4		
			количество	стойност /лева/	количество	стойност /лева/	количество	стойност /лева/	количество	стойност /лева/	количество	стойност /лева/	количество	стойност /лева/	количество
1	Преграждане на съществуваща задължителна изградена и бордюризирана пътна настилка	м2	3380,00	2,77	9362,60	3380,00	9362,60	3380,00	9362,60						
2	Преграждане на съществуваща полуотворена стъп стъпка, изпъкване и депониране на отпадъците, вкл. оформяне на изкоп за отводняване на повърхността	м2	53,90	77,22	4162,16	53,90	4162,16	53,90	4162,16						
3	Пренасяване на съществуваща изградена стъпка, изпъкване и депониране на отпадъците, вкл. оформяне на изкоп за отводняване на повърхността	м2	40,00	58,12	2324,80	40,00	2324,80	40,00	2324,80						
4	Изпълнение на съществуваща изградена стъпка	м2	8,20	52,14	427,55	8,20	427,55	8,20	427,55						
1	Монтаж на чугунни локоти и изпъкване на земна маса обхващаща стъпката	м3	44,00	11,88	570,24	48,00	570,24	48,00	570,24						
2	Монтаж на чугунни локоти и изпъкване на земна маса обхващаща стъпката	м3	647,50	11,88	7692,30	647,50	7692,30	647,50	7692,30						
3	Оборудване на изкоп с геотекстилен троякъл вълнак	м3	104,00	29,70	3088,80	104,00	3088,80								
4	Оборудване на изкоп с геотекстилен троякъл вълнак	м3	135,30	29,70	4018,41	135,30	4018,41								
5	Изкоп с дължина 1,70м и дълбочина 0,70м	м3	7,20	37,62	270,86	7,20	270,86								
6	Изкоп с дължина 1,37м и дълбочина 0,70м	м3	137,00	5,84	813,78	137,00	813,78								
Основа															
1	Монтаж на изкоп за основа на	м3	69,20	11,88	822,10	69,20	822,10	69,20	822,10						
2	Основа от тухлен камък фракция 0/40мм за стоманобетонна стена за отграда	м3	17,30	31,68	548,06	17,30	548,06								
3	Стоманобетонна стена за основа на отграда	м3	28,545	148,50	4238,93	28,545	4238,93								
4	Стоманобетонна стена за основа на отграда	м	415,20	1,85	768,12	415,20	768,12								
5	Стоманобетонна стена за основа на отграда	м2	207,60	13,86	2877,34	207,60	2877,34								
6	Стоманобетонна стена за основа на отграда	м2	148,00	57,42	8498,16	148,00	8498,16								
7	Стоманобетонна стена за основа на отграда	м2	153,00	38,71	4392,63	153,00	4392,63								
8	Плътна изградена стена с дължина 3,2м	м	1,00	891,00	891,00	1,00	891,00								
9	Дължина изградена стена с дължина 2,5м	м	3,00	495,00	1485,00	3,00	1485,00								







. ЭКХОЛОГИЯ БАСЕИИ		. Изучение населения		. ЭКХОЛОГИЯ БАСЕИИ		. Изучение населения	
1	Почтовый фургон - 3241, ч. 0930мкс	6p	3,00	1311,75	3935,25	3,00	0,00
2	С/с Станция шестидесятилетний класс 2"	6p	3,00	940,09	2820,27	3,00	2820,27
3	3HP (2.2kW), 400V	тп	1390,00	0,65	877,50	1350,00	877,50
4	Безопасный талион по проекту	6p	1,00	1232,55	1232,55	1,00	1232,55
5	Взрывоопасные соединения	6p	2,00	30,60	61,20	2,00	61,20
6	Воздушная линия в поселке на створе - 2", 60к ABS	6p	24,00	12,25	294,00	24,00	294,00
7	Линия аэроз. - 2" 60к ABS	6p	4,00	46,53	186,12	4,00	186,12
8	Линия аэроз. - 2" 60к ABS	6p	12,00	151,82	1821,84	12,00	1821,84
9	Трасса газопровода по существующим коммуникациям	м	85,00	13,94	1354,90	85,00	1354,90
10	Трасса ГДЭС ДН10, ПН10 - газопровод	м	122,10	13,66	1667,89	122,10	1667,89
11	Трасса ГРС ДН63, ПН10	м	75,30	8,23	619,72	75,30	619,72
12	Трасса ГРС ДН50, ПН10 - газопровод	м	54,00	9,33	503,82	54,00	503,82
13	Трасса ГРС ДН50, ПН10	м	21,00	5,29	111,09	21,00	111,09
14	Комплексы фитинг	6p	4,00	74,56	298,24	4,00	298,24
15	Кольцо ГРС ДН10, ПН10	6p	4,00	171,14	68,56	4,00	68,56
16	Противок ГРС ДН10, ПН10	6p	10,00	20,81	208,10	10,00	208,10
17	Борозда ГРС ДН10-63, ПН10	6p	14,00	6,86	95,90	14,00	95,90
18	Кольцо ГРС ДН63, ПН10	6p	33,00	2,48	88,44	33,00	88,44
19	Противок ГРС ДН63, ПН10	6p	25,00	3,67	91,75	25,00	91,75
20	Борозда ГРС ДН63-50, ПН10	6p	8,00	2,31	17,66	8,00	17,66
21	Борозда ГРС ДН63, ПН10	6p	12,00	1,68	17,76	12,00	17,76
22	Борозда ГРС ДН63-2", ПН10	6p	4,00	2,21	8,84	4,00	8,84
23	Кольцо ГРС ДН50, ПН10	6p	37,00	2,21	81,77	37,00	81,77
24	Противок ГРС ДН50, ПН10	6p	1,00	2,76	2,76	1,00	2,76
25	Борозда ГРС ДН50-15", ПН10	6p	12,00	2,94	35,28	12,00	35,28
26	Трасса газопровода по существующим коммуникациям	м	10,00	21,34	213,40	10,00	213,40
27	Трасса ГРС ДН75, ПН10	м	6,00	12,63	75,78	6,00	75,78
28	Трасса ГРС ДН63, ПН10	м	19,40	8,23	159,66	19,40	159,66
29	Комплексы фитинг	6p	2,00	74,56	149,12	2,00	149,12
30	Кольцо ГРС ДН10, ПН10	6p	2,00	74,56	149,12	2,00	149,12
31	Борозда ГРС ДН10, ПН10	6p	4,00	159,14	636,56	4,00	636,56
32	Противок ГРС ДН10, ПН10	6p	14,00	17,14	239,96	14,00	239,96
33	Борозда ГРС ДН10-63, ПН10	6p	10,00	20,81	208,10	10,00	208,10
34	Борозда ГРС ДН10-63, ПН10	6p	1,00	6,13	6,13	1,00	6,13
35	Кольцо ГРС ДН75, ПН10	6p	9,00	6,85	61,65	9,00	61,65
36	Кольцо ГРС ДН75, ПН10	6p	1,00	88,14	88,14	1,00	88,14
37	Противок ГРС ДН75, ПН10	6p	3,00	6,13	18,39	3,00	18,39
38	Кольцо ГРС ДН75, ПН10	6p	3,00	7,35	22,05	3,00	22,05
39	Противок ГРС ДН75, ПН10	6p	11,00	36,73	404,03	11,00	404,03
40	Борозда ГРС ДН63, ПН10	6p	3,00	39,18	117,54	3,00	117,54
41	Кольцо ГРС ДН63, ПН10	6p	2,00	2,68	53,60	2,00	53,60
42	Противок ГРС ДН63, ПН10	6p	2,00	3,67	7,34	2,00	7,34
43	Кольцо ГРС ДН63, ПН10	6p	4,00	13,91	63,64	4,00	63,64
44	Кольцо ГРС ДН63-50, ПН10	6p	1,00	1,46	1,46	1,00	1,46
45	Кольцо ГРС ДН50, ПН10	6p	3,00	2,21	6,63	3,00	6,63
46	Свобод. за. установка ДН50, инст. шланги и анкер	6p	5,00	5,80	29,00	5,00	29,00
47	Газопровод	6p	8,00	105,30	842,40	8,00	842,40
48	Газопровод, яма на газопроводе, 60к ABS	6p	8,00	8,00	1469,20	8,00	1469,20
49	Амортиз. LED 2500 Lum 30W, 12V	6p	3,00	3,06	918,00	3,00	918,00
50	Кабель ПВКВ 3х1,5кв/м	м	25,00	6,53	163,25	25,00	163,25
51	Сборочный щиток Фидель	м	365,80	5,45	1993,61	365,80	1993,61
52	Хитрон шланги - двужоночные "SOMAT", длина по на 2 см	м2	365,80	11,54	4221,33	365,80	4221,33
53	Шпательная на радио и ствол	м2	365,80	9,10	3328,78	365,80	3328,78



№	Име на обекта	№2	365,800	41,83	14301,41	365,80	15301,41	365,80	15301,41	365,80	15301,41	365,80	15301,41	365,80	15301,41
4	Създаване на М.02 - три нива на един цвят, в три нива и														
5	Фотини	М	20,000	12,38	247,60	20,00	247,60	20,00	247,60	20,00	247,60	20,00	247,60	20,00	247,60
6	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
7	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
8	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
9	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
10	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
11	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
12	Използване на обекта за обекта 50537-508	М	70,000	62,42	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40	70,000	4369,40
1	Създаване на обекта - комплект 1.000	50	1,000	7471,04	7471,04	1,000	7471,04	1,000	7471,04	1,000	7471,04	1,000	7471,04	1,000	7471,04
2	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	1134,12	1134,12	1,000	1134,12	1,000	1134,12	1,000	1134,12	1,000	1134,12	1,000	1134,12
3	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	699,60	699,60	1,000	699,60	1,000	699,60	1,000	699,60	1,000	699,60	1,000	699,60
4	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	9,33	233,25	1,000	233,25	1,000	233,25	1,000	233,25	1,000	233,25	1,000	233,25
5	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	42,32	42,32	1,000	42,32	1,000	42,32	1,000	42,32	1,000	42,32	1,000	42,32
6	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	58,76	58,76	1,000	58,76	1,000	58,76	1,000	58,76	1,000	58,76	1,000	58,76
7	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	31,84	31,84	1,000	31,84	1,000	31,84	1,000	31,84	1,000	31,84	1,000	31,84
8	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	20,81	20,81	1,000	20,81	1,000	20,81	1,000	20,81	1,000	20,81	1,000	20,81
9	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	8,34	8,34	1,000	8,34	1,000	8,34	1,000	8,34	1,000	8,34	1,000	8,34
10	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	1,47	1,47	1,000	1,47	1,000	1,47	1,000	1,47	1,000	1,47	1,000	1,47
11	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	26,52	26,52	1,000	26,52	1,000	26,52	1,000	26,52	1,000	26,52	1,000	26,52
12	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	29,00	29,00	1,000	29,00	1,000	29,00	1,000	29,00	1,000	29,00	1,000	29,00
1	Създаване на обекта - комплект 1.000	50	4,000	341,55	1366,20	4,000	1366,20	4,000	1366,20	4,000	1366,20	4,000	1366,20	4,000	1366,20
2	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	2,000	579,15	1158,30	2,000	1158,30	2,000	1158,30	2,000	1158,30	2,000	1158,30	2,000	1158,30
3	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	237,60	237,60	1,000	237,60	1,000	237,60	1,000	237,60	1,000	237,60	1,000	237,60
4	Използване на обекта за обекта 50537-508	50	1,000	379,50	379,50	1,000	379,50	1,000	379,50	1,000	379,50	1,000	379,50	1,000	379,50
					536001,36		536001,36		536001,36		536001,36		536001,36		536001,36
					107204,29		107204,29		107204,29		107204,29		107204,29		107204,29
					443201,65		443201,65		443201,65		443201,65		443201,65		443201,65
					17672,02		17672,02		17672,02		17672,02		17672,02		17672,02
					100674,17		100674,17		100674,17		100674,17		100674,17		100674,17
					152191,29		152191,29		152191,29		152191,29		152191,29		152191,29
					304381,26		304381,26		304381,26		304381,26		304381,26		304381,26
					162020,85		162020,85		162020,85		162020,85		162020,85		162020,85
					89780,95		89780,95		89780,95		89780,95		89780,95		89780,95
					17957,99		17957,99		17957,99		17957,99		17957,99		17957,99
					107741,94		107741,94		107741,94		107741,94		107741,94		107741,94
					41125,00		41125,00		41125,00		41125,00		41125,00		41125,00
					24678,28		24678,28		24678,28		24678,28		24678,28		24678,28

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП



Зем. намет.

Известията

Срочен

Услуга

Платен

Мисия