



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:  
0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №ПРСР-26/29.09.2016 г.

Днес, 07.08.18 г. в град Бяла Слатина, между:

1. **ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68, БУЛСТАТ 000193058, Дан. № BG 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“, от една страна, и

2. **Адвокатско дружество “Максимова - Николова”**, ЕИК/БУЛСТАТ 117695899, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136Б, представлявано от Мариела [REDACTED] Николова, в качеството ѝ на Управител на дружеството, от друга страна,

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД ПРСР-26/29.09.2016 г. с предмет: „Консултантски услуги по подготовка на проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“;

#### Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и Адвокатско дружество “Максимова - Николова” в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: Договор №ПРСР-26/29.09.2016 г.с предмет „Консултантски услуги по подготовка на проект „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина” по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“. Стойността на договора е 49 750,00 лв. без ДДС, съответно 59 700,00 лв. с начислен ДДС.

Съгласно чл.2, ал.3 от договора: „Възнаграждението по чл.2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща в срокове и при условия както следва: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на Заявление за подпомагане за кандидатстване с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020:

- **Първо плащане** в размер на 20 % от стойността на договора, дължимо в срок до 14 работни дни от предаване на проекта с Приемо – предавателен протокол;
- **Окончателно плащане** в размер на 80 % от стойността на договора, дължимо в срок до 31.05.2017 година.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Съгласно Условието за кандидатстване по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“ Изготвянето на формуляра за кандидатстване, каквото представлява консултантската услуга, предмет на настоящия договор, е допустим разход по проекта. Община Бяла Слатина все още няма подписан Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проекта.

Община Бяла Слатина в качеството си на Възложител е изплатила първото договорено плащане в срока по договора. Окончателното плащане предстои да бъде извършено.

Във връзка с гореизложеното, и позовавайки се на разпоредбата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, страните се споразумяха да направят изменения в договора, които не са съществени.

**На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП и фактическата обстановка, посочени по-горе страните по договора подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:**

**1. Променя се текста на чл.2, ал.3 от Договора и той добива вида:**

Чл. 2. (3) „Възнаграждението по чл.2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща в срокове и при условия както следва: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на Заявление за подпомагане за кандидатстване с проект по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020:

- Първо плащане в размер на 20 % от стойността на договора, дължимо в срок до 14 работни дни от предаване на проекта с Приемо – предавателен протокол;
- Окончателно плащане в размер на 80 % от стойността на договора, дължимо в срок до 31.10.2019 година.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните по него.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

.....  
инж. Иво Ценов Цветков  
Кмет на Община Бяла Слатина

.....  
Татяна Иванова Пеняшка  
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

Съгласувал юрист: .....  
Цветелина Андровска-Илиева, Директор Дирекция „Правна“

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

.....  
Адвокатско дружество  
„Максимова - Николова“  
Управител

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД