



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР № 117/07.12.2017 г.

Днес, 20.12.2019 год., в гр. Бяла Слатина, на основание писмо с изх. №1200-67-34/20.12.2019 г. от Община Бяла Слатина за осигурено финансиране за изпълнение на останалата част от строително-ремонтните дейности по договор №117/07.12.2017 г. и във връзка с чл.113, ал.1 и чл.114 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящето допълнително споразумение между:

1. **Община Бяла Слатина**, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна, и

2. **„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. “Д-р Петър Дертлиев” №129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна,

като страни по Договор №117/07.12.2017 г. с предмет „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“, с което страните се споразумяха за следното:

### Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: „ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“.



# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;  
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@mail.bg](mailto:bslatina@mail.bg); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

Обществената поръчка е възложена под условие за осигуряване на финансиране, като в чл.29, ал.3 от договора е посочено, че „В случай, че за изпълнението на поне част от работите, предмет на поръчката не бъдат осигурени финансови средства в срок до 31.12.2019 год., то договора автоматично се прекратява с настъпването на деня.“

Подписано е Споразумение №РД-02-30-75 от 20.12.2019 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Бяла Слатина, като към датата на подписването на настоящето допълнително споразумение има осигурено частично финансиране за изпълнение на дейностите по договора, но с оглед невъзможността за изпълнението им в зимни условия, следва да бъде удължен срока на договора, за да се изпълнят в подходящи метеорологични условия.

Изменя се ал.3 от чл.29 на договора и той добива вида:

**Чл. 29. (3)** В случай, че за изпълнението на поне част от работите, предмет на поръчката не бъдат осигурени финансови средства в срок до 31.12.2020 год., то договора автоматично се прекратява с настъпването на деня.“

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. инж. Иво Ценов Пестков  
Кмет на Община Бяла Слатина



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

Иван [redacted] Моллов  
Изпълнителен директор



**Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**

2.....

Татяна Иванова Пеняшка  
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юрист:..

Цветелина Андровска-Илиева  
Директор Дирекция „Правна“

