



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:
0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №ПРСР-27/30.09.2016 г.

Днес, 31.07.2018 г. в град Бяла Слатина, между:

1. **ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, БУЛСТАТ 000193058, Дан. № BG 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“, от една страна,

и

2. **„АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к. Люлин, бул. „Джавахарлал Неру“ № 29, Мини МОЛ Люлин, ет. 2, ап. офис 2, ЕИК 131491257, представлявано от Боян [REDACTED] Борисов, в качеството му Управител на дружеството, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

като страни по договор №ПРСР-27/30.09.2016 г. с предмет: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина“;

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: Договор №ПРСР-27/30.09.2016 г. с предмет „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина“. Стойността на договора е 191 990,00 лв. без ДДС, съответно 230 388,00 лв. с начислен ДДС.

Съгласно чл.3, ал.1 от договора: Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

а/ Заплащане на възнаграждение за изготвяне на работен проект:

а.а./ 10 /десет/ % междинно плащане на цената за изготвяне на работния проект се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативно дадени условия: а). Изработени работни проекти, приети от Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол без възражения по изпълнението; б). Представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



а.б./ 90 /деветдесет/ % окончателно плащане на цената за изготвяне на работния проект се извършва в срок до 31.01.2017 г.

б/ Заплащане на възнаграждение за упражняване на авторски надзор:

б.а./ 100 /сто/ % окончателно плащане на цената за упражняване на авторски надзор се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативно дадени условия, но не по-рано от 31.01.2017 г.: а). Приключили дейности по упражняване на авторски надзор, приети от Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол без възражения по изпълнението; б) Въведен в експлоатация обект съгласно действащия в страната ред, удостоверено с надлежен документ; в). Представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал.

Съгласно Условието за кандидатстване по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.“ Изготвянето на работния проект, каквото представлява консултантската услуга, предмет на настоящия договор, е допустим разход по проекта. Община Бяла Слатина все още няма подписан Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проекта.

Във връзка с гореизложеното, и позовавайки се на разпоредбата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, страните се споразумяха да направят изменения в договора, които не са съществени.

На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП и фактичката обстановка, посочени по-горе страните по договора подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Променя се текста на чл.3, ал.1 от Договора и той добива вида:

Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

а/ Заплащане на възнаграждение за изготвяне на работен проект:

а.а./ 10 /десет/ % междинно плащане на цената за изготвяне на работния проект се извършва в срок до 31.05.2019 г., при наличието на следните кумулативно дадени условия: а). Изработени работни проекти, приети от Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол без възражения по изпълнението; б). Представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал.

а.б./ 90 /деветдесет/ % окончателно плащане на цената за изготвяне на работния проект се извършва в срок до 31.10.2019 г.

б/ Заплащане на възнаграждение за упражняване на авторски надзор:

б.а./ 100 /сто/ % окончателно плащане на цената за упражняване на авторски надзор се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативно дадени условия, но не по-рано от 31.01.2017 г.: а). Приключили дейности по упражняване на авторски надзор, приети от Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол без възражения по изпълнението; б) Въведен в експлоатация обект съгласно действащия в страната ред, удостоверено с надлежен документ; в). Представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по едни за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
инж. Иво Пенев Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

.....
Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

Съгласувал юрист:.....
Цветелина Андровска-Илиева,
Директор Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
„АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД
Боян Борисов
Управител

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД