

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТАНСКИ УСЛУГИ

№ПРСР-28/30.09.2016 г.

Днес, 30.10.2017 год. в град Бяла Слатина, на основание чл.116, ал.1, т.3 и 5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с подадено Заявление за подпомагане с идентификационен № 06/07/2/0/00790 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, се подписа настоящето допълнително споразумение между:

1. **ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**, със седалище и адрес на управление: гр.Бяла Слатина, ул.„Климент Охридски“ № 68 с ЕИК: 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“ Татяна Иванова Пеняшка, наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и


2. „Геометър-НГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 18, ет. 2, офис 22, Идентификационен номер / ЕИК 106618727, представлявано от Николай [REDACTED] Анчин - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

като страни по Договор за проектантски услуги №ПРСР-28/30.09.2016 г. с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Бяла Слатина за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособена позиция №3 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, с което страните се споразумяха за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „Геометър-НГ“ ООД в качеството ѝ на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: за проектантски услуги №ПРСР-28/30.09.2016 г. с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Бяла Слатина за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по обособена позиция №3 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“. Стойността на сключения договор е 56 400,00 лв. (петдесет и шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС, съответно 67 680,00 лв. (шестдесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет лева) с ДДС. В обхвата на услугите по договора е предвидено изготвянето на работен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция/рехабилитация на улиците „Николай Хрелков“, „Климент Охридски“, „Водотечна“ и „Хан Крум“. Изпълнителят е извършил в пълния си обем услугата за изготвянето на работните проекти, които да послужат при кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020. В рамките на първия



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

прием на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-202, определен със Заповед №РД09-552/02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, към Заявление за подпомагане с ИД №06/07/2/0/00790, Община Бяла Слатина подава инвестиционен проект за дейности по чл.4, т.1 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г., в който като обекти за подпомагане са включени 2 улици - „Николай Хрелков“ и „Климент Охридски“.

С оглед спазване на изискванията и предвид ограниченията на максималния размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите по чл. 4, т. 1 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г, определени в чл.11, ал.6 от същата, на етап преди одобрение на изготвения инвестиционен проект беше решено той да се обособи в две отделни части, а именно: Част I „Реконструкция/рехабилитация на улиците „Николай Хрелков“ и „Климент Охридски“ и Част II „Реконструкция/рехабилитация на улиците „Водотечна“ и „Хан Крум“. Разделянето на инвестиционния проект в такъв обхват – на две части, направи възможно кандидатстването за дейности по чл. 4, т. 1 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г., без да се надхвърля определеният максимален размер от 1 000 000 евро за един кандидат община.


Съгласно чл.29, ал. 1, т.4 от НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г, разходите за изготвяне на работен проект са допустими за финансиране, но с оглед разделянето на инвестиционния проект на две части - Част I „Реконструкция/рехабилитация на улиците „Николай Хрелков“ и „Климент Охридски“ и Част II „Реконструкция/рехабилитация на улиците „Водотечна“ и „Хан Крум“, се налага извършване на промяна в договора за проектантски услуги, като цената по договора следва да бъде остойностена съобразно обхвата на отделните части от инвестиционния проект.

Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

Безспорно са налице обстоятелства, които налагат необходимостта от изменение на клаузите на договора, като те предвиждат единствено ценова разбивка на стойността на извършените или предстоящи за извършване услуги, и по никакъв начин не водят нито до промяна на предмета на договора, нито до промяна на неговата цена.

Дори при полагане на дължимата грижа, Възложителят не е могъл да предвиди нуждата от тази промяна, тъй като при обявяването на обществената поръчка не е било възможно да се предвиди точния обхват на инвестиционния проект и улиците, които ще бъдат обект на интервенция, поради причини, свързани със създадени редица документи, правила, уточняващи условията и редът за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато се налагат изменения, които не са съществени. Безспорно е, че измененията, които ще бъдат направени в договора не са съществени и същите не засягат нито предмета на договора, нито неговата цена.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Във връзка с гореизложената фактическа и правна обстановка, страните се споразумяха да бъде направена промяна на **РАЗДЕЛ II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**, чл.2, ал.1 от подписания договор и той да добие вида:

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на 56 400,00 лв. (петдесет и шест хиляди и четиристотин лева) без ДДС, съответно 67 680,00 лв. (шестдесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет лева) с ДДС, формирано както следва:

1. За изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“: 39 600,00 лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева) без ДДС, съответно 47 520,00 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин и двадесет лева) с ДДС, съгласно следната ценова разбивка:

- Част I - ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Климент Охридски“ – 31 680,00 лв. без ДДС, съответно 38 016,00 с начислен ДДС.

- Част II - ул. „Водотечна“ и ул. „Хан Крум“ – 7 920,00 без ДДС, съответно 9 504,00 лв. с начислен ДДС.

2. За упражняване на авторски надзор: 16 800,00 лв. (шестнадесет хиляди и осемстотин лева) без ДДС, съответно 20 160,00 лв. (двадесет хиляди сто и шестдесет лева) с ДДС, по следната ценова разбивка:

- Част I - ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Климент Охридски“ – 13 440,00 лв. без ДДС, съответно 16 128,00 с начислен ДДС.

- Част II - ул. „Водотечна“ и ул. „Хан Крум“ – 3 360,00 без ДДС, съответно 4 032,00 лв. с начислен ДДС.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в три оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него и един за Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Приложения:

1) Ценова разбивка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

1. Инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

2. Татяна Иванова Пеняшка:.....

Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“


Съгласувал юрист:.....

Цветелина Андровска-Илиева
Директор на Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

Николай [REDACTED] Ангелин
Управител

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ЦЕНОВА РАЗБИВКА

на възнаградението, уговорено в Договор №ПРСР-28/30.09.2016 г.,
подписан между Община Бяла Слатина /ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ И
„Геометър-НГ“ ООД /ИЗПЪЛНИТЕЛ/

С обществената поръчка е възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен“ за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обект на проектантските услуги по сключения договор №ПРСР-28/30.09.2016 г. са 4 улици в град Бяла Слатина с обща дължина 2 852,20 м., както следва:

- ул. „Николай Хрелков“ – 977,60 м;
- ул. „Климент Охридски“ – 1 138,80 м.;
- ул. „Водотечна“ – 195,65 м.;
- ул. „Хан Крум“ – 540,15 м.

В изпълнение на задачата, Изпълнителят е представил работен проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“ в следните части:

- Част I /Първа част/ - ул. „Николай Хрелков“ от ОК368 до ОК 174 и ул. „Климент Охридски“ от ОК 174 до ОК 559, с дължина на линейния обект - 2 116,40 м.;
- Част II /Втора част/ – Част от ул. „Водотечна“ от ОК579 до ОК593 и част от ул. „Хан Крум“ от ОК592 до ОК611, с дължина на линейния обект - 735,80 м.;


Към подаденото Заявление за подпомагане с идентификационен № 06/07/2/0/00790 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 е представена Част I от изготвения работен проект, като дължината на линейния обект е приблизително 75% от общата дължина на улиците, включени в инвестиционния проект.

С цел остойностяване отделните части на инвестиционния проект и с оглед ценова разбивка на възнаградението, уговорено в Договор №ПРСР-28/30.09.2016 г., като подход за изчисление на реалната цена за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“, за всяка отделна част – линеен обект, е взето предвид:

- дължината и ширината на улиците /включваща пътно платно и тротоарни настилки от двете страни/;
- натовареност и местоположение на линейните обекти;
- прогнозната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи, съобразно представените към двете части на проекта количествено-стойностни сметки;
- предвиждания за осигуряване на достъпна среда;
- състояние на предвидените за реконструкция и рехабилитация участъци от улиците.

Съобразно представените две части на работния проект са предвидени прогнозни стойности за изпълнение на строително-монтажните работи, както следва:

- КСС към Част I - ул. „Николай Хрелков“ от ОК368 до ОК 174 и ул. „Климент Охридски“ от ОК 174 до ОК 559 – възлиза на сумата от 1 828 181,00 лв. без ДДС, съответно 2 193 817,20 с начислен ДДС;
- КСС към Част II – Част от ул. „Водотечна“ от ОК579 до ОК593 и част от ул. „Хан Крум“ от ОК592 до ОК611 – възлиза на сумата от 796 144,76 без ДДС, съответно 955 373,71 лв. с начислен ДДС;



Двете улици - „Николай Хрелков“ и „Климент Охридски“, включени в Част I на инвестиционния проект, са възлови артерии за град Бяла Слатина, които осигуряват преминаването от входа на града от към пътя Враца-Плевен, до централна градска част. Улица „Николай Хрелков“ се прелива в ул. „Климент Охридски“, която пък се свързва с ул. „Васил Левски“, част от републиканската пътна мрежа. Двете улици са изключително натоварени. Те са събирателни на други улици от мрежата в град Бяла Слатина. Освен това, ул. „Николай Хрелков“ е с по-широко пътно платно от останалите улици, обект на изготвянето на работния проект за реконструкция и рехабилитация.

В резултат на възприетия подход за остойностяване на проектантските услуги за двете отделни части на инвестиционния проект и на база всички съпоставени технически характеристики, е съотносимо разходите за изготвяне на работния проект и упражняването на авторския надзор по време на строителството да бъдат разделени в съотношение 80% към 20% от общата стойност, съответно за Част I и Част II.

При прилагане на горепосочения подход и след ценова разбивка на разходите за проектантските услуги за отделните части от инвестиционния проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, се получава следното възнаграждение:

- 31 680,00 лв. без ДДС, съответно 38 016,00 с начислен ДДС за изготвяне на Част I /Първа част/ - ул. „Николай Хрелков“ от ОК368 до ОК 174 и ул. „Климент Охридски“ от ОК 174 до ОК 559;

- 7 920,00 без ДДС, съответно 9 504,00 лв. с начислен ДДС за изготвяне на Част II /Втора част/ – Част от ул. „Водотечна“ от ОК579 до ОК593 и част от ул. „Хан Крум“ от ОК592 до ОК611.

При прилагане на горепосочения подход за ценова разбивка на разходите по отношение услугите, свързани с упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“ се получава следното възнаграждение:

- 13 440,00 лв. без ДДС, съответно 16 128,00 с начислен ДДС за упражняване на авторски надзор по Част I - ул. „Николай Хрелков“ от ОК368 до ОК 174 и ул. „Климент Охридски“ от ОК 174 до ОК 559;

- 3 360,00 без ДДС, съответно 4 032,00 лв. с начислен ДДС за упражняване авторски надзор по Част II - Част от ул. „Водотечна“ от ОК579 до ОК593 и част от ул. „Хан Крум“ от ОК592 до ОК611.

Получените стойности изцяло покриват изискванията на *Наредба №12 от 25.10.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.*, а именно разходите за изготвянето на техническия и/или работен проект да не надхвърлят 5% от допустимите разходи и разходите за авторски надзор да не надхвърлят 1% от допустимите разходи.

Настоящата ценова разбивка е неразделна част от ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТАНСКИ УСЛУГИ №ПРСР-28/30.09.2016 г. Тя е подписана в три оригинални екземпляра, по един за всяка от страните и един екземпляр за Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
Инж. Иво Ценов
Кмет на Община Бяла Слатина



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
Николай Анчин
Управител

