



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

АНЕКС №1

към Договор №РД 09-166/28.10.2020 г.

№ BG16RFOP001-1.029-0006-C01-S1

Днес 25.05.21 г., в гр. Дупница между:

1. **Община Дупница**, гр. Дупница - 2600, пл. „Свобода” № 1, ЕИК 000261630, представлявана от инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница и Мая Атанасова – вр. и. д. „гл. счетоводител“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **"БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул. „Ал.Стамболийски“ № 51А, ЕИК 200010904, представлявано от Николай Антонов Йосифов, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1 т.1 от ЗОП във вр. чл.26 от Договор №РД 09-166/28.10.2020 г. и приложена подписана от двете страни Количествено-стойностна сметка (Приложение №1 към настоящия анекс), в която са установени количествата на допълнителните дейности остойностени съгласно единичните цени от Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя (Приложение №4 към Договор №РД 09-166/28.10.2020 г.) съгласно Заповед №9/30.06.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж №135/24.10.2019 г. в обхвата на проект „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“ се допълва нов подобект: Облагородяване на междублоковото пространство в част от УПИ V-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница. В УПИ V за комплексно жилищно строителство, кв.201, по РП на гр. Дупница, съгл. ПУП – ПР одобрен със Заповед №543/29.03.1989 г. на председателя на изпълнителния комитет на Общински народен съвет гр. Станке Димитров, изменен със Заповед №598/16.05.2001 г. на кмета на общ. Дупница, част от поземлен имот с идентификатор 68789.20.401 по КК на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед №КД-14-1-7/06.01.2010 г. на началника на СГКК – Кюстендил. С изменение в одобрения инвестиционен проект №125/2019 г.,

1

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0006 „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“ на община Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.



свързано с промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, с които се нарушават предвижданията на проекта, като се разширява обхвата му, като се допълва нов подобект, при условията на чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ и на 30.06.2020 г. е одобрен инвестиционен проект включващ части: Геодезия и Паркоустройство и благоустройство, страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителни дейности описани в Количествено стойностната сметка (Приложение №1) на обект: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница“ нов подобект: Облагородяване на междублоковото пространство в част от УПИ V-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница.

II. ЦЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 2. Общата стойност на непредвидените дейности, възлиза на **4 725 лв. без ДДС лева** /четири хиляди седемстотин двадесет и пет лева./, без ДДС, съответно на **5 670 лева** /пет хиляди шестстотин и седемдесет/ с включен ДДС.

Чл. 3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** са съгласни с така формираната обща стойност на допълнителните дейности на нов подобект: Облагородяване на междублоковото пространство в част от УПИ V-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница.

III. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. Цената за извършените допълнителните дейности на нов подобект: Облагородяване на междублоковото пространство в част от УПИ V-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница е съгласно двустранно подписана Количествено – стойностната сметка (Приложение №1) неразделна част от този анекс.

Чл. 5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да преведе на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността по чл.2 в срок до 30 дни от приемането на извършените допълнителни дейности по реда на чл. 13, ал.1 от Договора.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящият анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влиза в сила от датата на подписване и се счита за неразделна част от договора от датата на неговото подписване.

Приложения:

Приложение №1: Количествено-стойностна сметка подобект: Облагородяване на междублоковото пространство в част от УПИ V-за комплексно жилищно строителство, кв. 201 по регулационния план на гр. Дупница

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМБЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

МАЯ АТАНАСОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ - УПРАВИТЕЛ
НА "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД

Количественно-стойностна сметка

Име на кандидата: ОБЩИНА ДУПНИЦА					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
Обект: Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица					
Подобект: Промяна по чл.154 от ЗУТ за облагородяване на междублоково пространство от 1325 кв.м. в ж.к. Бистрица, част от УПИ V КВ.201					
A ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО					
1	Доставка и разгилане на хумусна почва	м3	130,00	18,00	2340,00
2	Затревяване, всички етапи, по норма 40гр/м2 тревна смеска и 30гр/м2 амониев нитрат	м2	1325,00	1,80	2385,00
ВСИЧКО БЕЗ ВКЛЮЧЕНО				4 725,00 ЛВ.	
ВСИЧКО С ВКЛЮЧЕНО				5 670,00 ЛВ.	

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Николай Йосифов - Управител на "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
инж. Методи Чимев - сметна Община Дупница



Подписите са заличени на основание чл.37 от ЗОП, във вр. с чл. 58, § 3, б. „б” от Регламент (ЕС) 2016/679