

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №3 КЪМ ДОГОВОР № 116/07.12.2017 г.

Днес, 28.02.2019 год., в гр. Бяла Слатина, на основание чл.116, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки и във връзка с промяна в обстоятелствата, относно нуждата от извършване на част от дейностите, предвидени в договора, се подписа настоящото допълнително споразумение между:


1. Община Бяла Слатина, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и

2. „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

като страни по Договор №116/07.12.2017 г. с предмет **„ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“** ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“, с което страните се споразумяха за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина, в качеството ѝ на Възложител, и „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, в качеството му на Изпълнител, е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: **„ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“** ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Обществената поръчка е възложена под условие за осигуряване на финансиране.

Съгласно писмо от проектанта-автор на работния проект, от изготвянето му до настоящия момент са настъпили непредвидени обстоятелства, а именно промяна в броя на недвижимите имоти, обект на проекта, като чрез разделяне са обособени повече отделни недвижими имоти и домакинства. Това налага подписването на настоящото допълнително споразумение, с което да се измени сумата на договора и да се предвиди изпълнение на допълнителни дейности при евентуалното изпълнение на договора.

Изменя се ал.1 от чл.3 на договора и той добива вида:

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на 926 638,62 лв./деветстотин двадесет и шест хиляди шестстотин тридесет и осем лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС, съответно и е в размер на 1 111 966,34 лв. /един милон сто и единадесет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и тридесети четири стотинки/ с ДДС., съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от споразумението са писмо от проектанта-автор и КСС на допълнителните дейности.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. инж. Иво Ценов Цветков

Кмет на Община Бяла Слатина

2.....

Татяна Иванова Деняшска

Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юрист:

Цветелина Андровска-Илиева

Директор Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Иван [REDACTED] Моллов

И. [REDACTED]

RAICOMMERC

CONSTRUCTIO

Райкоммерс Констракшън ЕАД

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

До Община Бяла Слатина

На вниманието на: инж. Иво Цветков

Днес 12.02.2019г. във връзка с предстоящо изпълнение на обект: „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул.„Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“, и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Бяла Слатина, за етап II „ Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Акация“ и ул. „Т. Каблешков“ гр. Бяла Слатина“ бе поискано от Община Бяла Слатина да бъде прегледан подробно изготвения през 2016г. проект. В качеството си на проектант констатирах следното:


1. Работните проекти за обекта са изработени през 2016г. От тогава до днешна дата са настъпили промени в регулационния план на гр. Бяла Слатина, като някои от парцелите са били разделени, в следствие на което броят им е увеличен. Необходимо е да бъдат изградени допълнителни сградни канализационни отклонения към новите парцели, а именно:
 - а) Клон 86 и 87 по ул. Т. Каблешков – по проект са предвидени 17 броя, а е необходимо изграждането на 18 броя.
 - б) Клон 100 по ул. Т. Каблешков – по проект са предвидени 21 броя, а е необходимо изграждането на 25 броя.
 - в) Клон 161 по ул. Акация – по проект са предвидени 14 броя, а е необходимо изграждането на 16 броя.
2. За клон 161 по ул. Акация са предвидени в работните чертежи 2 броя РШ с дълбочина до 3м, а в КСС е допусната техническа грешка, като е заложена 1бр. РШ до 3м. Необходимо е да се изпълнят предвидените 2 броя шахти до 3м, както е предвидено в работните чертежи.

Информираме Възложителя, че в количествено-стойностните сметки към работните проекти не са предвидени средствата за изграждането на тези 7 броя канализационни отклонения и 1 брой РШ.

Проектант:

Инж. Д. Кукурица

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



Обект: „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул.„Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“, и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“ в гр. Бяла Слатина“

Етап II: „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Акация“ и ул. „Т. Каблешков“ гр. Бяла Слатина“

Надхвърлящи количества за Клон 86 и кл. 87 - ул. "Тодор Каблешков"

(в участъка между ул. „Солунска“ и ул. „Г.С. Раковски“)

№	наименование на СМР	ед. мярка	надхвърлящо кол.	ед.цена	С-ст
1	Изграждане на нови СКО	бр.	1.00	1350.00	1 350.00
				ОБЩО:	1 350.00

Надхвърлящи количества за Клон 100 - ул. "Тодор Каблешков"

(в участъка между ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Любен Каравелов“)

№	наименование на СМР	ед. мярка	надхвърлящо кол.	ед.цена	С-ст
1	Изграждане на нови СКО	бр.	4.00	1350.00	5 400.00
				ОБЩО:	5 400.00

Надхвърлящи количества за Клон 161 - ул. "Акация" Част Канализация

№	наименование на СМР	ед. мярка	надхвърлящо кол.	ед.цена	С-ст
1	Изграждане на РШ с дълбочина до 3 м	бр.	1.00	1550.00	1 550.00
2	Изграждане на нови СКО	бр.	2.00	1350.00	2 700.00
				ОБЩО:	4 250.00

ВСИЧКО: 11 000.00 лв.