



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОГОВОР №
BG16RFOP001-2.001-0141-C01-U-04

Днес, 11.04.17 г. в гр. Карнобат, област Бургас, между:
ОБЩИНА КАРНОБАТ, с адрес в гр. Карнобат, бул. „България“ № 12, ДДС ид. № BG000057026 и ид. № по БУЛИСТАТ 000057026, представлявана от Георги Иванов Димитров – Кмет на община Карнобат и Ваня Андреева Желязкова – главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен 9700, област Шумен, община Шумен, ул. „Васил Левски“ № 29, вх. Г, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, Служба по регистрация - Шумен, с ЕИК 200308719, представлявано от Димитрина Костова Христова, в качеството ѝ на Управител, наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу вознаграждение обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”.

Чл.1.2.Предметът на договора включва упражняване на строителен надзор в строителството на основание чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, относно спазване на изискванията за безопасност на строителните и монтажните работи, предвидени в чл. 169, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Административен договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01, № РД-02-37-183 от 12.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”.

Чл.1.3.С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че желае да бъде запознат с проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат” и ще изпълнява задълженията си по договора с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** ефективно и добросъвестно, за да бъдат постигнати предвидените в проекта цели.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.1.4.С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с всички клаузи на договора и приложенията към него, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащо от тях задължения.

Чл.1.5.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.1.Срокът за изпълнение на договора е до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строителния обект, считано от датата на издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

Чл.2.2. Място на изпълнение по смисъла на договора:

-сгради на ОУ „П. Р. Славейков” – масивна едноетажна сграда и пристройка, находящи се в гр. Карнобат, ул. „Витоша” № 65, УПИ III – 3094, кв. 186;

-сграда на ЦДГ „Яна Лъскова”, находящи се в гр. Карнобат, ул. „Петър Берон” № 30, УПИ II – 574, кв. 134;

-спомогателна сграда на ОУ „Христо Смирненски”, находяща се в гр. Карнобат, ул. „Софроний Врачански” № 1, УПИ VII – 1508, кв. 126;

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.1.Стойността на договора е посочена в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е в размер на **8147,50 (осем хиляди сто четиридесет и седем лева и петдесет стотинки) лв.**, без включен ДДС.

Чл.3.2.За финансиране на тази обществена поръчка община Карнобат ще използва средства по Административен договор № BG16RFOP001-2.001-0141-C01, № РД-02-37-183 ОТ 12.10.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне „Енергийна ефективност в периферните райони” за изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”.

Чл.3.3.Начин на плащане:

Авансово плащане: не се предвижда.

Междинно плащане: предвижда се извършване на едно междинно плащане в размер до 50 (петдесет процента) % от стойността на договора. Междинното плащане се извършва след подписване от участниците в строителството на протокол за действително извършени и подлежащи на разплащане строителни и монтажни работи (СМР). Междинното плащане се извършва в 14 – дневен срок след представяне на протокол от действително извършени и подлежащи на разплащане строителни и монтажни работи (СМР) и фактура от Изпълнителя.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Окончателно плащане: извършва се в 30 – дневен срок след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал разрешението за строеж и представяне на фактура.

От окончателното плащане се приспада извършеното към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** междинно плащане.

Чл.3.4. Възнаграждението се заплаща по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
IBAN: BG82IORT80061002154700, BIC: IORTBGSF, Банка: ИНВЕСТБАНК АД.

Чл.3.5. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите с изх. № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС, и следва да съдържат следната задължителна информация:

Получател: община Карнобат

Адрес: бул. „България“ № 12

ЕИК: 000057026

ЕИК по ЗДДС: BG000057026

Получил фактурата:

Номер на документа, дата, място

Чл.3.6. Всички разходооправдателни документи трябва да са издадени на името на Възложителя, като е посочено, че плащането е по договора и в тях задължително следва да е указано, че: „Разходът е по административен договор с № BG16RFOP001-2.001-0141-C01, № РД-02-37-183 ОТ 12.10.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., процедура за директно предоставяне „Енергийна ефективност в периферните райони“, за изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“.

Чл.3.7. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

Чл.3.8. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Чл.3.9. Разплащанията по чл. 3.8. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като неделими.

Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл.3.10. Предложените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цени за изпълнение са окончателни и не могат да бъдат завишавани до пълното изпълнение на договора.

Чл.3.11. Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в изпълнение

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ”.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на община Карнобат: IBAN: BG33CECB979032G9563601, BIC: CECBVBGSF, „ЦКБ“ КЛОН БУРГАС.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4.1. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 3 (три процента) % от стойността му без включен ДДС, а именно: **244,43** (двеста четиридесет и четири лева и четиридесет и три стотинки) лв. Гаранцията се представя под формата на платежно нареждане/вносна бележка от 07.03.2017 г.

Чл.4.2. Гаранцията се освобождава в срок до 30 календарни дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строителен обект.

Чл.4.3. Гаранцията за изпълнение покрива всички обезщетения за забава, всички щети причинени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, заплащане на глоби, санкции и други наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата;
2. Да проверява изпълнението на дейностите по настоящия договор по всяко време, без да пречи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извършва коректно и своевременно своите задължения и без да нарушава оперативната му самостоятелност;
3. Да иска изпълнението на услугата в срок, по реда и при условията, договорени между страните;
4. Да изисква при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на договора;
5. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и да предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение;

Чл.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати договорената цена по реда на чл.3.3 „Начин на плащане“;
2. Да предостави за ползване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички документи, които са относими към изпълнението и са необходими на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за да извърши работите точно и ефективно;
3. Да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;
4. Да приеме изпълнените работи по реда и при условията на настоящия договор;
5. Да информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа;
6. Да осигури на своя територия нормални условия за работа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

ОБЩИНА КАРНОБАТ

7. Да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква същото от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице отговорно за изпълнението на договора

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие във връзка с изпълнението на договора, което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;

2. На достъп до всички части на обекта и до отчети за работата и експлоатационни данни за обекта, освен ако това е в противоречие с всички уместни ограничения за сигурност от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво да му предостави договора за строителство, както и всички документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на обекта;

4. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на извършените работи, предмет на договора;

5. Да получи договореното възнаграждение, по реда, в срока и при условията на този договор;

Чл.6.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни задълженията си точно при спазване изискванията на проекта, както и условията на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ;

2. Да изпълни услугата съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове свързани с прилагането им;

3. Да носи отговорност за законосъобразно започване на ремонтните дейности;

4. Да заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол;

5. Да носи отговорност за осъществяването на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

6. Да носи отговорност за изпълнението на строежа съобразно одобрените работни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

7. Да носи отговорност за осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

8. Да носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

9. Да носи отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
10. Да носи отговорност за оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;
11. Да подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за законосъобразното изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съответствие на актове и протоколи по време на строителството, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове свързани с прилагането му;
12. Да изготвя окончателен доклад до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след приключване на строителните и монтажни работи;
13. Да носи отговорност за щети, които е нанесъл на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на други участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;
14. Да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ;
15. Да следи и докладва своевременно на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички възникнали нередности, пречещи изпълнението на договора, както и за предприетите от него мерки за тяхното ограничаване, преодоляване и отстраняване. В случай на установена нередност **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно получени суми, заедно с дължимите лихви;
16. Да заплати всички глоби или други санкции, наложени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, във връзка с този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива бъдат наложени от страна на компетентни държавни и общински органи по негова вина;
17. Да удостоверява изпълнението на строителството с необходимата документация, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
18. Да носи пълна отговорност за евентуални трудови злоупотреби на обекта, претърпени от лица от неговия екип, станали по време и във връзка, или по повод на изпълнението на работите, предмет на този договор;
19. Да спазва изискванията за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ, след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** го запознае с тях;
20. Да представя при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за хода на изпълнението на договора;
21. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
22. Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора;

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

ОБЩИНА КАРНОБАТ

23. Да поддържа точно и ясно систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност;

24. Да предостави възможност на оторизирани лица да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнение на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи имащи отношение към финансирането на проекта;

25. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от препоръки на място;

26. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор;

27. Да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно получени финансови средства. При констатиране на недължимо платени суми и/или надплатени суми, както и всякакви неправомерно получени средства по този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изпраща покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да плати доброволно задължението си в 7 (седем) дневен срок от получаване на поканата.

28. Да предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведомява незабавно **ВЪЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

Чл.6.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя лице отговорно за изпълнението на договора – Димитринка Христова – Управител на „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, гр. Шумен.

VII. ЗАСТРАХОВКИ

Чл.7.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи застрахователен договор за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

VIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на договора.

Чл.8.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства, които правят продължаването му прекалено трудно или рисковано.

Чл.8.3. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия.

Чл.8.4. Извънредно обстоятелство е всяка непредвидена извънредна ситуация или

ОБЩИНА КАРНОБАТ

събитие извън контрола на страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима.

Чл.8.5. Дефекти в оборудването или закъснения в предоставянето им на разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуация.

Чл.8.6. Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди.

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9.1. Всяка от страните носи отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл.9.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или неговите подизпълнители през време на изпълнение на договора или като последица от него. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна в стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

Чл.9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинени щети или забавени срокове по причини независещи от него.

Чл.9.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искиове или жалби, вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите служители, лица подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

Чл.9.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за щети, които е нанесъл на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на други участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

Чл.9.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица, допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

Чл.9.7. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ (Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

ОБЩИНА КАРНОБАТ

длъжна да представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП.

Чл.9.8.Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този договор, при неблагоприятни метеорологични условия. В тези случаи се съставя двустранно подписан Протокол, удостоверяващ тези събития.

Х. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.10.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

Чл.10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно изпълнение на договора.

Чл.10.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на интереси или е изложен на такава ситуация.

Чл.10.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност.

Чл.10.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията му по настоящия договор.

Чл.10.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в ущърб на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, информацията която им е била предоставена и която е резултат от проучванията, тестовите и изследванията, проведени по време на и за целите на изпълнение на договора.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ

Чл.11.1. Действието на настоящият договор се прекратява:

- а) с изтичането на срока, за който е сключен;
- б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
- в) с двуседмично писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при повторно и следващо неизпълнение, на което и да е от задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, визирани в договора;
- г) когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпадне в несъстоятелност;

Чл.11.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от общата

ОБЩИНА КАРНОБАТ

стойност на договора при прекратяване на договора на основание чл. 11.1. б „в”.

Чл.11.3. В случаите по чл.11.1. б „г” **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право по всяко време да прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Договорът се прекратява без да се дължат обезщетения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условие, че прекратяването по този ред няма да пречатства или затрудни упражняването на правото на иск или на обезщетение, което би възникнало след това за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати договора с отправяне на 10-дневно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в следните случаи:

1. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** преотстъпи изпълнението на договора на трето лице, без изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Ако стане ясно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи неоснователно изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество.

Чл.11.5. При настъпване на обстоятелства по предходния член **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на наеме който и да било изпълнител да ги завърши, като в този случай разходите се поемат изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

Чл.11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай той не дължи неустойки.

ХІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.12.1. Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие.

Чл.12.2. При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на разрешаване по съдебен ред.

Чл.12.3. Компетентен съд е българския съд.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.13.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.13.2. Настоящият договор може да бъде изменян от страните по него, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Чл.13.3. Неразделна част от договора са следните приложения:

1. Техническа спецификация (Приложение 1);
2. Предложение за изпълнение на поръчката (Приложение 2);
3. Ценово предложение (Приложение 3);
4. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ (Приложение № 4);

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.13.4. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на посочените адреси с последващо потвърждение.

Чл.13.5. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на банковата си сметка, данъчния си номер, адрес за кореспонденция или друга регистрация в срок от 5 (пет) дни от промяната.

Чл.13.6. За случаи неуредени, с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него се прилагат Закона за обществените поръчки, ППЗОП, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

Чл.13.7. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до противоречие с клаузите му, последните се привеждат в съответствие с нормативните промени.

Чл.13.7. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141-S01 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ВЪЗЛОЖИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Димитър



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/В



СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ



/Петя Бѝтсѝва

Подписите на настоящия документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни,

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Община Карнобат

Карнобат 8400, Република България; Тел: +359 (0)559 29125; Факс: +359 (0)559 27165;
e-mail: karnobat@mail.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор
при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с
изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на
енергийната ефективност на публични общински сгради от
образователната инфраструктура в град Карнобат” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.”

*Обявата, техническата спецификация и всяка друга информация, свързана с
изпълнението на поръчката са публикувани в профила на купувача на Община
Карнобат.*

*Информация за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ще бъде публикувана на Портала за обществени
поръчки в деня на публикуване на обявата в профила на купувача
<http://e-obp.eu/bp/Document/%7B04E3C377-159B-49DE-A019-76E2B862DE55%7D>*

гр. Карнобат, 2016 г.

ВЯРНО
ОРИГИН





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

I.1. Възложител

На основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Карнобат.

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00190

II. Обект, предмет и кратко описание на поръчката

1. Обект на поръчката: услуги

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000 – строителен надзор по време на строителството

2. Предмет и кратко описание на поръчката: предмет на обществената поръчка е избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., в съответствие с изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация.

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на независим консултант, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

Съгласно Закона за устройство на територията, Строителният надзор по време на строителството е задължителен за обекти от първа до четвърта категория (Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на Министъра на регионалното развитие и благоустройство) и се изпълнява от Консултант. Задълженията и правомощията на лицето, упражняващо независим надзор в строителството произтичат от текстовете на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбите към него.

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на административен договор с № от ИСУН - BG16RFOP001-2.001-0141-C01, № РД-02-37-183 ОТ 12.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

3. Изисквания към изпълнението

Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо

2
“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 “Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



строителен надзор на строеж. В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:

- Участва в съставяне на протокол Образец № 1 за предаване и приемане на одобрените работни проекти и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;

- Съставя протокол Образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж. В 3 - дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 - дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол;

- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът.

- Съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

- Изготвя и представя на Възложителя актуализиран технически паспорт за всеки от обектите и Окончателен доклад по смисъла на Чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

В изпълнение на своите задължения консултантът упражняващ строителен надзор:

- Упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно работните проекти и изискванията на нормативните актове;

- Проверява изпълнените СМР по количества и цени и подписва протоколи за приемане на изпълнените СМР;

- Осигурява съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него;

- Осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строителните и монтажни работи, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;


- Осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в работните проекти технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на

3
"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;

- Недопуска увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
- Осигурява необходимата организация за ефективна консултантска, надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените работни проекти и изискванията по ЗУТ;

- По време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор;

- Подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

- Съставя констативни актове, след завършване на строителните и монтажните работи, съвместно с възложителя и изпълнителя, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от изпълнителя на строителните и монтажни работи на възложителя;

- Съдейства на възложителя, след завършване на строителните и монтажни работи, да подготви искане за въвеждането на обектите в експлоатация;

- Актуализира техническите паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническият паспорт се предава на възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител;

- Изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител;

- Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;

- Присъства на всички срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;

- Контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и

4

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

недопуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на всеки един от строежите поотделно;

- Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с възложителя;
- В рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, доказателствен снимков материал.

4. Изискване за представяне на крайния продукт

Изпълнителят предоставя на Възложителя:

- Актуализиран технически паспорт на всяка сграда, за която е упражнил строителен надзор по време на строителството;
- Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи за всяка сграда, за която Изпълнителят е упражнил строителен надзор по време на строителството

Всички документи се представят на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител.

5. Изисквания за публичност:

а) да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ, след като възложителят го запознае с тях;

б) да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити от страна на възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), органи и представители на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители като осигури присъствието на свой представител, както и достъп до помещения, преглед на документи и др., свързани с изпълнението на СМР по договора;

в) да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

г) да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;


д) да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

5
“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 “Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303 на Европейския регламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. В този смисъл, изпълнителят е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. в своите доклади, отчети и в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите.

Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 навсякъде, където е уместно.

Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Всяка публикация, в каквато и да е форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: *"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от /име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*

6

"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ № 9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

До ОБЩИНА КАРНОБАТ

(наименование на Възложителя)

От „Ди Ви Консулт БГ“ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“№29, вх.Г
тел: 054801791 , факс:054801791, e-mail: divi_consult@abv.bg
ЕИК:200308719

за участие в обществена поръчка с предмет: **„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Запознати сме и приемаме изцяло условията поставени в обявата и документите в обществена поръчка с предмет: **„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”.**

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и действащата нормативна уредба.

Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя, а именно:.....

Срок за изпълнение на поръчката: до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за строителния обект, считано от датата на издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

20
“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 “Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Срок за изпълнение на договора за строителство е: до 360 (триста и шестдесет) дни, считано от датата на издаване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

Този срок е условен и представлява максималния срок, в който следва да се реализира строителството по проекта. Срокът за изпълнение на обществената поръчка за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи е обвързан със срока, който ще бъде предложен от определения изпълнител по договора за строителство, в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка."

Заявяваме, че поемаме отговорност за:

1. законосъобразно започване на строежа;
2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
5. подписването на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

При нарушаване на техническите правила и нормативи ще уведомя регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

След приключване на строителните и монтажни работи лицето ще изготвим окончателен доклад до възложителя.

Декларираме, че носим отговорност за щети, в случай че такива бъдат нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Запознати сме със забраната, че нямаме право да сключим договор за строителен надзор за строежи, за които ние или наетите от нас по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото предложение ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ние сме

21

"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."

ВЕРНО
ОРИГИНАЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ





ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съгласни да представим гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 (три процента) % от стойността му.

Дата	13/01/2017
Име и фамилия	Димитринка Христова
Подпис на представляващия	
Длъжност	Управител
Наименование на участника	„Ди Ви Консулт БГ“ООД



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ № 10

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До ОБЩИНА КАРНОБАТ
(наименование на Възложителя)

От „Ди Ви Консулт БГ“ ООД
(наименование на участника)

с адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Левски“ №29, вх.Г
тел: 054801791, факс: 054801791, e-mail: divi_consult@abv.bg
ЕИК: 200308719

Разплащателна сметка:

IBAN сметка: BG 82 IORT 8006 1002 1547 00.

BIC код на банката: IORT BGSF

Банка: **ИНВЕСТ БАНК АД**

Град / клон / офис: Шумен

Адрес на банката: гр. Шумен, ул. „Панайот Волов“ 19

за участие в обществена поръчка с предмет: **„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с поставените в обявата и документите за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.001-0141 „Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“**, Техническата спецификация и поставените от Възложителя условия, ние предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка за цена от **9 777,00** (девет хиляди седемстотин седемдесет и седем)

23

„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


лв. с включен ДДС.


В предложената цена са включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на обществената поръчка в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно предложения начин на плащане.

Задължаваме се да изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	13/ 01 /2017
Име и фамилия	Димитринка Христова
Подпис на представляващия	
Длъжност	управител
Наименование на участника	„Ди Ви Консулт БГ”ООД



ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полица No.	3407170700R00084 ЕИК 200308719				
Име на застрахования:	„Ди Ви консулт-БГ“ ООД				
Адрес на застрахования:	гр. Шумен, ул. "Васил Левски" № 29, вх Г				
Професионална дейност:	лице, упражняващо строителен надзор				
Дата на започване на дейността:	2014г.				
Номер на лиценз:	РК - 0078				
Име и адрес на посредника (чл. 184 от КЗ):					
Срок на застраховката:	00:00 часа на 24.02.2017г. до 24:00 часа на 23.02.2018г.				
Застрахователна премия*:	ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ - 400.00 лева				
	Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2% - 8.00 лева				
	ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: - 408.00 лева				
	Плащане: <input type="checkbox"/> в брой <input checked="" type="checkbox"/> по банков път <input checked="" type="checkbox"/> еднократно <input type="checkbox"/> разсрочено				
		1 Вноска	2 Вноска	3 Вноска	4 Вноска
Дата на падеж	Съпада с датата на сключване на договора!				
Застрахователна премия	400.00				
2% ДЗП	8.00				
Други дължими вноски	Заплащат се с първа вноска!				
Общо дължима сума	408.00				
Лимит на отговорност: - за едно събитие - в агрегат за срока на договора	100 000 лв. 200 000 лв.				
Самоучастие/франшиз:	10%, но не по-малко от 1000 лева. от размера на всяка щета за имуществени вреди				
Застраховани обекти: (съгласно приложен списък)	-				

* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

гр., Шумен, дата 16.02.2017г.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ОТ ИМ
ЗАД

